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Wstęp

Chciałybyśmy przedstawić Państwu monografię, która jest zbiorem artykułów 
przygotowanych przez badaczy z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, wywodzą-
cych się z głównych krajowych ośrodków badawczych. Książka składa się z dwu-
dziestu opracowań, które omawiają współczesne wyzwania z zakresu zarządza-
nia przedsiębiorstwem – zarówno z perspektywy teorii, jak i praktyki. Z punktu 
widzenia zawartości merytorycznej i zakresu badań w monografii wyodrębniono 
trzy części – dotyczące procesów, projektów i ryzyka.

Pierwsza część poświęcona jest tematyce zarządzania procesowego. Można 
tu wyróżnić badania związane z zarządzaniem procesowym w kontekście tworze-
nia organizacji odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo. W tej grupie znalazło 
się opracowanie dr Renaty Brajer-Marczak, omawiające założenia i praktyczne wy-
zwania wdrożenia koncepcji Green Business Process Management (Green BPM), 
jak również artykuł dr Agaty Rudnickiej-Reichel oraz mgra Jakuba Brzezińskiego, 
podejmujący problematykę procesu zakupów na rynku B2B w kontekście celów 
zrównoważonego rozwoju i wytycznych ISO 20400. Dr hab. Paweł Głodek przed-
stawia procesowe spojrzenie na relacje pomiędzy doradcami a przedsiębiorcami 
prowadzącymi małe firmy. Obszerne badania ilościowe pozwoliły na sformułowa-
nie klasyfikacji działalności doradczej ze względu na charakterystykę współpracy 
obu podmiotów. Kolejny artykuł zawiera badanie dr Katarzyny Huk, koncentrują-
ce się na procesach w logistyce, w szczególności na wskazaniu zależności i etapów 
tworzenia map procesów w ramach logistyki zwrotów. Opracowanie dr hab. inż. 
Joanny Kałkowskiej porusza problematykę wyzwań technologii i organizacji wy-
twarzania maszyn – mikrobusów i autobusów – w kontekście koncepcji Przemy-
słu 4.0. W ramach badań prowadzonych metodą delficką autorka formułuje pięć 
inteligentnych wyzwań przyszłości, wobec których stoją dziś technologia i organi-
zacja procesów wytwarzania maszyn. Zamykające sekcję procesów opracowanie 
dr hab. Beaty Domańskiej-Szarugi i dr Wioletty Weredy przedstawia propozycję 
metody oceny dojrzałości procesów w organizacji na podstawie autorskiego mo-
delu dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem w urzędach jednostek samorządu 
terytorialnego w Polsce.

W kolejnej części książki znalazły się artykuły poruszające tematykę za-
rządzania projektami. Ten obszar otwiera artykuł dra hab. Seweryna Spałka, 
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poszukującego odpowiedzi na pytanie, które ze współcześnie dostępnych tech-
nologii mogą implikować szczególne wyzwania dla zarządzania projektami. 
Przeprowadzone badanie ilościowe pozwoliło na zidentyfikowanie technologii 
związanych z Przemysłem 4.0 oraz mediami społecznościowymi jako stano-
wiących obecnie największe wyzwania dla zarządzania projektami w organi-
zacjach. Opracowanie dr hab. Ewy Sońty-Drączkowskiej eksploruje możliwo-
ści integracji podejścia design thinking i zarządzania projektami. Jako wynik 
analizy sformułowane zostały szanse i ograniczenia wykorzystania tej meto-
dy w projektach oraz nakreślone zostały obszary przyszłych badań. Kolejny 
artykuł w tej części monografii, przygotowany przez dra Macieja Brzozow-
skiego, bada postrzeganie sposobu zarządzania projektami w organizacjach, 
a w szczególności częstotliwość stosowania wybranych metodyk zarządzania 
projektami wraz z oceną ich przydatności. Autor wykazał, iż w badanych or-
ganizacjach najczęściej stosowany jest częściowo metodyczny sposób zarzą-
dzania projektami, natomiast najpopularniejszymi metodykami zarządzania 
projektami okazały się Project Management Body of Knowledge (PMBoK), 
Agile oraz metodyka PRINCE2. Respondenci wysoko ocenili przydatność sto-
sowanych metodyk zarządzania projektami. Nawiązując do nowych trendów 
w zarządzaniu projektami, dr hab. Paweł Wyrozębski i mgr Hubert Cichocki 
omawiają problemy zwinnych transformacji w dużych organizacjach. Wśród 
obszarów kluczowych dla skuteczności zwinnych transformacji autorzy iden-
tyfikują architekturę, koordynację między zespołami, proces skalowania oraz 
zarządzanie portfolio projektów. Kolejne opracowanie w ramach części za-
rządzania projektami prezentuje sposoby identyfikacji ryzyka w projektach. 
Autorka, dr Hanna Soroka-Potrzebna, porównuje sposoby identyfikacji ry-
zyka stosowane w praktyce z wytycznymi metodycznymi organizacji IPMA 
Polska. Analiza porównawcza wyników badań ukazała czynniki warunkują-
ce stosowanie metod rekomendowanych przez specjalistów, jak również po-
zwoliła stwierdzić, że pokrywają się one częściowo z tymi wykorzystywanymi 
w praktyce. Kolejne opracowanie, przygotowane przez dr hab. Beatę Skowron-
-Mielnik oraz dra Grzegorza Sobieckiego, koncentruje się na badaniu znacze-
nia zaufania w projektach interimowych. Interim management rozumiany 
jest tu jako zapewnianie zewnętrznego personelu kierowniczego, odpowie-
dzialnego za czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu działanie wewnątrz 
organizacji, nastawione na osiągnięcie konkretnych i trwałych rezultatów bi-
znesowych. W badaniu zdefiniowane są trzy kategorie czynników skuteczno-
ści projektu interimowego: zaufanie, władza oraz wiedza. Wyniki wskazują 
na kluczowe znaczenie zaufania jako warunkującego dwie pozostałe kategorie 
czynników. Dopełnieniem rozważań jest ostatni artykuł w części dotyczącej 
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zarządzania projektami, opracowany przez dra inż. Roberta Kamińskiego. Zo-
stał on poświęcony kulturowym uwarunkowaniom zarządzania projektami. 
Autor analizuje relacje pomiędzy strukturą organizacyjną projektu a subkul-
turą zespołu projektowego.

Ostatnia część monografii omawia aktualne zagadnienia zarządzania ry-
zykiem w przedsiębiorstwach. Artykuł dra hab. Bartosza Jasińskiego poświę-
cony jest identyfikacji czynników kształtujących poziom akceptacji ryzyka 
w radach nadzorczych przedsiębiorstw. Następne opracowanie, przygotowane 
przez dr hab. inż. Katarzynę Sienkiewicz-Małyjurek, dotyczy ryzyka współ-
pracy w sieciach publicznych. Badanie charakteryzuje ryzyko takiej współpra-
cy oraz proponuje ramowy proces zarządzania tego typu ryzykiem. Kolejny 
artykuł, opracowany przez dr hab. Izabelę Jonek-Kowalską, ma na celu iden-
tyfikację i charakterystykę czynników behawioralnych w zarządzaniu ryzy-
kiem w polskich przedsiębiorstwach. Obszerne badania ilościowe ujawniają, 
że polskie średnie i duże przedsiębiorstwa postrzegają ryzyko głównie jako 
zagrożenie. Charakteryzuje je także wysoka deklaratywna skłonność do po-
dejmowania ryzyka, która nie znajduje jednak bezpośredniego odzwiercied-
lenia w postawach wobec ryzyka (dominuje unikanie ryzyka). Percepcję szans 
i zagrożeń polskich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania outsourcingu 
analizuje dr Jakub Drzewiecki. Uzyskane rezultaty badań ilościowych wska-
zują na co najwyżej słaby poziom korelacji między percepcją szans i zagrożeń 
a zakresem wykorzystywanego outsourcingu. Przeprowadzone badania po-
twierdziły wpływ percepcji szans i zagrożeń na dojrzałość outsourcingu, przy 
czym wpływ ten okazał się nieznacznie silniejszy w przypadku szans. Pozostałe 
artykuły dotykają specjalistycznych obszarów zarządzania ryzykiem. Dr hab. 
inż. Ewa Kulińska oraz mgr inż. Julia Giera badają aspekty ekologicznego za-
rządzania ryzykiem w gospodarce magazynowej wyrobów gotowych w branży 
dóbr szybko zbywalnych (Fast Moving Consumer Goods – FMCG). W bada-
niach określono poszczególne czynniki ryzyka procesu magazynowego. Wska-
zano również metody przeciwdziałania wystąpieniu danego czynnika ryzyka, 
przy równoległej ochronie środowiska naturalnego. Natomiast mgr inż. Paweł 
Derek zajmuje się problemami wynikającymi ze zmian klimatu i analizuje rolę 
narodowych służb hydrologiczno-meteorologicznych w zarządzaniu ryzykiem 
kryzysowym związanym z katastrofami naturalnymi na przykładzie Instytu-
tu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawcze-
go (IMGW-PIB). Celem artykułu jest przedstawienie zaleceń formułowanych 
przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz przeanalizowanie 
ich implementacji na przykładzie IMGW-PIB. Monografię zamyka opraco-
wanie przygotowane przez dra inż. Konrada Niziołka oraz dr inż. Katarzynę 
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Boczkowską. Przedstawia ono wyniki badań dotyczących wpływu wdrożenia 
znormalizowanych systemów zarządzania na poziom partycypacji pracowni-
ków w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wierzymy, że opracowania zawarte w niniejszej publikacji zwrócą Państwa uwagę, 
gdyż omawiają one nowe i jeszcze mało rozpoznane obszary badań dotyczących 
trzech ważnych dziedzin działalności przedsiębiorstw: procesów, projektów oraz 
zarządzania ryzykiem.

	 Dr hab. Ewa Sońta-Drączkowska
	 Dr Izabela Bednarska-Wnuk
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Koncepcja Green BPM – istota, 
przesłanki, wyzwania związane 
z wprowadzaniem

Dr Renata Brajer-Marczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa

Wprowadzenie
Do niedawna organizacje, wprowadzając zarządzanie procesowe, koncentrowały 
się głównie na kryteriach o charakterze ekonomicznym: czasie, kosztach, efektyw-
ności i elastyczności. Obecnie wiele z nich, dostrzegając potrzeby związane z kli-
matem i środowiskiem naturalnym, próbuje opierać swój model biznesowy na war-
tościach, jakimi są społeczny wymiar prowadzonej działalności, odpowiedzialność 
za środowisko naturalne i ukierunkowanie podejmowanych działań na zrówno-
ważony rozwój. Koresponduje to z wyzwaniami, jakie stoją przed współczesnymi 
organizacjami oraz zainteresowaniami nauk o zarządzaniu w związku z obecną sy-
tuacją gospodarczą, środowiskową i społeczną oraz potrzebą kształtowania nowej 
wizji rozwoju i propagowania nowych wartości, nawiązujących do odpowiedzial-
nego społecznie i środowiskowo rozwoju. Wyczerpywanie się zasobów natural-
nych, spadek bioróżnorodności i rosnące zanieczyszczenie środowiska powodują, 
że kwestie środowiskowe coraz częściej włączane są do celów biznesowych orga-
nizacji, w tym również zorientowanych w zarządzaniu na procesy. Zdaniem Seidla 
i współautorów w miarę jak współczesne organizacje stają się coraz bardziej świa-
dome potrzeb zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu procesami biznesowymi, 
powinny zacząć uwzględniać go, uznając za ważny wymiar1. W rezultacie, dosko-
naląc procesy, powinny dążyć do wprowadzania takich rozwiązań, które z jednej 
strony przyczynią się do sukcesów pod względem ekonomicznym, ale z drugiej 
uwzględnią horyzont ekologiczny i społeczny. Kwestie związane z nieobciążającym 
środowisko naturalne wykorzystaniem zasobów w procesach czy zmniejszaniem 
negatywnego wpływu na nie powinny stać się przedmiotem zarządzania proceso-
wego. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że uwzględnienie aspektów ekologicznych 

1	 S. Seidel, J. Recker, J. vom Brocke (red.), Green Business Process Management. Towards the 
Sustainable Enterprise, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2012, s. 4.
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w organizacji wymaga całościowego ujęcia i wprowadzenia istotnych zmian o róż-
nym charakterze. Naprzeciw takim potrzebom organizacji wychodzi koncepcja 
Green BPM. Celem opracowania stała się jej charakterystyka, wskazanie przesła-
nek i wymagań związanych z wprowadzaniem w odniesieniu do wyzwań tworze-
nia organizacji odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo. Do jego napisania 
wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, kwerendę źródeł 
internetowych oraz analizę wtórnych danych empirycznych.

Koncepcja Green BPM
Podczas gdy konwencjonalne zarządzanie procesami biznesowymi koncentruje 
się na optymalizacji kosztów, efektywności, czasu i elastyczności procesów bizne-
sowych, Green BPM dodatkowo uwzględnia aspekty środowiskowe i równowa-
gę pomiędzy perspektywą efektywności ekonomicznej i względów środowisko-
wych2. W związku z tym zaczęto również wskazywać na cechę ekologiczności 
procesu biznesowego, definiowaną jako stopień, w jakim proces jest realizowany 
pod względem: wpływu na środowisko, zużycia energii, wykorzystania zasobów 
i/lub zasobów poddanych recyklingowi, alokacji wymaganej ilości zasobów i ich 
wykorzystania, emisji gazów oraz produkcji odpadów i miejsca przeznaczenia.

Koncepcja Green BPM jest stosunkowo nowym podejściem w zarządzaniu pro-
cesami gospodarczymi. Jeden z pierwszych artykułów na ten temat został opubli-
kowany w 2009 roku w „Australasian Journal of Information Systems”3. W związ-
ku z powyższym, badając ten obszar, zauważyć można, że wciąż podejmowane 
są próby jej definiowania. Z jednej strony jest to nowe ujęcie w zarządzaniu pro-
cesowym, a z drugiej warto podkreślić, że bazuje na koncepcji zrównoważonego 
rozwoju, która jest już mocno zakorzeniona w tematyce zarządzania organizacja-
mi. Zrównoważony rozwój firm oznacza najczęściej przyjęcie modelu biznesowego, 
który ukierunkowuje zarządzanie zarówno na zaspokajanie potrzeb organizacji, 
jak i innych zainteresowanych stron, przy jednoczesnej dbałości o zasoby ludzkie 
i materiałowe, które będą potrzebne w przyszłości4.

W związku z tym, że każdy proces biznesowy w organizacji w jakimś stop-
niu oddziałuje na środowisko, stwierdza się, że zarządzanie procesowe rów-
nież powinno być zorientowane na zrównoważony rozwój. W koncepcji Green 
BPM zrównoważony rozwój firm postrzegany jest zarówno jako cel działania, 

2	 A. Nowak, F. Leymann, Green business process patterns, [w:] Service‐Oriented Computing and 
Applications (SOCA), part II (short paper), IEEE 6th International Conference, Koloa 2013, s. 169.

3	 A. Ghose i wsp., Green Business Process Management: a Research Agenda, „Australasian 
Journal of Information Systems” 2009, no. 16(9), s. 103–117.

4	 Ch. Laszlo, Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo EMKA, Warszawa 2008, s. 14.
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jak i narzędzie zarządzania zmianami w obrębie realizowanych procesów bi-
znesowych. Dotyczy zrozumienia, dokumentowania, modelowania, analizy, 
symulacji, realizacji i wprowadzania ciągłych zmian w procesach biznesowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych konsekwencji realizacji pro-
cesów5.

Mimo że pierwsze opracowania na temat Green BPM prezentowane były na kon-
ferencjach i w czasopismach o charakterze informatycznym, należy zauważyć, 
że nie jest to koncepcja dotycząca wyłącznie rozwiązań informatycznych, ponie-
waż oprócz stosowanej technologii bardzo mocno nawiązuje do wymiaru kultu-
rowego i społecznego organizacji6.

W wyniku przeprowadzonego ustrukturyzowanego przeglądu literatury Opitz, 
Krüp i Kolbe, zgodnie z zasadami Webstera i Watsona7 oraz stosując metody 
Levy’ego i Ellisa8, zasugerowali, żeby Green BPM postrzegać jako sumę wszystkich 
działań zarządczych wspieranych przez systemy informatyczne, które pomagają 
monitorować i zmniejszać negatywny wpływ procesów biznesowych na środo-
wisko naturalne na etapie projektowania, doskonalenia, wdrażania lub eksplo-
atacji, a także prowadzących do zmian kulturowych wykonawców procesów9. 
Przedstawianą koncepcję Bocken i współautorzy10 definiują jako model bizne-
sowy, który jest zrównoważony w odniesieniu do innowacji mających znaczący, 
pozytywny wpływ na środowisko na skutek wprowadzanych zmian w tworzeniu 
wartości. Odnoszą ją do realizowanych procesów, w ocenie których pod uwagę 
bierze się różne aspekty, takie jak zużycie energii, wody lub wytwarzanie odpa-
dów powstających podczas wykonywania procesów biznesowych i związanych 
z nimi działań11.

5	 S. Seidel, J. Recker, J. vom Brocke (red.), Green Business Process Management…, s. 45.
6	 Tamże, s. 90.
7	 J. Webster, R. T. Watson, Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature re‐

view, „MIS Quarterly” 2002, no. 26(2), s. 13–23.
8	 Y. Levy, T. J. Ellis, A Systems Approach to Conduct an Effective Literature Review in Support 

of Information Systems Research, „Informing Science Journal” 2006, no. 9, s. 181–212.
9	 N. Opitz, H. Krüp, L. M. Kolbe, Green Business Process Management – A Definition and Re‐

search Framework, 47th Hawaii International Conference on System Science, Waikoloa 2014, 
s. 3812.

10	 N. Bocken i wsp., A literature and practice review to develop sustainable business model ar‐
chetypes, „Journal of Cleaner Production” 2014, vol. 65, s. 42–56.

11	 C. Stolze, G. Semmler, O. Thomas, Sustainability in business process management research 
– a literature review, AMCIS 2012, Proceedings, Paper 10.
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Z kolei Maciel12 określa Green BPM jako rezultat połączenia koncepcji zrów-
noważonego rozwoju oraz zarządzania procesowego. W związku z tym definiuje 
je jako zarządzanie procesami, które generuje wartość biznesową przy minimal-
nym wpływie na środowisko, a tym samym nie narusza dostępności zasobów śro-
dowiskowych dla przyszłych pokoleń.

Według Opitza i współautorów Green BPM ma miejsce wtedy, gdy organizacja 
modeluje, bada i optymalizuje procesy w celu poprawy swoich proekologicznych 
działań. Prace te obejmują optymalizację istniejących procesów, ale też wprowa-
dzenie nowych, bardziej przyjaznych środowisku, które mogą bazować na mniej-
szym zużyciu zasobów, ograniczać emisję dwutlenku węgla i jednocześnie popra-
wiać jakość wyrobów i/lub usług oferowaną klientowi13.

Wprowadzanie Green BPM
Bazując na modelu de Bruin i Rosemanna14, S. Seidel i współautorzy przedstawiają 
obszary, w których wskazują istotne dla wprowadzania Green BPM pytania, któ-
re powinni zadać sobie zarządzający, myśląc o wprowadzaniu koncepcji. Prezen-
tuje je tabela 1.

Tabela 1. Przykładowe wyzwania Green BPM

Czynnik Pojawiające się pytania
Dostosowanie 
strategiczne

W jaki sposób można zaprojektować procesy biznesowe, które będą 
odpowiednio odzwierciedlać cele środowiskowe, zachowując jednocześnie 
orientację ekonomiczną?
Jakie są kluczowe strategiczne wskaźniki definiujące udane zrównoważone 
przedsiębiorstwo?
Jak zrównoważony rozwój odnosi się do innych strategicznych celów 
organizacji?

Zarządzanie Jakie role są potrzebne do wdrożenia zrównoważonych środowiskowo 
procesów w organizacji?
Jakie systemy motywacyjne mogą promować osiąganie celów 
środowiskowych we wszystkich procesach biznesowych?

12	 J. C. Maciel, The Core Capabilities of Green Business Process Management – A Literature Re‐
view, [w:] J. M. Leimeister, W. Brenner (red.), Proceedings of 13th Internationalen Tagung, 
Wirtschaftsinformatik, St. Gallen 2017, s. 1526–1537.

13	 N. Opitz, H. Krüp, L. M. Kolbe, Environmentally sustainable business process management 
– developing a Green BPM readiness model, Computer Science, PACIS, 2014, s. 12.

14	 T. de Bruin, M. Rosemann, Using the Delphi technique to identify BPM capability areas, 18th 
Australasian Conference on Information Systems, Toowoomba 2007.
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Czynnik Pojawiające się pytania
Metody W jaki sposób można analizować, projektować i wdrażać zrównoważone 

procesy biznesowe?
Jak można ocenić wpływ konkretnego procesu biznesowego 
na środowisko?

Technologia 
informatyczna 

W jaki sposób systemy informatyczne mogą pomóc w analizie, 
projektowaniu lub wdrażaniu zrównoważonych procesów biznesowych?
Jak można ulepszyć sam dobór technologii informatycznych z perspektywy 
środowiska?

Ludzie Jaką rolę odgrywają poszczególne czynniki, takie jak świadomość 
pracowników, ich postawa lub wewnętrzna motywacja, we wdrażaniu 
zrównoważonych procesów biznesowych?
Jak można odpowiednio edukować ludzi, aby wdrażali i stosowali 
zrównoważone praktyki?

Kultura 
organizacyjna 

W jaki sposób można zidentyfikować, wdrożyć i przekazać wartości istotne 
dla wprowadzenia zrównoważonych procesów?
W jaki sposób można wpływać na indywidualne postawy i zobowiązania 
w celu promowania bardziej ekologicznych zachowań?

Źródło: S. Seidel, J. Recker, J. vom Brocke (red.), Green Business Process Management. 
Towards the Sustainable Enterprise, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2012, s. 3.

Podejmując próbę wskazania cech wyróżniających Green BPM, Nowak, Ley-
mann i Schumm15 proponują oprzeć się na czterech perspektywach tradycyjnego 
zarządzania procesowego:

•	 cyklu życia procesów biznesowych,
•	 kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI),
•	 architekturze zarządzania procesami biznesowymi,
•	 aspektach biznesowych i strategicznych związanych z zarządzaniem pro-

cesowym.
Perspektywy te obejmują szeroki zakres istotnych aspektów dotyczących wpły-

wu zarządzania procesowego na organizację. Cykl życia procesu biznesowego 
obejmuje wszystkie jego fazy, wskaźniki efektywności odnoszą się do monito-
rowania i oceny procesu biznesowego, architektura zarządzania procesowego 
uwzględnia jego techniczne wdrożenie, a aspekty biznesowe i strategiczne obej-
mują wpływ perspektywy zarządzania. Można zatem zauważyć, że Green BPM nie 
jest zupełnie odmiennym podejściem, ponieważ w praktyce wykorzystuje znane, 
stosowane narzędzia zarządzania procesowego, dostosowując realizację proce-
sów do wyzwań wynikających z zauważanych obecnie problemów środowisko-
wych, które niejako wymuszają rozszerzanie czy też ich dopasowanie, wprowa-
dzając działania oparte nie tylko na pomiarach za pomocą KPI (Key Performance 

15	 A. Nowak, F. Leymann, D. Schumm, The Differences and Commonalities between Green and 
Conventional Business Process Management, IEEE 9th International Conference on Depen-
dable, Autonomic and Secure Computing, Sydney 2011, s. 2.
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Indicators), ale też KEI (Key Ecological Indicators). Przykładowo: wspierając, w du-
chu Green BPM, poszukiwania możliwości wprowadzania zmian w procesach, na-
leży zapewnić dostęp do informacji, na przykład z czujników do pomiaru zużycia 
energii lub wody, a także do szczegółów umów, gdy usługi są świadczone przez 
stronę trzecią. Trzeba również mieć na uwadze, że zarządzanie w duchu Green 
BPM powinno mieć charakter holistyczny, a także być zgodne z przyjętymi celami 
strategicznymi i z innymi procesami biznesowymi organizacji. Trzeba też zwró-
cić uwagę, że w Green BPM pojawia się zapotrzebowanie na nowe stanowisko 
organizacyjne, jakim jest specjalista ds. ekologicznych, który musi ściśle współ-
pracować z kadrą menedżerską i wykonawcami procesów. Natomiast na etapie 
projektowania nowych procesów powinien wspierać tzw. architektów procesu. 
Jego zadaniem jest też określanie odpowiednich wskaźników (KEI) w odniesieniu 
do celów strategicznych organizacji, identyfikacja i zdefiniowanie odpowiednich 
metod ich pomiaru, pozyskiwanie informacji o wpływie realizowanych procesów 
na środowisko oraz znalezienie odpowiednich sposobów adaptacyjnych, spełnia-
jących zdefiniowane kluczowe wskaźniki (KEI). Tabela 2 prezentuje elementy BPM 
z perspektywy Green BPM.

Tabela 2. Elementy BPM z perspektywy Green BPM

Elementy BPM Perspektywa Green BPM
Cykl życia procesu •	 Potrzebny specjalista ds. ekologicznych

•	 Ekologicznie świadomy proces projektowania
•	 Ekologicznie świadomy wybór zasobów
•	 Wykrywanie i monitorowanie danych istotnych 

z ekologicznego punktu widzenia
•	 Analiza i ocena ekologicznego procesu

Kluczowe wskaźniki 
efektywności 

•	 Zapotrzebowanie na nowe wskaźniki (KEI)
•	 Nowe cele strategiczne
•	 Kompromis między konwencjonalnymi a nowymi 

wskaźnikami
•	 Nowe pomiary i agregacja wskaźników

Architektura zarządzania 
procesami biznesowymi

•	 Określenie nowych nośników dostarczających informacji 
umożliwiających określenie wskaźników ekologicznych

•	 Odpowiednie urządzenia monitorujące wskaźniki ekologiczne
•	 Wprowadzenie tzw. pulpitu zarządzania ekologicznego
•	 Określenie metod i narzędzi do analizy procesów 

ekologicznych
•	 Określenie metod i narzędzia adaptacji procesów 

ekologicznych
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Elementy BPM Perspektywa Green BPM
Aspekty biznesowe 
i strategiczne związane 
z zarządzaniem 
procesowym 

•	 Nowe lub dostosowane cele strategiczne, nawiązujące 
do kwestii ekologicznych

•	 Rozwój świadomości ekologicznej w podstawowych 
i wspierających działaniach organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Nowak, F. Leymann, D. Schumm, The Differences 
and Commonalities between Green and Conventional Business Process Management, IEEE 9th 

International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing, Sydney 2011, s. 5.

Uwagę na etapowość i rozłożone w czasie wprowadzanie przedstawianej kon-
cepcji zwracają Gonzales i współautorzy16. Ich zdaniem może ono odbywać się 
zgodnie z cyklem PDCA w powiązaniu z działaniami zarządczymi. Cytowani au-
torzy stwierdzają, że wprowadzanie koncepcji Green BPM wiąże się zazwyczaj 
z realizacją dwóch celów: zmniejszaniem negatywnego wpływu na środowisko na-
turalne i wprowadzaniem zmian kulturowych, propagujących określone wartości 
i postawy wśród członków organizacji. W odniesieniu do działań zarządczych (pla-
nuj, wykonuj, sprawdzaj i działaj) organizacje powinny w równym stopniu plano-
wać zmiany w realizowanych procesach, wprowadzać je, ale również oceniać uzy-
skiwane wyniki i wprowadzać dalsze wymagane ulepszenia. Zmiana w kierunku 
zrównoważonych procesów powinna być wspierana przez właściwy system po-
miaru uzyskiwanych przez procesy wyników. W literaturze przedmiotu proponuje 
się szeroki zakres takich wskaźników17, jednak najczęściej stosowane odnoszą się 
do monitorowania emisji zanieczyszczeń, zużycia energii i zużycia materiałów18. 
Przy wprowadzaniu koncepcji trzeba mieć też na uwadze to, że wymaga ona zmian 
w nastawieniu firmy do otoczenia, w obszarze kultury organizacyjnej i sposobie 
myślenia wszystkich zaangażowanych w realizację procesów biznesowych. Chodzi 
bowiem o to, aby zrównoważony rozwój stał się standardem obecnym na wszyst-
kich poziomach organizacji. Wymaga to przedefiniowania celów strategicznych 
organizacji, a zarazem celów procesów. Działania te powinny zachodzić równole-
gle do działań o charakterze monitoringowym, związanych z pomiarem oddzia-
ływania procesów na środowisko. Rysunek 1 przedstawiana proponowane ujęcie 
wprowadzania Green BPM.

16	 A. Hernández González i wsp., Approaching Green BPM characterisation, „Journal of Soft-
ware: Evolution and Process” 2018, no. 9, s. 4.

17	 Tamże, s. 13.
18	 Tamże, s. 20.
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Wizualizacja i modelowanie
procesu biznesowego
Obserwacja w celu uzyskania
danych dotyczących
efektywności procesu
Proponowanie zmian w realizacji
procesów biznesowych
Opracowanie i koordynowanie
wprowadzanych zmian
Nowa realizja procesów

Projekt:

Obserwacja:

Udoskonalenie:

Wprowadzenie:

Wykonanie:

WprowadzenieUdoskonalenieObserwacja
Projekt

Wykonanie

Zmniejszenie wpływu na środowisko

Zmiana kultury organizacyjnej

Zaplanuj Zrób Sprawdź Działaj

Działania zarządcze

Etapy procesu

Cele

Zaplanuj: Określanie celów i metod, dzięki którym można je osiągnąć

Zrób: Wprowadzanie zmian i zbieranie danych

Sprawdź: Ocena uzyskanych wyników

Działaj: Podejmowanie dalszych działań doskonalących

Rysunek 1. Cykl PDCA we wprowadzaniu Green BPM

Źródło: N. Opitz, H. Krüp, L. M. Kolbe, Green Business Process Management – A Definition and Research 
Framework, 47th Hawaii International Conference on System Science, Waikoloa 2014, s. 3817.

Trudności towarzyszące wprowadzaniu 
koncepcji BPM
W praktyce wprowadzenie i trwałe stosowanie koncepcji Green BPM okazuje się 
problematyczne. Wymaga bowiem wdrożenia nowych mechanizmów ciągłego mo-
nitoringu stanu środowiska, na które oddziałuje organizacja, realizując swoje pro-
cesy, i systemowego wprowadzania zmian uwzględniających wymiar efektywnoś-
ciowy i ekologiczny. Wiąże się też ze zmianą modelu biznesowego, w którym cele 
środowiskowe są postrzegane na równi z celami ekonomicznymi, a do tego często 
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zarządzający mają mocno sceptyczny stosunek. Watson i współautorzy19 uważają, 
że wskaźniki zrównoważonego rozwoju powinny istnieć na poziomie działań, pro-
cesów i całych organizacji oraz być stale odnoszone do tych, które dotyczą wydaj-
ności, kosztów i jakości oferowanych produktów. Ich dopasowanie wymaga jednak 
przeprowadzenia wielu czasochłonnych analiz cząstkowych.

Należy również zaakcentować, że wprowadzanie zmian w duchu Green BPM 
dotyka nie tylko sfery zarządzania i zmian technologicznych, ale również kwestii 
mentalnych, odnoszących się do świadomości kadry zarządzającej i pracowników 
– wykonawców procesów. Duża świadomość zarządzających i silne przekonanie 
o potrzebie ograniczania negatywnego wpływu na środowisko to warunki ko-
nieczne zainteresowania się przedstawianą koncepcją. Tymczasem, jak pokazu-
ją wyniki badań przeprowadzonych przez Kalinowskiego20, świadomość kadry 
menedżerskiej w badanych krajowych organizacjach jest w tym zakresie bardzo 
niska. Wobec tego znaczny odsetek badanych w najbliższym czasie zupełnie nie 
bierze pod uwagę wdrożenia tzw. zielonych praktyk ani bardziej zaawansowanej 
koncepcji. Sprawy nie ułatwia też wprowadzanie systemu zarządzania środowi-
skowego, na przykład opartego na normie ISO 14001, który w swoich założeniach 
ma modelowanie procesów biznesowych przy uwzględnieniu wskaźników zrówno-
ważonego rozwoju i optymalizację realizacji procesów z ukierunkowaniem na pod-
noszenie efektywności wykorzystywanych zasobów. Badane podmioty wdrażają 
certyfikowane systemy środowiskowe, ale nie przekłada się to szczególnie na wpro-
wadzanie narzędzi i systemów wspierania decyzji prośrodowiskowych ani na okre-
ślanie strategicznych celów środowiskowych i opracowywanie wskaźników efek-
tywności ekologicznej. Niewiele lepiej jest też z dokonywaniem systematycznych 
pomiarów czy podejmowaniem działań mających na celu poprawę wyników w za-
kresie ochrony środowiska. Częściej wdrażane są działania, dzięki którym szyb-
ko widoczne są efekty ekonomiczne, takie jak wprowadzanie technologii sprzyja-
jących redukcji zużycia energii, zastosowanie rozwiązań w zakresie zmniejszenia 
zużycia zasobów czy redukcji odpadów.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że naprzeciw prośrodowiskowym zmianom 
w zarządzaniu procesowym wychodzą systemy informatyczne oraz technologie 
informacyjne dostarczające obecnie wielu rozwiązań (aplikacji i innych usług), 
które pozwalają organizacjom efektywnie zarządzać zasobami i ograniczać ich 
zużycie oraz dostarczać precyzyjnych informacji. Ich stosowanie wymaga jednak 

19	 R. T. Watson, J. Howells, M.-C. Boudreau, Energy informatics: initial thoughts on data and 
process management, [w:] S. Seidel, J. Recker, J. vom Brocke (red.), Green Business Process 
Management, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg, 2012, s. 150.

20	 B. T. Kalinowski, Koncepcja zielonego zarządzania procesowego w strategii organizacji, „Zeszy-
ty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria: „Organizacja i Zarządzanie” 2017, z. 113, s. 171.
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zbudowania zaangażowanego w poszukiwanie takich rozwiązań zespołu, w skład 
którego powinny wchodzić zarówno wspomniane w niniejszym opracowaniu oso-
by na stanowiskach tzw. ekologów, jak i informatycy. Organizacje mogą również 
decydować się na zakup na rynku potrzebnych rozwiązań tego typu, co spowoduje 
konieczność poniesienia nakładów finansowych. Może to dodatkowo zniechęcać 
zarządzających do interesowania się opisywaną koncepcją.

Zakończenie
Przeprowadzone studia literatury przedmiotu upoważniają do stwierdzenia, że or-
ganizacje częściej stosują tzw. zielone praktyki w procesach, próbując ograniczać 
negatywny wpływ na środowisko, niż wprowadzają holistyczną koncepcję Green 
BPM. Do takich praktyk można zaliczyć: projektowanie przyjaznych środowisku 
procesów i ich rezultatów (produktów), redukcję lub eliminację toksycznych ma-
teriałów/niebezpiecznych substancji stosowanych w procesach wytwórczych, pro-
jektowanie procesów gwarantujących redukcję energii niezbędnej do wytwarza-
nia oraz transportu (wewnętrznego i zewnętrznego), recykling/remanufacturing 
(np. powtórne wykorzystanie części zużytych produktów, możliwość ponownego 
wykorzystania części produktu do produkcji po jego zużyciu) czy też ewaluację 
środowiskową procesów (określanie wpływu środowiskowego procesów i priory-
tetów związanych z doskonaleniem)21. Są to inicjatywy, które niewątpliwie oce-
nić należy jako pozytywny przejaw świadomości środowiskowej zarządzających, 
ale jednocześnie są one początkiem działań korespondujących z koncepcją Green 
BPM, która wymaga integracji różnych metod i poszukiwania takich sposobów, 
które gwarantowałyby całościowe i trwałe rozwiązanie problemu. Wymaga także 
zmian w określaniu priorytetów i celów działania organizacji oraz zmian mental-
nych – odnoszących się zarówno do świadomości kadry zarządzającej, jak i wy-
konawców procesów biznesowych.

Przeprowadzona analiza ma jednak pewne ograniczenia, opracowanie bazu-
je na analizie badań innych autorów. Niewątpliwie cenne byłoby poszerzenie ba-
dań literaturowych o własne badania empiryczne ukierunkowane na rozeznanie 
doświadczeń organizacji (krajowych i zagranicznych) – nie tyle w zakresie stoso-
wania tzw. zielonych praktyk, ile kompleksowego wprowadzania Green BPM.

21	 Tamże, s. 165.
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Streszczenie

Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom związanym z ograniczaniem negatywnego wpły-
wu organizacji na środowisko naturalne, opracowano koncepcję Green Business Process Manage-
ment (Green BPM). Celem artykułu jest charakterystyka tej koncepcji, wskazanie jej przesłanek 
i wymagań związanych z wprowadzaniem w odniesieniu do wyzwań tworzenia organizacji odpo-
wiedzialnych społecznie i środowiskowo. Do realizacji tak określonego celu wykorzystano meto-
dę krytycznej analizy literatury przedmiotu, kwerendę źródeł internetowych oraz analizę wtór-
nych danych empirycznych. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zorientowanie 
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zarządzania procesowego na dbałość o środowisko naturalne to duże wyzwanie, wymagające wpro-
wadzenia zmian o charakterze technologicznym, ale również obejmujące wymiar kulturowy i za-
rządczy organizacji. W praktyce implementacja koncepcji Green BPM wiąże się częściej ze stoso-
waniem pojedynczych, proekologicznych rozwiązań niż z całościowymi zmianami w zarządzaniu 
procesami biznesowymi.

Słowa kluczowe: proces biznesowy, zarządzanie procesowe, Green BPM

Green BPM – the essence, premises for introduction and its challenges

Abstract

To meet the contemporary needs related to limiting the negative impact of the organization on the 
natural environment, the concept of Green Business Process Management (Green BPM) has been 
developed. Thereby, the concept of Green Business Process Management (Green BPM) began 
to gain importance. The aim of the study is to characterize this concept, as well as to indicate the 
premises for its introduction and problems accompanying it in relation to the challenges of creat-
ing socially and environmentally responsible organizations. To achieve this goal, the author re-
lied on the critical analysis of the literature on the subject, the query of internet sources and sec-
ondary empirical data analysis. As a result of the analysis, it was found that orientation of process 
management towards care for the natural environment is a big challenge, requiring technological 
changes, but also covering the cultural and social dimensions of the organization. In practice, the 
implementation of the Green BPM concept is associated more often with the use of single pro-en-
vironmental solutions than with overall changes in BPM.

Keywords: business process, BPM, Green BPM
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Wprowadzenie
Proces zakupów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu biznesowego. Prak-
tyki zakupowe pozwalają bowiem na wybór dostawców spełniających określone 
wymagania czy sformułowanie zakresu wzajemnych zobowiązań umożliwiają-
cych budowanie długich i korzystnych relacji. Koncepcja zrównoważonego roz-
woju na stałe weszła do zestawu zagadnień związanych z zarządzaniem przedsię-
biorstwami. Firmy dostrzegają potrzebę reorientacji swoich strategii i doskonalenia 
procesów biznesowych pod kątem włączania kryteriów społecznych i środowisko-
wych. Proces zakupów jest strategiczny dla prawidłowego funkcjonowania orga-
nizacji. Od jego skuteczności zależy to, jaki produkt otrzyma klient i czy możliwe 
będzie wywiązanie się ze złożonej na rynku deklaracji. Wszystkie bez wyjątku fir-
my potrzebują tego procesu do realizacji swoich celów biznesowych. W ostatnich 
latach coraz więcej uwagi poświęca się usprawnianiu procesu zakupów i zaopatrze-
nia. Poszukiwane są rozwiązania, które zapewnią stabilność i pewność dostaw, przy 
jednoczesnej dbałości o spełnienie oczekiwań odbiorcy, związanych ze zrówno-
ważonym rozwojem. Celem opracowania jest przedstawienie problematyki zrów-
noważonych zakupów. Punkt wyjścia to omówienie wytycznych ISO 20400, które 
są jednym ze sposobów na przejście procesu integracji zrównoważonego rozwoju 
w wybranym aspekcie biznesowym. Artykuł ma charakter teoretyczny. Zamie-
rzeniem autorów było odniesienie się do jednego z ważniejszych wyzwań dla biz-
nesu, jakim jest zrównoważony rozwój, i umiejscowienie go w konkretnym pro-
cesie biznesowym.

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.03

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.03
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Miejsce zakupów w łańcuchu dostaw
W niniejszym opracowaniu autorzy odnoszą się do zakupów na poziomie procesu 
biznesowego, stanowiącego sekwencję działań prowadzącą do zakupu produktów 
lub usług – od powstania potrzeby zakupowej do realizacji zapłaty dostawcy. Mając 
na uwadze pełnioną przez zakupy rolę, ujmują ich istotę jako pozyskiwanie zasobów 
potrzebnych w dalszych etapach tworzenia wartości w łańcuchu dostaw1. Zarówno 
łańcuchy dostaw, jak i tworzące je przedsiębiorstwa funkcjonują w systemie gospo-
darczym, dążąc do realizacji swoich celów, pośród których wyróżnia się tworzenie 
wartości rynkowej. Zakupy mogą wspierać realizację tego celu na cztery sposoby: 
poprzez wpływ na zmniejszenie kosztów operacyjnych, wzrost przychodów oraz re-
dukcję aktywów obrotowych i trwałych, co z kolei przekłada się na redukcję kapitału 
obrotowego netto oraz kapitału stałego2. Szczególną rolę zakupów należy dostrzec 
w możliwości redukcji kosztów w całym cyklu życia produktów, włączając dostaw-
ców do procesu już na etapie projektowania i rozwoju produktu3. Zdaniem Ocickiej 
dobre praktyki zakupowe, takie jak: trafne określenie specyfikacji, standaryzacja, 
staranna selekcja dostawców, profesjonalne zarządzanie kontraktami i relacjami 
z dostawcami, prowadzą do redukcji kosztów nabycia i dostarczenia materiałów wy-
sokiej jakości4. Są to elementy zarządzania zakupami, rozumianego jako zarządza-
nie zewnętrznymi zasobami przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zapotrzebowanie 
na produkty, usługi, umiejętności i zasoby wiedzy, niezbędne do funkcjonowania 
organizacji oraz do zarządzania jej czynnościami podstawowymi i pomocniczymi, 
było zapewnione na jak najlepszych warunkach5. Zarządzanie zakupami jest także 
postrzegane jako potencjalne źródło budowania przewagi konkurencyjnej przed-
siębiorstwa6. W tym miejscu należy podkreślić, że przewagę konkurencyjną budują 
zarówno zasoby wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w tym dostawcy, od których firmy 
kupują oprócz produktów i usług także wiedzę i umiejętności7.

1	 Por. K. Lysons, B. Farrington, Purchasing and Supply Chain Management, Pearson Educa-
tion, Harlow 2006, s. 3–5. 

2	 M. Christopher, L. Ryals, Supply chain strategy: its impact on shareholder value, „Interna-
tional Journal of Logistics Management” 1999, vol. 10, no. 1, s. 4.

3	 B. Ocicka, Rola zakupów w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2019, s. 46.

4	 Tamże. 
5	 A. J. van Weele, Purchasing and Supply Chain Management. Analysis, Strategy, Planning and 

Practice, Cengage Learning, Andover 2010, s. 7. 
6	 A. Tchokogue, J. Nollet, J. Robineau, Supply’s strategic contribution: An empirical reality, 

„Journal of Purchasing and Supply Chain Management” 2017, vol. 23, issue 2, s. 122. 
7	 K. Rutkowski, Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji, „Kwartalnik Nauk 

o Przedsiębiorstwie” 2013, nr 4, s. 38. 
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Współpraca z dostawcami, obok współpracy z klientami i współpracy we-
wnętrznej z partnerami różnych szczebli, jest jedną z trzech głównych płaszczyzn 
współpracy w ramach łańcucha dostaw, prezentowaną w literaturze przedmiotu8. 
Zacieśniając relacje z partnerami pierwszego rzędu, przedsiębiorstwa poszukują 
możliwości poprawy swojej pozycji konkurencyjnej. Z punktu widzenia zakupów 
jest to o tyle istotne, iż pozwala angażować dostawców już na wczesnych etapach 
pracy nad daną ofertą, a więc pośrednio wpływać na wykorzystywane przez nich 
materiały i metody produkcji. Bliska współpraca z dostawcami prowadzi również 
do ich współodpowiedzialności za tworzony produkt, co skłania do podejmowa-
nia większych wysiłków w celu jego doskonalenia. Bardziej postępowe organiza-
cje zdają sobie sprawę z faktu, iż decyzje zakupowe są bodźcem, który mocniej 
motywuje dostawców do szybszych zmian niż cokolwiek innego w ramach orga-
nizacji9. Wpływ zakupów na zrównoważony rozwój staje się tym samym znaczny, 
ponieważ umożliwia oddziaływanie na całą bazę dostawców.

Przedsiębiorstwa dostrzegające istotną rolę zakupów w ramach własnej działal-
ności rozwijają koncepcję strategicznego zarządzania zakupami (strategic purchas-
ing). Kluczowe czynniki tego podejścia określili Carter i Narasimhan, wskazując 
na umocowanie funkcji zakupowej w strukturze organizacyjnej i wsparcie najwyż-
szej kadry zarządzającej, interakcje z innymi funkcjami biznesowymi oraz dostaw-
cami w łańcuchu dostaw, a także kompetencje osób zarządzających zakupami10. 
Strategiczne zarządzanie zakupami definiuje się w tym kontekście jako proces pla-
nowania, wdrażania, oceny i kontrolowania strategicznych i operacyjnych decyzji 
zakupowych, ukierunkowujący wszystkie działania funkcji zakupowej na wyko-
rzystanie możliwości rynkowych w sposób spójny ze zdolnościami przedsiębiorstw 
do osiągania celów długoterminowych11. Jak zauważa Mena, zrównoważony roz-
wój powinien być integralnym elementem strategicznego zarządzania zakupami 
na poszczególnych etapach procesu.

Akcentując tematykę strategicznej funkcji zakupów, szczególnie w  kontek-
ście prezentowanej w dalszej części artykułu normy ISO 20400, należy zdefinio-
wać strategię zakupową i jej powiązanie z polityką zakupową przedsiębiorstwa. 
Strategia zakupowa określa wzorce dla podejmowania decyzji odnoszących się 

8	 B. B. Flynn, B. Huo, X. Zhao, The impact of supply chain integration on performance: a con‐
tingency and configuration approach, „Journal of Operations Management” 2010, vol. 28, 
no. 1, s. 58–71. 

9	 C. Mena, Sustainable Procurement, [w:] C. Mena, R. van Hoyek, M. Christopher, Leading pro‐
curement strategy. Driving value through the supply chain, Kogan Page, Croydon 2014, s. 173. 

10	 J. R. Carter, R. Narasimhan, Is purchasing really strategic?, „International Journal of Purchas-
ing and Materials Management” 1996, vol. 32, no. 4, s. 22–24. 

11	 A. S. Carr, L.R. Smeltzer, An empirically based operational definition of strategic purchasing, 
„European Journal of Purchasing and Supply Management” 1997, vol. 3, no. 4, s. 201. 



28    Jakub Brzeziński, Agata Rudnicka-Reichel

do pozyskania materiałów i usług potrzebnych do wsparcia działań zgodnych 
ze strategią przedsiębiorstwa12. Precyzuje więc priorytety zakupów, określa sposób 
i podejście do zaangażowania w relacje z innymi funkcjami biznesowymi i dostaw-
cami, zasoby i zdolności, jakie są wymagane, by osiągnąć rezultaty według okre-
ślonych planów, sposób zarządzania oraz podział zadań i odpowiedzialności13.

W odróżnieniu od strategii zakupowej polityka zakupowa jest zbiorem zasad, 
których powinni przestrzegać pracownicy funkcji zakupowej w swoich decyzjach 
i działaniach mających na celu realizację celów strategicznych14. Definiuje więc 
ona główny kierunek rozwoju zakupów oraz ułatwia ich postrzeganie i komuniko-
wanie interesariuszom w spójny sposób. Polityka zakupowa jest w tym kontekście 
jednym z elementów umożliwiających rozwój i realizację strategii zakupowej15.

Włączanie zrównoważonego rozwoju do procesu 
zakupów

Potrzeba uwzględnienia kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem w pro-
cesach logistycznych to temat, który nabiera coraz większego znaczenia16. Firmy 
dbające o wymiar pozaekonomiczny mają świadomość, że wartość produktu de-
terminują wszystkie ogniwa łańcucha dostaw, w tym w szczególności dostawcy od-
powiedzialni za dostarczenie surowców i komponentów. Przykłady z ostatnich lat, 
w których największe korporacje światowe, takie jak Nestlé17, Apple czy Google18, 
musiały mierzyć się z problemem łamania praw człowieka w swoich łańcuchach 

12	 Ch.A. Watts, K. Y. Kim, Ch.K. Hahn, Linking Purchasing to Corporate Competitive Strategy, 
„International Journal of Purchasing and Materials Management” 1992, vol. 31, issue 1, 
s. 2–8. 

13	 B. Ocicka, Rola zakupów…, s. 144.
14	 R. M. Monczka i wsp., Purchasing and Supply Chain, Management, South-Western Cengage 

Learning, Andover 2010, s. 136.
15	 P. Cousins i wsp., Strategic Supply Management. Principles, Theories and Practice, Pearson 

Education, Harlow 2008, s. 93. 
16	 J. Quariguasi Frota Neto i wsp., Designing and evaluating sustainable logistics networks, „Interna-

tional Journal of Production Economics” 2008, vol. 111, issue 2, s. 195–208; D. B. Grant, A. Trau-
trims, C. Y. Wong, Sustainable logistics and supply chain management: principles and practices 
for sustainable operations and management, Kogan Page Publishers, New York 2017.

17	 Nestlé oskarżone o zatrudnianie dzieci. Czy w Polsce problem też występuje?, https://www​
.pulshr.pl/prawo-pracy/nestl-oskarzone-o-zatrudnianie-dzieci-czy-w-polsce-problem-tez​
-wystepuje,30942.html (dostęp: 5.02.2020).

18	 Śmierć dzieci w kopalniach kobaltu. Pozwane Apple, Google, Dell i Tesla, https://www.national​
-geographic.pl/aktualnosci/smierc-dzieci-w-kopalniach-kobaltu-pozwy-dla-apple-google​
-dell-i-tesla (dostęp: 5.02.2020).

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/nestl-oskarzone-o-zatrudnianie-dzieci-czy-w-polsce-problem-tez-wystepuje,30942.html
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/nestl-oskarzone-o-zatrudnianie-dzieci-czy-w-polsce-problem-tez-wystepuje,30942.html
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/nestl-oskarzone-o-zatrudnianie-dzieci-czy-w-polsce-problem-tez-wystepuje,30942.html
https://www.national-geographic.pl/aktualnosci/smierc-dzieci-w-kopalniach-kobaltu-pozwy-dla-apple-google-dell-i-tesla
https://www.national-geographic.pl/aktualnosci/smierc-dzieci-w-kopalniach-kobaltu-pozwy-dla-apple-google-dell-i-tesla
https://www.national-geographic.pl/aktualnosci/smierc-dzieci-w-kopalniach-kobaltu-pozwy-dla-apple-google-dell-i-tesla
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dostaw, tylko potwierdziły konieczność zwracania szczególnej uwagi na procesy 
logistyczne, w tym zakupy. Rośnie świadomość wyzwań środowiskowych i związa-
nych z tym działań mających na celu ograniczanie lub przeciwdziałanie pogłębianiu 
się negatywnych zjawisk. Stąd konieczność przyjrzenia się partnerom biznesowym 
i oceny tego, w jakim stopniu dostarczane przez nich surowce oraz sam sposób do-
stawy spełniają ustalone kryteria. Przedsiębiorstwa zaczęły myśleć o swoich decy-
zjach w kategoriach ryzyka. Czy wejście we współpracę z danym dostawcą wiąże się 
z dodatkowym ryzykiem, na przykład reputacyjnym? Wszystko to spowodowało 
większe zainteresowanie koncepcjami, które starają się porządkować złożone re-
lacje i nadawać ramy współpracy uwzględniające kryteria pozaekonomiczne19.

Pośród metod ułatwiających wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w prakty-
kach zakupowych przedsiębiorstw wyróżnić można podejście określane w anglojęzycz-
nej literaturze przedmiotu jako supply chain governance20. Angażując swoich partne-
rów w proces zakupowy, przedsiębiorstwa będące liderami łańcucha dostaw powinny 
dysponować „mechanizmami” umożliwiającymi im kierowanie rozwojem współpra-
cy w pożądanym kierunku. Do „mechanizmów” tych można zaliczyć kontrakty z do-
stawcami, standardy czy kodeksy postępowania (codes of conduct). Narzędzia te mogą 
być wprost wykorzystane przez przedsiębiorstwa do zapewnienia stosownych wyma-
gań, odnoszących się do zrównoważonego rozwoju uczestników łańcucha dostaw.

Podstawowym sposobem wpływania na dostawców, występującym przy każdej 
transakcji na rynku B2B, jest umowa handlowa. Zawierając kontrakt, kontrahenci mogą 
dowolnie kształtować wiążący ich stosunek prawny, dopóki nie będzie on sprzeczny 
z właściwością stosunku, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego21. 
Przedsiębiorcy mają zatem możliwość umieszczania w umowach klauzul odnoszących 
się do środowiskowych czy też społecznych elementów wpływających na równoważo-
ny rozwój. Odnosi się to również do zamówień publicznych, które – poprzez inkorpo-
rowanie przepisów Unii Europejskiej – coraz częściej zawierane są z wykorzystaniem 
takich klauzul22. Przykładem zapisów społecznych mogą być zastrzeżenia zamówień 

19	 D. Kumar, Z. Rahman, Sustainability adoption through buyer supplier relationship across sup‐
ply chain: A literature review and conceptual framework, „International Strategic Manage-
ment Review” 2015, vol. 3, issues 1–2, s. 110–127.

20	 Por. M. Boström i wsp., Sustainable and responsible supply chain governance: challenges and 
opportunities, „Journal of Cleaner Production” 2015, no. 107, s. 1–7; A. Ghosh, J. Fedorowicz, 
The role of trust in supply chain governance, „Business Process Management Journal” 2008, 
vol. 14(4), s. 453–470.

21	 Art. 353 (1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 
z późn. zm.).

22	 Komisja Europejska opracowała i udostępniła publikację Ekologiczne zakupy! Podręcznik 
dotyczący zielonych zamówień publicznych, https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/ha​
ndbook_2016_pl.pdf (dostęp: 5.02.2020).

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_pl.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_pl.pdf
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dla podmiotów, u których ponad 50 procent zatrudnionych pracowników stanowią 
osoby niepełnosprawne, czy też wymogi dotyczące zatrudnienia na podstawie umo-
wy o pracę. W odniesieniu do środowiska klauzule mogą obejmować wprowadzanie 
energooszczędnych rozwiązań (np. w zakresie oświetlenia, termoizolacji budynków, 
oszczędzania wody), rozwiązań mających wpływ między innymi na zmniejszenie emi-
sji dwutlenku węgla, osłabianie efektu cieplarnianego (np. kupowanie energooszczęd-
nych komputerów czy samochodów) czy też na zmniejszanie ilości produkowanych 
odpadów (np. zamawianie opakowań podlegających recyklingowi lub rozkładają-
cych się w sposób naturalny)23. Kontrakty mogą również zwierać odniesienia do ze-
wnętrznych źródeł norm, takich jak międzynarodowe lub krajowe standardy, kodek-
sy dobrych praktyk, załączniki stanowiące ustalenia korporacyjne.

Drugim narzędziem ułatwiającym wdrażanie zrównoważonego rozwoju w pro-
cesie zakupowym mogą być wspomniane kodeksy postępowania dostawców (codes 
of conduct). Przedsiębiorstwa dostrzegające znaczenie zakupów i zarządzania rela-
cjami z dostawcami, często opracowują kodeksy, będące wyznacznikiem i drogo-
wskazem dla swoich partnerów handlowych (np. Toyota code of conduct, Walmart 
standards for suppliers). Dokumenty te mogą dotyczyć różnych kwestii: warunków 
technicznych, wymagań środowiskowych czy standardów etycznych24.

Kolejnym wspomnianym już sposobem wyrażania oczekiwań dotyczących 
zrównoważonego rozwoju są ponadprzemysłowe standardy niemające charakte-
ru prawa powszechnego. Międzynarodowe fora specjalistów i powołane do tego 
celu organizacje rządowe, jak również te z sektora NGO, zajmują się standaryza-
cją i normalizacją poszczególnych aspektów działalności gospodarczej. Kluczową 
rolę na arenie globalnej odgrywa w tym zakresie Międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna (International Organization for Standardization – ISO). Istnieje 
wiele standardów odnoszących się w swoich postanowieniach do zrównoważo-
nego rozwoju. Pośród nich można wyróżnić normy z rodziny ISO 14000, normę 
ISO 26000, PAS 2050, standardy Fairtrade czy Rainforest Alliance. Pierwszą normą 
poświęconą zrównoważonemu rozwojowi w odniesieniu do procesu zakupowego 
jest powołana do życia w 2017 roku norma ISO 20400: 2017 Sustainable Procure-
ment25, będąca przedmiotem rozważań dalszej części artykułu.

23	 Klauzule społeczne i środowiskowe w zamówieniach publicznych, https://www.swietokrz​
yskie.pro/klauzule-spoleczne-i-srodowiskowe-w-zamowieniach-publicznych/ (dostęp: 
5.02.2020).

24	 A. Rudnicka, Codes of conduct and codes of ethics as tools used to support the idea of social 
responsibility in supply chains, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu” 2017, nr 464, s. 91–100.

25	 ISO  20400: 2017 Sustainable Procurement –  Guidance ma  status Polskiej Normy PN-
-ISO 20400: 2018–12, PKN, Warszawa 2018.

https://www.swietokrzyskie.pro/klauzule-spoleczne-i-srodowiskowe-w-zamowieniach-publicznych/
https://www.swietokrzyskie.pro/klauzule-spoleczne-i-srodowiskowe-w-zamowieniach-publicznych/


Proces zakupów na rynku B2B…    31

ISO 20400 jako przykład systemowego podejścia 
do zrównoważonego rozwoju w zakupach
Wytyczne ISO  20400: 2017 dotyczące zrównoważonych zakupów to  kolejna 
po ISO 26000 propozycja Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dla or-
ganizacji chcących realizować założenia zrównoważonego rozwoju i społecznej od-
powiedzialności w swoich procesach. Zagadnienie zrównoważonych zakupów nie 
jest nowe. Już od wielu lat w Unii Europejskiej stosowane są wytyczne dla zrów-
noważonych zakupów publicznych (sustainable public procurement) czy zielonych 
zakupów publicznych (green public procurement), a kraje partnerskie mają w swo-
ich regulacjach odpowiednie przepisy je uwzględniające26. Najnowsza propozycja 
nie ogranicza się jednak do procesu realizowanego przez podmioty publiczne, ale 
jest dokumentem uniwersalnym – do zastosowania w organizacji z każdego sek-
tora, bez względu na jej wielkość i specyfikę działania.

Zrównoważone zakupy to „zakupy, które mają największy możliwy pozytyw-
ny wpływ o charakterze środowiskowym, społecznym i gospodarczym przez cały 
cykl życia”27. W praktyce chodzi o sposób nabywania dóbr, w którym minimali-
zowany jest negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Dotyczy to zarów-
no samego procesu, jak i produktów.

Wytyczne nie podlegają certyfikacji, są jedynie przewodnikiem po wypraco-
wanych zasadach, polityce i strategii dla zrównoważonych zakupów. Organiza-
cje, które zdecydują się na włączenie zrównoważonego rozwoju do swoich stra-
tegii zakupowych, mają za zadanie zintegrować go ze wszystkimi praktykami 
zakupowymi. Integracja wymaga spojrzenia na stronę kosztową oraz możliwo-
ści wypracowania innowacyjnych rozwiązań. Analiza kosztów dla całego cy-
klu życia pozwoli ocenić zakres wydatków niezbędnych do wdrożenia danych 
usprawnień, oceni sensowność planowanych rozwiązań oraz zderzy je z poten-
cjalnymi korzyściami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Pozwo-
li również oszacować, czy proponowane innowacyjne rozwiązania dla praktyk 
zakupowych, przyczyniające się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju, 
są opłacalne. Sama organizacja powinna zmienić swoje podejście do zakupów 
i nabywać wyłącznie to, co jest potrzebne i ma parametry spełniające kryteria 
społeczne i środowiskowe. Ważne jest również to, aby organizacja zwracała uwa-
gę na przejrzystość swoich decyzji i działań w obszarze zakupów oraz na to, aby 
dostawcy, z którymi współpracuje, dbali o przejrzystość swoich zachowań.

26	 Green and Sustainable Public Procurement, https://ec.europa.eu/environment/gpp/versus​
_en.htm (dostęp: 5.02.2020).

27	 Za ISO 20400: 2017.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/versus_en.htm
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Do innych zasad zrównoważonych zakupów należą:
•	 branie odpowiedzialności za wpływ, jaki organizacja wywiera na różnych 

interesariuszy, w tym w łańcuchu dostaw, z uwzględnieniem całego życia to-
warów i usług,

•	 etyczne postępowanie w organizacji i łańcuchu dostaw,
•	 zapewnienie pełnych i uczciwych szans konkurowania dla dostawców,
•	 poszanowanie interesów interesariuszy oraz praw człowieka,
•	 respektowanie prawa oraz międzynarodowych norm postępowania.
Zrównoważone zakupy to proces, w związku z czym trzeba zadbać o to, aby jego 

realizacja odbywała się w myśl zasady ciągłego doskonalenia praktyk i wyników, 
w tym z uwzględnieniem łańcucha dostaw28.

Dla zrównoważonych zakupów szczególnie istotne są następujące obszary29:
•	 ład organizacyjny: procesy podejmowania decyzji i  struktura procesu 

decyzyjnego,
•	 prawa człowieka,
•	 prawa pracy,
•	 ochrona środowiska,
•	 uczciwe praktyki operacyjne,
•	 zagadnienia konsumenckie,
•	 zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.
Powyższe obszary pokazują złożoność procesu. Chcąc wybrać dostawcę, organi-

zacja powinna wyznaczyć kryteria wyboru dla samego podmiotu (np. brak pracy 
dzieci, przestrzeganie prawa pracy, działania na rzecz środowiska) i nabywanego 
dobra (np. materiały ekologiczne, alternatywne opakowania). W wielu przypad-
kach wymaga to redefiniowania celów i polityki zakupowej.

Organizacje muszą podjąć się zadania zweryfikowania swoich dotychczasowych 
praktyk zakupowych oraz oceny procesów realizowanych w łańcuchach dostaw 
pod kątem ryzyka i szans, jakie daje reorientacja na zrównoważony rozwój. Po-
zwoli to na określenie priorytetów i wyznaczenie celów adekwatnych do organi-
zacji, jej możliwości i aktualnych potrzeb. Uwzględnienie zrównoważonego roz-
woju w procesie zakupowym powinno być widoczne w opracowanej strategii.

28	 Za ISO 20400: 2017.
29	 Za ISO 20400: 2017.
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Podsumowanie
Proces zakupów stanowi kluczowy element upowszechniania zrównoważonego 
rozwoju w łańcuchu dostaw. Będąc ogniwem łączącym dostawcę z odbiorcą, może 
kreować warunki dla rozwoju standardów społecznych i środowiskowych. W pro-
cesie zakupów następuje sprawdzenie, czy dostawca zdolny jest dostarczyć surowce, 
komponenty lub półprodukty spełniające wymagania odbiorcy. Jest to przestrzeń 
na określenie odpowiednich warunków brzegowych związanych z ochroną śro-
dowiska czy prawami człowieka.

Obecnie firmy poszukują dostawców, którzy współdzielą system wartości i po-
dejście do kwestii środowiskowych i społecznych. Gwarantuje to, że współpraca 
będzie trwała i korzystna dla obu stron.

Zrównoważone zakupy to strategiczne podejście do procesu zaopatrzenia, ma-
jące na celu ograniczanie ryzyka oraz świadome zarządzanie wpływami społecz-
nymi i środowiskowymi. Jest to także budowanie potencjału dla analizy procesów 
w całym cyklu życia produktów, co stanowi nadal wyzwanie dla wielu firm. Ustale-
nie kryteriów i miar oceny w procesie zakupów ułatwia egzekwowanie przyjętych 
standardów. Wspiera proces uczenia organizacyjnego obu stron. Konfrontuje chęci 
odbiorców z możliwościami dostawców i pozwala spotkać się w procesie planowa-
nia i rozwijania celów do osiągnięcia – etap po etapie w dłużej perspektywie.

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na transformację procesu, powinny na-
leżycie zaplanować wszystkie etapy zmiany, mając na uwadze zarówno swoje cele, 
jak i potrzeby oraz oczekiwania zainteresowanych stron. Wyznaczanie prioryte-
tów, szukanie alternatyw, rezygnacja z zakupów, które nie przynoszą wartości do-
danej i umiejętne poruszanie się po zagadnieniach społecznych i środowiskowych 
to z pewnością duże wyzwanie, zwłaszcza w początkowej fazie.

Wytyczne ISO 20400 nie są jedyną propozycją dla organizacji chcących włączyć 
koncepcję zrównoważonego rozwoju do zarządzania procesami logistycznymi. 
Do wyboru jest dużo więcej podejść i inicjatyw, które – podobnie jak omawiany 
dokument – wyznaczają kierunek działania organizacji. Wartością wytycznych jest 
zwrócenie uwagi na konkretny proces i próba przeprowadzenia zainteresowanej 
organizacji przez poszczególne etapy, ważne dla skutecznej jego realizacji. Zrów-
noważony rozwój to koncepcja, której nie da się ignorować – należy ją zrozumieć 
i umiejętnie przełożyć na sukces organizacji.
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Streszczenie

Celem artykułu było przybliżenie problematyki zrównoważonego rozwoju w procesie zakupów. 
Przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują rozwiązań, które pozwolą im na godzenie interesów 
biznesowych z oczekiwaniami społecznymi i zmieniającymi się przepisami. Proces zakupów jest 
kluczowy dla realizacji celów biznesowych. Włączenie zagadnień społecznych i środowiskowych 
na etapie strategii zakupowej pozwala na bardziej świadome zarządzanie wyzwaniami. Organi-
zacje mają do wyboru kilka sposobów na integrowanie zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich 
są wytyczne ISO 20400 poświęcone w całości zrównoważonym zakupom. Dokument ten pozwala 
przejść przez obszary priorytetowe dla procesu i ułatwia zrozumienie istoty aspektów społecznych 
i środowiskowych w zakupach. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawiono w nim 
podejście oparte na uniwersalnych wytycznych międzynarodowych.

Słowa kluczowe: zakupy, zrównoważony rozwój, ISO 20400, proces zakupowy, łańcuch dostaw

Business purchasing focused on sustainable development.  
The role of ISO 20400 standard

Abstract

The aim of the paper was to present the issues of sustainable development in the purchasing process. 
Enterprises are increasingly looking for solutions that will allow them to reconcile business interests 
with social expectations and changing regulations. The purchasing process is key to achieving busi-
ness goals. The inclusion of social and environmental issues at the purchasing strategy stage allows 
to manage challenges comprehensively. Organizations have several ways to integrate sustainable 
development. One of them is the ISO 20400 guidelines devoted entirely to sustainable purchasing. 
The document allows to go through priority areas for the process and facilitates the understand-
ing of the essence of social and environmental aspects of purchasing. It presents an approach based 
on universal international guidelines.

Keywords: purchasing, sustainable development, ISO 20400, purchasing process, supply chain
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Wprowadzenie
Małe firmy, operując w ramach ograniczonych zasobów, zmuszone są do korzysta-
nia z zasobów zewnętrznych, w tym z wiedzy dotyczącej różnych obszarów pro-
wadzenia przedsiębiorstwa1. Pozyskanie wiedzy przez małe firmy z wykorzysta-
niem doradztwa biznesowego wykazuje szereg specyficznych cech2, które niemal 
nie występują w przypadku firm dużych. Jedną z tych cech jest to, że procesy do-
radcze zachodzą w dużej mierze na poziomie zarządzania strategicznego – nawet 
jeśli nie dotyczą sfery strategii całej firmy. Jest to konsekwencją małego rozmiaru 
przedsiębiorstwa, gdyż w procesie doradczym ze strony przedsiębiorstwa bierze 
udział przedsiębiorca, czyli osoba zarządzająca całą firmą. Bezpośrednia interak-
cja pomiędzy doradcą oraz zarządzającym firmą może mieć znaczenie dla zakre-
su i rodzaju transferowanej wiedzy biznesowej3 i dla procesu uczenia się przedsię-
biorcy. Powoduje również przeniesienie perspektywy odnoszącej się do uczenia się 
organizacji na – charakterystyczną dla małych firm – perspektywę procesu ucze-
nia się przedsiębiorcy.

1	 M. Hinton, R. T. Hamilton, Characterizing high-growth firms in New Zealand, „International 
Journal of Entrepreneurship and Innovation” 2013, vol. 14, s. 39–48.

2	 E. Stawasz, Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwami – wybra‐
ne oddziaływania i determinanty, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu” 2016, nr 419, s. 228–236.

3	 K. Łobacz i wsp., Utilisation of Business Advice in Small Innovative Firms: The Role of Trust 
and Tacit Knowledge, „Entrepreneurial Business and Economics Review” 2016, vol. 4, no. 2, 
s. 117–138.
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Mimo znacznej liczby badań dotyczących problemu doradztwa biznesowego 
dla małych firm4 literatura przedmiotu w ograniczonym stopniu podejmuje temat 
współpracy stron procesu doradczego dla małych firm. Zagadnienie współpracy 
doradczej odnosi się zazwyczaj do analizy jakościowej uwarunkowań przepływu 
wiedzy5, brakuje natomiast opracowań ilościowych, które wskazałyby na skalę za-
gadnienia oraz na strukturę zachowań. Co więcej, jak zauważył Głodek6, współ-
praca doradcza może mieć miejsce na różnych etapach procesu doradztwa, stąd ko-
nieczne jest opracowanie narzędzi badawczych, które uwzględniają ten czynnik.

Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, czy istnieją różnice w intensyw-
ności wykorzystania współpracy na różnych etapach procesu doradczego oraz 
czy fakt współpracy związany jest ze zróżnicowaniem cech tego procesu. W tym 
celu sformułowana została klasyfikacja wyróżniająca cztery typy procesów do-
radczych, które różnią się charakterystyką współpracy. Realizację celu umożliwi-
ło wykorzystanie wyników badania czterystu małych przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność w Polsce, które korzystały z doradztwa w ostatnich trzech latach 
przed badaniem.

Niniejszy artykuł uzupełnia luki istniejące w literaturze poprzez wskazanie, 
że istnienie współpracy między stronami doradztwa biznesowego dla małej 
firmy jest istotnie powiązane z cechami procesu. Stąd też można wnioskować, 
że współpraca jest czynnikiem modyfikującym proces doradczy. Ponadto za-
proponowano klasyfikację porad biznesowych, opartą na istnieniu współpracy 
i zastosowano ją w analizie ilościowej.

4	 J. J. Chrisman, E. McMullan, J. Hall, The Influence of Guided Preparation on the Long-Term Per‐
formance of New Ventures, „Journal of Business Venturing” 2005, vol. 20, no. 6, s. 769–791; 
OECD, Effective policies for small business, OECD report, 2004; D. R. Soriano, G. J. Castrogio-
vanni, The Impact of Education, Experience and Inner Circle Advisors on SME Performance: 
Insights From a Study of Public Development Centers, „Small Business Economics” 2012, 
vol. 38, no. 3, s. 333–349.

5	 P. R. Christensen, K. Klyver, Management Consultancy in Small Firms: How Does Interac‐
tion Work?, „Journal of Small Business and Enterprise Development” 2006, vol. 13, no. 3, 
s. 299–313; A. Labas, J. Courvisanos, S. Henson, Business advisor knowledge and knowledge 
transference: a conceptual framework, Small Enterprise Association of Australia and New 
Zealand, 28th Annual SEAANZ Conference Proceedings, Melbourne, 1–3.07.2015. 

6	 P. Głodek, Doradztwo biznesowe dla małego przedsiębiorstwa – współpraca między dorad‐
cą a przedsiębiorcą, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, 
nr 527, s. 102–115.
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Doradztwo biznesowe a mała firma
Jedną z kluczowych jakościowych cech struktury zarządzania małą firmą jest jej 
niewielki rozmiar, pozwalający na bezpośredni kontakt pomiędzy zarządzającym 
i pracownikami. Towarzyszy temu zazwyczaj powiązanie własności przedsiębior-
stwa z zarządzaniem, wynikające z pełnienia funkcji właściciela oraz menedżera 
przez tę samą osobę lub grupę osób. W praktyce oznacza to bardzo silną pozycję 
osoby zarządzającej oraz ogromne możliwości wpływania na działania przedsię-
biorstwa przez osoby, których zwolnienie z funkcji menedżerskiej jest w praktyce 
niemożliwe. Wykraczająca daleko poza aspekty formalne możliwość oddziaływa-
nia przedsiębiorcy związana jest między innymi z czynnikami osobowościowy-
mi czy socjologicznymi. Wpływają one zatem na sposób działania firmy, w tym 
na nastawienie do ryzyka i zmian, sposób oceny okazji rynkowych czy delegowanie 
uprawnień. Z tego względu małe firmy są w literaturze określane jako „emocjonal-
ne jednostki gospodarcze”7. Uważa się, że kreują one idiosynkratyczną kulturę, bę-
dącą pod wpływem cech osobowych przedsiębiorcy i silnie związaną z nieformalną 
komunikacją8. Tak więc procesy podejmowania decyzji w małej firmie nie podle-
gają sformalizowanym procedurom, często uzależnione są od relacji osobistego za-
ufania do partnerów i oparte na podejściu holistycznym9. Ponadto Dalley i Hamil-
ton10 wskazują, że decyzje i działania właściciela-przedsiębiorcy są ukształtowane 
przez motywację do bycia niezależnym, intuicję i dążenie do osobistej zgodności 
w ramach relacji pomiędzy członkami zespołu przedsiębiorczego.

Wiedza zewnętrzna potrzebna jest menedżerom małych firm do prowadzenia 
efektywnego i osiągającego sukces biznesu11. Jej zakres zmienia się wraz z rozwojem 
przedsiębiorstwa, podejmowaniem nowych projektów czy zmianami w otoczeniu. Tak 
więc dostęp do zewnętrznych zasobów wiedzy uważać można za jeden z czynników 
wpływających na metodę działania przedsiębiorstwa oraz możliwość i sposób jego 

7	 A. Dexter, G. Behan, Small Business Consumers: The Emotional Economic Unit, „Journal of the 
Market Research Society” 1999, vol. 41, no. 2, s. 171–194.

8	 R. Cagliano, K. Blackmon, Ch. Voss, Small Firms Under MICROSCOPE: International Differences 
in Production/Operations Management Practices and Performance, „Integrated Manufactur-
ing Systems” 2001, vol. 12, no. 7, s. 469–482; T. Mazzarol, Entrepreneurship and Innovation. 
Readings and Cases, Tilde University Press, Melbourne 2011.

9	 A. Gibb, SME Policy, Academic Research and the Growth of Ignorance, Mythical Concepts, 
Myths, Assumptions. Rituals and Confusions, „International Small Business Journal” 2000, 
vol. 18, no. 3, s. 13–34.

10	 J. Dalley, B. Hamilton, Knowledge, Context and Learning in the Small Business, „Internation-
al Small Business Journal” 2000, vol. 18, no. 3, s. 51–59.

11	 V. Hutchinson, P. Quintas, Do SMEs Do Knowledge Management? Or Simply Manage What 
They Know?, „International Small Business Journal” 2008, vol. 26, no. 2, s. 131–154.
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rozwoju. Wykorzystanie wiedzy zewnętrznej może odegrać pozytywną rolę w proce-
sie osłabiania barier rozwoju oraz w redukcji postrzeganego ryzyka związanego z po-
dejmowaniem decyzji przez małe firmy12. Potrzebna i deficytowa wiedza może zostać 
pozyskana z otoczenia w różnej formie, w tym w formie doradztwa. Może ono zostać 
wykorzystane przez małą firmę jako wsparcie dla zarządzającego przy realizowaniu 
celów biznesowych, w zakresie problemów w sferze zarządzania, do identyfikowania 
i wykorzystywania okazji rynkowych, uczenia się i wdrażania zmian13.

Porady biznesowe pokazują różnorodność w odniesieniu do treści usług świad-
czonych firmom różnej wielkości, które znajdują się na różnych etapach rozwo-
ju14. W tym kontekście wskazano na znaczną specyfikę małych przedsiębiorstw, 
także w odniesieniu do wykorzystywanych źródeł porad biznesowych. Podkreśla 
się, że menedżerowie małych firm zwykle korzystają z doradców, którzy pochodzą 
spoza grona profesjonalnych firm konsultingowych15. Doradcami tymi mogą być 
przyjaciele, członkowie rodziny lub inni znajomi mający doświadczenie bizneso-
we, a także osoby i podmioty powiązane poprzez współpracę w biznesie (ale nie 
w związku z doradztwem), na przykład księgowi, dostawcy, klienci lub partnerzy 
biznesowi16. Porady biznesowe od nieprofesjonalnych ekspertów są szczególnie 
często wykorzystywane przez nowo utworzone firmy (do trzech lat działalności) 
i firmy przechodzące różne rodzaje transformacji17.

Badania związane z usługami doradczymi dla MŚP wskazują na występowanie 
licznych problemów we współpracy między doradcami a firmami. Wiele z tych 
problemów związanych jest z czynnikami behawioralnymi menedżerów MŚP18. 

12	 P. Głodek, K. Łobacz, Model ryzyka w decyzjach strategicznych małych firm innowacyj‐
nych, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicz‐
nym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 245–262.

13	 M. M. Ajmal, F. Nordstrom, P. Helo, Assessing the Effectiveness of Business Consulting in Oper‐
ations Development Project, „International Journal of Productivity and Performance Man-
agement” 2000, vol. 58, no. 6, s. 523–541; J.-E. Yusuf, Meeting Entrepreneurs’ Support Needs: 
Are Assistance Programs Effective?, „Journal of Small Business and Enterprise Development” 
2010, vol. 17, no. 2, s. 294–307.

14	 K. F. Mole, R. Baldock, D. North, Who Takes Advice? Firm Size Threshold, Competence, Con‐
cerns and Informality in a Contingency Approach, ERC Research Paper, 2013, no. 9.

15	 D. North i wsp., Research to Understand the Barriers to Take up and Use of Business Support, 
Report for the Department for Business Innovation and Skills, London 2011; D. R. Soriano, 
G. J. Castrogiovanni, The Impact of Education…

16	 R. Blackburn, R. Jarvis, The Role of Small and Medium Practices in Providing Business Support 
to Small- and Medium-Sized Enterprises, Information Paper, April, International Federation 
of Accountants, New York 2010.

17	 D. North i wsp., Research to Understand the Barriers…
18	 I. Adamson, Management consultant meets a potential client for the first time: the pre-entry 

phase of consultancy in SMEs and the issues of qualitative research methodology, „Qualitati-
ve Market Research: An International Journal” 2000, vol. 3, no. 1, s. 17–26.
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Kolejnym elementem jest kwestia braku zaufania i potrzeby jego stworzenia. Za-
ufanie odnosi się między innymi do ryzyka wynikającego z działań niepożąda-
nych, podejmowanych przez doradcę na podstawie wiedzy zdobytej na temat firmy, 
w tym ujawnienia tej wiedzy stronom trzecim. Niektórzy właściciele-przedsiębior-
cy mogą również wykazywać brak zaufania do jakości oferowanych usług19, co nie-
sie ze sobą ryzyko braku oczekiwanych rezultatów i utraty zasobów związanych 
z procesem doradczym (w tym czasu przedsiębiorcy).

Analizując przypadki udzielania porad biznesowych małym firmom, Łobacz 
i współautorzy20 wskazują, że zaufanie jest głównym elementem związanym z ko-
rzystaniem z usług doradczych przez małe firmy. Niski poziom zaufania, co do za-
sady, wyklucza ustanowienie głębszych relacji biznesowych, a także procesu trans-
feru i absorpcji wiedzy, chociaż nie wyklucza korzystania z porad w sprawach, 
które nie mają strategicznego znaczenia dla danej firmy.

Współpraca doradcy i przedsiębiorcy
Według literatury odnoszącej się do doradztwa doradcy małych firm mogą peł-
nić jedną z  dwóch ról: eksperta dostarczającego wiedzę zewnętrzną, dostoso-
waną do wymogów danego przedsiębiorstwa oraz uczestnika procesu transferu 
wiedzy, a nawet budowania nowej wiedzy na bazie aktywnej interakcji z przedsię-
biorcą. W różnych ujęciach pogląd ten prezentowany jest w pracach Christense-
na i Klyvera21, Koszałki i Sluismansa22, Northa i współautorów23 czy też Stawasza 
i współautorów24. W pierwszym znaczeniu doradca jest postrzegany jako źródło 
zewnętrznych zasobów wiedzy. Jej dostarczenie z zewnątrz, w formie doradztwa, 
jest uzasadnione między innymi brakiem potrzeby ciągłego wykorzystania danej 
wiedzy w procesach firmy. Z kolei rola doradcy w drugim znaczeniu, choć po-
wiązana również z rozszerzaniem bazy wiedzy w firmie, różni się fundamentalnie 
sposobem, w który wspiera przedsiębiorstwo. Doradca jest tu rozumiany jako osoba 
uczestnicząca w tworzeniu wiedzy potrzebnej firmie poprzez współpracę z przedsię-
biorcą. Stąd przedsiębiorca nie jest w tym przypadku jedynie podmiotem zlecającym 

19	 D. North i wsp., Research to Understand the Barriers…; J. M. Scott, Irwin D., Discouraged Advi‐
sees? The Influence of Gender, Ethnicity, and Education in the Use of Advice and Finance by UK 
SMEs, „Environment and Planning C-Government and Policy” 2009, vol. 27, no. 2, s. 230–245.

20	 K. Łobacz i wsp., Utilisation of Business Advice…
21	 P. R. Christensen, K. Klyver, Management Consultancy…
22	 J. Koszałka, R. Sluismans, Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
23	 D. North i wsp., Research to Understand the Barriers…
24	 E. Stawasz i wsp., Kształtowanie konkurencyjności małej firmy. Rola doradztwa biznesowe‐

go, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
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zadanie doradcy, wyznaczającym jego zakres i rozliczającym z efektów. Jest rów-
nież partnerem doradcy, zaangażowanym w proces diagnozy problemu i poszuki-
wanie możliwych (z punktu widzenia specyficznych uwarunkowań danego przed-
siębiorstwa) sposobów jego rozwiązania. Realizacja tych zadań wymaga różnych 
form wspólnego działania, tak aby połączyć wiedzę i doświadczenie obu partnerów 
procesu doradztwa.

Mając na uwadze oba podejścia, można stwierdzić, że współpraca nie jest czyn-
nikiem koniecznym do zaistnienia doradztwa jako takiego, a raczej wpływa na jego 
cechy. Jest to więc czynnik, który może mieć wpływ na rodzaj wiedzy stanowią-
cej wynik procesu doradczego oraz jej dostosowanie do specyficznej sytuacji i po-
trzeb danego podmiotu. Można wskazać trzy potencjalne obszary konsekwencji 
wystąpienia współpracy w formie bezpośredniej interakcji pomiędzy przedsię-
biorcą i doradcą. Są to:

•	 obszar wiedzy i jej transferu w procesie doradztwa – bezpośrednia inter-
akcja pomiędzy partnerami może wspierać proces transferu wiedzy, w tym 
w szczególności trudnej do transferu – wiedzy ukrytej (tacit knowledge)25, 
a nawet tworzenia nowej wiedzy, która wynika z syntezy doświadczeń obu 
partnerów26;

•	 obszar budowy zaufania pomiędzy partnerami – gdzie zaufanie może być 
postrzegane jako jeden z mechanizmów kontroli kontraktu27, a współpraca 
pomiędzy partnerami, dająca możliwość zwiększenia wiedzy o kompeten-
cjach merytorycznych oraz uczciwości partnera biznesowego, może wpłynąć 
na budowę relacji opartych na zaufaniu28;

•	 obszar rozwiązywania problemu zarządczego – w wyniku bezpośredniego 
współdziałania możliwa jest konfrontacja wiedzy obu partnerów, a także wy-
pracowanie rozwiązania uwzględniającego składniki wiedzy oraz znajomości 
kontekstu działania firmy, pochodzącego od każdego z nich29.

Jeśli przyjmiemy perspektywę doradztwa jako procesu, można oczekiwać, 
że udział doradcy oraz jego współpraca z przedsiębiorcą na poszczególnych eta-
pach rozwiązywania problemu mogą być różne. Na tej bazie sformułowano tezę, 

25	 A. Labas, J. Courvisanos, S. Henson, Business advisor knowledge…; K. Łobacz, P. Głodek, 
E. Stawasz, P. Niedzielski, Utilisation of Business Advice…

26	 K. Łobacz i wsp., Utilisation of Business Advice…
27	 A. Heiskanen, M. Newman, M. Eskin, Control, trust, power, and the dynamics of information 

system outsourcing relationships: A process study of contractual software development, „Jour-
nal of Strategic Information Systems” 2008, vol. 17, no. 4, s. 268–286.

28	 E. Stawasz i wsp., Kształtowanie konkurencyjności małej firmy…
29	 P. Głodek i wsp., Strategic advice for small innovative companies – process perspective on es‐

tablishing trust relationship, 61st Annual International Council for Small Business (ICSB) 
World Conference, New York 2016.
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że przedmiotem analizy współpracy nie powinno być doradztwo w ujęciu cało-
ściowym, a raczej poszczególne jego etapy. Podejście to uzasadnia wiele wskazań 
w literaturze przedmiotu. North i współautorzy30 uważają, że w części przypadków 
udział doradcy w praktyce nie obejmuje etapu diagnozy problemu zarządczego, 
co powoduje, że działalność doradcy (i jednocześnie możliwość współpracy) wy-
stępuje jedynie na etapie realizacji zlecenia doradczego. Podkreślają oni ponadto, 
że w wielu przypadkach nie było współpracy pomiędzy doradcą a przedsiębiorcą 
również na tym dalszym etapie. Podobnie Koszałka i Sluismans31 wskazują na od-
mienność zakresu poszczególnych działań doradczych w zależności od typu relacji 
doradczej, co przekłada się na występowanie współpracy z doradcą lub jej brak. 
Z kolei Łobacz i współautorzy32 zwracają uwagę na duże znaczenie współpracy 
pomiędzy zarządzającym firmą a doradcą w początkowej fazie doradztwa. Opi-
sują i analizują oni przypadki procesów doradczych, w których bez współpracy 
w fazie początkowej nie byłby możliwy pozytywny wpływ doradztwa na przed-
siębiorstwo. W ramach niniejszego opracowania podjęto zatem próbę empirycznej 
analizy problematyki współpracy pomiędzy zarządzającym małą firmą a dorad-
cą. W analizie uwzględniono zróżnicowanie faz procesu doradczego i ról, które 
może pełnić doradca.

Współpraca w procesie doradczym  
– założenia badawcze

Wydzielając dwie fazy procesu doradczego, można założyć, że mają one nieza-
leżną charakterystykę w odniesieniu do współpracy pomiędzy stronami doradz-
twa – doradcą oraz przedsiębiorcą jako przedstawicielem/ką (przedstawicielami) 
przedsiębiorstwa, które pozyskuje doradztwo. Oznacza to, że w każdej z faz może 
wystąpić współpraca albo że jej nie będzie.

W przypadku fazy diagnozy problemu doradczego można założyć, że są trzy 
zasadnicze opcje dotyczące sposobu jej przeprowadzenia:

•	 diagnoza przeprowadzona samodzielnie przez osoby zatrudnione w przed-
siębiorstwie,

•	 diagnoza przeprowadzona samodzielnie przez doradcę,
•	 diagnoza przeprowadzona wspólnie, tj. we współpracy pomiędzy osobami 

zatrudnionymi w przedsiębiorstwie oraz doradcą.

30	 D. North i wsp., Research to Understand the Barriers…
31	 J. Koszałka, R. Sluismans, Doradztwo dla strategii…
32	 K. Łobacz i wsp., Utilisation of Business Advice…
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Rozpatrując tę kwestię z perspektywy współpracy, należy stwierdzić, że w przy-
padku dwóch pierwszych opcji współpraca pomiędzy stronami doradztwa nie za-
chodzi, a obecna jest ona jedynie w przypadku trzecim.

O ile faza diagnozy może się obyć bez uczestnictwa doradcy, o tyle realizacja 
fazy doradztwa właściwego jest ściśle związana z działaniami podejmowanymi 
przez doradcę. Stąd też można założyć, że różnice współpracy w tej fazie odnoszą 
się do funkcji pełnionej przez przedstawicieli przedsiębiorstwa, które pozyskuje 
doradztwo. Można założyć trzy opcje bazowe:

•	 doradztwo jest realizowane wyłącznie przez doradcę,
•	 doradztwo jest realizowane przez doradcę wspomaganego informacjami do-

tyczącymi sposobu działania przedsiębiorstwa,
•	 doradztwo jest realizowane na zasadzie współpracy obu stron, tj. doradcy 

oraz przedstawicieli przedsiębiorstwa.
Odnosząc te opcje do zagadnienia współpracy, rozumianej jako wspólna praca 

nad konkretnym problemem, można stwierdzić, że pierwsze dwie opcje pozba-
wione są współpracy pomiędzy stronami doradztwa, a obecna jest ona w przy-
padku trzecim.

Etap „doradztwa właściwego”
Brak współpracy Współpraca

Etap diagnozy Brak współpracy Typ 1 Typ 2
Współpraca Typ 3 Typ 4

Rysunek 1. Założenia kategoryzacji zjawiska współpracy pomiędzy doradcą 
a osobą zarządzającą przedsiębiorstwem w ramach procesu doradczego

Źródło: opracowanie własne.

Powyższa analiza wskazuje na możliwość klasyfikacji każdej z faz procesu do-
radczego na typ „brak współpracy” oraz na typ „współpraca”. Ponadto wydziele-
nie dwóch faz procesu doradczego pozwala na kategoryzację procesów współpracy 
oraz wydzielenie czterech jej typów (rysunek 1):

•	 typ 1 – brak współpracy pomiędzy stronami doradztwa – każdy z etapów jest 
realizowany tylko przez jedną ze stron,

•	 typ 2 – brak współpracy pomiędzy stronami doradztwa na etapie diagno-
zy problemu, współpraca jest natomiast realizowana na etapie „doradztwa 
właściwego”,

•	 typ 3 – etap diagnozy jest zrealizowany wspólnie przez strony doradztwa, 
natomiast na etapie „doradztwa właściwego” działania wykonuje tylko jed-
na strona – doradca,

•	 typ 4 – współpraca obu stron doradztwa następuje na obu etapach procesu 
doradczego.
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Badania i metodologia
Wykorzystane w niniejszej publikacji badanie objęło małe firmy zatrudniające 
do 49 osób. Przeprowadzono je metodą bezpośrednich wywiadów telefonicznych 
wspomaganych komputerowo (CATI), przy użyciu formularza ankiety. W celu 
uzyskania oryginalnych danych na temat badania ankieterzy pytali tylko tych 
respondentów, którzy bezpośrednio zarządzają badanymi firmami. Wykluczono 
możliwość wypełnienia ankiety przez osobę zatrudnioną, która nie była właścicie-
lem firmy. Badanie przeprowadzono w okresie od czerwca do sierpnia 2016 roku. 
Aby utrzymać wysoką jakość badań, wszystkie wywiady zostały zarejestrowane 
w celu weryfikacji sposobu ich przeprowadzenia i zgodności z założeniami meto-
dologicznymi.

Próba badawcza składała się z 400 polskich mikroprzedsiębiorstw i małych firm, 
wybranych losowo, przy użyciu generatora liczb losowych, z grupy 9703 firm w ba-
zie danych REGON GUS. Wywiad został przeprowadzony tylko z firmami, które 
spełniły wszystkie trzy wymagania:

•	 zatrudnienie w firmie poniżej 50 pracowników,
•	 w ciągu trzech lat poprzedzających badanie firma wdrożyła innowację,
•	 w ciągu ostatnich trzech lat firma przynajmniej raz skorzystała z doradztwa 

biznesowego.
Wskaźnik odpowiedzi wyniósł 14,5%, a współczynnik skuteczności 4,1%.

Rezultaty badania i ich analiza
W tabeli 1 zawarto odpowiedzi respondentów dotyczące współpracy na etapie 
diagnozy problemu doradczego. W badanej próbie diagnoza problemu do roz-
wiązania w procesie doradczym najczęściej realizowana była przez jedną ze stron 
(72,7% przypadków). W przeważającej większości była to osoba zarządzająca 
przedsiębiorstwem (61,9% przypadków), a znacznie rzadziej to doradca samo-
dzielnie ustalał, jaki jest problem do rozwiązania (jedynie w 10,8% przypadków). 
W mniej więcej co czwartym przypadku zidentyfikowano współpracę dorad-
cy oraz osoby zarządzającej przedsiębiorstwem (27,3% przypadków). Zjawisko 
współpracy obu stron doradztwa na etapie diagnozy problemu należy zatem 
do sytuacji zdecydowanie rzadziej występujących. Ponadto patrząc na udział każ-
dej ze stron doradztwa, można stwierdzić, iż w niemal 90% przypadków prob-
lem ustalany był z udziałem osoby zarządzającej firmą (głównie samodzielnie, 
a częściowo wspólnie z doradcą), a w 38% przypadków udział w tym procesie 
brał doradca (częściowo samodzielnie, głównie jednak we współpracy z zarzą-
dzającym).
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Tabela 1. Strona realizująca etap diagnozy w ramach procesu doradczego 
– współpraca lub brak współpracy (dane dla 399 firm)

Wyszczególnienie Liczba firm % firm
Brak współpracy – samodzielnie osoba zarządzająca albo 
samodzielnie doradca

290 72,7

Współpraca – doradca wspólnie z osobą zarządzającą 109 27,3
Razem 399 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Rozkład odpowiedzi w odniesieniu do współpracy osoby zarządzającej oraz 
doradcy w  ramach realizacji zlecenia doradczego zaprezentowano w  tabeli  2. 
W odróżnieniu od poprzedniego etapu doradztwa ten był realizowany w prze-
ważającej części przypadków przede wszystkim w ramach wspólnego działania 
doradcy i osoby zarządzającej przedsiębiorstwem (59,4% przypadków). Znaczą-
ca część przypadków doradztwa (40,6% przypadków) była jednak zdominowana 
przez doradcę.

Tabela 2. Strona realizująca etap „doradztwa właściwego” w ramach procesu 
doradczego – współpraca lub brak współpracy (dane dla 397 firm)

Wyszczególnienie Liczba firm % firm
Brak współpracy – samodzielnie doradca 161 40,6
Współpraca – doradca wspólnie z osobą zarządzającą 236 59,4
Razem 397 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Na bazie sformułowanego modelu (rysunek 1) dokonano porównania odpo-
wiedzi respondentów w odniesieniu do współpracy w ramach etapu diagnozy 
oraz etapu „doradztwa właściwego” (tabela 3). Struktura badanej próby wskazuje, 
że w 30,1% przypadków doradztwa nie zaszła współpraca między jego stronami 
na żadnym z dwóch wydzielonych etapów procesu doradczego (typ 1). Najwięk-
szy udział w badanej próbie ma typ 2, polegający na braku współpracy na eta-
pie diagnozy oraz na współpracy w ramach „doradztwa właściwego” (42,4% 
przypadków). W co dziesiątym przypadku (10,6%) współpraca ograniczała się 
do etapu diagnozy, a w późniejszej fazie pracował samodzielnie doradca (typ 3). 
Współpraca na obu etapach procesu doradczego nastąpiła w 16,9% przypadków 
(typ 4).

Aby sprawdzić, czy i w jakim zakresie zaproponowana typologia jest powią-
zana z czynnikami odnoszącymi się do cech właściwych dla różnych typów 
doradztwa, w drugiej części analizy wyników badań zostanie ona porówna-
na do dziedziny doradztwa, które było realizowane dla danej firmy, oraz typu 
doradcy.
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W tabeli 4 zaprezentowano strukturę typów współpracy doradczej w odniesieniu 
do dziedziny doradztwa33. Wydzielono siedem obszarów działalności, których doty-
czyło doradztwo w badanych przedsiębiorstwach, tj. finanse i finansowanie, podatki 
i księgowość, prawo, sfera IT, marketing (w tym promocja, analiza rynku, strategie 
sprzedaży itp.), zarządzanie firmą oraz produkcja i zagadnienia personelu. Żadna 
z kategorii nie liczy mniej niż 29 przypadków, tj. 7,2% ważnych odpowiedzi. W ra-
mach czterech obszarów struktura zbliżona jest do struktury próby, tj. nie odnotowa-
no różnic przewyższających 10 punktów procentowych, a w trzech obszarach takie 
różnice zaobserwowano. W odniesieniu do doradztwa z zakresu podatków i księgo-
wości odnotowano relatywnie wysoki (41,6% przypadków) udział doradztwa, w ra-
mach którego nie zachodzi współpraca (typ 1). W odniesieniu do doradztwa z zakre-
su zarządzania firmą odnotowano bardzo niski poziom przypadków typu 1 (12,1%), 
natomiast relatywnie wysoki udział przypadków typu 2 (56,1%), dotyczących współ-
pracy jedynie w fazie „doradztwa właściwego”. W odniesieniu do doradztwa z zakresu 
produkcji oraz personelu szczególnie wysoki udział odnotowano w zakresie przypad-
ków typu 4 (26,5%), dotyczących współpracy na obu etapach procesu doradczego.

Tabela 3. Kategoryzacja zjawiska współpracy pomiędzy doradcą 
a osobą zarządzającą przedsiębiorstwem w ramach procesu 
doradczego na bazie rezultatów badania (dane dla 396 firm)

Etap realizacji zlecenia doradczego
Etap diagnozy Brak współpracy Współpraca Razem

Brak współpracy 30,1% (typ 1) 42,4% (typ 2) 72,5%
Współpraca 10,6% (typ 3) 16,9% (typ 4) 27,5%
Razem 40,7% 59,3% 100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Tabela 4. Typy współpracy doradczej w odniesieniu 
do dziedziny doradztwa (dane dla 396 firm)

Typ 
współ-
pracy

Finanse 
i finanso-

wanie

Podatki 
i księgo-

wość
Prawo IT Marke-

ting
Zarządza-
nie firmą

Produk-
cja oraz 

personel
Razem

Typ 1 26,5% 41,6% 39,3% 32,3% 34,5% 12,1% 26,5% 30,1%
Typ 2 42,9% 37,7% 37,7% 38,7% 34,5% 56,1% 44,1% 42,4%
Typ 3 19,4% 9,1% 6,6% 6,5% 6,9% 10,6% 2,9% 10,6%
Typ 4 11,2% 11,7% 16,4% 22,6% 24,1% 21,2% 26,5% 16,9%
Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

33	 Analiza uzyskanych danych za pomocą testu chi-kwadrat wskazuje na pozytywną weryfi-
kację hipotezy o zależności obu zmiennych na poziomie istotności 0,05 (wartość statystyki 
wynosi 35,34 przy 18 stopniach swobody). 
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W tabeli 5 zaprezentowano strukturę typów współpracy doradczej w odnie-
sieniu do rodzaju doradcy świadczącego doradztwo34. W przypadku doradztwa 
świadczonego przez podmioty z kategorii „radca prawny” oraz „biuro księgowe” 
struktura odpowiedzi wykazuje znaczącą zbieżność ze strukturą całej próby. Pew-
ne różnice odnotowano w przypadku trzech pozostałych kategorii. W odniesieniu 
do kategorii „zawodowy doradca/firma konsultingowa” podkreślić należy relatyw-
nie wysoki udział przypadków typu 1 (62%) oraz niski udział przypadków typu 2 
(30%). W odniesieniu do doradztwa świadczonego przez osoby znajome lub człon-
ków rodziny odnotowano bardzo wysoki udział przypadków typu 2 (61,1%) oraz 
typu 3 (27,8%, tj. o 17,2 punktu procentowego więcej niż dla całej próby) oraz rela-
tywnie niski udział przypadków „pełnej współpracy” (8,3%). Dodatkowo w kate-
gorii doradztwa świadczonego przez „inne” podmioty (do których zaliczono m.in. 
doradców bankowych, instytucje wsparcia biznesu czy partnerów biznesowych) 
w ogóle nie odnotowano przypadków typu 3.

Tabela 5. Typy współpracy doradczej w odniesieniu do rodzaju doradcy (dane dla 396 firm)

Radca 
prawny

Biuro 
księgowe

Zawodowy 
doradca/fir-
ma konsul.

Osoba znajo-
ma/rodzina Inne Razem

Typ 1 27,7% 31,7% 44,0% 2,8% 34,3% 30,1%
Typ 2 40,4% 40,7% 30,0% 61,1% 48,6% 42,5%
Typ 3 12,8% 9,0% 14,0% 27,8% 0,0% 10,6%
Typ 4 19,1% 18,6% 12,0% 8,3% 17,1% 16,7%
Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

W tabeli 6 zilustrowano strukturę typów współpracy doradczej w odniesieniu 
do rodzaju czynnika, który wpłynął na wybór doradcy przez zarządzającego fir-
mą35. W przypadku doradztwa świadczonego przez podmioty, które zostały wy-
brane ze względu na dobre doświadczenie z wcześniejszej współpracy doradczej, 
struktura odpowiedzi wykazuje znaczącą zbieżność ze strukturą całej próby. Wy-
raźne różnice wykazuje natomiast struktura odpowiedzi w przypadku doradztwa 
świadczonego przez doradców, którzy zostali wybrani na bazie dobrych doświad-
czeń z wcześniejszej współpracy poza doradztwem, gdzie widoczny jest bardzo 

34	 Analiza uzyskanych danych za pomocą testu chi-kwadrat wskazuje na pozytywną weryfi-
kację hipotezy o zależności obu zmiennych na poziomie istotności 0,05 (wartość statystyki 
wynosi 39,97 przy 12 stopniach swobody). 

35	 Analiza uzyskanych danych za pomocą testu chi-kwadrat wskazuje na pozytywną weryfi-
kację hipotezy o zależności obu zmiennych na poziomie istotności 0,05 (wartość statystyki 
wynosi 34,35 przy 12 stopniach swobody). 
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zmniejszony udział przypadków typu 1 (20%), a z drugiej strony wysoki udział 
doradztwa typu 4 (29,1%). Podobna struktura ma miejsce w przypadku doradztwa 
inicjowanego na bazie „wcześniejszych kontaktów osobistych”, gdzie widoczny jest 
wysoki udział doradztwa typu 4 (26,4%) przy relatywnie niskim udziale przypad-
ków typu 1 (26,4%). W przypadku kategorii „inne” widoczny jest wyjątkowo wyso-
ki udział (47,1%, co przewyższa średnią dla próby aż o 17 punktów procentowych) 
przypadków, w których współpraca w ogóle nie zachodziła (typ 1).

Tabela 6. Typy współpracy doradczej w odniesieniu do rodzaju 
czynnika, który wpłynął na wybór doradcy (dane dla 396 firm)

Dobre do-
świadczenia 
z wcześniej-

szej współpra-
cy doradczej

Doradca 
polecony 

przez osobę 
trzecią

Dobre do-
świadczenia 

z wcześniejszej 
współpracy poza 

doradztwem

Osoba znana 
z wcześ-
niejszych 

kontaktów 
osobistych

Inne Razem

Typ 1 24,0% 33,6% 20,0% 17,0% 47,1% 30,1%
Typ 2 45,3% 44,8% 38,2% 50,9% 31,4% 42,4%
Typ 3 10,7% 13,3% 12,7% 5,7% 7,1% 10,6%
Typ 4 20,0% 8,4% 29,1% 26,4% 14,3% 16,9%
Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Podsumowanie

W wynikach badania widoczna jest odmienna charakterystyka wydzielonych eta-
pów doradztwa w odniesieniu do zakresu współpracy realizowanej przez strony 
biorące udział w doradztwie. Na obu etapach obecne są przypadki współpracy 
i działań indywidualnych, przy czym zarówno faza współpracy, jak i faza „do-
radztwa właściwego” mają odmienną strukturę obu typów zachowań. Etap diag-
nozy jest wyraźnie zdominowany przez osobę przedsiębiorcy, przy znaczącym 
ograniczeniu roli doradcy oraz niskim stopniu współpracy między obu stronami 
doradztwa. Na etapie „doradztwa właściwego” najczęstsza jest współpraca osoby 
zarządzającej przedsiębiorstwem z doradcą. Tak więc każdy z etapów ma odmien-
ną charakterystykę współpracy, która uzasadnia ich wydzielenie i osobną analizę 
– jako wyodrębnionej części procesu.

Porównując możliwe opcje współpracy pomiędzy doradcą a osobą zarządza-
jącego przedsiębiorstwem w obu etapach, sformułowano propozycję klasyfikacji 
działalności doradczej, w ramach której wydzielono cztery kategorie różniące się 
charakterystyką współpracy obu podmiotów. Uzyskano rozkład odpowiedzi otrzy-
manych w ramach badania empirycznego, a następnie poddano analizie związek 
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zaproponowanej klasyfikacji z czynnikami odnoszącymi się do obszaru tema-
tycznego doradztwa. Przesłanką analizy było sprawdzenie ewentualnych powią-
zań struktury współpracy doradczej ze specyfiką problemów typowych dla róż-
nych dziedzin funkcjonowania firmy. Jej wyniki wskazują na istnienie powiązania 
struktury współpracy z dziedziną doradztwa, rodzajem doradcy oraz sposobem 
budowy zaufania do doradcy.

Zidentyfikowane różnice między różnymi rodzajami porad wskazują, że istnie-
nie współpracy między stronami doradztwa biznesowego w procesie doradztwa 
jest istotnie powiązane z cechami procesu. Uzasadnia to zastosowanie propono-
wanej klasyfikacji w dalszej analizie. Zaproponowana klasyfikacja dowiodła swojej 
przydatności w analizie ilościowej, co stanowi wkład metodologiczny do przed-
miotu nauki.

Szerszej analizy w ramach przyszłych prac badawczych wymaga zagadnienie 
konsekwencji różnych źródeł zaufania przedsiębiorcy do doradcy. Wbrew przewi-
dywaniom wykazano bowiem, że zaufanie wynikające z wcześniejszej współpracy 
w ramach doradztwa nie modyfikuje skłonności do współpracy. Tak więc wydaje 
się, że istnieje potrzeba wyjaśnienia znaczenia różnych relacji, a w szczególności 
ich wpływu na efektywność procesów doradczych.

Wykorzystana metodologia badawcza ma swoje ograniczenia. Jednym z nich 
jest wykorzystanie wywiadów wyłącznie z osobami zarządzającymi przedsiębior-
stwem, które skorzystało z doradztwa. Ich opinie pokazują tylko jedną perspektywę 
i mogą pozostawać pod wpływem różnych emocji, między innymi chęci pokazania 
nieco większej roli w procesie doradczym oraz umniejszenia roli doradcy, co może 
wpływać na rezultaty badania. Uzyskanie w przyszłych badaniach perspektywy 
doradcy uszczegółowiłoby poziom analizy problemu.
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Streszczenie

W artykule podjęto próbę uszczegółowienia charakterystyki procesu doradztwa dla małego przed-
siębiorstwa, uwzględniając etapy procesu doradczego oraz zagadnienie współpracy pomiędzy do-
radcą a przedsiębiorcą. Zaproponowana została klasyfikacja relacji współpracy w doradztwie. 
Na bazie analizy ilościowej wyników badania czterystu małych firm wskazano na częstotliwość 
występowania każdej z wyróżnionych form współpracy, jak również na ich powiązania z czynnika-
mi odnoszącymi się do typu doradztwa i doradcy, a także do rodzaju zaufania istniejącego w czasie 
inicjowania relacji doradczej.

Słowa kluczowe: doradztwo biznesowe, małe przedsiębiorstwa, proces doradztwa, współpraca 
w procesie doradztwa

Cooperation between adviser and entrepreneur, and characteristics  
of the business advisory process for a small firm

Abstract

The paper deals with the characteristics of the business advice process for a small enterprise, taking 
into account the stages of the consulting process and the existence of cooperation between an advi-
sor and an entrepreneur. The classification of cooperation relations in consulting has been proposed. 
Based on the quantitative analysis of the results of the survey of 400 small companies, the frequency 
of occurrence of each of the distinguished forms of cooperation, as well as their relationships with 
factors related to the type of advisory and advisor, as well as to the type of trust that existed at the 
time of initiating the advisory relationship was indicated.

Keywords: business advice, small firms, advisory process, cooperation in the advisory process
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Wprowadzenie
Nieustanny rozwój nowych technologii, globalizacja, wirtualizacja to tylko nie-
które czynniki wpływające na zmiany w gospodarce. Jednym z elementów, któ-
ry bezpośrednio oddziałuje na logistykę, jest rozwój e-commerce. Obecnie klient 
jest świadomy swoich decyzji i możliwości, jego wymagania stale rosną, stąd ko-
nieczność rozwoju nowego rynku sprzedaży. Handel przez internet staje się coraz 
bardziej popularny i choć zwroty produktów dotyczą wszystkich branż i kanałów 
sprzedaży, to w e-commerce widać ich największy wpływ na procesy sprzedaży 
i dystrybucji. Ich liczba stale rośnie, a prace związane z ich ponownym wdrożeniem 
w cykl sprzedaży są dość skomplikowane i wymagają zdefiniowanych działań. Jed-
nym z rozwiązań usprawniających logistykę zwrotów jest podejście procesowe, 
a dokładniej tworzenie map procesów. Wykorzystanie podejścia procesowego daje 
organizacji wiele możliwości: szybszy przepływ produktów, określenie możliwości 
działań związanych ze zwracanym towarem, szybsze wdrożenie pracowników, in-
strukcje i procedury dotyczące samego procesu, informacje o odpowiedzialności 
za poszczególne zadania itd. Celem artykułu jest wskazanie zależności i etapów 
tworzenia procesu mapowania w logistyce zwrotów. Opracowanie ma charakter 
teoretyczno-empiryczny i zostało oparte na analizie literatury oraz przeprowadzo-
nych studiach przypadku.

Logistyka zwrotów a logistyka zwrotna – idea 
i charakterystyka

Logistyka zwrotów identyfikowana jest bardzo często z szerszym pojęciem – logi-
styką zwrotną. Zakres pojęcia logistyki zwrotnej związany jest z istotą łańcucha 
dostaw i przepływów w nim zachodzących. Sam łańcuch dostaw, jak stwierdza Ja-
rosław Witkowski, to „współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy 
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wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między który-
mi przepływają strumienie produktów, informacji i środków finansowych”1. Po-
nadto w literaturze przedmiotu zarządzanie łańcuchem jest definiowane także 
jako proces planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektyw-
nego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz 
odpowiedniej informacji, z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji, w celu 
zaspokojenia wymagań klienta2. Logistyka zwrotów związana jest z przepływami 
produktów w odwrotnym kierunku niż tradycyjny przepływ zachodzący w łańcu-
chach dostaw3. Będzie dotyczyć więc odwrotnych przepływów produktów, środków 
finansowych i informacji.

W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznych definicji określających procesy 
zachodzące w ramach logistyki zwrotnej. Można spotkać się z różnymi pojęciami, 
które jednak nie powinny być stosowane jako synonimy, na przykład „recykling”, 
„logistyka odpadów”, „odzysku”, „zwrotów”, „zwrotna”, „odwrotna” itd. Tak duża 
liczba pokrewnych pojęć spowodowana jest zmianami zachodzącymi w gospodar-
ce, które powodują powstawanie nowych procesów lub wpływają na wzrost ich 
wagi. W ostatnich latach zauważa się wyraźne zwiększenie zainteresowania op-
tymalizacją procesów produkcyjnych wspierających różne rodzaje procesów od-
zysku wartości produktów4. Jedną z definicji, która kładzie największy nacisk 
na odzysk produktów, jest ta zaproponowana przez Rogersa i Tibben-Lembkego: 
„proces wycofywania wyrobów z ich zwykłego miejsca ostatecznego przeznacze-
nia w celu przywrócenia im wartości albo pozbycia się ich we właściwy sposób”5. 
W szerszym ujęciu logistyka zwrotna to „ograniczanie ilości materiałów poprzez 
działania prowadzone w łańcuchu podaży w kierunku przeciwnym jego biego-
wi, w celu szerszego wykorzystania materiałów z odzysku i ich recyklingu oraz 
ograniczania całkowitej ilości zużywanych materiałów”6. Logistykę zwrotów, 

1	 J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 19.

2	 J. Coyle, E. Bardi, C. Langley, Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2002.

3	 K. Huk, J. Robaszkiewicz-Ostręga, Logistyka zwrotów na przykładzie hurtowni farmaceu‐
tycznej Neuca-Logistyca Sp. z o.o., „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu” 2018, nr 505, s. 304.

4	 K. Witkowski, Aspekt logistyki zwrotów i recyklingu tworzyw sztucznych, [w:] J. Witkowski, 
A. Skowrońska (red.), Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, 
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 383, s. 303.

5	 D. S. Rogers, R. S. Tibben-Lembke, Going backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, 
Reverse Logistics Executive Council, Pittsburgh 2002.

6	 C. R. Carter, L. M. Ellram, Reverse logistics: A review of literature and framework for future 
investigation, „Journal of Business Logistics” 2002, no. 9(1), s. 85.
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z uwagi na szerokie określenie tego pojęcia, będziemy uważać za „ogół procesów 
zarządzania przepływami odpadów (w  tym produktów pełnowartościowych 
i uszkodzonych, ale uznanych przez ich dysponentów za odpady) i  informacji 
(z tymi przepływami związanych), od miejsc ich powstawania (pojawiania się 
w systemie logistycznym) do miejsca ich przeznaczenia w celu ich ponownego 
użycia, odzyskania wartości (poprzez naprawę, recycling lub przetworzenie) lub 
właściwego składowania w taki sposób, by przepływy te były efektywne ekono-
micznie i minimalizowały negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne 
człowieka”7. Głównym celem logistyki zwrotnej jest poszukiwanie prawidłowości 
dotyczących przepływów zwrotnych, biorąc za kryterium wyboru efektywność 
ekonomiczną i ekologiczną systemów logistyki zwrotnej8. Należałoby podkreślić 
tutaj także aspekt społeczny (klient dokonujący wyboru, np. na podstawie opinii 
i wizerunku firmy) czy też aspekt marketingowy. „Przedmiotem logistyki zwrotnej 
są przepływy odpadów (z zastrzeżeniem ich szerokiego rozumienia) oraz informa-
cji związanych z tymi przepływami”9. Do zakresu logistyki zwrotnej, poza odpa-
dami, należy włączyć również przepływy materiałowe związane z wycofywaniem 
z systemu logistycznego produktów pełnowartościowych oraz związanych z pro-
cesem napraw, reklamacji10. Jak wcześniej zauważono, zaliczyć tu można procesy 
związane z odzyskiwaniem wartości z produktów już wycofanych, a także obrót 
dobrami pełnowartościowymi. Z niniejszych rozważań wynika, iż do logistyki 
zwrotnej zaliczyć można: ponowne użycie produktów, ponowne wytworzenie, re-
cykling, utylizację, zwroty produktów, reklamacje i serwis, gospodarkę opakowa-
niami. Przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania jest logistyka zwro-
tów produktów, która będzie wchodzić w zakres logistyki zwrotnej.

Pojawienie się nowych terminów, w tym także logistyki zwrotów, jest związane 
ze zmianami zachodzącymi w gospodarce. Zazwyczaj rozważania na temat łań-
cuchów dostaw skupiają się na przepływie od surowców do produktów gotowych. 
Zmiany preferencji klientów, ich rosnące wymagania oraz skracające się cykle życia 
produktów powodują nasilające się przepływy zwrotne produktów pełnowartoś-
ciowych11. „Istotą współczesnego zarządzania łańcuchem dostaw jest proces decy-
zyjny związany z synchronizowaniem fizycznych, informacyjnych i finansowych 
strumieni popytu i podaży przepływających między jego uczestnikami w celu 

7	 J. Szołtysek, Ewolucja logistyki zwrotnej, „Logistyka” 2009, nr 5, s. 85.
8	 A. Sadowski, Logistyka zwrotna, [w:] S. Kauf, E. Płaczek, A. Sadowski, J. Szołtysek, S. Twa-

róg, Vademecum logistyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, s. 183.
9	 J. Szołtysek, Logistyka zwrotna, [w:] D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Logistyka, 

Biblioteka Logistyka, Poznań 2009, s. 436.
10	 Tamże, s. 436.
11	 Tamże, s. 438.
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osiągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości dodanej z ko-
rzyścią dla wszystkich jego ogniw, klientów oraz pozostałych interesariuszy”12.

Problemowy może wydać się wsteczny przepływ produktów w łańcuchach do-
staw. Wiąże się to z wymaganiami klientów, wzrostem świadomości, ale także 
rosnącą konkurencją i przeniesieniem rynków w świat cyberprzestrzeni. E-com-
merce staje się coraz bardziej popularny, co wpływa także na procesy logistyczne 
zachodzące w przedsiębiorstwach. Obecnie klienci cenią sobie dostawę zintegro-
waną, z wyznaczeniem przez dystrybutora konkretnej daty i dostarczeniem prze-
syłki w terminie13. Możliwość zwrotu towaru zakupionego poza siedzibą firmy, 
jaką daje nam polskie prawo, oddziałuje na przedsiębiorstwa i rozszerza ich obo-
wiązki na konieczność przyjęcia zwracanego towaru. Przyczyn zwrotów jest wiele: 
od chęci sprawdzenia danego produktu po rozbieżności między stanem faktycz-
nym a przedstawianym przez sprzedawcę. Ponadto na poziom zwrotów w łań-
cuchach dostaw wpływ mają: prognozowanie sprzedaży, projektowanie nowego 
produktu, promocja sprzedaży, polityka zakupów, produkcja, polityka zwrotów 
produktów od klienta14. Tylko dzięki dobrze opracowanemu planowi sprzedaży, 
jakości produktów i obsłudze klienta jesteśmy w stanie minimalizować koszty 
związane z logistyką zwrotów.

W zarządzaniu łańcuchem dostaw można wyróżnić cztery podstawowe kate-
gorie operacji: planowanie, zaopatrzenie, wytwarzanie i dostarczanie15. Do tych 
operacji można zaliczyć jeszcze zwroty. Poprzez zwrot będziemy rozumieć odda-
nie zakupionego produktu przez klienta. Logistyka zwrotów będzie zatem doty-
czyć procesów zwrotu produktu w głąb łańcucha dostaw. W zależności od dane-
go przypadku może on dotyczyć detalisty, producenta, a nawet samego dostawcy 
surowca. Logistyka zwrotna będzie obejmować takie procesy jak: zwroty produk-
tów (zakupionych np. przez internet), reklamacje i serwis, obieg opakowaniami, 
recykling i utylizację. Jest to wyjątek, jeżeli chodzi o przepływy strumieni w łań-
cuchach dostaw, ale z uwagi na nowe trendy sprzedaży i rozwoju rynku jest to bar-
dzo strategiczny i szybko rozwijający się obszar logistyki.

12	 J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw…, s. 36.
13	 E. R. Slone, Leading a Supply Chain Turnaround, „Harvard Business Review” 2004, no. 10, 

s. 116–117.
14	 M. Bernon, J. Cullen, J. Gorst, Reverse logistics self assessment workbook, Department for 

Transport, Cranfield University, University of Sheffield, Sheffield 2008.
15	 M. Hugos, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy, One Press Exclusive, Gliwice 2011, 

s. 53.
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Identyfikacja procesów logistycznych a podejście 
procesowe
Problem terminologii w naukach o zarządzaniu jest dość duży z uwagi na róż-
ne znaczenie tych samych pojęć. Bardzo szerokim pojęciem okazuje się „proces”, 
ponieważ może mieć on inne interpretacje z uwagi na zarządzanie procesowe, 
a inne z uwagi na podejście do logistyki. Tezę tę potwierdza fakt, iż w ramach 
procesów logistycznych w praktyce tworzy się procesy. W literaturze przedmiotu 
czytamy, iż „proces można zdefiniować jako sekwencję lub częściowo uporządko-
wany zbiór powiązanych ze sobą działań, zintegrowanych przez czas, koszty, łącz-
ną ocenę wykonania i realizowanych, aby osiągnąć określony cel organizacji”16. 
Ponadto „proces będziemy nazywać logistycznym wówczas, gdy: rozmieszcze-
nie, stan, przepływy jego składowych, a więc ludzi, dóbr materialnych, informacji 
i środków finansowych, wymagają koordynacji z innymi procesami ze względu 
na kryteria lokalizacji, czasu, kosztów i efektywności spełnienia porządnych ce-
lów organizacji”17. Według Abta poprzez pojęcie „procesy logistyczne” powinno 
rozumieć się „procesy przepływu dóbr, polegające na fizycznym przemieszczaniu 
i magazynowaniu surowców, materiałów i produktów oraz na przepływie zwią-
zanej z tym przemieszaniem informacji przez kolejne fazy różnego typu procesów 
gospodarczych, tak zorganizowane, aby realizacja tych procesów była sprawna 
i ekonomicznie uzasadniona”18. Tak więc proces logistyczny polega na fizycznym 
przemieszczaniu produktów przez kolejne fazy działalności gospodarczej, by w re-
zultacie zrealizować cel logistyki przewidziany na danym etapie dążenia do do-
stępności produktu na ustalonych zasadach i priorytetach19.

W działalności logistycznej można wyróżnić wiele procesów logistycznych. Nale-
ży też zwrócić uwagę, iż podziałów i klasyfikacji procesów w literaturze przedmiotu 
jest bardzo dużo. Jest to spowodowane przede wszystkim ciągłą ewaluacją logisty-
ki i zmianami w gospodarce, które bezpośrednio oddziałują na działalność przed-
siębiorstwa. Coyle, Bardi i Langley wyróżnili następujące procesy logistyczne20:

•	 przemieszczanie i transport dóbr,
•	 magazynowanie i składowanie,

16	 S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2001, s. 34.

17	 Tamże, s. 42.
18	 S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 1998, s. 33.
19	 S. Twaróg, System logistyczny, [w:] S. Kauf, E. Płaczek, A. Sadowski, J. Szołtysek, S. Twaróg, 

Vademecum logistyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, s. 27.
20	 J. Coyle, E. Bardi, C. Langley, Zarządzanie…, s. 69.
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•	 pakowanie przemysłowe,
•	 manipulacje materiałowe,
•	 kontrola zapasów,
•	 realizacja zamówień,
•	 prognozowanie popytu,
•	 planowanie produkcji,
•	 zakupy,
•	 obsługa klienta na odpowiednim poziomie,
•	 lokalizacja zakładów i magazynów,
•	 załatwianie zwrotów,
•	 dostarczenie części zamiennych i obsługa posprzedażna,
•	 gromadzenie i usuwanie odpadów.
Inne procesy logistyczne zostały wyodrębnione przez Twaroga (tabela 1). Au-

tor dodatkowo wyróżnił działania logistyczne, które mieszczą się w kategoriach 
danych procesów.

Tabela 1. Procesy i czynności logistyczne

Proces Czynności
Transport Wybór rodzaju transportu i poziomu usług transportowych

Ustalenie sieci przewozów
Opracowanie harmonogramu ruchu pojazdów
Wybór konkretnego sprzętu transportowego
Załatwienie reklamacji
Kontrola stawek transportowych

Kształtowanie poziomu 
i struktury zapasów

Sformułowanie polityki zapasów surowców, materiałów i wyrobów 
gotowych
Opracowanie krótkoterminowych prognoz sprzedaży
Określenie struktury zapasów w punktach magazynowania
Określenie liczby, rozmiarów i lokalizacji punktów magazynowania

Logistyczna obsługa 
klienta

Uzgodnienia zakresu potrzeb klientów i wymagań w stosunku 
do systemu obsługi klientów
Przewidywanie reakcji klientów na ustalony system ich obsługi
Ustalenie ostatecznej jakości poziomu obsługi klienta

Magazynowanie Określenie zapotrzebowania na przestrzeń magazynową
Projektowanie rozmieszczenia zapasów
Przyjmowanie, kompletacja i wydanie materiałów do i z magazynu

Gospodarka 
opakowaniami

Wybór opakowań ułatwiających:
– operacje za-, wy- i przeładunkowe
– procesy magazynowania
– ochronę przed uszkodzeniami

Źródło: S. Twaróg, System logistyczny, [w:] S. Kauf, E. Płaczek, A. Sadowski, J. Szołtysek, 
S. Twaróg, Vademecum logistyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, s. 27.
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Z uwagi na różnorodność podejść do identyfikacji procesów logistycznych na-
leży zwrócić uwagę, iż w głównej mierze będą one zależeć od rodzaju działalności 
przedsiębiorstwa, profilu, branży oraz rynków, w jakich ono działa. Można wyróż-
niać bardzo wiele procesów logistycznych, natomiast ich sposób interpretacji i re-
alizacji zależeć będzie od specyfiki przedsiębiorstwa. Rojek podkreśla, iż procesy 
logistyczne „powinny prowadzić do tworzenia wartości dodanej dla klientów, a po-
przez to przyczyniać się do realizacji wartości dodanej na rzecz przedsiębiorstwa”21. 
To spostrzeżenie pokazuje ideę i cel zarówno logistyki, jak i zarządzania logi-
stycznego, a w końcu zarządzania łańcuchem dostaw. Tak więc realizacja proce-
sów logistycznych będzie w głównej mierze mieć znaczenie przy wymienionych 
działaniach.

Podejście procesowe jest formą spojrzenia na organizację przedsiębiorstwa. 
W  naukach o  zarządzaniu mówimy o  podejściu procesowym i  systemowym. 
To pierwsze, jako zainteresowanie niniejszego opracowania, określa proces jako 
najważniejszy w organizacji, na który składa się ciąg czynności towarzyszących 
produkcji czy sprzedaży22. „Takie podejście do zarządzania nakazuje koncentra-
cję uwagi na sekwencjach działań podejmowanych w organizacji i poza nią na po-
wiązaniach między nimi w celu osiągnięcia zamierzonych wspólnie celów”23.
Należy więc zwrócić szczególną uwagę na to, iż podejście procesowe będzie wy-
odrębniać główne procesy w organizacji, a one skutkować będą koniecznością re-
alizacji różnych działań w celu osiągnięcia określonego rozwiązania. Podejście 
procesowe i procesy logistyczne stanowią odrębne kategorie. Podejście procesowe 
jest pojęciem szerszym. Identyfikując procesu logistyczne, w ich ramach możemy 
tworzyć poszczególne procesy i tak właśnie jest w przypadku logistyki zwrotów. 
Z uwagi na problemy i wielość działań związanych z logistyką zwrotów stosuje 
się właśnie podejście procesowe, w tym jako jedną z metod mapowanie proce-
sów. Jest to niezwykle ważne, gdyż pomaga pracownikom i osobom zarządzają-
cym na synchronizację działań i obrazowe określenie poszczególnych czynności, 
a także rozwiązań dotyczących zwracanych produktów, ich kontroli i dalszego 
zagospodarowania.

21	 T. Rojek, Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, s. 815.

22	 K.K. Bednarz, Podejście procesowe w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, [w:] S. No-
wosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 52, s. 29, [za:] K. Kondracki, Komunikacja w organiza‐
cjach, http://www.qpracy.pl (dostęp: 10.02.2020).

23	 K.K. Bednarz, Podejście procesowe…, s. 29, [za:] S. Nowosielski, Procesy i projekty logistycz‐
ne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 40.

http://www.qpracy.pl


60    Katarzyna Huk

Podejście procesowe w logistyce zwrotów 
– mapowanie procesów
Rozpatrując procesy zwrotów w przedsiębiorstwach, w pierwszej kolejności nale-
ży określić rodzaj produktów. W zależności od branży, w jakiej działają przedsię-
biorstwa, powody zwracania produktów, a także możliwości ich dalszego obrotu 
będą się różnić. Z uwagi na branżę firmy wykorzystują różne możliwości dalsze-
go zagospodarowania zwróconych produktów. I tak najczęstszymi formami za-
gospodarowania produktów pochodzących ze zwrotów w branży odzieżowej są: 
ponowne wprowadzenie produktów do sprzedaży, sprzedaż produktów na ryn-
kach wtórnych, oddanie na cele charytatywne, zwrot produktów z wadą fabryczną 
(jeżeli firma nie jest ich producentem), utylizacja lub recykling. W branży farma-
ceutycznej postępowanie w przypadku produktów pochodzących ze zwrotów jest 
dużo bardziej skomplikowane, gdyż leki muszą być segregowane według nume-
ru partii. W związku z tym te pochodzące ze zwrotu trafiają do specjalnych stref 
przechowywania. Natomiast branża produktów elektronicznych ściśle weryfikuje 
oznaki użytkowania produktów i tutaj formy zagospodarowania tych towarów 
są następujące: zwrot do klienta, ponowna sprzedaż, wystawienie na wyprzedaże, 
oddanie produktów z wadą fabryczną. Różnice w procesach zwrotów produktów 
uzależnione są w głównej mierze od branży, w jakiej funkcjonują przedsiębior-
stwa. Tak więc wydaje się, iż podejście procesowe i mapowanie procesów może 
stanowić doskonałe rozwiązanie dla skomplikowanych i różnorodnych działań 
w tym obszarze.

Uniwersalna dla wszystkich branż jest metodologia tworzenia tych procesów. 
Można tutaj wyróżnić uniwersalne kroki postępowania dla logistyki zwrotów, któ-
re należy podjąć w celu stworzeniach map procesów.

Etapy tworzenia map procesów dla zwrotów:
•	 stworzenie interdyscyplinarnego zespołu, składającego się z osób z różnych 

działów firmy, zaangażowanych przy zwrotach produktów,
•	 identyfikacja procesu, działań i obszarów funkcjonalnych,
•	 określenie przedmiotów zwrotu, asortymentu i działań z nim związanych,
•	 analiza systemu logistycznego przedsiębiorstwa,
•	 zebranie danych o  realizowanych zwrotach, zamówieniach z  ubiegłych 

okresów,
•	 analiza prognoz sprzedaży,
•	 określenie działań, działów i osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy 

procesu zwrotu,
•	 próba stworzenia mapy procesu,
•	 konsultacja przygotowanej mapy z kadrą zarządzającą,
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•	 analiza mapy procesu z  pracownikami bezpośrednio zaangażowanymi 
w zwroty produktów,

•	 modyfikacja mapy procesu,
•	 wdrożenie,
•	 monitorowanie i kontrola,
•	 wprowadzenie końcowych zmian,
•	 monitorowanie i ciągłe doskonalenie.
Etapy te pomogą przygotować mapę procesu dla zwrotu danego produktu. Nato-

miast istotne są również działania następujące po wdrożeniu danej mapy w struk-
tury przedsiębiorstwa. Zmienne otoczenie przedsiębiorstwa, a także zmiany zacho-
dzące wewnątrz organizacji danego podmiotu oddziałują na zmiany w procesach 
logistyki zwrotów. Na rysunku 1 przedstawiono schemat wdrażania i funkcjono-
wania map procesów dla logistyki zwrotów w przedsiębiorstwie.

Analiza procesu zwrotów

Identy�kacja osób,
działów zaangażowanych

w proces zwrotów

STWORZENIE MAPY PROCESU

Analiza wnętrza
przedsiębiorstwa

Analiza otoczenia
przedsiębiorstwa

Wdrożenie
mapy procesu Monitorowanie

Ciągłe
doskonalenie

Rysunek 1. Model postępowania dla tworzenia i wdrażania 
map procesów w logistyce zwrotnej

Źródło: opracowanie własne.
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Zgłoszenie
niezgodności
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Towar
niepełnowartościowy
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Biuro Obsługi
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Zespół Obsługi
Reklamacji
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Zespół Obsługi
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STREFA
SKŁADOWANIA
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TRANSPORT
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zwrotna

do klienta

Czy przyjąć
zwrot?

Wery�kacja
czy towar zgodny

z dokumentem
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Nie

Nie

Tak

Tak

Rysunek 2. Schemat procesu reklamacji i zwrotów w Neuca-Logistyka Sp. z o.o.

Źródło: K. Huk, J. Robaszkiewicz-Ostręga, Logistyka zwrotów na przykładzie 
hurtowni farmaceutycznej Neuca-Logistyca Sp. z o.o., „Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 505, s. 312.
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Po dokonaniu analizy zwrotu towaru w danej organizacji należy zidentyfi-
kować obszary funkcjonalne, których dotyczy ten proces, a także osoby będące 
interesariuszami danego procesu. Niezbędne wydaje się też sumienne przeanali-
zowanie otoczenia przedsiębiorstwa i jego wewnętrznych aspektów i możliwości. 
Samo wdrożenie map procesów i „nadanie im życia” w organizacji nie kończy dzia-
łań. Procesy te powinny być systematycznie monitorowane, konsultowane i mo-
dyfikowane. Konieczne więc wydaje się ciągłe ich doskonalenie, wymuszane prze-
de wszystkim przez zmienność otoczenia, a także elastyczne podejście do zmian 
i propozycji usprawnień.

Na podstawie wskazanych powyżej kroków postępowania można utworzyć 
mapę procesu. Na rysunku 2 przedstawiono przykładowy schemat mapy procesu 
zwrotu produktów w hurtowni farmaceutycznej Neuca-Logistyka Sp. z o.o. Pro-
ces logistyki zwrotów w Grupie Neuca jest bardzo rozbudowany. Zwrot może na-
stąpić zarówno na linii odbiorca – hurtownia, jak i hurtownia – dostawca. W tym 
drugim przypadku mamy do czynienia głównie ze zwrotem do dostawcy produk-
tów niepełnowartościowych, wycofanych z obrotu, wadliwie działającego sprzętu 
– pochodzącego zarówno ze zwrotów od odbiorców, jak i bezpośrednio ze strefy 
składowania, oraz towaru niezgodnego z dokumentacją dostawy i towaru nieza-
mawianego. W Centrach Logistycznych Grupy Neuca reklamacjami i zwrotami 
do dostawców zajmują się pracownicy Zespołu Obsługi Reklamacji Dostawcy24.

Przedstawiony na rysunku 2 proces jest tylko wzorcem postępowania dla przed-
siębiorstwa działającego w branży farmaceutycznej. Każda firma będzie charak-
teryzować się zmiennymi działania i specyfiką funkcjonowania, w związku z tym 
procesy powinny być identyfikowane i tworzone dla każdej organizacji indywi-
dualnie.

Zakończenie
Procesy zachodzące w przedsiębiorstwie w znacznej mierze generują zmiany, jakie 
zachodzą na rynku. Preferencje klientów, sprzedaż nowymi kanałami, a także nowe 
formy i kanały dystrybucji wpływają na zmiany w logistyce zwrotów. Z roku na rok 
zwiększa się liczba zakupów dokonywanych przez internet. Jest to główny powód 
wzrostu znaczenia i problemów logistyki zwrotów w przedsiębiorstwie. W niniej-
szym opracowaniu przybliżona została tematyka logistyki zwrotów w kontekście 
przepływu zwrotnego łańcuchów dostaw. Ponadto wskazano zależności i różni-
ce pomiędzy podejściem procesowym a procesami logistycznymi. Głównym ce-
lem artykułu było jednak opracowanie etapów postępowania i scharakteryzowanie 

24	 Szerzej: K. Huk, J. Robaszkiewicz-Ostręga, Logistyka zwrotów… 
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działań dotyczących tworzenia map procesów dla logistyki zwrotów. Usprawniają 
one procesy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zwrotów od klientów. 
Ważne jest ich precyzyjne stworzenie i implementacja, a także ciągłe monitorowa-
nie i doskonalenie. Kadry zarządzające powinny mieć świadomość, iż stworzone 
procesy muszą elastycznie dostosowywać się do zmieniających się warunków. Nie-
mniej jednak pozwalają one na określenie konkretnych działań i odpowiedzialno-
ści za zadania poszczególnych działów, a nawet osób. Z uwagi na ograniczoność 
opracowania nie została w nim poruszona tematyka Business Process Management 
(BPM), stanowiącego ważny aspekt poruszanego zagadnienia, nie przedstawiono 
również przykładów studiów przypadku konkretnych rozwiązań. Będą one eks-
plorowane w kolejnych opracowaniach z tego zakresu.
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Streszczenie

Zmiany zachodzące w gospodarce oraz regulacje prawne wpłynęły na rozwój logistyki zwrotów. 
Obecnie coraz więcej produktów jest zwracanych do odbiorcy. Świadomość klientów, ich rosnące 
wymagania, zakupy przez internet, a tym samym rozwój e-commerce, globalizacja – to tylko nie-
które czynniki mające wpływ na rozwój logistyki zwrotów. Dla usprawnienia działań i dodatkowych 
procesów związanych wyłącznie z logistyką zwrotów niezwykle pomocne jest podejście proceso-
we, a dokładnie tworzenie map procesów, stanowiących instrukcje i wytyczne dla pracowników. 
Celem artykułu jest wskazanie zależności i etapów tworzenia map procesów w logistyce zwrotów. 
Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny i zostało oparte na analizie literatury oraz 
przeprowadzonych studiach przypadku.

Słowa kluczowe: logistyka zwrotów, logistyka zwrotna, podejście procesowe, mapowanie procesów

Return logistics and process approach – dependencies and stages 
of creation

Abstract

Changes taking place in the economy as well as legal regulations influenced the development of re-
turn logistics. Currently, more and more products are returned to the recipient. Customer aware-
ness, their growing requirements, online shopping, and thus the development of e-commerce, glo-
balization are just some of the factors affecting the development of return logistics. To streamline 
operations and additional processes related only to returns logistics, the process approach is par-
ticularly helpful, namely the creation of process maps, which are instructions and guidelines for 
employees. The purpose of the article is to indicate the dependencies and stages of creating the map-
ping process in return logistics. Article is a theoretical and empirical and is based on the analysis 
of literature and conducted case studies.

Keywords: return logistics, reverse logistics, process approach, process mapping
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Wprowadzenie
Celem artykułu jest heurystyczna (metody delficka i burza mózgów) egzemplifi-
kacja tytułowych wyzwań, przed którymi staną w niedalekiej przyszłości techno-
logia i organizacja wytwarzania maszyn, oparte na wymogu korzystania z me-
tod sztucznej inteligencji. Stanowią one źródło następujących narzędzi koncepcji 
Przemysłu 4.0 (rysunek 1): integracji systemu (System Integration), analizy dużych 
zbiorów danych (Big Data), Internetu rzeczy (Internet of Things), wytwarzania ad-
dytywnego (Additive Manufacturing), chmury obliczeniowej (Cloud Computing), 
autonomicznych robotów (Autonomous Robots), rzeczywistości rozszerzonej (Au-
gmented Reality) i cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity).

Prezentowane w artykule badania terenowe o charakterze studium przypad-
ku dotyczą przemysłowej praktyki przepływowych procesów wytwarzania (mon-
tażowe linie produkcyjne o ustalonych marszrutach). Obiektem badań są proce-
sy wytwarzania dwóch rodzajów pojazdów transportu publicznego: mikrobusów 
(względnie stacjonarne stanowiska robocze) i autobusów (mobilne brygady mon-
tażowe).

Skuteczność (a więc działanie z powodzeniem, czyli ukierunkowanie na bi-
znesowy sukces zapewniający wytwórcy przetrwanie i rozwój) oraz sprawność 
(działania polegające na gospodarowaniu zasobami przedsiębiorstwa mądrze 
i bez zbędnego marnotrawstwa) są dla współczesnej technologii i organizacji 
procesów wytwarzania wspomnianych maszyn wyzwaniem elementarnym. Ob-
serwuje się to w warunkach zaskakującej oraz narastającej turbulencji i nieprze-
widywalności zmian otoczenia przedsiębiorstwa, a także w różnych wymiarach 
tej zmienności: technologicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, społecznym 
i politycznym.

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.06
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Rysunek 1. Narzędzia koncepcji Przemysłu 4.0

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Sugalski, Przemysł 4.0, PWC Polska, Warszawa 2018.

Syntezą opisującą turbulentną i zmienną współczesność otoczenia dzisiejszego 
wytwórcy maszyn są następujące fakty1:

•	 zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa coraz częściej mają charakter dyskon-
tynuacyjny, w związku z czym wcześniejsze doświadczenia stają się coraz 
mniej przydatne (rośnie stopień nowości zmian);

•	 przedsiębiorstwa zmuszane są do poświęcania coraz większych zasobów 
własnych na utrzymywanie kontaktów marketingowych i innowacyjnych 
ze swoim otoczeniem;

•	 rośnie intensywność skracania się czasu od pojawienia się określonej inno-
wacji (technologii) do jej komercjalizacji;

•	 rozmywa się granica między otoczeniem a przedsiębiorstwem oraz interak-
cyjny i synergiczny wpływ różnorodnych czynników zewnętrznych na dzie-
dzinę działalności wytwórczej przedsiębiorstwa.

Powyższe fakty stanowią podstawowe uzasadnienie podjęcia tytułowego prob-
lemu inteligentnych wyzwań, przed którymi staną w niedalekiej przyszłości tech-
nologia i organizacja wytwarzania maszyn.

1	 H. I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
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Elastyczność i zwinność technologii i organizacji 
procesów wytwarzania maszyn
Ponieważ zmienność i nieprzewidywalność otoczenia narastają i nic nie wskazuje 
na to, że trend ten się odwróci2, współczesne przedsiębiorstwa produkujące po-
jazdy transportu publicznego, opierając się na liniach technologicznych o obciąże-
niu stałym (tak zwana technologia i organizacja sztywna, zakładająca stabilność 
otoczenia), są – w sytuacji skracania cyklu życia technologii i organizacji, różni-
cowania potrzeb odbiorców i zmienności popytu – z góry skazane na porażkę. 
Przedsiębiorstwa tego typu mogą jednak trwać, a nawet rozwijać się w warunkach 
zmienności i nieprzewidywalności otoczenia, o ile zawczasu podejmą działania 
określane mianem inteligencji strategicznej. Polegają one na przedkładaniu nad 
zasobność materialną zarówno zasobów wiedzy o nowych rynkach i nowych tech-
nologiach, organizacji wytwarzania, jak i zasobów finansowych umożliwiających 
nabycie tych technologii. W podobnej sytuacji, aczkolwiek o wiele korzystniejszej 
w porównaniu z tak zwaną sztywną technologią i organizacją wytwarzania, znaj-
dują się ci wytwórcy pojazdów transportu publicznego, którzy dysponują wypo-
sażeniem uniwersalnym, umożliwiającym pewnego rodzaju elastyczność asorty-
mentową produkowanych pojazdów. Należy jednak zwrócić uwagę, że wydajność 
i produktywność systemów uniwersalnych jest niższa niż technologii i organiza-
cji sztywnych, ale związane z tym wariantem wytwarzania ryzyko biznesowe, po-
wodowane turbulencjami otoczenia, jest mniejsze. Oczywiście i w tym wariancie 
wytwarzania zalecane jest podejmowanie opisanych działań, określanych mianem 
inteligencji strategicznej3.

Trzeci wariant produkcyjnego wytwarzania pojazdów transportowych określa-
ny bywa mianem technologii i organizacji elastycznej, a więc takiej, która umoż-
liwia łatwe i szybkie przezbrajanie oraz zmianę programów (sterowanych nume-
rycznie i komputerowo) maszyn i urządzeń realizujących procesy wytwarzania, 
opierając się na elastycznych gniazdach i liniach produkcyjnych. Wariant ten4 za-
pewnia większą produktywność i wydajność, jednak jest to okupione większym ry-
zykiem biznesowym (wyższy poziom kosztów stałych i gorsza rentowność w przy-
padku niewykorzystania aktywów trwałych).

Elastyczność technologii i  organizacji procesów wytwarzania maszyn po-
zwala producentom pojazdów transportu publicznego rozpoznawać zmienność 

2	 S. Trzcieliński, Zwinne przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 
2011.

3	 S. Trzcieliński, Lean management a wirtualność przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Instytu-
tu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej” 2003, t. 73, nr 23. 

4	 S. Trzcieliński, Zwinne… 
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i nieprzewidywalność otoczenia jako okoliczność sprzyjającą, a nie wrogą bizneso-
wym celom współczesnego przedsiębiorstwa5. Warunki prowadzenia biznesu prze-
sunęły się bowiem z modelu zmian „leniwych i ciągłych” do modelu zmian „dy-
namicznych i skokowych”6. Zgodnie z teorią chaosu w zmiennym otoczeniu „nie 
można uzyskać zadowalających wyników ani przez ukierunkowanie na zamie-
rzone cele, ani też za pomocą szczegółowo zaplanowanych sposobów ich osiągnię-
cia. Sukces odnoszą te firmy, które potrafią wykorzystać pojawiające się okazje”7. 
Modelowe i konceptualne rozwinięcia takiego podejścia zapoczątkowała publika-
cja 21st Century manufacturing enterprise strategy: an industry-led view8, w której 
wprowadzone zostało pojęcie agility („zwinność”), odniesione zarówno do proce-
sów wytwarzania, jak i do przedsiębiorstwa.

Zwinność zdefiniowana została jako zdolność do odnoszenia sukcesów w oto-
czeniu przedsiębiorstwa, w którym ciągle zachodzą nieprzewidywalne zmiany 
stwarzające okazje rynkowe9. Istotą zwinności procesów wytwarzania jest ich ukie-
runkowanie na wykorzystywanie okazji rynkowych, które pojawiają się właśnie 

5	 A. K. Sethi, S. P. Sethi, Flexibility in Manufacturing: A survey, „The International Journal of Flex-
ible Manufacturing Systems” 1990, no. 2, s. 289–328; S. L. Goldman, R. N. Nagel, Management, 
technology and agility: the Emergence of a new era in manufacturing, „International Journal 
of Technology Management” 1993, no. 8, s. 18–38; Z. Zhang, H. Sharifi, A methodology for 
achieving agility in manufacturing organizations, „International Journal of Operations and 
Production Management” 2000, vol. 20, no. 4.

6	 B. Nogalski, Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości, [w:] I. K. Hej-
duk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, Orgmasz, Warszawa 2004.

7	 J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

8	 S. L. Goldman i wsp., 21st Century Manufacturing Enterprises Strategy: An Industry-led View, 
Iacocca Institute, Bethlehem 1991; R. Dove, Response Ability: the Language, Structure, and 
Culture of the Agile Enterprise, Wiley, New York 2001.

9	 S. L. Goldman, R. Nagel, K. Preiss, Agile competitors and virtual organizations, Van Nos-
trand Reinhold, New York 1995; H. Sharifi, Z. Zhang, Agile manufacturing in practice – Ap‐
plication of a methodology, „International Journal of Operations & Production Manage-
ment” 2001, vol. 21, no. 5/6, s. 772–794; Y. Yusuf i wsp., Agile supply chain capabilities: de‐
terminants of competitive objectives, „European Journal of Operational Research” 2004, 
vol. 159, no. 2, s. 379–392; C. A. Yauch, Measuring agility: combining organizational success 
and environmental turbulence, „International Journal of Agile Manufacturing” 2005, vol. 8, 
no. 2, s. 29–37; H. Sharifi, H. S. Ismail, I. Reid, Achieving agility in supply chain through si‐
multaneous ‘design of’ and ‘design for’ supply chain, „Journal of Manufacturing Technolo-
gy Management” 2006, vol. 17, no. 8, s. 1078–1098; C. A. Yauch, Measuring agility as a per‐
formance outcome, „Journal of Manufacturing Technology Management” 2011, vol. 22, 
issue 3, s. 384–404; J. Kałkowska, H. Włodarkiewicz-Klimek, The susceptibility of organi‐
zations’ potential on identifying the opportunities in the knowledge based-economy, Robot 
Motion and Control (RoMoCo), 10th International Workshop, IEEE Conference Publications, 
Poznań 2015, s. 207–212.
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dlatego, że otoczenie przedsiębiorstwa (np. produkującego mikrobusy i autobusy) 
jest zmienne i nieprzewidywalne10.

W zwinności organizatorskiej procesów wytwarzania istotną rolę odgrywa 
przede wszystkim dążenie do doskonałości, określające standardy wytwarzania 
na poziomie nazywanym klasą światową (World Class Manufacturing). Termin 
„klasa światowa” wprowadzony został11 w celu opisania konkurencyjnych zdol-
ności eksportowych rozwiniętych przez japońskie i niemieckie przedsiębiorstwa. 
Zdolności te dotyczyły kilku dobrych praktyk obejmujących rozwój siły roboczej, 
rozwój grupy zarządzającej o kompetencjach technicznych, rywalizację za pomocą 
jakości, pobudzanie współuczestnictwa pracowników i inwestowanie w najnowo-
cześniejsze wyposażenie. World Class Manufacturing to kompleksowe podejście 
umożliwiające osiąganie doskonałych wyników przez ciągłe ich poprawianie, za-
angażowanie wszystkich poziomów i funkcji organizacji oraz przyjęcie zasad Total 
Quality Management, Lean Management i „zintegrowanej fabryki”12.

Inteligentne wyzwania nieefektywnej 
algorytmizacji

Wnioskowanie algorytmiczne w odniesieniu do problemu elastyczności i zwinno-
ści technologii i organizacji procesów wytwarzania maszyn może być stosowane 
tylko w przypadku precyzyjnego zrozumienia i opisania tego problemu (istnieje 
wiedza pozwalająca na jego zamodelowanie w postaci przesłanek technologicznych 
i organizacyjnych, jawnie zdefiniowanych i deterministycznych). Jeżeli przesłanek 
tych nie można precyzyjnie opisać w postaci matematycznej, ale na podstawie bez-
pośredniej obserwacji można wykryć pewne stałe wzorce zjawiska, to możliwa jest 
probabilistyczna algorytmizacja oparta na dedukcji. Złożony przypadek narastają-
cej zmienności i nieprzewidywalności uwarunkowań otoczeniowych elastyczności 
i zwinności technologii oraz organizacji procesów wytwarzania maszyn oznacza 
jednak brak bezpośredniego, precyzyjnego określenia stałych wzorców przebie-
gu zjawiska. Rozwiązaniem takiej sytuacji, określanej mianem nieefektywnej 

10	 P. T. Kidd, Agile manufacturing: Key issues, [w:] P. T. Kidd, W. Karwowski (red.), Advances in ag‐
ile manufacturing, IOS Press, Amsterdam 1994; Y. Yusuf, M. Sarhadi, A. Gunasekaran, Agile 
manufacturing: the drivers, concepts and attributes, „International Journal of Production 
Economics” 1999, no. 62, s. 33–43.

11	 R. H. Hayes, S. C. Wheelwright, Restoring our Competitive Edge: Competing through Manu‐
facturing, John Wiley, New York 1984.

12	 T. Murino i wsp., World Class Manufacturing Implementation Model, Applied Mathematics 
in Electrical and Computer Engineering, Harvard, Cambridge 2012, s. 371–376.
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algorytmizacji, są podejścia indukcyjne oparte na metodach sztucznej inteligencji, 
stanowiących źródło ośmiu wspomnianych we wprowadzeniu narzędzi koncepcji 
Przemysłu 4.0. Narzędzia te zapewniają zdalną komunikację pomiędzy wytwórca-
mi oraz użytkownikami maszyn a komponentem technologiczno-organizacyjnym. 
W obrębie tych metod dla problemów, które nie są efektywnie algorytmizowalne, 
tworzy się bowiem dwa rodzaje rozwiązań indukcyjnych. Należą do nich modele 
matematyczno-logiczne analizowanych problemów i ich implementacje w formie 
„inteligentnych” programów komputerowych (np. algorytmy genetyczne, metody 
logiki rozmytej) oraz „inteligentne” programy komputerowe „samouczące się”, ba-
zujące na modelach sieci neuronowych i sieci asocjacyjnych (np. sieci neuronowe, 
uczenie się maszyn, rozpoznawanie obrazów).

Rozwiązania te umożliwiają między innymi:
•	 lepsze dopasowanie procesów projektowania, wytwarzania i eksploatacji ma-

szyn do wymogów rynku przez szybkie reagowanie na jego zmiany;
•	 skrócenie czasu projektowania i wprowadzania wytwarzanych maszyn na rynek;
•	 wytwarzanie maszyn spersonalizowanych, produkowanych zgodnie z prefe-

rencjami klientów, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów produkcji oraz 
transformacji oferty produktowej i eksploatacyjnej dla klientów przez zbu-
dowanie bliskich z nimi relacji;

•	 integrację wytwórczych procesów produkcyjnych, magazynowych i  logi-
stycznych maszyn z procesami ich użytkowania, obsługi eksploatacyjnej 
i utylizacji;

•	 lepszą kontrolę nad pełnym cyklem życia maszyny dzięki możliwości prze-
kazywania danych monitorujących u klienta parametry diagnozowania sta-
nu technicznego;

•	 łatwiejsze zarządzanie wytwarzaniem i eksploatacją maszyn w przypadku 
rozproszonych geograficznie oddziałów przedsiębiorstwa.

Badanie eksploatacyjnych wyzwań inteligentnego 
wytwarzania maszyn

Na bazie metody delfickiej13 opracowano ekspercką metodę przewidywania za-
leżności określonych atrybutów eksploatacyjnych wyzwań inteligentnego wytwa-
rzania mikrobusów i autobusów w praktyce od jedenastu wybranych kryteriów 

13	 H. Weihrich, H. Koontz, Management. A Global Perspective, McGraw-Hill, New York 1993; M. Tro-
cki, Technika delficka, [w:] M. Stępkowski (red.), Nowe techniki organizatorskie, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1997; J. Kałkowska i wsp., Zarządzanie strategiczne: metody anali‐
zy strategicznej z przykładami, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
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elastyczności i zwinności procesów ich wytwarzania. Przyjęto, że wnioskowanie 
o późniejszych (użytkowych i obsługowych oraz utylizacyjnych) ocenach eksplo-
atacyjnych tych mikrobusów i autobusów na podstawie wcześniejszego spełnienia 
wymogów elastyczności i zwinności procesów ich wytwarzania ma charakter del-
fickiej relacji przewidującej przyszłość14.

Jedenaście kryteriów elastyczności i zwinności technologii i organizacji proce-
sów wytwarzania mikrobusów i autobusów sformułowano następująco:

•	 Z1. Szybki wzrost zdolności produkcyjnych oraz produktywności dzięki wy-
korzystaniu (do potrzeb elastyczności i łatwości rekonfiguracji systemów 
wytwarzania) takich digitalizujących narzędzi jak integracja systemu, anali-
za Big Data, Internet rzeczy, wytwarzanie addytywne, chmura obliczeniowa 
i autonomiczne roboty, oraz dzięki własnemu montażowi, wspomaganemu 
przez procesy zewnętrzne i outsourcing.

•	 Z2. Maksymalizacja i doskonalenie wydajności maszyn i urządzeń technicz-
nych (Total Productive Maintenance, Overall Equipment Effectiveness) oraz 
systematyczne i częste doskonalenie (Continuous Improvement) wytwarzania, 
z uwzględnieniem koncepcji Kaizen, Just in Time, 5S, SMED, FMEA, diagra-
mu Ishikawy, zero zapasów, niskiego zaangażowania kapitału oraz prowa-
dzenie eksperymentów symulacyjnych dzięki wykorzystaniu rzeczywistości 
rozszerzonej, integracji systemu, analizy Big Data, Internetu rzeczy, wytwa-
rzania addytywnego, chmury obliczeniowej i autonomicznych robotów.

•	 Z3. Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwarzania oraz ich integracja i au-
tonomiczność, oparta na następujących narzędziach: autonomicznych robotach, 
rzeczywistości rozszerzonej, integracji systemu, analizie Big Data, Internecie 
rzeczy, wytwarzaniu addytywnym, chmurze obliczeniowej i cyberbezpieczeń-
stwie, po uprzedniej reinżynierii tych procesów (Business Process Reengineering).

•	 Z4. Skuteczne zarządzanie czasem zadań i aktywności, ciągłe doskonalenie 
procesów (PDCA), wykorzystujące outsourcing oraz zasady zarządzania łań-
cuchem dostaw dzięki wykorzystaniu: rzeczywistości rozszerzonej, integra-
cji systemu, analizy Big Data, Internetu rzeczy, wytwarzania addytywnego, 
chmury obliczeniowej i autonomicznych robotów.

•	 Z5. Wytwarzanie mikrobusów i autobusów o krótkim cyklu życia, ale nieza-
wodnych w eksploatacji (w sytuacji awarii pojazdu natychmiastowa naprawa 
bądź wymiana na nowy) dzięki wykorzystaniu: integracji systemu, analizy 
Big Data, Internetu rzeczy, wytwarzania addytywnego, chmury obliczenio-
wej i autonomicznych robotów.

14	 J. Kałkowska, Podejście proeksploatacyjne w procesach powstawania pojazdów transportu 
publicznego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018.
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•	 Z6. Satysfakcja klienta i jego lojalnościowe przywiązanie jako cel przedsię-
biorstwa (systemy wytwarzania Mass Customization zintegrowane z jakością 
– Total Quality Management i szybką reakcją na potrzeby klienta), uzyski-
wane przy narzędziowym wsparciu: rzeczywistości rozszerzonej, integra-
cji systemu, analizy Big Data, Internetu rzeczy, wytwarzania addytywnego, 
chmury obliczeniowej i autonomicznych robotów.

•	 Z7. Utożsamianie się pracowników z interesem przedsiębiorstwa (Identity) 
oraz przejawianie chęci podnoszenia poziomu wiedzy i doskonalenie włas-
nych kompetencji (Open Book Management), wspomagane narzędziowo 
przez: rzeczywistość rozszerzoną, integrację systemu, analizę Big Data, In-
ternet rzeczy, chmurę obliczeniową i cyberbezpieczeństwo.

•	 Z8. Płaska struktura organizacyjna przedsiębiorstwa (upodmiotowienie 
i względna autonomia poziomu operacyjnego – Employee Empowerment); 
zarządzanie przez zespołowość działań i przywództwo (Leadership), opar-
te na partycypacji oraz podatności na zmiany i udoskonalenia, wspoma-
gane narzędziowo przez: rzeczywistość rozszerzoną, integrację systemu, 
analizę Big Data, Internet rzeczy, chmurę obliczeniową i cyberbezpie-
czeństwo.

•	 Z9. Ukierunkowanie zarządzania kosztami przedsiębiorstwa na produktyw-
ność i jakość, oparte narzędziowo na: rzeczywistości rozszerzonej, integracji 
systemu, analizie Big Data, Internecie rzeczy i chmurze obliczeniowej.

•	 Z10. Elastyczność zakresu zmian procesów biznesowych, pozwalająca 
na wprowadzanie tych zmian szybko i ekonomicznie, wspomagana narzę-
dziowo przez: rzeczywistość rozszerzoną, integrację systemu, analizę Big 
Data, Internet rzeczy, chmurę obliczeniową i cyberbezpieczeństwo.

•	 Z11. Spełnianie przez przedsiębiorstwo społecznego wymogu proekologicz-
nego zarządzania firmą (zapewnienie z tego tytułu pracownikom przedsię-
biorstwa osobistej i społecznej satysfakcji), oparte narzędziowo na: rzeczywi-
stości rozszerzonej, integracji systemu, analizie Big Data, Internecie rzeczy, 
chmurze obliczeniowej i cyberbezpieczeństwie.

Z kolei siedem atrybutów eksploatacyjnych wyzwań inteligentnego wytwarza-
nia mikrobusów i autobusów w praktyce określono następująco:

•	 E1. Skuteczność i efektywność funkcjonalna (w tym łatwość rozpoczęcia eks-
ploatacji) oraz ekonomiczność użytkowania i obsługiwania.

•	 E2. Niezawodność i trwałość, odporność na wpływy atmosferyczne oraz 
uszkodzenia.

•	 E3. Bezpieczeństwo eksploatacyjne (w tym eliminacja przypadkowych uru-
chomień pojazdu, nieuprawnionego użytkowania, obsługiwania i możliwo-
ści umyślnego uszkodzenia).
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•	 E4. Ergonomiczność (w tym estetyczność ogólna pojazdu, skonfigurowa-
nie i łatwość operowania, odporność na błędy operowania i chwilowe prze-
ciążenia).

•	 E5. Ekologiczność eksploatacji.
•	 E6. Podatność diagnostyczna i obsługowa, naprawialność oraz podatność 

audytowa.
•	 E7. Podatność recyklingowa i utylizacyjna.
Praktyczna realizacja metody uzyskiwania quasi-morfologicznego efektu eks-

perckiej intuicji dwudziestu specjalistów polegała na zbieraniu ich odpowiedzi 
na siedemdziesiąt siedem pytań formułowanych na bazie schematu: „W jakim 
stopniu (w skali od 1 do 5, gdzie: 1 – brak zależności, 2 – zależność niewielka, 
3 – zależność pośrednia, 4 – zależność istotna, 5 – zależność dominująca) okre-
ślony atrybut eksploatacyjnych wyzwań inteligentnego wytwarzania mikrobu-
sów i autobusów zależy (Twoim zdaniem) od konkretnego kryterium elastycz-
ności i zwinności technologii i organizacji procesów tego wytwarzania?”.

Odpowiedzi dzieliło dwudziestu ekspertów (po dziesięciu praktyków i teore-
tyków): dwóch konstruktorów pojazdów, czterech technologów i organizatorów pro-
dukcji oraz eksploatacji, jeden organizator sprzedaży, jeden dostawca komponentów 
i mediów w procesach wytwarzania, jeden dostawca komponentów i mediów eksp-
loatacyjnych dla użytkowników pojazdów, trzech użytkowników kierujących po-
jazdami, czterech użytkowników realizujących przeglądy i naprawy, trzech przed-
stawicieli pasażerów mikrobusów i autobusów oraz jeden likwidator pojazdów. Dla 
otrzymanych odpowiedzi ekspertów (z przedziału od 1 do 5) sporządzono wykres 
rozkładu tych opinii, wyznaczono medianę oraz określono przedziały międzyk-
wartylowe. W obrębie każdego zestawu pytań eksperci zaopiniowali następnie (dla 
potrzeb rundy drugiej) wyliczone w ramach rundy pierwszej: medianę, przedziały 
międzykwartylowe oraz indywidualną odpowiedź z poprzedniej rundy. Biorąc pod 
uwagę taki zestaw informacji, eksperci po raz drugi odpowiedzieli na pytania z run-
dy pierwszej. Jeżeli ich poprzednia odpowiedź leżała poza przedziałem międzyk-
wartylowym i nowa odpowiedź również była spoza tego przedziału, to oczekiwano 
jej uzasadnienia. W ten sposób wymuszano przejście ekspertów niezdecydowanych 
i niemających odpowiednich argumentów do grupy stanowiącej większość, czyli 
do grupy, której odpowiedzi mieściły się w przedziałach międzykwartylowych. Pro-
ces badawczy obejmował cztery rundy opinii ekspertów (rysunek 2).

Dla badań prowadzonych na potrzeby tego artykułu przyjęto dychotomiczną 
postać relacji (istnienie zależności lub jej brak). Uznano, że o istnieniu relacji zależ-
nościowej można mówić wówczas, gdy liczbowa wartość mediany wraz z dolną gra-
nicą przedziału międzykwartylowego przekracza dolny poziom zależności istotnej 
(4,0). Wszystkie inne przypadki oznaczały brak takiej relacji zależnościowej.
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Rysunek 2. Proces badawczy obejmujący cztery rundy opinii ekspertów

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Pacholski, J. Kałkowska, Ł. Kiełbasa, Ergonomia wobec 
wyzwań masowości i globalizacji w produkcji, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2019.

Quasi-morfologiczna analiza rezultatów badania relacji łączących siedem atry-
butów eksploatacyjnych wyzwań inteligentnego wytwarzania maszyn z jedena-
stoma kryteriami elastyczności i zwinności technologii i organizacji procesów ich 
wytwarzania doprowadziła do konkluzji potwierdzającej przekroczenie poziomu 
zależności istotnej aż w czterdziestu jeden przypadkach badania siedemdziesięciu 
siedmiu potencjalnych relacji.

Gdyby próbować (na bazie uzyskanych wyników badań opinii ekspertów) two-
rzyć hierarchię najbardziej istotnych wyzwań inteligentnego wytwarzania maszyn, 
to niewątpliwie priorytetowo potraktować należałoby następujące:

•	 maksymalizację i doskonalenie wydajności maszyn i urządzeń technicznych 
oraz systematyczne i częste doskonalenie wytwarzania (z uwzględnieniem 
koncepcji Kaizen, Just in Time, 5S, SMED, FMEA, diagramu Ishikawy, zero 
zapasów, niskiego zaangażowania kapitału i prowadzenia eksperymentów 
symulacyjnych), dzięki wykorzystaniu: rzeczywistości rozszerzonej, integra-
cji systemu, analizy Big Data, Internetu rzeczy, wytwarzania addytywnego, 
chmury obliczeniowej i autonomicznych robotów;

•	 orientację na satysfakcję klienta i jego lojalnościowe przywiązanie jako cel 
przedsiębiorstwa (systemy wytwarzania zintegrowane z jakością i szybką re-
akcją na potrzeby klienta), uzyskiwane przy narzędziowym wsparciu: rzeczy-
wistości rozszerzonej, integracji systemu, analizy Big Data, Internetu rzeczy, 
wytwarzania addytywnego, chmury obliczeniowej i autonomicznych robotów.

Na kolejnym poziomie hierarchii zaleceń ulokować należałoby dwa kolejne wy-
zwania inteligentnego wytwarzania maszyn:

•	 działania na  rzecz utożsamiania się pracowników z  interesem przedsię-
biorstwa (Identity) oraz przejawiania chęci podnoszenia poziomu wiedzy 
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i doskonalenia własnych kompetencji, wspomagane narzędziowo przez: rze-
czywistość rozszerzoną, integrację systemu, analizę Big Data, Internet rzeczy, 
chmurę obliczeniową i cyberbezpieczeństwo;

•	 dążenie do spłaszczania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (upod-
miotowienie i względna autonomia poziomu operacyjnego – Employee Em-
powerment), zarządzanie przez zespołowość działań i przywództwo (Lea-
dership), oparte na partycypacji oraz podatności na zmiany i udoskonalenia, 
wspomagane narzędziowo przez: rzeczywistość rozszerzoną, integrację sy-
stemu, analizę Big Data, Internet rzeczy, chmurę obliczeniową i cyberbez-
pieczeństwo.

Podsumowanie – konkluzje badawcze
Reasumując badania prowadzone metodą delficką, należy wyeksponować pięć in-
teligentnych wyzwań przyszłości, wobec których stoją dziś technologia i organi-
zacja procesów wytwarzania maszyn. Mogą być one wspomagane sztuczną inte-
ligencją oraz narzędziowymi aplikacjami tworzącymi koncepcję Przemysłu 4.0. 
Wyzwania te są następujące:

•	 maksymalizacja i doskonalenie wydajności maszyn i urządzeń technicznych 
oraz systematyczne i częste doskonalenie procesów wytwarzania,

•	 orientacja na satysfakcję klienta i jego lojalnościowe przywiązanie jako cel 
przedsiębiorstwa (procesy wytwarzania zintegrowane z jakością oraz szyb-
kie reagowanie na potrzeby klienta),

•	 działania na rzecz utożsamiania się pracowników z interesem przedsiębior-
stwa (Identity) oraz przejawiania chęci podnoszenia poziomu wiedzy i do-
skonalenia własnych kompetencji,

•	 dążenie do spłaszczania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przez 
upodmiotowienie i względną autonomię poziomu operacyjnego (Employee 
Empowerment),

•	 zarządzanie przez zespołowość działań i przywództwo (Leadership), oparte 
na partycypacji oraz podatności na zmiany i udoskonalenia.

Z kolei klasyczną metodę burzy mózgów Osborna, w wariancie Brain-netting, 
wykorzystano dodatkowo do zespołowego podsumowania kwestii uwarunkow-
ań przełamania ludzkiego oporu wobec nieuchronnej zmiany, będącej następst-
wem inteligentnego wyzwania koncepcji Przemysłu 4.0. Prowadzony przez autorkę 
tego artykułu internetowy kwestionariusz wywiadu, z  dostępem do  dwudzi-
estu ekspertów (uczestniczących we wcześniejszych badaniach metodą delficką), 
umożliwiał sukcesywne dopisywanie indywidualnych poglądów w  przedmi-
otowej kwestii burzy mózgów. Pozwalało to  także na  bieżące śledzenie przez 
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każdego z uczestników Brain-nettingu, rozbudowywanego banku opinii. Po tej 
sesji, określanej w ramach metody mianem twórczej, jej uczestnicy przeszli do kole-
jnych faz: weryfikacji opinii oraz wyboru podsumowujących uogólnień. Uogólnie-
nia te obejmują następujące uwarunkowania:

•	 konieczne wydaje się dostosowywanie narzędzi inteligentnego wspomagania 
technologii i organizacji procesów wytwarzania maszyn do społecznego, bio-
logicznego i ekonomicznego ekosystemu, w którym żyjemy, i zadbanie o to, 
by przy podejmowaniu decyzji dotyczących wybranych narzędzi koncepcji 
Przemysłu 4.0 uwzględniano możliwe ryzyka i potencjalne szkody, ponieważ 
entuzjaści inżynierii wiedzy czasami błędnie wyobrażają sobie „życzliwą” 
sztuczną inteligencję jako rozwiązującą nasze problemy, pomijając możliwe, 
szkodliwe rozwiązania i produkty;

•	 implementacja wybranych narzędzi koncepcji Przemysł 4.0 musi uwzględ-
niać postulaty zrównoważonego rozwoju; celem zastosowań sztucznej inte-
ligencji nie może być ona sama; odpowiedzialność za to, na co pozwala, oraz 
wykorzystywanie jej wybranych narzędzi ma bowiem wymiar społeczno-
-moralny; sztuczna inteligencja powinna sprzyjać poszerzaniu ludzkich moż-
liwości, otwieraniu świata i wzbogacaniu życia, a także jednoczyć ludzi oraz 
doprowadzać do ich egalitaryzacji;

•	 inteligentne systemy technologii i organizacji procesów wytwarzania powin-
ny, na bazie ich przejrzystości i odpowiedzialności, rozwijać zdolność tych 
systemów do ewolucji i ciągłej zmiany; demistyfikacja i budowa zaufania 
do wybranych narzędzi koncepcji Przemysłu 4.0 powinny służyć wyposaża-
niu systemów wytwarzania maszyn w nowe, rozwojowe umiejętności;

•	 dla efektywności i sukcesu osób oraz organizacji implementujących wybra-
ne narzędzia koncepcji Przemysłu 4.0 kluczowe znaczenie mają umiejętności 
zrozumienia, analizowania, gromadzenia i doskonalenia danych, informacji 
i wiedzy, tak aby móc ocenić stopień możliwości w zakresie ich przeszukiwa-
nia i przetwarzania; oprócz profesjonalnej perfekcji w tym zakresie ważna 
jest pasja oraz doświadczenie związane z rozumieniem relacji wiążących ludzi 
i komponent technologiczny sprzętowych aplikacji koncepcji Przemysłu 4.0;

•	 w przypadku implementacji wybranych narzędzi koncepcji Przemysłu 4.0 
musi być uwzględniona potrzeba zmiany klasycznych reguł interpersonal-
nego profesjonalizmu w związku z potrzebą umiejętności współdziałania 
ze „społecznością” manipulatorów, cobotów i autonomicznych robotów.



Inteligentne wyzwania technologii i organizacji procesów wytwarzania maszyn    79

Bibliografia

Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
Dove R., Response Ability: the Language, Structure, and Culture of the Agile Enterprise, Wiley, New 

York 2001.
Goldman S. L., Nagel R. N., Management, technology and agility: the Emergence of a new era 

in manufacturing, „International Journal of Technology Management” 1993, no. 8, s. 18–38.
Goldman S. L., Nagel R., Preiss K., Agile competitors and virtual organizations, Van Nostrand 

Reinhold, New York 1995.
Goldman S. L. Preiss K., Nagel R. N., Dove R., 21st Century Manufacturing Enterprises Strategy: 

An Industry-led View, Iacocca Institute, Bethlehem 1991.
Hayes R. H., Wheelwright S. C., Restoring our Competitive Edge: Competing through Manufactur‐

ing, John Wiley, New York 1984.
Kałkowska J., Podejście proeksploatacyjne w procesach powstawania pojazdów transportu pub‐

licznego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018.
Kałkowska J., Włodarkiewicz-Klimek H., The susceptibility of organizations’ potential on identify‐

ing the opportunities in the knowledge based-economy, Robot Motion and Control (RoMoCo), 
10th International Workshop, IEEE Conference Publications, Poznań 2015.

Kałkowska J., Pawłowski E., Trzcielińska J., Trzcieliński S., Włodarkiewicz-Klimek H., Zarządza‐
nie strategiczne: metody analizy strategicznej z przykładami, Wydawnictwo Politechniki 
Poznańskiej, Poznań 2010.

Kidd P. T., Agile manufacturing: Key issues, [w:] P. T. Kidd, W. Karwowski (red.), Advances in agile 
manufacturing, IOS Press, Amsterdam 1994.

Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Murino T., Naviglio G., Romano E., Guerra L., Revetria R., Mosca R., Cassettari L. C.A., World Class 
Manufacturing Implementation Model, Applied Mathematics in Electrical and Computer En‐
gineering, Harvard, Cambridge 2012.

Nogalski B., Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości, [w:] I. K. Hejduk 
(red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, Orgmasz, Warszawa 2004.

Pacholski L., Kałkowska J., Kiełbasa Ł., Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji w pro‐
dukcji, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2019.

Sethi A. K., Sethi S. P., Flexibility in Manufacturing: A survey, „The International Journal of Flexible 
Manufacturing Systems” 1990, no. 2, s. 289–328.

Sharifi H., Zhang Z., Agile manufacturing in practice – Application of a methodology, „Interna-
tional Journal of Operations & Production Management” 2001, vol. 21, no. 5/6, s. 772–794.

Sharifi H., Ismail H. S., Reid I., Achieving agility in supply chain through simultaneous ‘design of’ 
and ‘design for’ supply chain, „Journal of Manufacturing Technology Management” 2006, 
vol. 17, no. 8, s. 1078–1098.

Sugalski W., Przemysł 4.0, PWC Polska, Warszawa 2018.
Trocki M., Technika delficka, [w:] M. Stępkowski (red.), Nowe techniki organizatorskie, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Trzcieliński S., Lean management a wirtualność przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Instytutu 

Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej” 2003, t. 73, nr 23, s. 291–306.
Trzcieliński S., Zwinne przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
Weihrich H., Koontz H., Management. A Global Perspective, McGraw-Hill, New York 1993.
Yauch C. A., Measuring agility as a performance outcome, „Journal of Manufacturing Technology 

Management” 2011, vol. 22, issue 3, s. 384–404.



80    Joanna Kałkowska

Yauch C. A., Measuring agility: combining organizational success and environmental turbulence, 
„International Journal of Agile Manufacturing” 2005, vol. 8, no. 2, s. 29–37.

Yusuf Y., Sarhadi M., Gunasekaran A., Agile manufacturing: the drivers, concepts and attributes, 
„International Journal of Production Economics” 1999, no. 62, s. 33–43.

Yusuf Y., Gunasekaran A., Adeleye E. O., Sivayoganathan K., Agile supply chain capabilities: de‐
terminants of competitive objectives, „European Journal of Operational Research” 2004, 
vol. 159, no. 2, s. 379–392.

Zhang Z., Sharifi H., A methodology for achieving agility in manufacturing organizations, „Interna-
tional Journal of Operations and Production Management” 2000, vol. 20, no. 4, s. 496–513.

Streszczenie

Inteligentne aspekty wyzwań, przed którymi staną w niedalekiej przyszłości technologia i orga-
nizacja wytwarzania maszyn (mikrobusy i autobusy), dotyczą adaptacyjnego rozumienia, ucze-
nia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w zmiennych uwarunkowaniach 
eksploatacyjnych. Turbulentność i nieprzewidywalność tych uwarunkowań są źródłem zwinnoś-
ciowych problemów, które nie są efektywnie algorytmizowalne. Ich rozwiązywanie wymaga ko-
rzystania z ośmiu digitalizujących narzędzi koncepcji Przemysłu 4.0. Prezentowane w artykule 
badania nad tytułowymi wyzwaniami wykorzystują dwa zestawy metod heurystycznych: meto-
dę delficką i jej quasi-morfologiczny efekt oraz kompleksową burzę mózgów. Konkluzje badawcze 
podkreślają między innymi wymóg zmiany klasycznych reguł organizatorskiego profesjonalizmu, 
ryzykologiczne wyzwania zrównoważonego ekosystemu oraz potrzebę „demistyfikacji” inteligen-
tnych systemów.

Słowa kluczowe: technologia i organizacja wytwarzania, Przemysł 4.0

Intelligent challenges of technology and organization of machine 
manufacturing processes

Abstract

Intelligent aspects of challenges facing the technology and organization of machines produc-
tion in the near future (microbuses and buses) relate to adaptive understanding, learning and 
the use of knowledge and skills in changing operational conditions. The turbulence and unpre-
dictability of these conditions are a sources of agility problems that are not effectively algorith-
mizable. Solving them requires the use of eight digitizing challenges of the Industry 4.0. The 
research presented in the article uses two sets of heuristic methods: the Delphi method and its 
quasi-morphological effect as well as comprehensive brainstorming. Research conclusions em-
phasize, among others, the requirement of changing the classic rules of organizational profes-
sionalism, the risk-related challenges of a sustainable ecosystem as well as the need to “demys-
tify” of intelligent systems.

Keywords: technology and organization of production, Industry 4.0
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Wprowadzenie

Ocena dojrzałości procesowej organizacji oraz dojrzałości poszczególnych jej pro-
cesów jest działaniem pracochłonnym, dlatego warto poszukiwać w tym obszarze 
rozwiązań, które będą mało skomplikowane, a jednocześnie będą dostarczać wy-
starczającą ilość informacji i pozwalać na maksymalnie obiektywną ocenę. Ważne 
jest też to, aby te rozwiązania i metody pozwalały na samoocenę dojrzałości pro-
cesowej, na wskazanie obszarów wymagających doskonalenie oraz nie były czaso-
chłonne czy kosztowne. Tematyka samooceny dojrzałości procesowej ma ogromne 
znaczenie dla organizacji, które starają się stale doskonalić w dzisiejszym, konku-
rencyjnym świecie. Na korzyści z samooceny wskazują między innymi Gabryel-
czyk1, Kwintowski2, Ritchie i Dale3 oraz Warwood i Antony4. Akcentują oni ko-
rzyści polegające na inicjowaniu działań korygujących i integrujących, które mają 

1	 R. Gabryelczyk, Samoocena w badaniu dojrzałości procesowej organizacji: studium empi‐
ryczne, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2016, nr 12, s. 67–78.

2	 A. Kwintowski, Samoocena jako narzędzie doskonalenia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 376, s. 346–356.

3	 L. Ritchie, B. G. Dale, Self-assessment using the business excellence model: A study of practice 
and process, „International Journal of Production Economics” 2000, vol. 66, s. 241–254.

4	 S. Warwood, J. Antony, A simple, semi-prescriptive self-assessment model for TQM, „Quality 
Assurance” 2003, vol. 10, s. 67–81.

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.07

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.07
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na celu podnoszenie dojrzałości procesów i obszarów procesowych wymagających 
poprawy. Dodatkowo samoocena rozwija wśród pracowników zrozumienie i świa-
domość zagadnień związanych z wprowadzaniem zarządzania procesowego.

Celem artykułu jest przedstawienie takiej metody oceny dojrzałości procesów, 
która jest metodą mało skomplikowaną i możliwą do zastosowania w organiza-
cjach dowolnego typu czy branży. Jest to metoda kategoryzacji. W opracowaniu 
zaprezentowano również wyniki badań dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem 
w urzędach podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, przepro-
wadzonych w 2018 roku i opracowanych z wykorzystaniem metody kategoryzacji. 
Zaprezentowane analizy są elementem szerszych badań nad kulturą zarządzania 
ryzykiem w organizacji i efektem uczestnictwa autorek w procesach budowy sys-
temów zarządzania w organizacjach publicznych.

Dojrzałość procesowa organizacji – aspekty 
teoretyczne

Problematyka dojrzałości procesowej organizacji staje się coraz bardziej popular-
na w badaniach naukowych. Wiedza na temat pomiaru dojrzałości procesowej 
oraz korzyści czerpanych z przechodzenia organizacji na coraz to wyższy poziom 
dojrzałości wykorzystywana jest z powodzeniem w praktyce zarządzania organi-
zacjami.

Dojrzałość procesowa jest miarą zaawansowania organizacji w stosowaniu metod 
i narzędzi zarządzania procesami oraz miarą doskonałości realizacji poszczegól-
nych procesów5. Jest to stan systemu, w którym świadomie dyskontuje się korzyści 
osiągane z poziomu zaawansowania zastosowanych rozwiązań procesowych6. Do-
jrzałość procesowa organizacji wyraża się zakresem, w jakim procesy są formalnie 
zdefiniowane, zarządzane, elastyczne, mierzone i efektywne7. Cechy te są natural-
nie stopniowalne – od organizacji niedojrzałej do dojrzałej w zakresie wdrożenia 
danych procesów. W ocenie dojrzałości procesowej organizacji pomocne są mod-
ele dojrzałości, które zawierają sekwencje kolejnych poziomów (stopni) obrazu-
jących pożądaną lub logiczną ścieżkę przechodzenia od  stanu początkowego 

5	 M. Röglinger, J. Pöppelbuß, J. Becker, Maturity models in business process management, 
„Business Process Management Journal” 2012, vol. 18, no. 2, s. 328–346.

6	 P. Grajewski, Procesowe zarządzanie organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2012, s. 90.

7	 P. Grajewski, Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, 
s. 119.
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do pełnej dojrzałości8. Aktualnie w literaturze istnieje co najmniej kilkadziesiąt 
modeli dojrzałości procesowej o różnym stopniu szczegółowości9. Stanowią one 
jedno z ważniejszych podejść służących doskonaleniu procesów i zarządzania proc-
esami w organizacjach. Wzrasta też liczba prezentowanych badań, które klasyfikują 
organizacje na poszczególnych poziomach dojrzałości procesowej10. Identyfikowane 
są przy tym determinanty dojrzałości oraz proponowane nowe modele.

W ocenie dojrzałości procesowej pomocna jest skala ujęta w modelu dojrzałości 
CMMI (Capability Maturity Model Integration), stworzonym przez amerykańską 
instytucję Software Engineering Institute. CMMI jest kontynuacją dzieła z lat dz-
iewięćdziesiątych XX wieku – teorii CMM (Capablility Maturity Model). Zgodnie 
z tym modelem poziom dojrzałości procesowej w organizacji może zostać oceni-
ony według kolejnych poziomów11. Model ten może mieć zastosowanie w przypad-
ku procesów różnego rodzaju, może służyć też do oceny dojrzałości zarządzania 
ryzykiem – procesu, który występuje w wielu różnych rodzajach działalności.

Postępowanie i narzędzia badawcze
Badania poziomu dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem są częścią szer-
szych badań prowadzonych nad kulturą zarządzania ryzykiem w urzędach 
podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce12. Zostały przepro-
wadzone w roku 2018 w pięćdziesięciu urzędach gmin, które zostały wytypowa-
ne w badaniu przesiewowym. W badaniu dojrzałości procesu zarządzania ry-
zykiem, w celu osiągnięcia maksymalnie wiarygodnych wyników, zastosowano 
metodę wywiadu bezpośredniego pogłębionego. Kwestionariusz ankiety powstał 

8	 E. Głuszek, Zarys modelu dojrzałości zarządzania ryzykiem reputacji, „Prace Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 356, s. 50–51. 

9	 Zob. M. Raczyńska, Modele dojrzałości procesowej organizacji, „Acta Universitatis Nicolai 
Copernici. Zarządzanie” 2017, R. XLIV, nr 2, s. 61–73.

10	 Zob. A. Bitkowska, Ocena dojrzałości procesowej organizacji zgodnie z modelem CMMI, „Eko-
nomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2016, nr 10; R. Gabryelczyk, Samoocena w badaniu 
dojrzałości procesowej organizacji…; B. T. Kalinowski, Walidacja modelu dojrzałości proceso‐
wej – raport z badań, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, nr 4(304).

11	 Szerzej: P. Senkus, Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej, Wy-
dawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 212 i nast.; W. Wereda, B. Domańska-Szaruga, Kultura 
zarządzania ryzykiem (KZR) jako czynnik innowacyjności organizacji, [w:] J. Woźniak, W. We-
reda (red.), Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją. W kierunku organizacji opartej na inno‐
wacjach i kulturze ryzyka. Studia przypadków oraz dobre praktyki, CeDeWu, Warszawa 2018, 
s. 83–86.

12	  Wyniki szerszych badań w: B. Domańska-Szaruga, Kultura zarządzania ryzykiem w urzędach 
podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2019.



84    Beata Domańska-Szaruga, Wioletta Wereda

na  podstawie autorskiego modelu dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem 
w urzędach gmin, który uwzględnia specyfikę tych jednostek. Model ten został 
opracowany metodą ekspercką13 (rysunek 1, tabela 1). Kwestionariusz składał się 
z czterdziestu dwóch pytań, które ujęte są w podrozdziale trzecim jako wzorce 
dla kryteriów oceny dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem.

I. Wstępny etap zarządzania ryzykiem

II. Fragmentaryczne zarządzanie ryzykiem

III Zarządzanie ryzykiem inicjowane przez kierownictwo

IV. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem

Rysunek 1. Autorski model dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Domańska-Szaruga, Kultura zarządzania 
ryzykiem w urzędach podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2019.

13	  Wytypowano dwudziestu ekspertów. W skład grupy weszło sześciu profesorów oraz dok-
torów habilitowanych z zakresu zarządzania oraz innych dyscyplin nauk społecznych, dzie-
sięciu pracowników urzędów gmin zajmujących stanowiska kierownicze oraz czterech kon-
sultantów biznesowych. 
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Ocena dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem 
w podstawowych jednostkach samorządu 
terytorialnego w Polsce

Wyniki przeprowadzonych badań poziomu dojrzałości procesu zarządzania ry-
zykiem w urzędach podstawowych jednostek samorządu terytorialnego (gmin) 
w Polsce opracowano, wykorzystując metodę kategoryzacji, której istotą jest ocena 
sprawdzająca stanu lub funkcjonowania obiektu (obiektów) badań i jego klasyfik-
acja jakościowa. Metoda ta została szeroko opisana przez grupę badaczy z Uniw-
ersytetu Ekonomicznego w Krakowie14. Rozwinięte postępowanie badawcze kat-
egoryzacji obejmuje następujące etapy:

•	 określenie struktury kryteriów oceny i wzorców dla kryteriów oceny,
•	 kwalifikację kryteriów oceny,
•	 przeprowadzenie oceny sprawdzającej,
•	 opracowanie regulaminu klasyfikacyjnego.
W pierwszym etapie postępowania badawczego przeprowadzono dobór mier-

ników o charakterze diagnostycznym. Kompleksowa ocena dojrzałości kultury 
zarządzania ryzykiem wymaga, by struktura kryteriów oceny była różnorodna, 
ale zarazem należy zadbać o komplementarność poszczególnych kryteriów. Są to 
bardzo istotne kwestie z punktu widzenia kompleksowości i dokładności anal-
izy diagnostycznej. W postępowaniu badawczym przyjęto strukturę kryteriów 
oceny zbudowaną na podstawie modelu dojrzałości procesu zarządzania ryzy-
kiem w urzędach jednostek samorządu terytorialnego – poziom IV – zintegrow-
ane zarządzanie ryzykiem. W ten sposób powstało siedem grup kryteriów oceny 
i wzorców dla kryteriów oceny dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem (ta-
bela 2).

14	 P. Cabała, C. Mesjasz, H. Piekarz, A. Stabryła, K. Woźniak, Metoda kategoryzacji przedsię‐
biorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy, [w:] A. Sta-
bryła (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej 
na wiedzy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
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Tabela 2. Zestawienie struktury kryteriów oceny i wzorców  
dla kryteriów oceny dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem

K1 – Planowanie działalności
Charakterystyka kryterium
Planowanie działalności jest procesem, w którym są ustalane cele i zadania oraz wskazywane 
środki do ich osiągania. Planowanie ma podstawowe znaczenie dla zarządzania jednostką, 
w tym dla zarządzania ryzykiem. Cele pozwalają skupić wysiłki na wyznaczonych kierunkach 
działania, co umożliwia efektywną alokację zasobów. Uświadomienie pracownikom celów 
i zadań jest dla nich źródłem motywacji, pracownicy wiedzą, czego się od nich wymaga. 
W stosunku do każdego celu należy określić miernik, który pozwoli na rzetelne i obiektywne 
określenie stopnia realizacji celu. Planowanie powinno uwzględniać specyficzne uwarunko-
wania, w tym ograniczenia, w ramach których organizacja realizuje określoną strategię.
Wzorce oceny
Stan wzorcowy organizacja osiąga, gdy:
•	 misja i wizja są stale komunikowane i dobrze znane pracownikom,
•	 cele i zadania są stale komunikowane i dobrze znane pracownikom,
•	 zdefiniowane są mierniki dla wszystkich celów,
•	 występuje systematyczna ocena stopnia osiągnięcia celów i realizacji zadań,
•	 interesariusze mają udział w formułowaniu celów oraz ocenie ich realizacji.

K2 – Kultura w organizacji
Charakterystyka kryterium
Kryterium służy do oceny istniejącej kultury organizacji. Kultura organizacji to styl działania 
organizacji, podzielane przez jej członków poglądy i wartości, wspólne wzory zachowań oraz 
sposoby komunikacji. Kultura organizacji jest istotną determinantą powodzenia procesu zarzą-
dzania ryzykiem, gdyż wpływa bezpośrednio na kształtowanie właściwej dla danej organizacji 
architektury zarządzania ryzykiem i zasad zarządzania ryzykiem. Odpowiednia kultura organizacji 
ułatwia organizację procesu zarządzania ryzykiem, w szczególności w obszarze odpowiedzialno-
ści członków organizacji za zarządzanie ryzykiem. Postawa wobec ryzyka osoby lub grupy osób 
związana jest z określonym postrzeganiem ryzyka, czyli z subiektywną oceną ryzyka, jego cech, 
prawdopodobieństwa występowania i skutków. Ma to wpływ na kulturę zarządzania ryzykiem 
przez zachowania i postawy osób podejmujących decyzje w warunkach ryzyka i niepewności.
Wzorce oceny
Stan wzorcowy, czyli kulturę organizacji optymalną z punktu widzenia budowy i doskonalenia 
kultury zarządzania ryzykiem, organizacja osiąga, gdy:
•	 wartości są jasno zdefiniowane i istnieje duży nacisk na ich przestrzeganie,
•	 powszechnie przestrzegany jest kodeks etyczny,
•	 funkcjonuje przejrzysta i uczciwa komunikacja,
•	 członkowie organizacji akceptują ciągłość procesu zarządzania ryzykiem oraz odpowie-

dzialności właścicieli ryzyka za specyficzne dla nich rodzaje ryzyka,
•	 informacje nie są ukrywane z obawy, że ktoś zostanie obwiniony,
•	 istnieje kultura sprawiedliwości, która polega na dogłębnej analizie incydentów, bez kon-

centrowania się na konkretnym pracowniku oraz na wyciąganiu konsekwencji wyłącznie 
w stosunku do osób, które celowo zachowały się niewłaściwie oraz tych, których zachowa-
nie cechowało się wyjątkową bezmyślnością,

•	 istnieje akceptacja dla demaskowania nieprawidłowości,
•	 zauważane są i nagradzane właściwe zachowania w zakresie raportowania o zdarzeniach,
•	 występuje docenianie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem, wspieranie 

i rozwijanie umiejętności, umożliwianie szkoleń,
•	 preferowany jest rozwój, otwartość na wyzwania, innowacje i indywidualne, rozsądne 

podejmowanie ryzyka.
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K3 – Identyfikacja oraz analiza ryzyka
Charakterystyka kryterium
Punkt wyjścia do szczegółowej analizy i trafnej oceny ryzyka w JST stanowi identyfikacja 
ryzyka. Powinna być ona poprzedzona zrozumieniem celów i zadań jednostki, w tym czynni-
ków, które mogą wpłynąć na osiągnięcie zamierzonych celów. Identyfikacja ryzyka powinna 
być procesem powtarzalnym (systematycznym) i zintegrowanym z procesem planowania 
działalności. Zidentyfikowane rodzaje ryzyka należy poddać analizie w celu poznania zakresu, 
w jakim mogą one wpłynąć na realizację celów organizacji. Metodologia oceny ryzyka pozwala 
na oszacowanie tzw. istotności ryzyka przez określenie prawdopodobieństwa wystąpienia 
ryzyka i możliwych jego skutków (siły wpływu).
Wzorce oceny
Stan pożądany z punktu widzenia skuteczności procesu zarządzania ryzykiem ma miejsce, gdy:
•	 zdefiniowane są rodzaje ryzyka i czynniki je powodujące,
•	 dokonywana jest klasyfikacja ryzyka,
•	 pracownicy są świadomi ryzyka i rozumieją je,
•	 do identyfikacji ryzyka wykorzystuje się odpowiednie techniki, np. burzę mózgów, planowa-

nie scenariuszowe, opinie ekspertów,
•	 istnieje zespół ds. identyfikacji ryzyka (pracownicy różnych szczebli i różnych działów funk-

cjonalnych),
•	 występuje priorytetyzacja ryzyka według kryteriów prawdopodobieństwa i siły wpływu 

na podstawie dogłębnych analiz ilościowych i jakościowych, sporządzane są profile ryzyka,
•	 akceptowany poziom ryzyka określony jest za pomocą kryteriów wykorzystywanych w ana-

lizie ryzyka i limitów zatwierdzanych przez kierownika jednostki, określany apetyt na ry-
zyko podejmowane w sposób przemyślany tam, gdzie spodziewane długofalowe korzyści 
przewyższają długofalowe straty.

K4 – Reakcja na ryzyko
Charakterystyka kryterium
W stosunku do każdego istotnego ryzyka jednostka samorządu terytorialnego powinna określić 
działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.
Wzorce oceny
Stan wzorcowy organizacja osiąga, gdy:
•	 ustalona jest polityka i strategie postępowania z ryzykiem,
•	 wykorzystywane są wszystkie formy proaktywnego zarządzania ryzykiem – uzdrawianie, 

transfer ryzyka, kończenie działalności (w razie zagrożeń),
•	 oblicza się koszty planowanych działań w stosunku do oczekiwanych korzyści,
•	 są w pełni wdrożone i powszechnie stosowane działania, polityka, procedury i standardy 

mające utrzymać ryzyko pod kontrolą,
•	 wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie postępowania z ryzykiem,
•	 decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem są w pełni zintegrowane z podejmowaniem decyzji 

i zarządzaniem organizacją.
K5 – Mechanizmy kontroli

Charakterystyka kryterium
Mechanizmy kontroli ryzyka stanowią ważną część polityki i procedur, za pomocą których 
jednostka dąży do osiągnięcia własnych celów i zadań. Organizacja powinna ustanowić me-
chanizmy, które umożliwią monitorowanie wdrożonych rozwiązań i dokonywanie oceny ich 
efektywności. Za efektywne należy uznać takie rozwiązania, które sprawiają, że system zarzą-
dzania ryzykiem pozwala zwiększyć sprawność zarządzania i prawdopodobieństwo osiągania 
celów organizacji, zapewniając ciągłość jej działania. Monitorowanie ryzyka powierzane jest 
zwykle kierownictwu oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach, z zastrzeżeniem, 
że w procesie tym powinni brać udział wszyscy pracownicy.
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Wzorce oceny
Stan wzorcowy organizacja osiąga, gdy:
•	 monitoruje wykonanie zadań i osiąganie celów,
•	 występuje systematyczna, okresowa weryfikacja przez kierownika komórki organizacyjnej 

dokumentów przygotowywanych przez podległych pracowników pod kątem zgodności 
z obowiązującymi w jednostce procedurami,

•	 istnieją plany ciągłości działalności oraz mechanizmy ochrony zasobów i mechanizmy 
kontroli dotyczące systemów informatycznych,

•	 regularnie przeprowadzane są audyty, funkcjonuje pełna i dogłębna analiza informacji,
•	 istnieją dostępne dla pracowników i udoskonalane bazy wiedzy z audytów.

K6 – Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem
Charakterystyka kryterium
Monitorowanie i raportowanie to działania, które mają charakter ciągły i pozwalają na ob-
serwację profilu ryzyka organizacji. Umożliwiają również szybkie wykrycie działań niepożą-
danych i usprawnienie zarządzania ryzykiem. Monitorowanie ryzyka powierzane jest zwykle 
kierownictwu oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach, z zastrzeżeniem, że w pro-
cesie tym powinni brać udział wszyscy pracownicy.
Wzorce oceny
Stan wzorcowy organizacja osiąga, gdy:
•	 istnieją dokumenty określające politykę i procedury zarządzania ryzykiem,
•	 sporządzany jest roczny raport dotyczący zarządzania ryzykiem,
•	 występuje silny nacisk kierownictwa na przestrzeganie polityki i procedur, które są po-

wszechnie stosowane w całej organizacji,
•	 w strukturze organizacji wyznaczeni są właściciele ryzyka,
•	 prowadzony jest rejestr ryzyka (opis natury ryzyka i jego wpływu na organizację), który jest 

regularnie uzupełniany i aktualizowany, uwzględnia analizę źródeł ryzyka.
K7 – Informacja i komunikacja w zakresie ryzyka

Charakterystyka kryterium
Czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację celów organizacji, powinny być komu-
nikowane pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych, w których mogą wystąpić. 
Bez wiedzy o rodzajach zagrożenia nie jest możliwe uczestniczenie w procesie zarządzania ry-
zykiem i skuteczne działania w tym zakresie. Pracownicy powinni być też informowani o tym, 
w jaki sposób poszczególne zagrożenia wpływają na realizację celów organizacji. Powinni 
też mieć świadomość, że między innymi od ich postawy w zakresie komunikowania o ryzyku 
zależy powodzenie procesu zarządzania ryzykiem i sukces organizacji.
Wzorce oceny
Stan wzorcowy organizacja osiąga, gdy:
•	 zasady systemu zarządzania ryzykiem są odpowiednio komunikowane,
•	 istnieją odpowiednie zasady raportowania zarówno o rodzajach ryzyka, jak i o efektywności 

systemu zarządzania ryzykiem,
•	 istotne informacje z systemu zarządzania ryzykiem są aktualne i dostępne na właściwym 

poziomie (kierownictwo wyższego szczebla, średniego szczebla, pracownicy),
•	 istnieje rozwinięty proces wymiany informacji (komunikacji) ze wszystkimi osobami, które 

korzystają z systemu zarządzania ryzykiem.
Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Cabała, C. Mesjasz, H. Piekarz, A. Stabryła, 
K. Woźniak, Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji 
gospodarki opartej na wiedzy, [w:] A. Stabryła (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych 
przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 260.

Tabela 2. (cd.)
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Po określeniu wzorców dla kryteriów oceny ustalono wagi dla poszczególnych 
kryteriów. Wyrażają one znaczenie danego kryterium dla dojrzałości procesu za-
rządzania ryzykiem. W prezentowanych badaniach wagi zostały określone przez 
zespół ekspertów. Eksperci przyporządkowali poszczególnym kryteriom oceny 
wagi w skali trzypunktowej (tabela 3).

Tabela 3. Zestawienie wag dla kryteriów oceny

Kryterium Waga
K1 – Planowanie działalności
K2 – Kultura w organizacji
K3 – Identyfikacja oraz analiza ryzyka
K4 – Reakcja na ryzyko
K5 – Mechanizmy kontroli
K6 – Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem
K7 – Informacja i komunikacja w zakresie ryzyka 

3 
3
3 
2
2 
2
2

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań (wywiad bezpośredni) zostały porównane ze skonstruowanym 
wzorcem określającym stan pożądany – tzw. aspektami preferencyjnymi, określo-
nymi w zestawieniu struktury kryteriów oceny i wzorców dla kryteriów oceny doj-
rzałości procesu zarządzania ryzykiem jako wzorce oceny. Wynikiem tego porów-
nania (oceny sprawdzającej) jest przyznanie poszczególnym kryteriom punktów 
w skali od 0 do 8 według skonstruowanej tabeli przeliczników (tabela 4). Dalsze 
postępowanie to ustalenie wyniku osiągniętego przez dany urząd gminy na pod-
stawie skali pomiarowej. Interpretacja wyników umożliwia określenie poziomu 
dojrzałości kultury zarządzania ryzykiem w tym urzędzie.

Tabela 4. Tabela przeliczników (skala pomiarowa) dla wzorców 
oceny dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem

Kryteria 
oceny

Punktacja
Stan 

niedosta-
teczny

Stan 
mierny

Stan 
dopusz-
czalny

Stan 
dosta-
teczny

Stan 
średni

Stan 
dobry

Stan 
więcej niż 

dobry

Stan 
bardzo 
dobry

Stan 
wyróż-
niający

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę przedstawione kryteria oceny, ustalono wartość indeksu do-
jrzałości procesu zarządzania ryzykiem (DKPR) według wzoru:
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gdzie:
wj – waga j-tego kryterium oceny,
qij – punktowa ocena sprawdzająca odniesiona do i-tego urzędu gminy,
i = 1, …, m – urzędy gmin,
j = 1, …, n – kryteria oceny.
Badaniu poddano 50 urzędów gmin. Po ustaleniu dla każdego urzędu gmi-

ny wartości indeksu dojrzałości kultury zarządzania ryzykiem (maksymalna 
wartość DPZR = 48) opracowano regulamin kwalifikacyjny, który jest sformal-
izowanym ujęciem zasad i warunków ustalania kategorii urzędu gminy ze wzglę-
du na osiągnięty poziom dojrzałości kultury zarządzania ryzykiem. W regula-
minie kwalifikacyjnym określono skalę wartościującą, przedziały hierarchiczne 
indeksu DKZR oraz oznaczono kategorie obiektów (urzędów gmin). Przedziałom 
hierarchicznym odpowiadają poziomy dojrzałości kultury zarządzania ryzykiem 
(tabela 5).

Tabela 5. Przedziały hierarchiczne indeksu DKZR

Poziom dojrzałości Punktacja
(wartość indeksu DKZR)

Liczba 
urzędów gmin

Poziom I – Wstępny etap 
zarządzania ryzykiem

0–19
Wartość indeksu DKZR poniżej 40% wartości 

maksymalnej
3

Poziom II – Fragmentaryczne 
zarządzanie ryzykiem

20–28
Wartość indeksu DKZR w granicach 40–59% 

wartości maksymalnej
16

Poziom III – Zarządzanie 
ryzykiem inicjowane przez 
kierownictwo

29–38
Wartość indeksu DKZR w granicach 60–79% 

wartości maksymalnej
26

Poziom IV – Zintegrowane 
zarządzanie ryzykiem

39–48
Wartość indeksu DKZR w powyżej 80% 

wartości maksymalnej
5

Źródło: opracowanie na postawie badań własnych, 2018.

Obliczenie indeksu DKZR dla każdego z badanych urzędów gmin jest ostat-
nim etapem procesu kategoryzacji. Wyniki kategoryzacji przedstawiono w formie 
graficznej (w ujęciu procentowym) na rysunku 2.

Badania dotyczące dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem w urzędach gmin 
w Polsce wskazują, że największy odsetek urzędów (52%) osiąga III poziom dojr-
załości – Zarządzanie ryzykiem inicjowane przez kierownictwo. Poziom ten cechu-
je przede wszystkim zidentyfikowany kontekst zarządzania ryzykiem, opracowane 
i przyjęte w całej organizacji wspólne podejście do oceny ryzyka, opracowanie pla-
nów działania w odpowiedzi na zagrożenia o wysokim priorytecie, raportowanie 
do kadry kierowniczej o najważniejszych zagrożeniach.
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Rysunek 2. Rozkład badanych urzędów gmin pod względem poziomu 
dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem (N = 50)

Źródło: opracowanie na postawie badań własnych, 2018.

Zakończenie

Dojrzałość oznacza gotowość do określonych zadań, nabywaną zwykle w pro-
cesie rozwoju, co w odniesieniu do organizacji należy rozumieć jako stopniowe 
doskonalenie pewnych umiejętności i osiąganie szczególnych cech. Zastosowanie 
narzędzia samooceny do zbadania dojrzałości procesowej organizacji, jej procesów 
lub obszarów procesowych pozwala osiągnąć wiele korzyści związanych z moni-
torowaniem postępu we wdrażaniu inicjatyw procesowych i podnoszeniu dojrza-
łości procesów w celu dalszego rozwoju.

Przedstawiony w artykule model jest propozycją skierowaną do organizacji, 
które chcą w sposób systematyczny dokonywać oceny dojrzałości swoich proce-
sów. Przykład oceny procesu zarządzania ryzykiem wynika z obszaru zaintere-
sowań autorki i należy podkreślić, że każda organizacja może na własne potrzeby 
i z uwzględnieniem swoich specyficznych uwarunkowań zbudować model, który 
będzie z powodzeniem wykorzystywany w doskonaleniu każdego z jej procesów.
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Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji metody oceny dojrzałości procesów w organizacji 
na podstawie autorskiego modelu dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem w urzędach jedno-
stek samorządu terytorialnego w Polsce. Zaprezentowano też wyniki badań dojrzałości procesu 
zarządzania ryzykiem w tych jednostkach. Badania przeprowadzone zostały w roku 2018 metodą 
wywiadu bezpośredniego pogłębionego oraz opracowane z wykorzystaniem metody kategoryza-
cji. Ich wyniki zostały przedstawione syntetycznie w sposób graficzny, natomiast w zakończeniu 
wskazano na praktyczne zastosowanie przedstawionej propozycji.

Słowa kluczowe: proces zarządzania ryzykiem, dojrzałość procesu, model dojrzałości 
procesowej, samoocena dojrzałości procesowej, metoda kategoryzacji
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Application of the categorization method to assess the maturity 
of processes on the example of the risk management process

Abstract

The purpose of the study is to present a proposal for a method of the assessing the maturity of pro-
cesses in an organization based on the author’s model of process maturity of the risk management 
in the offices of local government units in Poland. The results of studies on the process maturity 
of the risk management in the units were also presented. The research was conducted in 2018 with 
the in-depth interview method and developed by using the categorization method. The results of the 
research were presented synthetically in a graphic manner, while in conclusions the practical ap-
plication of the presented proposal was pointed out.

Keywords: risk management process, process maturity, process maturity model, self-assessment 
of process maturity, categorization method
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Współczesne wyzwania 
technologiczne a zarządzanie 
projektami w organizacjach
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Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

Wprowadzenie
Zarządzanie projektami w organizacjach podlega nieustannym zmianom związanym 
zarówno z wyzwaniami mającymi swoje źródła wewnątrz środowiska projektowego, 
jak i z wyzwaniami w otoczeniu tego środowiska1. Do pierwszych należą aspekty 
łączące się z szeroko pojętą potrzebą doskonalenia działalności projektowej orga-
nizacji2. Może się ona przejawiać jako zamiar podnoszenia stopnia dojrzałości pro-
jektowej w obszarach metod i narzędzi, zasobów ludzkich, środowiska projektowe-
go oraz zarządzania wiedzą3. Cechą charakterystyczną działań podejmowanych 
w tym zakresie jest potrzeba zwiększania efektywności i skuteczności zarządzania4. 
Czynniki zewnętrzne natomiast przyczyniają się do powstawania wyzwań, na które 
organizacja stara się znaleźć właściwą odpowiedź5. Do takich sytuacji dochodzi-
ło już w przeszłości. Przykładowo: w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stule-
cia na wyzwanie związane z gwałtownym wzrostem liczby projektów odpowiedzią 

1	 S. Cyfert, Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, [w:] G. Bełz, S. Cyfert (red.), Strategicz‐
na i organizacyjna odnowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Wrocław 2017. s. 19–34; M. Trocki, Miejsce i rola projektów w zarządzaniu, [w:] 
M. Trocki (red.), Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej, Oficyna Wydawnicza 
SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2019, s. 9–21.

2	 A.  Stabryła (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w  gospodarce 
opartej na wiedzy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009; P. Cabała (red.), Metody dosko‐
nalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

3	 S. Spałek, Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politech-
niki Śląskiej, Gliwice 2013.

4	 M. Dolata, The Sources of Competitive Advantage from the Perspective of Project Management 
– Results of Empirical Studies, „Management-Poland” 2019, vol. 23, no. 1, s. 75–89; M. Roma-
nowska, Effectiveness of Reorganization of an Enterprise Operating in a Globalized Sector, 
„Transformations in Business and Economics” 2009, vol. 8, no. 3, suppl. B, s. 83–93; K. R. Wy-
socki, R. McGary, Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

5	 T. H.D. Nguyen i wsp., External Stakeholder Strategic Actions in Projects: A Multi-Case Study, 
„International Journal of Project Management” 2019, vol. 37, no. 1, s. 176–191.

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.08

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.08
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była koncepcja biura zarządzania projektami6. Z kolei na początku obecnego stu-
lecia nastąpił znaczny wzrost dynamiki zmienności wymagań klientów, wskutek 
czego wprowadzono zwinne zarządzanie projektami (Agile Project Management 
– APM)7. Ta tendencja utrzymuje się również obecnie, przez co APM upowszech-
nia się w praktyce gospodarczej obok tradycyjnego podejścia do zarządzania pro-
jektami8.

Wprowadzanie nowych technologii wpływało również na zarządzanie projek-
tami w organizacjach. Do najczęściej wymienianych należy upowszechnienie się 
technologii informacyjnych9. W początkowym okresie technologie te przyczynia-
ły się głównie do dalszego doskonalenia działalności projektowej przedsiębiorstw 
w zarządzaniu czasem, kosztami czy też zakresem projektu10. Powodowały też 
ponowne upowszechnianie się metod, które wraz ze wzrostem stopnia złożoności 
projektów zostały zarzucone jako zbyt czasochłonne. Przykładowo: dzięki zwięk-
szeniu się mocy obliczeniowej komputerów osobistych powstały aplikacje wspiera-
jące możliwość wykorzystania metody ścieżek krytycznych (Critical Path Method) 
w przypadku bardzo złożonych przedsięwzięć11. Również metoda wartości uzy-
skanej (Earned Value Method) zyskała znacząco na popularności dzięki możliwoś-
ciom, jakie dają nowoczesne technologie informatyczne12.

Ponadto wzrost możliwości przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) 
umożliwił między innymi lepsze wykorzystanie wiedzy zgromadzonej ze zrea-
lizowanych przedsięwzięć w nowych projektach już na etapie ich planowania13. 
Należy jednak podkreślić, że nowe technologie to nie tylko szanse dla organizacji, 

6	 P. Wyrozębski, Biuro zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsza-
wa 2019.

7	 R. F. Bordley, J. M. Keisler, T. M. Logan, Managing Projects with Uncertain Deadlines, „Euro-
pean Journal of Operational Research” 2019, vol. 274, no. 1, s. 291–302.

8	 S. Spałek, Traditional vs. Modern Project Management Methods. Theory and Practice, „Smart 
and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy” 2016, s. 499–506.

9	 Y. Kang, W. J. O’Brien, S. P. Mulva, Value of It: Indirect Impact of It on Construction Project Per‐
formance Via Best Practices, „Automation in Construction” 2013, no. 35, s. 383–396.

10	 J. Liu, F. Wei, The Application of Project Management in Aero-Engine Developing Project, [w:] 
H. Wang, K. Takahashi (red.), ICIM2012: Proceedings of the Eleventh International Confer‐
ence on Industrial Management, Japan Industrial Management Association, Tokyo 2012, 
s. 245–248.

11	 K. Kim, J. M. de la Garza, Evaluation of the Resource-Constrained Critical Path Method Algo‐
rithms, „Journal of Construction Engineering and Management-Asce” 2005, vol. 131, no. 5, 
s. 522–532.

12	 M. Wauters, M. Vanhoucke, A Comparative Study of Artificial Intelligence Methods for Project 
Duration Forecasting, „Expert Systems with Applications” 2016, no. 46, s. 249–261.

13	 A. Alharthi, V. Krotov, M. Bowman, Addressing Barriers to Big Data, „Business Horizons” 2017, 
vol. 60, no. 3, s. 285–292.
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ale i zagrożenia. Dlatego też stojące przed organizacjami wyzwania związane z no-
wymi technologiami trzeba rozpatrywać zarówno w kontekście możliwości, jakie 
oferują, jak i potencjalnych skutków negatywnych, jakie może wywołać w organi-
zacji ich zastosowanie14.

Należy zauważyć, że o ile w literaturze naukowej można znaleźć przykłady roz-
ważań dotyczących relacji nowoczesnych technologii do różnych sfer działalności 
organizacji15, o tyle występuje znaczący niedostatek w podejmowaniu tej proble-
matyki w odniesieniu do obszaru zarządzania projektami16. Rodzi się następujące 
pytanie badawcze: „Które ze współczesnych technologii mogą implikować szcze-
gólne wyzwania dla zarządzania projektami w organizacjach?”.

Badania empiryczne
W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie badawcze przeprowadzono 
międzynarodowe badania empiryczne w okresie styczeń – luty 2019 roku. Bada-
nia ankietowe miały charakter ilościowy, oparty na próbie celowej. Ankieta zosta-
ła skierowana do osób zajmujących się zarządzaniem projektami w organizacjach. 
Kwestionariusz online utworzony został na podstawie systemu bazodanowego zbu-
dowanego w ramach uprzednich badań autora, sfinansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki17.

Próba badawcza

Zaproszenie do badania zostało rozesłane do potencjalnych respondentów z wy-
korzystaniem bazy pozyskanej podczas uprzednich badań autora oraz z wyko-
rzystaniem organizacji zrzeszających profesjonalistów z zakresu zarządzania pro-
jektami (Project Management Institute oraz International Project Management 
Association). Jako kryteria udziału respondentów w badaniu przyjęto: doświad-
czenie w realizacji projektów oraz doświadczenie w pracy w zespole projektowym 
(członek zespołu lub kierownik projektu). W wyniku podjętego wysiłku otrzymano 
312 wypełnionych ankiet, z czego 264 kwalifikowały się do dalszej analizy danych 

14	 V. Vadhanasin, S. Ratanakuakangwan, K. Santivejkul, Social Media in Project Communica‐
tion Management – a Conceptual Framework, „Advanced Science Letters” 2017, vol. 23, no. 1, 
s. 581–584.

15	 M. J.F.F. Ahsan, S. K. Herath, Adoption of E-Commerce in Small and Medium Enterprises: With 
Special Reference to the Sri Lanka-Based Apparel Industry, „International Journal of Man-
agement and Enterprise Development” 2006, vol. 3, no. 6, s. 579–598.

16	 C. Besner, B. Hobbs, Discriminating Contexts and Project Management Best Practices on Inno‐
vative and Noninnovative Projects, „Project Management Journal” 2008, no. 39, s. S123–S134.

17	 Projekt badawczy NCN o numerze N N504 678740.
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(usunięto m.in. duplikaty, ankiety niewypełnione w całości oraz niespełniające za-
łożonych kryteriów). Największą liczbę respondentów (196) stanowili kierownicy 
projektów, natomiast pozostałe 26% to członkowie zespołu projektowego. Najwięcej, 
tj. 183 respondentów, miało 6–10 lat doświadczenia w projektach. Natomiast osoby 
mające 1–5 oraz powyżej 10 lat doświadczenia tworzyły zbliżone liczbowo zbiory, 
odpowiednio 42 osoby i 39 osób. Strukturę próby badawczej przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Struktura próby badawczej

Respondenci Liczba Procent
Kierownik projektu 196 74%
Członek zespołu projektowego 68 26%
Razem 264 100%

Liczba lat doświadczenia w projektach
1–5 42 16%
6–10 183 69%
Powyżej 10 39 15%
Razem 264 100%

Źródło: badania własne.

Kwestionariusz

Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części. Część pierwsza zawierała me-
tryczkę dotyczącą respondentów, tj. ich doświadczenia i roli w projektach oraz 
typu realizowanych projektów. Część druga zbudowana była z pytań związanych 
z problematyką badawczą. Pytania dotyczyły w szczególności identyfikacji tech-
nologii mających obecnie największy wpływ na projekty, co do których istnieje 
największa niewiedza na temat sposobu wpływu na projekt oraz próby określenia 
wpływu zidentyfikowanych technologii na projekt. Pytania miały formę zamknię-
tą. Odpowiedzi na część pytań zawartych w kwestionariuszu ankietowani udzie-
lali na podstawie pięciostopniowej skali Likerta (rzetelność przyjętej skali została 
potwierdzona przez wskaźnik Alfa Cronbacha, który wyniósł 0,82).

Wyniki badań
Dane uzyskane z 264 kwestionariuszy dotyczyły najczęściej projektów produk-
cyjnych (114), z czego 67 stanowiły projekty rozwoju nowych produktów (New 
Product Development – NPD). Kolejne były projekty informatyczne i budowlane, 
odpowiednio 56 przypadków i 52 przypadki. Pozostałe typy projektów stanowiły 
42 przypadki (tabela 2).
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Tabela 2. Typologia badanych projektów

Typ projektów Liczba Procent
Informatyczne 56 21%
Produkcyjne (w tym NPD) 114 (67) 43%
Budowlane 52 20%
Pozostałe 42 16%
Razem 264 100%

Źródło: badania własne.

W związku ze stosunkowo mało liczną próbą badawczą, szczególnie w odnie-
sieniu do projektów danego typu, zdecydowano się na zaprezentowanie wyników 
badań w ujęciu statystyk opisowych.

W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskanych danych (rysunek 1) stwierdzo-
no, że zdaniem respondentów obecnie największy wpływ na projekty mają tech-
nologie związane z mediami społecznościowymi (T-MS) (78% wskazań). Na dru-
gim miejscu uplasowały się technologie związane z Przemysłem 4.0 (T-4.0), które 
wskazało prawie dwie trzecie ankietowanych. Na pozostałe technologie zwróciło 
uwagę 28% badanych.

Technologie 4.0

Technologie MS

Pozostałe

28%

69%

78%

Rysunek 1. Technologie mające obecnie największy wpływ na działalność projektową

Źródło: badania własne.

Analizując siłę wpływu dwóch najczęściej wskazywanych technologii (T-MS 
i T-4.0), należy zauważyć znaczne zróżnicowanie w zależności od typu projektu 
i rodzaju technologii. I tak dla technologii związanych z mediami społecznościo-
wymi (rysunek 2) zaobserwowano, że największy wpływ mają one na projekty in-
formatyczne (średnio 3,5), a następnie na projekty produkcyjne (średnio 3,3) i bu-
dowlane (średnio 3,1). Wśród wskazań o dużym i znaczącym wpływie dominowały 
również projekty informatyczne (sumarycznie 54% wskazań), kolejne były produk-
cyjne (42%) i budowlane (32%). Pozostałe typy projektów uplasowały się z najniż-
szym wpływem średnim – na poziomie 2,9. Duży i znaczący wpływ technologii 
MS był na sumarycznym poziomie 24%.
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Rysunek 2. Wpływ technologii związanych z mediami społecznościowymi 
na działalność projektową według typu projektu

Źródło: badania własne.

0 20 40 60 80 100

Informatyczne

Produkcyjne

Budowlane

Pozostałe

brak wpływu

nieznaczny

umiarkowany

duży

znaczący

W tym projekty NPD

%

Rysunek 3. Wpływ technologii związanych z Przemysłem 4.0 na działalność 
projektową według typu projektu, z uwzględnieniem podtypu projektów NPD

Źródło: badania własne.

Zdecydowanie większe zróżnicowanie w odpowiedziach w zależności od typu 
projektu zaobserwowano dla technologii związanych z Przemysłem 4.0 (rysu-
nek 3). Największy wpływ technologie T-4.0 miały na projekty produkcyjne – się-
gał on średnio wartości 4. Na zbliżonym poziomie był wpływ na projekty infor-
matyczne, budowlane oraz pozostałe – odpowiednio: 2,0, 1,9 oraz 1,8. Ta różnica 
została jeszcze bardziej uwydatniona przy porównaniu sumarycznych wskazań 
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dużego i znacznego wpływu technologii T-4.0 na działalność projektową w zależ-
ności od typu projektu. Aż w 72% przypadków wskazania te dotyczyły projektów 
produkcyjnych (w tym dla projektów NPD było to aż 93%).

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano też informacje o wiedzy re-
spondentów dotyczącej sposobu, w jaki nowoczesne technologie wpływają na po-
szczególne obszary działalności projektowej (tabela 3). W prawie dziewięciu przy-
padkach na dziesięć respondenci nie potrafili określić, jaki jest sposób wpływu 
technologii T-4.0, podczas gdy dla związanych z mediami społecznościowymi było 
to sześć na dziesięć osób, a dla pozostałych technologii zaledwie 12%.

Tabela 3. Brak wiedzy o sposobie wpływu poszczególnych 
technologii na obszary działalności projektowej

Rodzaj technologii Liczba* Procent
Technologie 4.0 240 91%
Technologie MS 174 66%
Pozostałe 32 12%

* Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: badania własne.

Dyskusja
Wśród wielu nowoczesnych technologii będących źródłem wyzwań dla organiza-
cji rozróżnić należy takie, które zostały już rozpoznane, organizacje wypracowały 
sposoby podejmowanych działań i obecnie są one tylko udoskonalane, oraz takie, 
co do których organizacje poszukują w dalszym ciągu rozwiązań. Do tych ostat-
nich zaliczyć należy technologie związane z mediami społecznościowymi oraz 
Przemysłem 4.0, które zostały zidentyfikowane w wyniku przeprowadzonych ba-
dań jako mogące implikować szczególne wyzwania dla zarządzania projektami 
w organizacjach.

Media społecznościowe

Media społecznościowe stanowią innowacje technologiczne (zarówno pod wzglę-
dem sprzętu komputerowego, jak i oprogramowania), które ułatwiają tworzenie 
i wymianę treści w czasie rzeczywistym oraz interakcję użytkowników podłą-
czonych do internetu18. Można je również zdefiniować jako kanały informacyjne 

18	 E. Bonson i wsp., Local E-Government 2.0: Social Media and Corporate Transparency in Mu‐
nicipalities, „Government Information Quarterly” 2012, vol. 29, no. 2, s. 123–132.
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umożliwiające interakcję między użytkownikami (wymiana informacji, wiedzy, 
wyrażanie opinii, komentarzy itp.)19. Media społecznościowe obejmują przykła-
dowo wspólne projekty (np. Wikipedia), blogi, społeczności tworzone przez użyt-
kowników (np. YouTube), serwisy społecznościowe (np. Twitter), wirtualne świa-
ty gier (np. EverQuest) i wirtualne światy społecznościowe (np. Second Life).

Media społecznościowe to nowa rzeczywistość w świecie pracy, która stanowi 
szczególne wyzwanie dla organizacji i kierowników projektów20, ponieważ powo-
duje, że znikają bariery oddzielające sferę zawodową od prywatnej. Pracownicy co-
raz częściej są w stanie gotowości do ciągłego komunikowania spraw związanych 
z pracą oraz życiem prywatnym za pomocą nowych technologii. Organizacje po-
winny zatem być świadome wyzwań, jakie niosą ze sobą te technologie.

Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że wyzwania technologiczne zwią-
zane z mediami społecznościowymi, aczkolwiek znaczące, w niewielkim stopniu 
są uzależnione od typu projektu. Ukazały również, że istnieje średniowysoki po-
ziom niewiedzy dotyczącej sposobu, w jaki te wyzwania wpływają na poszczegól-
ne obszary działalności projektowej.

Przemysł 4.0

Koncepcja Przemysłu 4.0 została nakreślona podczas targów naukowo-technicz-
nych w Hanowerze w 2011 roku21. U jej podstaw leżał gwałtowny rozwój techno-
logiczny związany z nowymi możliwościami gromadzenia, przetwarzania i wy-
korzystania danych oraz z dalszym upowszechnieniem automatyzacji procesów 
produkcyjnych. Szczególnie burzliwy rozwój można było zaobserwować w kon-
tekście Internetu rzeczy (Internet of Things – IoT), możliwości przetwarzania du-
żych zbiorów danych (Big Data), przetwarzania w chmurze (Cloud Computing) 
oraz związanej z nimi analizy danych (Data Analytics), opartej niejednokrotnie 
na procesach wykorzystujących sztuczną inteligencję (Deep Learing)22. Powstały 
nowe możliwości produkcyjne, jakie daje wytwarzanie addytywne, czy też systemy 

19	 A. M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of So‐
cial Media, „Business Horizons” 2010, vol. 53, no. 1, s. 59–68.

20	 E. Jędrych, Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu pracownikami w orga‐
nizacjach gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2015, z. 44(6) „Ekonomia IX. 
Kształtowanie wizerunku pracodawcy”, s. 120–132.

21	 H. Kagermann, W. Wahlster, J. Helbig, Recommendations for Implementing the Strategic Ini‐
tiative Industrie 4.0., ACATECH – National Academy of Science and Engineering, Frankfurt/
Main 2013.

22	 Y. Wang, Development of an Energy Management System Using ‘Big Data’ and ‘Wireless’ Tech‐
nologies for Industrie 4.0 in Brewery Industry, „International Journal of Simulation: Systems, 
Science and Technology” 2015, vol. 16.2A, s. 101–104.
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cyberfizyczne (Cyber Physical Systems – CPS)23. Warto zauważyć, że rozwój w po-
szczególnych obszarach był w dużym stopniu zdeterminowany dostępem do inter-
netu już nie tylko na poziomie organizacji, jej komórek, pracowników i kooperan-
tów, ale również w warstwie fizycznej urządzeń wytwórczych. W związku z tym 
możliwe było rozszerzenie zastosowań w organizacjach rzeczywistości wirtualnej 
(Virtual Reality)24, symulacji i rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality)25. 
Na bazie powyższych możliwości coraz częściej organizacje zaczęły podejmować 
próby budowania swoich wirtualnych odpowiedników, określanych jako cyfrowe 
bliźniaki (Digital Twins)26. W ten sposób uzyskały możliwość szybkiego symulo-
wania zmian, bez konieczności ponoszenia znaczących kosztów inwestycyjnych 
oraz wydłużonego czasu oczekiwania na rezultaty w świecie rzeczywistym.

Należy nadmienić, że szybkość postępu technologicznego w Przemyśle 4.0 jest 
w bardzo dużym stopniu uzależniona od powszechności i jakości dostępu do in-
ternetu. Dlatego też dalszy rozwój sieci światłowodowych, bezprzewodowych 
o dużej przepustowości czy też sieci komórkowych piątej generacji będzie deter-
minował upowszechnianie się technologii związanych z Przemysłem 4.0 w orga-
nizacjach27.

W  wyniku przeprowadzonych badań można skonstatować, że  technologie 
związane z Przemysłem 4.0 stanowią w dużej mierze niewiadomą, jeśli chodzi 
o wyzwania, jakie niosą dla poszczególnych obszarów działalności projektowej. 
Ta obserwacja jest szczególnie istotna w kontekście bardzo wysokiego wpływu 
na działalność projektową, szczególnie dla branży produkcyjnej. Wyniki dla niej 
uzyskane, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mających na celu rozwój no-
wych produktów, znacząco odbiegają od wyników otrzymanych z pozostałych sek-
torów. To bardzo ważny wniosek, gdyż nowe technologie związane z Przemysłem 
4.0 podlegają ciągłemu upowszechnianiu w organizacjach na całym świecie.

23	 G. D. Putnik i wsp., What Is a Cyber-Physical System: Definitions and Models Spectrum, „Fme 
Transactions” 2019, vol. 47, no. 4, s. 663–674.

24	 J. Du i wsp., Covr: Cloud-Based Multiuser Virtual Reality Headset System for Project Commu‐
nication of Remote Users, „Journal of Construction Engineering and Management” 2018, 
vol. 144, no. 2, s. 1–19.

25	 L. Ardito i wsp., Towards Industry 4.0 Mapping Digital Technologies for Supply Chain Manage‐
ment-Marketing Integration, „Business Process Management Journal” 2019, vol. 25, no. 2, 
s. 323–346.

26	 H. Ahuett-Garza, T. Kurfess, A Brief Discussion on the Trends of Habilitating Technologies for 
Industry 4.0 and Smart Manufacturing, „Manufacturing Letters” 2018, no. 15, s. 60–63.

27	 V. Salehi, Development of an Agile Concept for Mbse for Future Digital Products through the 
Entire Life Cycle Management Called Munich Agile Mbse Concept (Magic), „Computer-Aided 
Design and Applications” 2020, vol. 17, no. 1, s. 147–166.
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Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że obecnie wśród największych wy-
zwań technologicznych należy wyróżnić te związane z mediami społecznościowymi 
i Przemysłem 4.0. Jakkolwiek ich źródła są odmienne, to – jak pokazały wyniki badań 
– stanowią one dla organizacji znaczne wyzwanie w obszarze zarządzania projektami. 
Szczególnie wysoki poziom niewiedzy respondentów w odniesieniu do wpływu tech-
nologii związanych z Przemysłem 4.0 na poszczególne obszary zarządzania projekta-
mi wskazuje na pilną potrzebę zapełnienia tej luki wiedzy.

Mając świadomość stosunkowo nielicznej próby badawczej i  wynikających 
z tego ograniczeń, trudno dokonywać uogólnień otrzymanych wyników doty-
czących całej zbiorowości. Jednakże wyniki przeprowadzonych badań pozwalają 
wskazać obszary, w których mógłby zostać podjęty dalszy wysiłek badawczy. Jed-
nym z nich jest niewątpliwie Przemysł 4.0 i wpływ technologii z nim związanych 
na poszczególne obszary zarządzania projektami. Kolejny wątek badawczy móg-
łby zostać podjęty w relacji mediów społecznościowych i zarządzania projektami, 
chociażby w kontekście pracy zespołów projektowych.
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Streszczenie

Wyzwania technologiczne niejednokrotnie wpływały na rozwój zarządzania projektami w organi-
zacjach, stanowiąc problematykę badawczą podejmowaną przez ośrodki naukowe z różnych kra-
jów. Szczególnie teraz, wraz z niespotykanym dotychczas przyspieszeniem w upowszechnianiu się 
nowych technologii, kontynuacja badań w tej tematyce staje się niezwykle ważna i aktualna. Ce-
lem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: „Które ze współczesnych technologii mogą impli-
kować szczególne wyzwania dla zarządzania projektami w organizacjach?”. Aby uzyskać na nie 
odpowiedź, przeprowadzono międzynarodowe, empiryczne badania ilościowe z wykorzystaniem 
kwestionariuszy ankietowych. W efekcie otrzymano odpowiedzi od 264 respondentów. Analiza 
wyników pozwoliła na zidentyfikowanie technologii związanych z Przemysłem 4.0 oraz mediami 
społecznościowymi jako stanowiących obecnie największe wyzwania dla zarządzania projekta-
mi w organizacjach.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, Przemysł 4.0, media społecznościowe, wiedza, wpływ, 
organizacja, wyzwanie

Technological challenges and project management in organizations

Abstract

Technological challenges have often influenced the development of project management in organ-
izations, and have been the subject of research undertaken by academics from various countries. 
Particularly nowadays, with the unprecedented acceleration in the dissemination of new technolo-
gies, the continuation of research on this topic is becoming ever more important importance. The 
purpose of the article is to try to answer the question: “Which of the contemporary technologies 
may poses particular challenges for project management in organizations?”. To obtain the answer, 
international, empirical, quantitative, questionnaire-based research was conducted. Within the 
study answers were received from 264 respondents. Analysis of the results allowed the identifica-
tion of technologies related to Industry 4.0 and social media as currently representing the greatest 
challenges for project management in organizations.

Keywords: project management, Industry 4.0, social media, knowledge, influence, organization, 
challenge
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Wprowadzenie
W ostatnich latach w zarządzaniu projektami rysuje się dążenie do angażowania 
klienta i użytkownika już na wczesnym etapie inicjowania projektu. Trend ten 
współgra z innymi zjawiskami w zarządzaniu. W dzisiejszej gospodarce przed-
siębiorstwa stają się w coraz większym stopniu klientocentryczne, a klient nie jest 
już biernym konsumentem, ale często prosumentem, który aktywnie współtwo-
rzy nowe produktu i rozwiązania1. W literaturze dyskusje dotyczące angażowania 
użytkownika toczą się w nurcie tzw. rozproszonego miejsca powstawiania inno-
wacji (fuzzy-front end of innovation), jak również strategii otwartych innowacji2. 
Dążenia do włączania klienta w proces rozwoju mają znaczenie przede wszystkim 
na początkowym etapie projektów, w momencie poszukiwania pomysłów na roz-
wój oraz diagnozy potrzeb organizacji. Etap ten może znacznie wyprzedzać formal-
ne ustanowienie projektu. Szczególne znaczenie współtworzenia z użytkownikiem 
dotyczy projektów o charakterze eksploracyjnym, na przykład badawczo-rozwo-
jowych, rozwoju nowych produktów i usług, tworzenia młodych spółek technolo-
gicznych lub projektów zorientowanych na poprawę doświadczeń klienta z marką. 
Badania potwierdzają konieczność bliskiej współpracy z klientem w całym cyklu 
pracy nad przedsięwzięciem innowacyjnym3.

1	 G. Ritzer, N. Jurgenson, Production, consumption, prosumption: The nature of capitalism 
in the age of the digital ‘prosumer’, „Journal of Consumer Culture” 2010, vol. 10(1), s. 13–36; 
T. Saebi, N. J. Foss, Business models for open innovation: Matching heterogeneous open inno‐
vation strategies with business model dimensions, „European Management Journal” 2015, 
vol. 33(3), s. 201–213.

2	 P. Koen i wsp., Providing clarity and a common language to the “fuzzy front end”, „Research-
-Technology Management” 2001, vol. 44(2), s. 46–55.

3	 Między innymi: R. Maniak, C. Midler, Shifting from co-development to co-innovation, „Inter-
national Journal of Automotive Technology and Management” 2008, vol. 8(4), s. 449–468; 

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.09

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.09
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W tym kontekście narzędzia i techniki wywodzące się z szerokiego nurtu 
związanego z projektowaniem i wzornictwem przemysłowym (design), a sze-
roko ujmując teorią designu, mogą mieć ciekawe zastosowanie w procesie od-
krywania potrzeb klienta, poprawy doświadczeń z produktem lub usługą oraz 
inicjowania i definiowania nowych projektów. Celem niniejszego artykułu jest 
ocena możliwości zastosowania podejścia design thinking w zarządzaniu pro-
jektami, a także określenie kierunków dalszych badań. Badanie ma charakter 
narracyjny i wykorzystuje przegląd literatury przedmiotu, jak również prze-
gląd metody design thinking w wersji opracowanej przez Hasso Plattner Insti-
tute4. W szczególności poszukuje się odpowiedzi na następujące pytanie badaw-
cze: „Jakie są możliwości i ograniczenia wykorzystania metody design thinking 
w projektach o charakterze eksploracyjnym?”.

Projekty eksploracyjne
W ostatniej dekadzie w zarządzaniu projektami rozwinął się nurt badań nad pro-
jektami eksploracyjnymi5. Projekt eksploracyjny charakteryzuje się wysokim 
poziomem niepewności. Dotyczy ona zarówno otoczenia jego realizacji, na przy-
kład dostosowania produktu prac do potrzeb i oczekiwań klienta i rynku (pro-
duct-market fit), jak i ograniczonych możliwości zdefiniowania parametrów za-
rządzania projektem (zakres, budżet, czas) na wstępie projektu. Projekty te nie 
mają precyzyjnie określonego celu, szczegółowo opisanych pakietów prac i planu 
zarządzania ryzykiem6. Często ukierunkowane są na odkrywanie problemów lub 
tworzenie produktów, na które nie istnieje jeszcze rynek7. W przypadku tego typu 
projektów ograniczone zastosowanie mają tradycyjne, deterministyczne metody 
i techniki planowania projektów. W literaturze można znaleźć wiele badań kwestio-
nujących zasadność zastosowania etapowych, normatywnych technik zarządzania 

Ch. Midler, P. Silberzahn, Creating Products in the Absence of Markets: A Robust Design Ap‐
proach, „Journal of Manufacturing Technology Management” 2008, vol. 19(3), s. 407–420.

4	 An Introduction to Design Thinking Process Guide, Hasso Plattner Institute of Design, Stan-
ford 2010.

5	 Między innymi: S. Lenfle, Floating in space? On the strangeness of exploratory projects, „Proj-
ect Management Journal” 2016, vol. 47(2), s. 47–61; S. Lenfle, C. Loch, Lost roots: How project 
management came to emphasize control over flexibility and novelty, „California Management 
Review” 2010, vol. 53(1), s. 32–55; S. Lenfle, Toward a genealogy of project management: 
Sidewinder and the management of exploratory projects, „International Journal of Project 
Management” 2014, vol. 32(6), s. 921–931.

6	 S. Lenfle, Floating in space?… 
7	 Ch. Midler, P. Silberzahn, Creating Products…
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projektami do pracy z innowacjami i projektami o charakterze eksploracji8. Dla 
zrozumienia logiki pracy z innowacjami niektórzy autorzy proponują porzucić: 
„[…] the traditional view of the firm as a rational, machine-like entity by drawing 
on the social and creative character of businesses revealed in design thinking”9. 
Niniejszy artykuł nawiązuje do istniejących badań w obszarze projektów eksplo-
racyjnych, jak również do badań na temat zastosowania podejścia design thinking 
w zarządzaniu projektami i na tej postawie dokonuje krytycznej analizy szans 
i ograniczeń stosowania tej metody w praktyce gospodarczej.

Design thinking
Design thinking przeżywa w ostatnich dekadach prawdziwy renesans, a zastoso-
wanie metody wykracza poza poziom projektu i pojawia się w dyskusjach w ob-
szarze zarządzania strategicznego10. Samo pojęcie wywodzi się z wielowątkowej 
i rozwijającej się na przestrzeni ostatniego stulecia teorii designu, która ma korze-
nie w architekturze i wzornictwie przemysłowym. Dla niektórych badaczy design 
wymyka się jednoznacznej definicji i jest obecnie zjawiskiem kulturowym, które 
przeniknęło do wielu dziedzin życia, w tym do nauk o zarządzaniu11. Idea designu 
bazuje na założeniu partycypacji i zaangażowania w działania na rzecz wspólno-
ty, a korzenie tego myślenia sięgają Platona – greckiego filozofa z IV wieku p.n.e., 
który rozwiązując dręczące go problemy, często szukał porady u swoich uczniów 
oraz przedstawicieli różnych grup społecznych. Intensywny rozwój metod party-
cypacyjnych nastąpił w latach sześćdziesiątych XX wieku wraz z pojawieniem się 
tzw. szkoły skandynawskiej, która zakładała zaangażowanie użytkownika w fazę 
rozwoju i prototypowania rozwiązań. W kolejnych dekadach design nabrał kono-
tacji technologicznych, gdyż stosowany był często w projektach rozwoju nowych 
produktów bazujących na technologiach. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku podejście angażujące stało się synonimem dla rozwijającego się obszaru pro-
jektowania interakcji użytkownika z maszyną (interaction design). Wiele technik 
stosowanych w ramach podejścia design thinking zostało zaczerpniętych z nauki, 
na przykład: badania, testowanie użyteczności, praca z makietami i prototypami. 

8	 Między innymi: A. Shenhar, D. Dvir, Reinventing project management, Harvard Business 
School Press, Boston 2007; P. Nightingale, T. Brady, Projects, paradigms and predictability, 
[w:] G. Cattani i wsp. (red.), Project-based organizing and strategic management, Emerald 
Group Publishing, Bingley 2011, s. 83–112.

9	 M. Hobday, A. Boddington, A. Grantham, An innovation perspective on design: Part 2, „De-
sign Issues” 2012, vol. 28(1), s. 18.

10	 A. Ignatius, Design as strategy, „Harvard Business Review” 2015, no. 12.
11	 R. Buchanan, Wicked problems in design thinking, „Design Issues” 1992, vol. 8(2), s. 5–21.
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Istotną postacią, która wniosła znaczący wkład w rozwój projektowania skoncen-
trowanego na użytkowniku (user centered design), był amerykański badacz Donald 
Norman12. W ramach tego nurtu użytkownik jest w centrum prac rozwojowych, 
a dotychczasowe „testy użytkownika” zastąpione zostały pojęciem „doświadczenia 
użytkownika” (customer experience). Wiele firm z branż nowych technologii bu-
duje obecnie przewagi konkurencyjne na podstawie doświadczeń klienta w całym 
cyklu kontaktu z produktem lub usługą (service design)13. Od lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia można mówić o rozwoju projektowania zorientowanego 
na człowieka (human-centered-design), a podejście design thinking stało się swego 
rodzaju filozofią myślenia, stawiającą człowieka w centrum działań rozwojowych. 
Zyskało ono szczególną popularność w kontekście innowacji, wdrażania zmian 
organizacyjnych i rozwiązywania kompleksowych problemów (wicked problems) 
w kompleksowej rzeczywistości przedsiębiorstw14.

W ostatnich latach pojawiają się tezy, że design thinking może wspierać proces 
realizacji strategii, a w szczególności w obszarze strategii innowacji i pobudza-
nia kreatywności organizacyjnej15. Tabela 1 precyzuje, w jakich sytuacjach design 
thinking jest rekomendowaną metodą realizacji celów strategicznych w odróżnie-
niu od tradycyjnego wdrażania strategii przez projekty.

Tabela 1. Zastosowanie design thinkingu do rozwiązywania problemów strategicznych

Sytuacje, w których rekomendowane 
są metody bazujące na design thinkingu

Sytuacje, w których rekomendowane jest 
uruchamianie projektów do realizacji strategii 

(strategy by projects)
Rozwijanie nowych sposobów obsługi klienta 
oraz oferty produktowej.

Uruchamianie dużych projektów z wysokimi 
oczekiwaniami dotyczącymi zwrotu 
z inwestycji, możliwość zdefiniowania 
w czasie i w ramach parametrów projektu. 

Myślenie kreatywne, przezwyciężanie 
myślenia ortodoksyjnego, koncentrującego 
się na utrzymaniu status quo.

Dokonywanie wyborów opartych 
na „twardych” danych i podejmowanie 
decyzji, które można uzasadnić biznesowo.

Pokonywanie problemu braku lub za małej 
liczby pomysłów biznesowych.

Urynkowienie pomysłów biznesowych 
i uzyskanie efektów skali. 

12	 D. A. Norman, S. W. Draper, User centered system design. New Perspectives on Human-Com‐
puter Interaction, L. Erlbaum Associates Inc., Hillsdale 1986.

13	 Należą do nich między innymi: Apple, Google, Amazon, Starbucks i inne: L. Kimbell, De‐
signing for Service as One Way of Designing Services, „International Journal of Design” 2011, 
vol. 5(2), s. 41–52.

14	 U. Johansson‐Sköldberg, J. Woodilla, M. Çetinkaya, Design thinking: past, present and pos‐
sible futures, „Creativity and Innovation Management” 2013, vol. 22(2), s. 121–146.

15	 J.  Kolko, Design Thinking comes of  Age, „Harvard Business Review”, September 2015,  
s. 67–71.
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Sytuacje, w których rekomendowane 
są metody bazujące na design thinkingu

Sytuacje, w których rekomendowane jest 
uruchamianie projektów do realizacji strategii 

(strategy by projects)
Odkrycie potrzeby klienta na bazie obserwacji 
jego zachowań; eksplorowanie nowych 
pomysłów. 

Zrozumienie sposobu myślenia klienta 
na temat przyszłej oferty – zbieranie wymagań 
łatwych do wyartykułowania i diagnozy.

Poprawienie doświadczenia klientów i innych 
użytkowników z produktem, usługą, marką 
(customer experience).

Utrzymanie lub dokonanie transformacji 
całego biznesu, włączywszy model 
przychodów, podejście do rynku, kanały 
i ekosystemy.

Wykreowanie pomysłów do wdrożenia 
w ramach predefiniowanej strategii.

Priorytetyzacja istniejących inicjatyw 
i decyzja, które wdrażać teraz, które 
ignorować, a które uznać za model działania 
w przyszłości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Das, Finding the Sweetspot between the 
Strategy and Design, Point of View, „Rotman Management Journal”, Fall 2014.

Verganti w swoich badaniach dochodzi do wniosku, że podejście design thin-
king zwiększa szansę przedsiębiorstw na wykreowanie nowych rynków i nowych 
znaczeń dla istniejących już produktów16. Stąd ta metoda pracy może stanowić 
istotne źródło budowania przewag konkurencyjnych.

Radykalna
zmiana

TECHNOLOGIA

Inkrementalna
zmiana

Model pchania
technologicznego

(Technology push)

Model ciągniony
(przez rynek)

(Market pull)

Model bazujący
na podejściu
projektowym

(Design)

Zmiana inkrementalna Zmiana radykalna

ZNACZENIE

Rysunek 1. Design w tworzeniu innowacji radykalnych (model Vergantiego)

Źródło: R. Verganti, Design, meanings, and radical innovation: A metamodel and a research 
agenda, „Journal of Product Innovation Management” 2008, vol. 25(5), s. 442.

16	 R. Verganti, C. Dell’era, Design-driven innovation, Harvard Business Press, Boston 2009.



120    Ewa Sońta-Drączkowska

Zasady i proces pracy w metodach projektowych
Jak wspominano na wstępie artykułu, w ramach tzw. podejść projektowych można 
wyróżnić różne odmiany metody. Przykładowo: wariację podejścia design thinking 
stanowi metoda design driven development (DDD) stosowana w branży rozwo-
ju oprogramowania lub na przykład design sprint, które może być wykorzystane 
w projekcie eksploracyjnym projektowania innowacyjnego przedsięwzięcia typu 
start-up17. Niemniej, niezależnie od stosowanego wariantu metody, dla podejść 
projektowych można sformułować kilka wspólnych zasad18:

•	 Obserwacja i zrozumienie: zrozumienie użytkownika i jego „ukrytych” po-
trzeb (latent needs) zakłada jego intensywną obserwację w realnych sytu-
acjach życia i pracy. Zanurzenie w świat klienta i empatyczne wczucie się 
w jego potrzeby pozwala na zrozumienie motywów działania oraz identyfika-
cję potrzeb, których sam klient czy użytkownik nie jest świadomy, a w związ-
ku z tym trudno będzie mu je wyartykułować, na przykład w formie specy-
fikacji wymagań.

•	 Eksploracja i iteracja: w przeciwieństwie do podejść formalno-analitycznych 
podejście projektowe zakłada, że na wstępie projektu trudno jednoznacz-
nie zdefiniować problem i cel przedsięwzięcia, a tym bardziej podać jedno-
znaczne rozwiązanie. Dopiero w procesie eksperymentowania i testowania 
rozwiązań, dla być może kilku różnie sformułowanych problemów, okazuje 
się, co powinno i może być zrobione. Proces taki nie jest linearny, krokowy, 
ale iteracyjny i może stanowić pętlę sprzężeń zwrotnych na różnych etapach 
projektu. W literaturze opisuje się go jako system nakładających się na siebie 
przestrzeni (system of overlapping spaces).

•	 Koncentracja na kliencie/użytkowniku: kryterium sukcesu w realizacji 
projektów jest rozwiązanie problemu, spełnienie potrzeb klienta lub użyt-
kownika oraz poprawa doświadczeń, które ma on z produktem lub usłu-
gą. W związku z tym klient lub użytkownik angażowani są w pracę nad 
produktem od samego początku. W trakcie prac rozwojowych pozyski-
wana jest często informacja zwrotna na bazie opracowanych artefaktów: 
prototypów i makiet produktu. Ponadto w procesie stosuje się wiele me-
tod ilościowych i jakościowych pozwalających na walidację rozwiązania.

•	 Wizualizacja i prototypowanie: podejścia projektowe podkreślają znacze-
nie tworzenia fizycznych artefaktów, które pomogą testować produkt lub 

17	 R. Banfield, C. T. Lombardo, T. Wax, Design Sprint: A Practical Guidebook for Building Great 
Digital Products, O’Reilly Media Inc., Sebastopol 2015.

18	 Ch. Gartner, R. Ludwig, Design-Thinking im Projektmanagement, „Zeitschrift fur Organiza-
tion”, April 2015, s. 260. 
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rozwiązanie na wczesnym etapie powstawania. Dzięki temu użytkownik, 
potencjalny klient może dać wartościową informację zwrotną. Wizualizacje 
i prototypy wywołują bezpośrednie emocjonalne zaangażowanie i stanowią 
dobrą prognozę, w jaki sposób późniejsza usługa lub produkt będą postrze-
gane przez klienta/użytkownika.

•	 Ustrukturyzowana praca zespołowa: podejścia projektowe wykorzystują 
różnorodność zespołów i narzędzia pracy kreatywnej, na przykład różne 
odmiany burzy mózgów. Założeniem jest bazowanie na pomysłach innych 
i wykorzystanie mądrości grupowej w procesie definiowania i rozwiązywania 
problemów.

Design thinking koncentruje się na tzw. użyteczności (usability) rozwiąza-
nia. Dopiero na późniejszym etapie powstałe w ten sposób pomysły powinny 
zostać ocenione również pod względem wykonalności technologicznej oraz 
uzasadnienia biznesowego (rysunek 2). Te pomysły, które przejdą pozytyw-
nie dwie kolejne oceny, mogę być brane pod uwagę w dalszym wdrożeniu i ko-
mercjalizacji.

Innowacja
emocjonalna

(marketing marki)

Innowacja
funkcjonalna

Innowacja
procesowa

Innowacja
w doświadczeniach

użytkownika

BIZNES
(uzasadnienie)

TECHNOLOGIA
(wykonalność)

LUDZIE
(potrzeba)

DESIGN
THINKING

Rysunek 2. Elementy oceny pomysłów w podejściu projektowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie zasobów Ideo – https://​
www.interaction-design.org (dostęp: 1.02.2020).

https://www.interaction-design.org
https://www.interaction-design.org
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2)

DEFINIOWANIE

Rysunek 3. Modele Design Thinking Hasso Plattner Institute – warianty 6- i 5-krokowy

Źródło: An Introduction to Design Thinking Process Guide, Hasso 
Plattner Institute of Design, Stanford 2010, s. 3.

Na rynku istnieje cała gama podejść projektowych19. W artykule naszkicowa-
ny będzie jedynie sposób postępowania rekomendowany w modelu instytutu Has-
so Plattner w Poczdamie (rysunek 3). Podejście Hasso Plattner zostało opracowane 
głównie do celów edukacyjnych i obejmuje sześć (lub w niektórych opracowaniach 
pięć) kroków powiązanych pętlami zwrotnymi: 1) zrozumienie i 2) obserwację, 
3) sformułowanie punktu widzenia na problem (point of view), 4) ideację, 5) proto-
typowanie, 6) testy. Na etapie zrozumienia pozyskiwane są informacje na temat da-
nego wyzwania projektowego ze źródeł wtórnych oraz badań pierwotnych. Jednym 
z kluczowych elementów jest tu próba empatycznego „zanurzenia się” w świat klien-
ta i użytkownika, mająca na celu dobre zdefiniowanie problemu. Drugi krok (ob-
serwacja) często stanowi element fazy empatii i bazuje na badaniach jakościowych, 
które obejmują wywiady i techniki wspierające obserwację użytkownika w realnym 
środowisku. Rezultatem tych dwóch etapów jest pozyskanie wglądu w potrzeby użyt-
kownika, a w szczególności zrozumienie motywów jego działania (insights). W ko-
lejnym kroku przez opowiadanie historii użytkownika (persony) grupa projektowa 
dzieli się swoimi obserwacjami z pierwszych etapów i w ramach syntezy danych for-
mułowany jest tzw. punkt widzenia na problem (point of view – POV) z perspektywy 

19	 Między innymi: model 3I firmy IDEO, model Hasso Plattner Institute, model British Design 
Council, podejście Service Design Thinking Model.
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użytkownika. Etap ideacji koncentruje się na generowaniu jak największej liczby po-
mysłów, które pomogą rozwiązać zdefiniowany problem, przy założeniu powstrzy-
mania się od oceny wykonalności biznesowej. Pod koniec tej fazy liczba pomysłów 
jest zawężana do kilku najbardziej obiecujących i finalnie wybierane jest jedno roz-
wiązanie. Na etapie prototypowania powstają fizyczne artefakty ilustrujące sposób 
rozwiązania problemu, które są z kolei weryfikowane i sprawdzane na etapie te-
stów. Pozyskiwane informacje zwrotne pozwalają ulepszyć rozwiązanie lub powró-
cić do poprzednich etapów, w przypadku gdy potrzebne jest na przykład przedefi-
niowanie sformułowanego poprzednio problemu.

Sposoby rozumowania i uczenia się w podejściu 
projektowym

W stosunku do klasycznych, analitycznych metod rozwiązywania problemów po-
dejście projektowe ma dwie zalety związane z perspektywą kognitywną, a głównie 
tym, jak myślą i uczą się ludzie20. Po pierwsze, wykorzystuje różne sposoby rozumo-
wania. Po drugie, akcentuje aspekty uczenia się w procesie rozwoju innowacyjnego 
rozwiązania. Jeśli chodzi o kwestię różnych stylów rozumowania, to tradycyjne me-
tody, stosowane również w inicjowaniu projektu w tradycyjnych metodach zarządza-
nia projektami, bazują głównie na myśleniu formalno-analitycznym (dedukcyjnym 
lub indukcyjnym). Polegają one na postawieniu problemu, ocenie opcji rozwiązania 
i wyborze najlepszej z nich. Podejścia projektowe, oprócz dochodzenia do rozwiązań 
drogą dedukcji i indukcji, angażują inny styl rozumowania, znany w literaturze jako 
myślenie abdukcyjne (abductive thinking). Pojęcie myślenia abdukcyjnego, rozwinię-
te przez filozofa Pierce’a, bazuje na założeniu, że żadna nowa idea nie może powstać 
przy użyciu rozumowania dedukcyjnego lub indukcyjnego stosującego dane z prze-
szłości21. Myślenie abdukcyjne w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów 
pozwala na eksplorację alternatywnych rozwiązań, połączeń pomiędzy pozornie 
niepasującymi do siebie elementami. Wspiera je pozyskiwanie wglądu w problem 
(insights) oraz identyfikacja wzorców w zebranych danych. Rozumowanie abduk-
cyjne w połączeniu z intensywnymi badaniami oraz syntezą obserwacji jest esencją 

20	 S. B. Mahmoud-Jouini, Ch. Midler, P. Silberzahn, Contributions of design thinking to proje‐
ct management in an innovation context, „Project Management Journal” 2016, vol. 47(2), 
s. 144–156.

21	 R. Martin, The Design of Business. Why Design Thinking is the next Competitive Advantage, 
Harvard Business Press, Boston 2009, s. 29; L. M. Mayer, Design Thinking a View through the 
Lens of Practice, „OD Practicioners” 2015, vol. 47, no. 4, s. 44.
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podejść projektowych stosowanych w kreatywnym rozwiązywaniu problemów22. 
Ponadto w podejściu projektowym stosowane są naprzemiennie wzorce pracy pole-
gające na kreowaniu dużej liczby możliwych opcji (myślenie dywergentne), po czym 
następuje faza zawężania opcji i wyboru (myślenie konwergentne). Naprzemienne 
stosowanie przez zespół projektowy różnych stylów myślenia wspiera kreatywność 
i poszukiwanie ciekawych pomysłów23.

PRZEGLĄD
WYKONALNOŚCI

PRZEGLĄD
KONCEPCJI

Myśle
nie

dywergentne
Myślenie

konwergentne
Myśle

nie

dywergentne Myślenie
konwergentne

START ZAKOŃCZENIE
PROJEKTU

OPIS
(BRIEF)

ODKRYWANIE DEFINIOWANIE ROZWIJANIE DOSTARCZANIE

Rysunek 4. Myślenie dywergentne i konwergentne w procesie projektowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Brown, Change by design: how design thinking 
transforms organizations and inspires innovation, Harper Business, New York 2009.

Ponadto badacze adresują walory indywidualnego i zespołowego uczenia się 
przez wykorzystanie podejścia design thinking. W szczególności podkreślane 
jest umożliwienie uczenia się przez doświadczanie i refleksję24. Design thin-
king jest również użyteczny w procesie tzw. podwójnego poszerzania przestrzeni, 
które dotyczy zarówno istniejących koncepcji (concept), jak i istniejącej wiedzy 
(knowledge) (concept-knowledge theory). Tego rodzaju rozszerzanie istniejącej 
przestrzeni wiedzy ma szczególne zastosowanie na przykład w badaniach pod-
stawowych lub kreowaniu radykalnych innowacji25.

22	 J. Kolko, Abductive thinking and sensemaking: The drivers of design synthesis, „Design Is-
sues” 2010, vol. 26(1), s. 20. 

23	 T. Brown, Change by design: how design thinking transforms organizations and inspires in‐
novation, Harper Business, New York 2009.

24	 K. Hölzle, H. Rhinow, The Dilemmas of Design Thinking in Innovation Projects, „Project Man-
agement Journal” 2019, vol. 50(4), s. 418–430.

25	 S. Lenfle, P. Le Masson, B. Weil, When project management meets design theory: revisiting 
the Manhattan and Polaris projects to characterize ‘radical innovation’ and its managerial 
implications, „Creativity and Innovation Management” 2016, vol. 25(3), s. 378–395.
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Narzędzia w podejściach projektowych
Cenną zdobyczą podejść projektowych jest rozwinięcie szerokiego instrumenta-
rium narzędzi i technik, które mogą wzbogacać pracę z przedsięwzięciami inno-
wacyjnymi i projektami o charakterze eksploracji. Zostały one zaczerpnięte z wielu 
dziedzin wiedzy: sztuki, inżynierii, antropologii, psychologii, marketingu i innych. 
Tabela 2 zestawia wybrane narzędzia i techniki oraz możliwości ich zastosowania 
na poszczególnych etapach procesu projektowego.

Tabela 2. Wybrane narzędzia i techniki w procesie projektowym

Zastosowanie Opis narzędzi i technik
Empatia 
i obserwacja

Shadowing – zanurzenie się w życiu klienta przez bliską obserwację 
oraz opracowywanie notatek. Pomaga zebrać potrzeby niewyartykuło-
wane i nieuświadomione przez klienta/użytkownika.
Service Safari – badacze wchodzą w realną sytuację i eksplorują włas-
ne dobre i złe doświadczenia z daną usługą.
Autodokumentacja (self-documentation) – użytkownik obserwuje 
siebie według zarysowanego scenariusza oraz rejestruje te obserwacje 
w dzienniku, za pomocą fotografii lub wideo.
Techniki mapowania – służą systematycznej organizacji informacji 
oraz komunikowaniu ich za pomocą wizualizacji. Można tu wyróż-
nić proste diagramy, rysunki, slajdy. Są różne odmiany map: affinity 
maps, empathy maps, expectation maps lub mapy procesowe służące 
np. do opisu ścieżki doświadczeń klienta z produktem/usługą – jour‐
ney maps.
Mapy myśli* – pomagają ustrukturyzować informacje wokół centralne-
go tematu oraz dodać słowa kluczowe kojarzące się z tematem.
Persona – to narzędzie bazujące na fikcyjnej postaci, które powstaje 
na podstawie zebranych o użytkowniku/kliencie informacji. Persona 
pomaga zwizualizować tzw. archetyp klienta docelowego. Często 
stosowana jest w połączeniu z techniką mapy empatii, która pomaga 
zorganizować informacje o personie pozyskane na etapie wywiadów. 

Generowanie idei 
(ideacja)

Burza mózgów – jej celem jest wygenerowanie w krótkim czasie jak 
największej liczby pomysłów, w których emocje i intuicja mają większe 
znaczenie niż myślenie racjonalne i analityczne. Z uwagi na ograni-
czenia tradycyjnej metody burzy mózgów, wykorzystującej werbalną 
formę komunikacji, stosuje się często inne odmiany burzy mózgów.
Brainwriting – wariant burzy mózgów pozwalający na pracę cichą i opi-
sanie pomysłów na karteczkach post-it. W kolejnym etapie pomysły 
są porządkowane i kategoryzowane.
Brainsketching – techniki rysowania są odmianą burzy mózgów i mogą 
pomóc w wizualizacji idei za pomocą prostych rysunków.
Techniki wizualnej i znaczeniowej konfrontacji (np. Visual Sinectics, 
Forced Relationship, Semantic Intuition) – ułatwiają myślenie integrują-
ce odległe od siebie idee i koncepcje, a także pozwalają na kombinację 
abstrakcyjnych idei z rzeczywistymi artefaktami. Wspierają kreatywne 
rozwiązywanie problemów.
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Zastosowanie Opis narzędzi i technik
Prototypowanie/
testowanie

Storyboarding – technika obejmująca zestawienie wizualizacji (rysun-
ków, fotografii, slajdów PPT, karteczek post-it), która wspiera odzwier-
ciedlenie procesu, usługi lub wydarzenia. Nadaje się do ilustrowania 
etapów w interakcji człowieka z produktem lub usługą, promuje dialog 
między użytkownikiem a projektantem.
Storytelling – technika używana w procesie projektowym w celu 
zakomunikowania idei/pomysłu/rozwiązania w kontekście problemu 
użytkownika/klienta i jego rozwiązania. Historie mają mieć charakter 
ilustracyjny, symboliczny i łatwy do zapamiętania.
Role Playing – technika, która odzwierciedla realną konfrontację klien-
ta z produktem. Takie wydarzenie testowe jest filmowane, aby móc 
wyciągnąć wnioski do dalszych usprawnień.
Makiety (mock-ups) – służą do szybkiego prototypowania i przete-
stowania lub zademonstrowania nowego produktu. Często łączone 
są z narzędziami Storyboard lub Role Playing, aby w sposób wizualny 
przedstawić, jak użytkownik korzysta z produktu lub usługi.

* T. Buzan, B. Buzan, The mind map book: Radiant Thinking – Major 
Evolution in Human Thought, BBC Books, London 1993.

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Tschimmel, Design Thinking as an 
effective Toolkit for Innovation, [w:] ISPIM Conference Proceedings, The International 
Society for Professional Innovation Management (ISPIM), January 2012, s. 6.

Zakończenie
Pytanie badawcze artykułu brzmiało: „Jakie są możliwości i ograniczenia wyko-
rzystania metod projektowych w projektach o charakterze eksploracyjnym?”. Kry-
tyczna analiza literatury przedmiotu i podejścia design thinking pozwala na sfor-
mułowanie tezy, że integrowanie tej metody i proponowanych narzędzi w ramach 
cyklu życia projektu może istotnie wspierać zarządzanie projektami, a w szczegól-
ności pracę z projektami o charakterze eksploracji. Design thinking ma tę zaletę, 
że w jasny sposób przedstawia postępowanie w kreatywnym procesie poszukiwa-
nia rozwiązań, jak również czyni go bardziej zrozumiałym i dostępnym do zasto-
sowania w organizacjach oraz biznesie. Stąd podejścia projektowe mogą wesprzeć 
zarządzanie projektami, w szczególności w obszarze poprzedzającym etap inicjo-
wania projektów, na przykład w analizie istniejących problemów. Dzięki eksploracji 
i uczeniu się wzrastają szanse na wyłonienie się właściwego pomysłu lub odkrycie 
nowego potencjału rynkowego26. Design thinking dobrze spisuje się w rozwiązy-
waniu problemów, które nie są łatwe do opisania, a także nadaje się do wdrażania 

26	 R. Hirschfeld, B. Steinert, J. Lincke, Agile software development in virtual collaboration envi‐
ronments, [w:] Design Thinking, Springer, Berlin–Heidelberg 2011, s. 197–218; S. B. Mahmoud- 
-Jouini, Ch. Midler, P. Silberzahn, Contributions of design thinking…

Tabela 2. (cd.)
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inkrementalnych usprawnień dla poprawy doświadczeń klienta z produktem lub 
usługą. Siłą design thinkingu jest skoncentrowanie na  użytkowniku/kliencie, 
a w szczególności na jego ukrytych potrzebach. Stąd metoda ta wspiera pracę z klu-
czowymi interesariuszami projektu. Ponadto podejście może wspomóc organizację 
we wdrażaniu strategii innowacji lub ustanawiania projektów w obszarze rozwoju 
innowacyjnych przedsięwzięć z dużym udziałem technologii informatycznych27. 
Design thinking może uzupełniać tradycyjny cykl pracy projektowej o różnorod-
ne narzędzia i techniki pracy kreatywnej, a proces sprzężeń zwrotnych pomaga 
dotrzeć do przyczyn źródłowych problemów lub problemy te wręcz redefiniować. 
Design thinking może być płynnie zintegrowany ze zwinnym podejściem do wy-
twarzania produktów, na przykład przez zaangażowanie eksperta ds. doświadczeń 
klienta do zespołu deweloperskiego. Siłą podejść projektowych jest wsparcie proce-
sów kognitywnych, takich jak wykorzystanie różnorodnych stylów rozumowania, 
jak również uczenia się poszczególnych pracowników i całych zespołów. Podsu-
mowując, zintegrowanie perspektywy design thinking (bazującej na założeniach 
współpracy, optymizmu, kreatywności) ze światem uporządkowanej, racjonalnej 
logiki zarządzania projektami ma potencjał stworzenia zestawu praktyk pozwala-
jących na skuteczne wsparcie procesów inicjowania oraz wdrażania zmian i inno-
wacji w organizacjach28. Tabela 3 zestawia możliwości zastosowania design thin-
kingu w ramach obszarów zarządzania projektami.

Tabela 3. Zastosowanie design thinkingu w kontekście zarządzania projektami

Wymiar zarządzania 
projektami Zastosowanie design thinkingu

Cel projektu •	 Projekty o trudnym do zdefiniowania zakresie, a w związku z tym 
również innych parametrów projektu.

•	 Eksploracja rozwiązań i szans.
Cykl życia projektu •	 Wsparcie analizy przed projektem, a także etapu inicjowania 

i definiowania projektu.
•	 Wsparcie w obszarze rozproszonego miejsca powstawania 

innowacji (fuzzy front end) oraz współtworzenia innowacji 
z użytkownikiem, klientem lub dostawcą.

•	 Wsparcie procesu prototypowania i testowania rozwiązania.
Parametry sukcesu 
projektu

•	 Satysfakcja klienta (użyteczność) i jakość produktu i usługi.
•	 Zadowolenie zespołu i interesariuszy.

27	 R. Unger, C. Chandler, A Project Guide to UX Design: For user experience designers in the field 
or in the making, New Riders, Berkeley 2012; J. Levy, Strategia UX. Jak tworzyć innowacyjne 
produkty cyfrowe, które spotkają się z uznaniem rynku, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016. 

28	 M. Bernstein, M. Linsky, Leading Change through Adaptive Design, „Stanford Social Innova-
tion Review” 2016, s. 54.



128    Ewa Sońta-Drączkowska

Wymiar zarządzania 
projektami Zastosowanie design thinkingu

Obszary zarządzania 
projektem

•	 Interesariusze: Wsparcie procesu zarządzania kluczowymi 
użytkownikami/klientami.

•	 Ryzyko: Wsparcie dla strategii ograniczania ryzyka związanego 
z rozwojem nowych produktów i usług przez wczesne 
prototypowanie i testowanie.

•	 Zespół: Wykorzystanie efektów różnorodności członków zespołu 
projektowego/uczenia się i wykorzystania różnych stylów myślenia; 
wykorzystanie narzędzi pracy kreatywnej.

•	 Komunikacja: Wykorzystanie bezpośrednich kanałów komunikacji, 
praca z wizualizacją i fizycznymi artefaktami w celu szybkiej 
walidacji pomysłu.

Źródło: opracowanie własne.

Z drugiej strony w literaturze pojawiają się również liczne głosy krytyczne do-
tyczące design thinkingu, wskazujące na ograniczenia dla wdrożenia podejścia 
w praktyce29. Wskazywane jest niebezpieczeństwo zbytniego upraszczania i błęd-
nego stosowania, co powoduje trywializację metody i narastanie niechęci do jej 
wykorzystania. Częste stosowanie może powodować efekt znudzenia metodą. Za-
grożeniem jest niedostosowanie metody do typu problemów lub typu projektów. 
Pomysły rodzą się w praktyce z wielu źródeł, na przykład w wyniku długotermi-
nowych prac badawczo-rozwojowych, jak również współdziałania całego ekosy-
stemu interesariuszy rynkowych. Stąd metoda ta nie może być traktowana jako 
panaceum na wszelkie bolączki. Założenia design thinkingu są dosyć wymagające 
i bazują na gotowości interesariuszy do współpracy oraz otwartości na ekspery-
mentowanie – w praktyce często istnieją różnice celów oraz rozbieżności agend 
wśród uczestników i decydentów w procesie30. Proces „wykluwania się” pomysłu 
w design thinkingu może długo trwać i generować trudności, szczególnie kiedy 
projekt jest pod presją czasu lub gdy czas jest krytycznym czynnikiem sukcesu. 
Podnoszony jest również problem pomiaru korzyści i dokumentowania zwrotu 
z inwestycji we wdrożenie design thinkingu, które to z założenia koncentruje się 
na użyteczności, a nie na opłacalności biznesowej. Niektórzy autorzy podkreślają, 
że wdrożenie tego podejścia wymaga transformacji organizacji i jej kultury (warto-
ści, norm, zachowań). Orientacja na design powinna stać się „drugą naturą” orga-
nizacji i współgrać z jej kulturą i systemem motywacyjnym. Stosowanie podejścia 
prowadzi nieuchronnie do kwestionowania status-quo w organizacji i w związku 

29	 L. Carlgren, M. Elmquist, I. Rauth, The challenges of using design thinking in industry – ex‐
periences from five large firms, „Creativity and Innovation Management” 2016, vol. 25(3), 
s. 344–362.

30	 Ch. Gartner, R. Ludwig, Design-Thinking…, s. 260.

Tabela 3. (cd.)
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z tym może napotkać opór31. Ponadto wymaga dużej tolerancji dla porażki, gdyż 
otwartość na popełnianie błędów jest nieodłącznym składnikiem procesu projek-
towego32.

Podsumowując, artykuł omawia możliwości i wyzwania zastosowania design 
thinkingu w zarządzaniu projektami. Ograniczeniem badania jest jego przeglą-
dowy charakter, bazujący na krytycznej ocenie literatury przedmiotu oraz anali-
zie podejścia design thinking Hasso Plattner Institute w kontekście zarządzania 
projektami. Stąd zebrane refleksje mogą być postrzegane jedynie jako punkt wyj-
ścia do dalszych badań. Z uwagi na małą ilość dostępnej obecnie literatury istnieje 
szerokie pole do badań – zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Przykładowo: 
ciekawy, jeśli chodzi o dalsze badania, jest obszar integrowania podejścia projek-
towego z metodami pracy zwinnej (np. Scrum). Kolejnym ciekawym obszarem jest 
zbadanie, jakie warunki muszą być spełnione w organizacji, aby potencjał design 
thinkingu mógł być w pełni wykorzystany. Kolejne interesujące pytanie badaw-
cze dotyczy sposobu wykorzystania metod bazujących na designie na poziomie 
zarządzania portfelem projektów, a w szczególności w powiązaniu ze strategią ot-
wartych innowacji. Ponadto zajmujące byłoby badanie, co w praktyce decyduje 
o sukcesie rynkowym inicjatyw, które są realizowane jako wynik procesu design 
thinkingu.
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Streszczenie

Artykuł omawia możliwości zastosowania podejścia design thinking w zarządzaniu projektami. 
Podejście to stało się w ostatnich dekadach popularne zarówno w praktyce, jak i w literaturze z za-
kresu nauk o zarządzaniu, w szczególności zaś w kontekście wspierania innowacji, angażowania 
użytkownika lub klienta w proces rozwoju produktu i twórczego rozwiązywania kompleksowych 
problemów. W ramach dyscypliny zarządzania projektami pojawiło się kilka badań dotyczących 
możliwości zastosowania design thinkingu, szczególnie w projektach o charakterze eksploracyj-
nym. Niemniej istnieje luka badawcza dotycząca możliwości integracji instrumentarium design 
thinkingu w działalności projektowej przedsiębiorstw. Na podstawie przeglądu literatury oraz ana-
lizy metody design thinking Hasso Plattner Institute autorka analizuje możliwości i ograniczenia 
zastosowania tej metody w realizacji projektów, a także proponuje obszary przyszłych badań.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, design thinking, inicjowanie projektu, projekty 
eksploracyjne
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Design thinking in project management – assessment of application 
possibility

Abstract

The article discusses the possibilities of using the design thinking approach in project management. 
This approach has become popular in recent decades both in practice and in literature in the field 
of management sciences. In particular, in the context of innovation management, engaging the 
user or customer in the product development process and creative approaches to solving complex 
problems. Several studies have emerged regarding the possibilities and advantages of the applica-
tion of design thinking in project management. This has been especially discussed in the context 
of exploratory projects. Nevertheless, there is still a research gap regarding how design thinking 
practices can be integrated into project-based activities of an enterprise. Based on a comprehensive 
literature review and analysis of the design thinking approach proposed by Hasso Plattner Insti-
tute, the author analyzes the advantages and limitations for the application of the method in pro-
jects and also proposes areas for future research.

Keywords: project management, design thinking, project initiation, exploratory projects
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Wprowadzenie
Zarządzanie projektami jako obszar wiedzy rozwinęło się przede wszystkim 
w odpowiedzi na potrzeby praktyki gospodarczej, której istotnym elementem 
stały się powszechnie występujące, niepowtarzalne przedsięwzięcia1. Zaledwie 
kilka ostatnich dekad wystarczyło, aby zarządzanie projektami przekształciło się 
ze zbioru prostych reguł i narzędzi w kompleksową i wieloaspektową subdyscy-
plinę nauk o zarządzaniu, z własnym zakresem badań, podejściami badawczy-
mi, terminologią oraz podstawami teoretycznymi i metodycznymi2. Namacal-
nym efektem tego rozwoju jest bogactwo metodycznego wsparcia zarządzania 
projektami w postaci licznych metodyk, standardów oraz technik. Wielość me-
todyk z jednej strony ułatwia dobranie odpowiednich instrumentów do specy-
fiki projektów, z drugiej wymaga jednak dużej świadomości kadry kierowniczej 
i dobrej orientacji w szerokim spektrum proponowanych rozwiązań3. Zasadne 
wydaje się zatem pytanie: „W jakim stopniu osoby zaangażowane w projekty ko-
rzystają z dostępnych metodyk zarządzania projektami?”.

Podstawowym celem artykułu jest zbadanie, na podstawie badań empirycznych, 
postrzeganego sposobu zarządzania projektami w organizacjach, jak również okre-
ślenie częstotliwości stosowania wybranych metodyk zarządzania projektami wraz 

1	 E. Bukłaha, M. Juchniewicz, Kluczowe wyzwania i bariery oraz trendy w zarządzaniu projek‐
tami z punktu widzenia projektów realizowanych w Polsce, „Przegląd Organizacji” 2019, nr 3, 
s. 15.

2	 M. Trocki, Podejścia badawcze w zarządzaniu projektami – geneza i ewolucja, „Przegląd 
Organizacji” 2019, nr 3, s. 3; J. M. Lichtarski, M. Wąsowicz, Zarządzanie projektami – stan 
i perspektywy rozwoju subdyscypliny, [w:] K. Jędralska, W. Dyduch (red.), Nauki o zarządza‐
niu: dokonania, trendy, wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, Katowice 2017, s. 124.

3	 M. Trocki (red.), Metodyki i standardy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2017, s. 13.

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.10

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.10
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z oceną ich przydatności. Realizacja tak postawionego celu została przeprowadzo-
na przez dokonanie krytycznego przeglądu (eksploracji) dorobku piśmienniczego 
dotyczącego metodyk zarządzania projektami, jak również przez identyfikację, 
klasyfikację oraz eksplikację badanych zjawisk, a następnie ich empiryczną wery-
fikację na grupie pracowników polskich przedsiębiorstw, zaangażowanych zawo-
dowo w realizację projektów.

Metodyki zarządzania projektami w świetle 
literatury przedmiotu

Metodyki zarządzania projektami można zdefiniować jako zbiory instrumentów 
zarządzania oferujące zalecenia odnoszące się do całego procesu realizacji projek-
tów, wyznaczające tok postępowania, który prowadzi do skutecznej realizacji pro-
jektu4. Metodyki zarządzania projektami oferują uporządkowaną wiedzę, która 
została uznana przed środowisko naukowców i/lub praktyków za rekomendowa-
ny wzorzec postępowania. Kluczowym elementem metodyk są procedury systemu 
zarządzania, które powinny podlegać ciągłemu doskonaleniu5.

W zależności od obszaru ich zastosowania można wyróżnić następujące grupy 
metodyk zarządzania projektami6:

•	 uniwersalne metodyki zarządzania projektami – oferujące najszerszy zakres 
wykorzystania w różnorodnych obszarach i sytuacjach zarządzania projek-
tami, przygotowane najczęściej jako standardy przez organizacje zajmujące 
się tworzeniem i popularyzacją wzorców zarządzania projektami;

•	 branżowe metodyki zarządzania projektami – opracowane przez instytucje 
profesjonalne określonych branż i dostosowane do specyfiki projektów rea-
lizowanych w danym sektorze gospodarki;

•	 problemowe metodyki zarządzania projektami – odnoszące się do wyod-
rębnionych problemowo (np. dotyczących ryzyka projektu lub kompetencji 
uczestników projektu) kompleksów zadań zarządzania projektami;

•	 firmowe metodyki zarządzania projektami – wypracowane (często jako adap-
tacja metodyk uniwersalnych i/lub branżowych) oraz wykorzystywane przez 
duże organizacje, posiadające bogate doświadczenia w realizacji projektów;

4	 A. Szpitter, Metodyki zarządzania projektami stosowane przez project managerów u opera‐
torów systemu dystrybucyjnego w Polsce. Studium empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 16.

5	 E. Głodziński, Efektywność w zarządzaniu projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2017, s. 176.

6	 M. Trocki (red.), Metodyki i standardy…, s. 28–34.
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•	 autorskie metodyki zarządzania projektami – publikowane w formie pod-
ręczników i monografii, a stanowiące syntezę wiedzy i profesjonalnych do-
świadczeń ich autorów.

Dobór i dostosowanie odpowiedniej metodyki zarządzania projektami do spe-
cyfiki danej organizacji i jej aktywności projektowej jest złożonym zagadnieniem, 
ściśle powiązanym z jednej strony z atrybutami poszczególnych metodyk, a z dru-
giej zależnym od uwarunkowań samych organizacji oraz indywidualnych prefe-
rencji osób zaangażowanych w realizację projektów7.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wybrane uniwersalne metodyki zarzą-
dzania projektami. Do najpopularniejszych przykładów tego rodzaju metodyk za-
liczono następujące: PMBoK (Project Management Body of Knowledge), PRINCE2 
(Projects in Controlled Environments), IPMA (International Project Management 
Association), TenStep (TenStep Project Management Process), metodyki zwinne 
(w szczególności Scrum)8.

PMBoK został opracowany jako standard zarządzania projektami przez Proj-
ect Management Institute (PMI) w Stanach Zjednoczonych. Metodyka PMBoK 
jest zbiorem najlepszych praktyk mających zastosowanie w zarządzaniu projek-
tami. Zostały one pogrupowane w 47 procesów, którym towarzyszy odpowiedni 
zestaw: informacji zasilających proces, dokumentów inicjujących proces, tech-
nik pomocnych w realizacji procesu oraz rezultatów procesu. Procesy w meto-
dyce PMBoK zostały pogrupowane w układzie dwuwymiarowym. W pierwszym 
wymiarze wskazano dziesięć obszarów wiedzy: zarządzanie zakresem w pro-
jekcie, zarządzanie czasem w projekcie, zarządzanie kosztami w projekcie, za-
rządzanie jakością w projekcie, zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie, 
zarządzanie komunikacją w projekcie, zarządzanie ryzykiem w projekcie, zarzą-
dzanie zamówieniami w projekcie, zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy 
w projekcie, zarządzanie integracją projektu. W drugim wymiarze grupowania 
procesów wykorzystano ideę cyklu życia projektów dla wyodrębnienia nastę-
pujących grup procesów zarządzania projektami: grupa procesów inicjowania, 
grupa procesów planowania, grupa procesów realizacji, grupa procesów moni-
torowania i kontroli, grupa procesów zamknięcia9.

7	 B. Nogalski, A. Szpitter, M. Jabłoński, Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych 
modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie-
go, Gdańsk 2016, s. 24.

8	 Przekrojową oraz kompleksową charakterystykę metodyk i standardów zarządzania pro-
jektami zawiera pozycja M. Torcki (red.), Metodyki i standardy…

9	 A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth edition, Project Management 
Institute, Inc., Management Training and Development Centre, Warszawa 2013.
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Drugą najpopularniejszą – obok PMBoK – metodyką zarządzania projektami 
jest metodyka PRINCE2 wywodząca się z Wielkiej Brytanii i opracowana przez 
Office of Government Commerce. Struktura tej metodyki opiera się na trzech 
zintegrowanych składowych: pryncypiach, tematach oraz procesach. Do katego-
rii pryncypiów zaliczono: ciągłą zasadność biznesową, korzystanie z doświad-
czeń, zdefiniowane role i obowiązki, zarządzanie etapowe, zarządzanie z wyko-
rzystaniem tolerancji, koncentrację na produktach, dopasowanie do środowiska 
projektowego. Tematy opisane w metodyce PRINCE2 to: uzasadnienie biznesowe, 
organizacja, jakość, plany, ryzyko, zmiana, postępy. Realizacja projektu w me-
todyce PRINCE2 angażuje siedem procesów uporządkowanych od kontrolowa-
nego startu aż do oczekiwanego zakończenia. Są to następujące procesy: przy-
gotowanie projektu, strategiczne zarządzanie projektem, inicjowanie projektu, 
sterowanie etapem, zarządzanie dostarczaniem produktów, zarządzanie końcem 
etapu, zamykanie projektu10.

Metodyka IMPA opracowana została przez International Project Management 
Association – międzynarodową federację stowarzyszeń popularyzujących i certyfi-
kujących wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Metodyka ta opiera się na pod-
stawowym założeniu, że o skuteczności i efektywności zarządzania projektami 
decydują przede wszystkim kompetencje osób uczestniczących w projekcie, nato-
miast mniejsza jest waga procesów. Model kompetencji IPMA (IPMA Individual 
Competence Baseline – ICB4) obejmuje 29 kompetencji podzielonych na trzy gru-
py: kompetencji technicznych (obszar „Praktyka”), kompetencji behawioralnych 
(obszar „Ludzie”) oraz kompetencji kontekstowych (obszar „Perspektywa”)11.

Metodyka TenStep została opracowana przez Toma Mochala dla koncernu Co-
ca-Cola. Bazuje ona na dobrych praktykach opisanych w metodyce PMBoK oraz 
przyjmuje założenie o istotnym wpływie skali projektu na poziom złożoności pro-
cesów oraz czas i precyzję zarządzania projektem. Struktura procesów metodyki 
TenStep obejmuje następujące kroki12:

•	 definiowanie przedmiotu dostawy,
•	 tworzenie harmonogramu i budżetu,
•	 zarządzanie harmonogramem i budżetem,
•	 zarządzanie problemami krytycznymi,
•	 zarządzanie zakresem,

10	 OGC, Managing Successful Projects with PRINCE2, The Stationery Office, London 2009.
11	 IPMA, Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w Zarządzaniu Projektami, Programami i Port‐

felami. IPMA Individual Competence Baseline® (IPMA ICB). Wersja 4.0, 2015; M. Brzozowski, 
P. Bartkowiak, Kompetencje uczestników projektu w świetle badań empirycznych, „Przegląd 
Organizacji” 2019, nr 8, s. 42.

12	 TenStep Project Management Process v13.0, June 2014.
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•	 zarządzanie komunikacją,
•	 zarządzanie ryzykiem,
•	 zarządzanie zasobami ludzkimi,
•	 zarządzanie jakością i miarami,
•	 zarządzanie zamówieniami.
Opisane powyżej metodyki zalicza się do tradycyjnego podejścia do zarzą-

dzania projektami, którego istota sprowadza się do koncentracji na działaniach 
związanych z planowaniem etapów projektu i osiąganiem celów zgodnych z ocze-
kiwaniami klientów13. Odmienne podejście oferują tzw. zwinne metodyki zarzą-
dzania projektami, będące odpowiedzią na zmieniające się warunki funkcjono-
wania współczesnych przedsiębiorstw, a w szczególności postęp technologiczny 
(w tym technologii informacyjnych), narastającą dynamikę zmian otoczenia oraz 
globalizację. Zwinne podejście do zarządzania projektami jest zorientowane na to, 
aby projekt mógł posłużyć do wytworzenia innowacyjnego produktu w warunkach 
niepewności wynikającej z niedookreślonych końcowych właściwości wytwarza-
nego produktu oraz braku ustalonych sposobów jego wytworzenia. Podejście to nie 
koncentruje się na technikach i procesach (jak ma to miejsce w metodykach trady-
cyjnych), lecz na relacjach międzyludzkich, spekulatywnym planowaniu, ciągłym 
dostarczaniu wartości dla klienta, wiarygodnych pomiarach postępu prac na pod-
stawie wypracowanych elementów funkcjonalności14. Grupa zwinnych metodyk 
zarządzania projektami obejmuje liczne propozycje, spośród których za najbar-
dziej rozpoznawalną uchodzi metodyka Scrum. Wyznacza ona ramy postępowa-
nia, umożliwiające rozwiązywanie złożonych problemów adaptacyjnych w krea-
tywny sposób, który zaowocuje wytworzeniem produktów o możliwie najwyższej 
wartości15. Kluczowe zagadnienia metodyki Scrum to: zespoły, role, zdarzenia, 
artefakty oraz reguły.

Metoda i próba badawcza
Aby osiągnąć wyznaczony cel badawczy, zidentyfikowano trzy obszary badań em-
pirycznych:

•	 określenie postrzeganego sposobu zarządzania projektami w organizacji,
•	 identyfikacja rodzajów stosowanych metodyk zarządzania projektami,
•	 ocena przydatności stosowanych metodyk zarządzania projektami.

13	 A. Szpitter, Metodyki zarządzania projektami…, s. 26.
14	 M. Brzozowski, T. Kopczyński, Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie, Ad-

vertiva, Poznań 2011, s. 59.
15	  K. Schwaber, J. Sutherland, Scrum Guide. Przewodnik po Scrumie: reguły gry, Scrum.Org 

and ScrumInc., 2013, s. 3.
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Pomiar badanych zjawisk został przeprowadzony z uwzględnieniem następują-
cych różnic: pełnionej funkcji w organizacji, stażu pracy respondentów oraz sekto-
ra funkcjonowania ich organizacji. Źródłem oceny są wyniki badań empirycznych 
zrealizowanych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w latach 2016–201816. 
Zakres badań empirycznych obejmował osoby deklarujące zawodowe zaangażowa-
nie w projekty (podmiotowy), uwarunkowania związane z zarządzaniem projekta-
mi w organizacjach (przedmiotowy), województwo wielkopolskie (przestrzenny) 
oraz lata 2016–2018 (czasowy). Wielkość próby badawczej wyniosła 384 obserwacje, 
natomiast dobór próby miał charakter celowy – kryterium doboru była deklaracja 
respondenta dotycząca pracy zawodowej w projektach. Struktura próby badawczej 
zaprezentowana została na rysunku 1.
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Rysunek 1. Struktura próby badawczej

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań
Pierwszym obszarem postępowania badawczego jest określenie postrzeganego spo-
sobu zarządzania projektami w organizacji.

Wyniki zaprezentowane na rysunku 2 pozwalają na szeregowanie sposobów za-
rządzania projektami w badanych organizacjach według częstości ich stosowania. 

16	 Analiza uzyskanych wyników przeprowadzona została przy wykorzystaniu programu IBM 
Statistics ver. 21.
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Zgodnie z deklaracjami respondentów najczęściej stosowany jest częściowo meto-
dyczny sposób zarządzania projektami (35,2% wskazań ogółem). Należy zwrócić 
uwagę, że częstość stosowania tego sposobu zarządzania projektami rośnie od nie-
całych 31% w 2016 roku do ponad 38% w 2018 roku. W dalszej kolejności wska-
zany został metodyczny, ale zróżnicowany sposób zarządzania projektami (24,7% 
wskazań ogółem) oraz sposób przypadkowy (23,4% wskazań ogółem). Jako naj-
mniej popularny wskazany został kompleksowy sposób zarządzania projektami 
w organizacji (16,7% wskazań ogółem).

metodyczny,
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16,7%
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14,4%
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36,8%

24%
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Rysunek 2. Sposób zarządzania projektami w organizacji

Źródło: opracowanie własne.

Istotnym czynnikiem różnicującym częstość stosowania badanych sposobów 
zarządzania projektami w organizacji jest staż pracy w projektach. Analiza uzy-
skanych wyników pozwala na zaobserwowanie prawidłowości, zgodnie z którą 
rosnący staż pracy w projektach wiąże się ze stosowaniem bardziej zaawansowa-
nych sposobów zarządzania projektami – w przypadku respondentów z najkrót-
szym stażem w projektach (do roku) przeważa przypadkowy sposób zarządza-
nia projektami (35% wskazań). W dalszej kolejności wskazane zostały sposoby: 
częściowo metodyczny (28,3% wskazań), metodyczny, ale zróżnicowany (21,7% 
wskazań) oraz kompleksowy (15% wskazań). Z kolei w przypadku osób z najdłuż-
szym stażem pracy w projektach częstość stosowania przypadkowego sposobu 
zarządzania projektami jest najmniejsza (16,8% wskazań), rośnie natomiast czę-
stość stosowania pozostałych sposobów zarządzania projektami – na komplek-
sowy wskazało 24% respondentów, na metodyczny, ale zróżnicowany ponad 26% 
respondentów, natomiast na częściowo metodyczny niecałe 33% respondentów 
(por. tabela 1). Uzyskane wyniki wskazują jednoznacznie na świadomość projek-
tową rosnącą wraz ze stażem pracy w projektach, co związane jest przede wszyst-
kim z praktyką zawodową oraz pragmatyką stosowania różnych metod i metodyk 
zarządzania projektami.
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Tabela 1. Sposoby zarządzania projektami w organizacji 
ze względu na staż pracy w projektach

Sposoby zarządzania projektami w organizacji Do roku Powyżej 
roku do 5 lat

Powyżej 
5 lat

Przypadkowy (brak stosowania metodyki) 35,0% 24,2% 16,8%
Częściowo metodyczny (są wykorzystane elementy 
metodyki zarządzania projektami)

28,3% 39,2% 32,8%

Metodyczny, ale zróżnicowany (poszczególne projekty 
są zarządzane w sposób uporządkowany, zgodny 
z metodyką, jednakże stosowane metodyki różnią się 
dla poszczególnych projektów)

21,7% 24,7% 26,3%

Kompleksowy (wspólna metodyka dla większości 
realizowanych projektów)

15,0% 11,8% 24,1%

Źródło: opracowanie własne.

Ciekawych prawidłowości dostarcza również analiza częstości stosowania wy-
odrębnionych sposobów zarządzania projektami ze względu na funkcję pełnioną 
przez respondentów w organizacji (tabela 2). Analiza uzyskanych wyników wska-
zuje jednoznacznie na występowanie prawidłowości, zgodnie z którą osoby for-
malnie odpowiedzialne za zarządzanie projektami w organizacji zdecydowanie 
częściej wykorzystują w tym zakresie podejście metodyczne w porównaniu do po-
zostałych grup badanych respondentów – w grupie project managerów najczęściej 
wykorzystywany jest sposób częściowo metodyczny z użyciem wybranych elemen-
tów metodyki zarządzania projektami (blisko 49% wskazań), natomiast w grupie 
menedżerów portfela zróżnicowany sposób metodyczny, uwzględniający stosowa-
nie adekwatnych metodyk zarządzania projektami w zależności od specyfiki po-
stępowania projektowego (blisko 45% wskazań). W przypadku członków zespołu 
projektowego na uwagę zwraca dość częsty brak stosowania metodyki zarządza-
nia projektami (blisko 28% wskazań) – na porównywalnym poziomie oceniono 
częstość występowania metodycznego, zróżnicowanego sposobu zarządzania pro-
jektami (niecałe 30% wskazań) oraz sposobu częściowo metodycznego (ponad 31% 
wskazań). Z kolei w przypadku właścicieli organizacji sposobem najbardziej popu-
larnym jest stosowanie podejścia częściowo metodycznego (blisko 53% wskazań), 
przy czym zwrócić należy również uwagę na stosunkowo częste niestosowanie 
żadnej metodyki zarządzania projektami (ponad 35% wskazań).

Różnice w badanym obszarze zaobserwować można również ze względu na sek-
tor działalności badanych organizacji (tabela 3). Analiza uzyskanych wyników 
wskazuje jednoznacznie na sektor IT jako ten, w którym wykorzystanie metodyk 
zarządzania projektami w organizacji występuje najczęściej – ponad 27% respon-
dentów zadeklarowało stosowanie podejścia kompleksowego, ponad 30% zróżni-
cowanego podejścia metodycznego, natomiast niecałe 41% podejścia częściowo 
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metodycznego. Oznacza to, że jedynie w nieco ponad 1% badanych organizacji 
z sektora IT respondenci zadeklarowali niestosowanie żadnej metodyki zarzą-
dzania projektami. Do sektorów, w przypadku których stosowanie metodycznych 
sposobów zarządzania projektami występuje najrzadziej, zaliczają się handel oraz 
usługi (odpowiednio ponad 36% oraz ponad 32% wskazań dla przypadkowego spo-
sobu zarządzania projektami). Z kolei w sektorze produkcyjnym częstość stosowa-
nia metodycznych sposobów zarządzania projektami ocenić należy jako średnią.

Tabela 2. Sposoby zarządzania projektami w organizacji 
ze względu na pełnioną w organizacji funkcję

Sposoby zarządzania projektami 
w organizacji

Członek zespołu 
projektowego

Project 
manager

Menedżer 
portfela

Właści-
ciel

Przypadkowy (brak stosowania 
metodyki)

27,8% 14,7% 13,8% 35,3%

Częściowo metodyczny (są wykorzystane 
elementy metodyki zarządzania 
projektami)

30,1% 48,8% 20,7% 52,9%

Metodyczny, ale zróżnicowany 
(poszczególne projekty są zarządzane 
w sposób uporządkowany, zgodny 
z metodyką, jednakże stosowane 
metodyki różnią się dla poszczególnych 
projektów)

29,5% 18,6% 44,8% 5,9%

Kompleksowy (wspólna metodyka dla 
większości realizowanych projektów)

12,5% 17,8% 20,7% 5,9%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Sposoby zarządzania projektami w organizacji 
ze względu na sektor działania organizacji

Sposoby zarządzania projektami w organizacji Usługi Produkcja Handel IT
Przypadkowy (brak stosowania metodyki) 32,4% 20,0% 36,4% 1,4%
Częściowo metodyczny (są wykorzystane elementy 
metodyki zarządzania projektami)

26,8% 42,5% 31,8% 40,6%

Metodyczny, ale zróżnicowany (poszczególne projekty 
są zarządzane w sposób uporządkowany, zgodny 
z metodyką, jednakże stosowane metodyki różnią się 
dla poszczególnych projektów)

23,2% 25,0% 20,5% 30,4%

Kompleksowy (wspólna metodyka dla większości 
realizowanych projektów)

17,6% 12,5% 11,4% 27,5%

Źródło: opracowanie własne.

Drugi obszar postępowania badawczego dotyczył wskazania przykładów me-
todyk zarządzania projektami, wykorzystywanych w organizacjach zatrudniają-
cych ankietowanych. Wyniki zaprezentowane na rysunku 3 wskazują na wyraźną 
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dominację trzech metodyk – PMBoK (36,4% wskazań), Agile (36% wskazań) oraz 
PRINCE2 (35% wskazań).
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Rysunek 3. Rodzaje metodyk stosowanych w organizacji

Źródło: opracowanie własne.

W badanym obszarze zaobserwować można różnice ze względu na sektor dzia-
łalności badanych organizacji (por. tabela 4). W sektorze IT odnotowano jedno-
znaczną supremację (81,2% wskazań) metodyk zwinnych, tradycyjnie kojarzonych 
z tym sektorem gospodarki. Najpopularniejszą metodyką zarządzania projekta-
mi w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowych okazała się metody-
ka PMBoK (odpowiednio 48,4% oraz 34,6% wskazań), natomiast jako najczęściej 
stosowaną metodykę zarządzania projektami w przedsiębiorstwach usługowych 
wskazano PRINCE2 (41,3% wskazań).

Tabela 4. Rodzaje metodyk stosowanych w organizacji 
ze względu na sektor działania organizacji

Metodyka Usługi Produkcja Handel IT
PMBoK 33,7% 48,4% 34,6% 26,1%
PRINCE2 41,3% 33,0% 30,8% 29,0%
IPMA 4,3% 2,2% 11,5% 11,6%
TenStep 7,6% 9,9% 7,7% 0,0%
Agile (np. Scrum) 30,4% 15,4% 11,5% 81,2%
Inna metodyka 14,1% 27,5% 19,2% 5,8%

Źródło: opracowanie własne.

Kolejny obszar postępowania badawczego dotyczył oceny przydatności me-
todyk zarządzania projektami w organizacji (rysunek 4). Uzyskane wyniki po-
zwalają na ocenę przydatności (wartości średnie) wybranych metodyk zarządza-
nia projektami w organizacji. Najwyższe oceny średnie odnotowano dla metodyk 
Agile (śr = 3,34) oraz PMBoK (śr = 3,08), co z jednej strony potwierdza rosnącą 
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popularność metodyk zwinnych, obserwowaną na przestrzeni ostatnich 15–20 lat 
oraz ciągle wysoką ocenę tradycyjnych metodyk kaskadowych (np. PMBoK). Na-
leży jednak zwrócić uwagę na relatywnie stabilną ocenę przydatności metodyk 
zwinnych w latach 2016–2018 oraz malejącą ocenę przydatności metodyk trady-
cyjnych – zwłaszcza PMBoK (od śr = 3,49 w 2016 roku do śr = 3,10 w 2018 roku) 
oraz TenStep (od śr = 3,16 w 2016 roku do 2,91 w 2018 roku). Ocena przydatności 
pozostałych metodyk zarządzania projektami (PRINCE2 oraz IPMA) jest względ-
nie stabilna (śr ≈ 3,00).
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Rysunek 4. Ocena przydatności metodyk zarządzania projektami w organizacji

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że ocena przydatności metodyk 
zarządzania projektami w organizacji jest różna ze względu na staż pracy w pro-
jektach (tabela 5).

Tabela 5. Ocena przydatności metodyk zarządzania projektami 
w organizacji ze względu na staż pracy w projektach

Metodyka Do roku Powyżej roku do 5 lat Powyżej 5 lat
PMBoK 3,13 3,44 3,19
PRINCE2 2,90 3,21 2,97
IPMA 3,05 3,04 2,93
TenStep 2,98 2,98 3,03
Agile (np. SCRUM) 3,32 3,24 3,50
Inna 3,07 3,06 3,08

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki zaprezentowane w tabeli 5 wskazują na prawidłowość, zgodnie z którą 
oceny przydatności (wartości średnie) tradycyjnych metodyk zarządzania projek-
tami są najwyższe w przypadku osób o stażu pracy w projektach od roku do 5 lat. 
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Mniejsze znaczenie tych metodyk w przypadku respondentów z krótkim stażem 
pracy w projektach (do roku) wynikać może z konieczności zdobycia doświadczenia 
zawodowego, z kolei malejąca ich popularność w grupie najbardziej doświadczo-
nych respondentów wskazywać może na występowanie refleksji związanej z prag-
matyką stosowania tych metodyk z jednej strony oraz poszukiwaniem usprawnień 
organizacyjnych z drugiej. Ocena przydatności metodyki TenStep jest relatywnie 
stabilna, natomiast wraz ze stażem pracy rośnie znaczenie metodyk zwinnych.

Uzyskane wyniki wykazały, że ocena przydatności metodyk zarządzania pro-
jektami w organizacji jest różna ze względu na funkcje pełnione przez responden-
tów w organizacji (tabela 6).

Tabela 6. Ocena przydatności metodyk zarządzania projektami 
w organizacji ze względu na pełnioną funkcję w organizacji

Metodyka Członek zespołu 
projektowego Project manager Menedżer 

portfela Właściciel

PMBoK 3,41 3,24 3,14 2,88
PRINCE2 3,15 2,97 3,10 3,18
IPMA 3,02 3,00 2,83 3,00
TenStep 3,08 2,85 2,93 3,24
Agile (np. SCRUM) 3,24 3,55 3,21 3,53
Inna 3,04 3,09 3,07 3,24

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę znaczenia wyodrębnionych metodyk za-
rządzania projektami z perspektywy funkcji pełnionych w projektach. Najstarsza 
z metodyk – PMBoK – jest najbardziej utylitarna w grupach członków zespołów 
projektowych (śr = 3,41) oraz project managerów (śr = 3,24), a jej przydatność jest 
najmniejsza z perspektywy właścicieli organizacji (śr = 2,88). Kolejna z metodyk 
tradycyjnych – PRINCE2 – jest najbardziej ceniona w grupach właścicieli orga-
nizacji (śr = 3,18) oraz członków zespołów projektowych (śr = 315). Co ciekawe, 
jej utylitarność na najniższym poziomie oceniona została z perspektywy project 
managerów (śr = 2,97). Przydatność metodyki IPMA w organizacji jest oceniana 
podobnie w grupach członków zespołów projektowych (śr = 3,02), project mana-
gerów (śr = 3,00) oraz właścicieli organizacji (śr = 3,00). Według respondentów jej 
znaczenie maleje dla menedżerów portfela projektów (śr = 2,83). Znaczenie me-
todyki TenStep jest najwyższe w grupie właścicieli (śr = 3,24), następnie członków 
zespołów projektowych (śr = 3,08), menedżerów portfela projektów (śr = 2,93), na-
tomiast najniższe dla project managerów (śr = 2,85). Z kolei ocena przydatności 
metodyk zwinnych jest wysoka dla każdej z wyszczególnionych funkcji pełnio-
nych w organizacji – najwyższa dla project managerów (śr = 3,55), następnie dla 
właścicieli organizacji (śr = 3,53), członków zespołów projektowych (śr = 3,24) oraz 
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menedżerów portfela projektów (śr = 3,21). Wysokie znaczenie metodyk zwinnych 
wynikać może ze specyfiki projektów realizowanych przy ich zastosowaniu (naj-
częściej są to projekty informatyczne), niewielkich grup projektowych, gwarantu-
jących elastyczność funkcjonowania oraz bezpośredniej partycypacji właścicieli 
organizacji w projektach. W tym kontekście nie jest zaskoczeniem najniższa ocena 
metodyk zwinnych w przypadku menedżerów portfeli projektów, których funk-
cja w organizacji wymaga korzystania z innych instrumentów, metod lub metodyk 
zarządzania projektami.

Ocena przydatności metodyk zarządzania projektami w organizacji jest również 
odmienna ze względu na sektor funkcjonowania organizacji (tabela 7).

Tabela 7. Ocena przydatności metodyk zarządzania projektami 
w organizacji ze względu na sektor działania organizacji

Metodyka Usługi Produkcja Handel IT
PMI 3,46 3,28 3,25 3,03
PRINCE2 3,21 3,18 3,07 2,52
IPMA 3,07 3,06 3,07 2,67
TEN STEP 3,11 3,03 3,07 2,67
Agile (np. SCRUM) 3,25 2,99 3,27 4,22
Inna 3,06 3,17 3,02 2,97

Źródło: opracowanie własne.

W sektorze usług najbardziej przydatną metodyką zarządzania projektami jest 
PMI (śr = 3,46), w sektorze produkcyjnym również metodyka PMI (śr = 3,28), w sek-
torze handlowym metodyki PMI (śr = 3,25) oraz AGILE (śr = 3,27), natomiast  
w sektorze IT zdecydowanie metodyki zwinne (śr = 4,22).

Zakończenie
Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych są następujące:

•	 w organizacjach zatrudniających ankietowanych najczęściej stosowany jest 
częściowo metodyczny sposób zarządzania projektami, przy czym sektor IT 
wskazano jako ten, w którym wykorzystanie metodyk zarządzania projekta-
mi w organizacji występuje najczęściej, a ponadto rosnący staż pracy w pro-
jektach wiąże się ze stosowaniem bardziej zaawansowanych sposobów za-
rządzania projektami;

•	 deklaracje respondentów wskazują, że trzema najpopularniejszymi metody-
kami zarządzania projektami w zatrudniających ich organizacjach są kolej-
no PMBoK, Agile oraz PRINCE2, przy czym można zaobserwować domina-
cję wybranych metodyk dla poszczególnych sektorów, tj. metodyk zwinnych 
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w sektorze IT, PMBoK w sektorach produkcyjnym i handlowym, wreszcie 
PRINCR2 w sektorze usług;

•	 respondenci stosunkowo wysoko ocenili przydatność stosowanych metodyk 
zarządzania projektami, przy czym najwyższe oceny średnie odnotowano 
dla metodyk Agile oraz PMBoK.

Należy podkreślić istotne ograniczenie szerszej interpretacji przedstawionych 
wyników badań ze względu na brak reprezentatywności wykorzystanej próby ba-
dawczej. Wśród możliwych do podjęcia kierunków dalszych badań za szczególnie 
interesujące uznać należy analizę procesu wyboru metodyki zarządzania projekta-
mi w organizacjach oraz analizę relacji zachodzących między cechami – zarówno 
organizacji, jak i uczestników projektów – a skutecznością zarządzania projekta-
mi różnych typów.
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Streszczenie

Głównym celem artykułu jest zbadanie, na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, 
postrzeganego sposobu zarządzania projektami w organizacjach, jak również określenie często-
tliwości stosowania wybranych metodyk zarządzania projektami wraz z oceną ich przydatności. 
W pierwszej części artykułu przedstawiono – zidentyfikowane na podstawie studiów literaturowych 
– rodzaje i przykłady metodyk zarządzania projektami, a w drugiej części wyniki badań empirycz-
nych przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród uczestników projektów 
realizowanych w organizacjach różnego typu. Badanie wykazało, że w organizacjach zatrudnia-
jących ankietowanych najczęściej stosowany jest częściowo metodyczny sposób zarządzania pro-
jektami, natomiast najpopularniejszymi metodykami zarządzania projektami były PMBoK, Agile 
oraz PRINCE2, przy czym respondenci wysoko ocenili przydatność stosowanych metodyk zarzą-
dzania projektami.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, metodyka zarządzania projektami, kierownik projektu

The use of project management methodologies according to empirical 
research

Abstract

The main purpose of the chapter is to examine, on the basis of empirical research, the perceived 
manner of project management in organizations, as well as to determine the frequency of applica-
tion of selected project management methodologies along with an assessment of their usefulness. 
The first part of the article presents – identified on the basis of literature studies – types and exam-
ples of project management methodologies, and in the second – the results of empirical research 
conducted using a questionnaire among participants of projects implemented in various types 
of organizations. The study showed that in organizations employing respondents, the methodical 
manner of project management is most often used, while the most popular project management 
methodologies were PMBoK, Agile and PRINCE2, and respondents highly rated the usefulness 
of project management methodologies.

Keywords: project management, project management methodology, project manager
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Wprowadzenie

Zarządzanie projektami jest uznawane za jedną z najdynamiczniej rozwijających 
się dziedzin zarządzania. Wykorzystanie projektów jako narzędzia realizacji co-
raz większego zakresu celów przedsiębiorstw i organizacji nazwane zostało zjawi-
skiem projektyfikacji i badane jest od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w przez 
licznych specjalistów z tej dziedziny1. Wraz z postępującą popularyzacją projek-
tów i zarządzania projektami zaobserwować można jednocześnie wewnętrzne 
trendy i zróżnicowane kierunki zmian w ich ramach2. Zmiany te są odpowiedzią 
na nowe warunki i wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa 
i organizacje. W szczególności wyzwania te dotyczą tzw. Czwartej Rewolucji Prze-
mysłowej oraz zmian niesionych przez cyfryzację społeczeństwa i gospodarki, 

1	 Ch. Midler, “Projectification” of the Firm: The Renault Case, „Scandinavian Journal of Man-
agement” 1995, vol. 11(4), s. 363–375; Y.-G. Schoper i wsp., Projectification in Western Econ‐
omies: A Comparative Study of Germany, Norway and Iceland, „International Journal of Pro-
ject Management” 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.07.008; A. Nieto-Rodri-
guez, The Focused Organizations, Gower, London 2012; A. Wald i wsp., Towards a Measu‐
rement of “Projectification”: A Study on the Share of Project-Work in the German Economy, 
[w:] A. Wald i wsp. (red.), Advanced Project Management: Flexibility and Innovative Capacity, 
„Neumarkt: GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement”, vol. 4, GPM, Nürnberg 
2015, s. 18–36; M. Trocki, Projekty w organizacji – problem i wyzwania strategiczne, [w:] 
Z. Dworzecki, G. Leśniak-Łebkowska (red.), Księga jubileuszowa dla Profesor Marii Roma‐
nowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 
2017, s. 195–213.

2	 R. Thomsett, Radical Project Management, Prentice Hall, Upper Saddle River 2002.

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.11

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.07.008
http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.11
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czyli tzw. Gospodarkę/Przemysł 4.03 oraz tzw. wywrotowe technologie (disrup-
tive technologies)4.

W ostatnich latach popularność zyskała koncepcja oddająca obserwowany 
wzrost dynamiki otoczenia – tzw. model VUCA. Został on opracowany jesz-
cze w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku i był z powodzeniem stosowany 
w kolejnych dekadach na potrzeby Armii Stanów Zjednoczonych w celu szko-
lenia oficerów, którzy mieli być w lepszym stopniu przygotowani na dynamikę 
i wyzwania postzimnowojennego pola walki5. Według W. E. Whitemana, któ-
ry przytacza z kolei tezy O. G. Minka: „W sytuacjach, które charakteryzują wa-
runki, takie jak zmienność (ang. volatility), niepewność (ang. uncertainty), zło-
żoność (ang. complexity) oraz niejednoznaczność (ang. ambiguity), koniecznym 
jest budowanie struktur organizacyjnych w sposób odpowiadający wyzwaniom 
stawianym przez takie środowisko”6. Problemy te dostrzegane są w perspekty-
wie wszystkich obszarów zarządzania współczesnymi organizacjami, w tym tak-
że przez praktyków i badaczy z dziedziny zarządzania projektami. W kolejnych 
raportach Project Management Institute, największego globalnego stowarzysze-
nia profesjonalistów zarządzania projektami, jednoznacznie wskazuje się na ko-
nieczność wdrażania zmian w strukturach organizacyjnych, zgodnych z duchem 
Whitemana, tj. wspierających kulturę przywództwa nastawionego na współpra-
cę, nakierowanych na ciągłe uczenie się, pełne zaangażowanie pracowników, 

3	 M. Hermann, T. Pentek, B. Otto, Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Re‐
view, Technische Universität Dortmund, Fakultät Maschinenbau, Dortmund 2015; BCG, Indu‐
stry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, 2015, https://www​
.bcg.com (dostęp: 20.01.2020); J. Pieriegud, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar 
globalny, europejski i krajowy, [w:] J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja 
gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Instytut 
Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2016; R. Berger, 
The digital transformation of industry, Federation of German Industries (BDI) & Roland Ber‐
ger Strategy Consultants, Berlin 2015, www.rolandberger.com (dostęp: 20.01.2020); PWC, 
Industry 4.0: Building the digital enterprise, 2016 Global Industry 4.0 Survey, www.pwc.com 
(dostęp: 20.01.2020).

4	 T. Zaręba, Self aware networks – cechy techniczne i implikacje technologiczne, [w:] J. Gajew-
ski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwa‐
nia dla sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska 
Akademia Bankowa, Gdańsk 2016; C. M. Christensen, Przełomowe innowacje, Wydawnictwa 
Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.

5	 US. Army Heritage & Education Center, http://usawc.libanswers.com/faq/84869 (dostęp: 
31.01.2020). 

6	 O. G. Mink i wsp., Change at Work: A Comprehensive Management Process for Transforming 
Organizations, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1993, s. 54–55, za: W. E. Whiteman, 
Training and educating army officers for the 21st century: Implications for the United States 
Military Academy, Defense Technical Information Center, Fort Belvoir 1998, s. 15.

https://www.bcg.com
https://www.bcg.com
www.rolandberger.com
www.pwc.com
http://usawc.libanswers.com/faq/84869
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dostarczanie wartości, wsparcia zwinności organizacyjnej czy stworzenia wa-
runków do odważniejszego eksperymentowania z innowacjami7. W zarysowane 
powyżej problemy zarządzania organizacjami w doskonały sposób wpisuje się 
rozwiązanie znane w zarządzaniu projektami od początku lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku, tj. tzw. podejście zwinne (agile project management). Początkowo 
podejście to wyrażało sprzeciw programistów wobec założeń tzw. tradycyjne-
go zarządzania projektami, traktowanych jako sztywne i oparte na mikroza-
rządzaniu zespołem, z czasem docenione zostało jako praktyczny zbiór metod 
i praktyk zarządzania, realizujących założenia uelastycznienia organizacji, bu-
dowania zdolności do zmian, adaptacyjności do niestabilnych warunków oto-
czenia oraz wzmocnienia pozycji silnie zintegrowanych, zorientowanych na re-
zultaty, płaskich, samoorganizujących się zespołów zadaniowych. Wśród zasad 
realizowanych w praktyce przez metodyki zwinne wskazać można te wprost ko-
respondujące z założeniami przedsiębiorstwa w świecie VUCA. Zwinne meto-
dyki zarządzania projektami są źródłem praktycznych zaleceń odnoszących się 
do sposobu działania zespołów zadaniowych. Ich poznanie i wdrożenie jako mo-
delu realizacji projektów buduje szereg kompetencji organizacji. Według Com-
mand and Control Research Program Departamentu Obrony USA są to takie 
zdolności jak: zdolność reakcji (responsiviness) – reagowania na czas na zmia-
ny otoczenia, wszechstronność (versatility) – zdolność do efektywnej realiza-
cji zadań w różnych sytuacjach i warunkach, elastyczność (flexibility) – możli-
wość korzystania z wielu rozwiązań i płynnego przejścia od jednego do drugiego, 
prężność (resilience) – zdolność radzenia sobie z nieszczęśliwymi wypadkami, 
szkodami lub destabilizującymi zakłóceniami otoczenia lub dostosowanie się 
do nich, zdolność innowacyjna (innovativeness) – zdolność do robienia nowych 
rzeczy i zdolność do robienia starych rzeczy w nowy sposób, zdolność adapta-
cji (adaptability) – możliwość zmiany procesów pracy i zdolność do zmiany or-
ganizacji8.

7	 PMI, Accenture, Forging the Future: Evolving with Disruptive Technologies, Project Manage-
ment Institute, Thought Leadership Series 2018, https://www.pmi.org/learning/thought​
-leadership/series (dostęp: 20.01.2020); PMI, KPMG, Achieving Greater Agility. The Vital Role 
of Culture and Commitment, Project Management Institute, Thought Leadership Series 2017, 
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/series (dostęp: 20.01.2020); PMI, PMI’s 
Pulse of the Profession 11th Global Project Management Survey: The future of Work. Leading 
the Way with PMTQ, Project Management Institute 2019, https://www.pmi.org/learning/th​
ought-leadership/pulse (dostęp: 20.01.2020).

8	 D. S. Alberts, R. E. Hayes, Power to the Edge, DoD Command and Control Research Program 
2009, www.dodccrp.org (dostęp: 20.01.2020); D. S. Alberts, The Agility Advantage, DoD Com-
mand and Control Research Program 2011, www.dodccrp.org (dostęp: 20.01.2020).

https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/series
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/series
https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/series
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Atrakcyjność podejścia zwinnego w zarządzaniu projektami oraz liczne, opi-
sane w literaturze korzyści dla organizacji, wynikające z zastosowania go w rea-
lizacji projektów i tworzeniu nowych rozwiązań9, stały się przyczyną coraz szer-
szej adaptacji i skalowania metodyk zwinnych z poziomu pojedynczych, małych 
zespołów do poziomu całej zwinnie zarządzanej organizacji10. Proces wdrożenia 
i przebudowy istniejących rozwiązań organizacyjnych w kierunku „uzwinnienia” 
organizacji nazywany jest w literaturze i praktyce „transformacją agile” lub „trans-
formacją agilową”11. Wychodząc z powyższych założeń, celem niniejszego artykułu 
jest prezentacja problemów, na które napotykają współczesne organizacje w proce-
sie opisanych zmian – omówienie zagadnień związanych ze zwinną transformacją 
w dużej organizacji, w szczególności barier we wdrożeniu zmian.

Istota zwinności w dużej skali (large-scale agile)
W pierwszej kolejności należałoby rozważyć to, czym jest zwinne zarządzanie w du-
żej organizacji czy dużej skali. Uczestnicy konferencji XP2014, w celu ustalenia 
spójnej definicji, dokonali wspólnej konceptualizacji tego pojęcia. Wśród propozy-
cji pojawiały się następujące definicje12:

•	 więcej niż pięćdziesięciu deweloperów lub więcej niż pół miliona linii kodu, 
lub więcej niż trzy strefy czasowe;

•	 więcej niż pięćdziesięciu uczestników, więcej niż pięć zespołów, które jedno-
cześnie rozwijają ten sam produkt lub projekt;

•	 zwinność aplikowana do więcej niż jednego zespołu, projektu lub produktu;
•	 aplikacja zwinności na poziomie organizacji jako całości;

9	 G.  Benefield, Rolling out Agile at  large Enterprise, [w:] J.  Sutherland, K.  Schwaber, The 
Scrum Papers: Nuts, Bolts, and Origins of an Agile Process, www.scrumtraininginstitute​
.com (dostęp: 20.01.2020); J. Sutherland, C. Jacobson, K. Johnson, Scrum and CMMI Level 
5: A Magic Potion for Code Warriors!, Agile Conference, Washington 2007; CHAOS Manifesto 
2013, Think Big, Act Small, The Standish Group International, Incorporated 2013, www.stan​
dishgroup.com (dostęp: 20.01.2020); VersionOne, The 10th Annual State of Agile Report 2015, 
www.versionone.com (dostęp: 10.04.2017).

10	 P. Wyrozębski, Zwinne koncepcje i modele planowania przebiegu projektów, [w:] M. Trocki, 
P. Wyrozębski (red.), Planowanie przebiegu projektu, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015; H. Portman, Will the PMO disappear in the 
scaling agile world?, Konferencja Portfolio Experience, Warszawa 2017. 

11	 L. Barroca, T. Dingsøyr, M. Mikalsen, Agile Transformation: A Summary and Research Agenda 
from the First International Workshop, http://dx.doi.org/10.1007/978–3–030–30126–2_1. 

12	 T. Dingsøyr, N. B. Moe, Towards Principles of Large-Scale Agile Development: A Summary of the 
workshop at XP2014 and a revised research agenda, International Conference on Agile Soft-
ware Development, Springer, Cham 2014.

www.scrumtraininginstitute.com
www.scrumtraininginstitute.com
www.standishgroup.com
www.standishgroup.com
www.versionone.com
http://dx.doi.org/10.1007/978–3–030–30126–2_1
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•	 zarządzanie zwinne w kontekście zadania, gdzie zaangażowanych jest więcej 
zespołów, niż jedna osoba jest w stanie zarządzać, oraz produkt jest na tyle 
skomplikowany, że kilka zespołów projektowych nie jest w stanie mu podołać;

•	 wiele zespołów pracujących razem w celu dostarczenia produktów software.
W literaturze przedmiotu można wyróżnić cztery kategorie interpretacyjne do-

tyczące aplikacji metodyk zwinnych w dużej skali13:
•	 wykorzystanie metodyk zwinnych w dużych firmach,
•	 aplikacja metodyk zwinnych w dużych projektach lub dużych zespołach pro-

jektowych,
•	 stosowanie metodyk zwinnych w środowisku wielozespołowym,
•	 wykorzystanie pryncypiów oraz praktyk metodyk zwinnych w firmie jako 

całości.

Pryncypia transformacji agile w dużej skali
Podsumowania wyzwań w kluczowych obszarach transformacji agile w dużych orga-
nizacjach dokonali T. Dingsøyr i N. B. Moe. W pierwszej kolejności zwrócili oni uwagę 
na rolę architektury, która – ich zdaniem – ma kluczowe znaczenie w koordynowaniu 
wkładów deweloperskich, oraz na fakt, że poziom niepewności i zakres zmian będą 
kluczowymi determinantami wpływu na sposób projektowania architektury w or-
ganizacji zwinnej. Kolejnym zagadnieniem jest koordynacja zespołów w organiza-
cji. Zwracając uwagę na to, że zwinność w dużej skali wymaga koordynacji zespołów 
na dwóch poziomach, tj. w ramach zespołu oraz między różnymi zespołami, zapro-
ponowali narzędzia koordynacji, tj. ustanowienie wspólnych norm i wartości w celu 
lepszego porozumienia między zespołami oraz efektywnych narzędzi dzielenia się 
wiedzą między zespołami. Trzecim zagadnieniem poruszanym przez tych autorów 
jest zarządzanie portfolio. Podkreślili oni, że kluczowym zagadnieniem w tym ob-
szarze jest kontrola nad działaniami i decyzjami członków zespołu, tak aby realizowali 
działania zgodne z celami organizacji. Jako pryncypia zarządzania portfolio wymieni-
li ciągłe przekazywanie informacji zwrotnych z poziomu zarządzania portfolio na po-
ziom zespołów, aby zachować spójność między działaniami członków zespołów a ce-
lami portfolio oraz ciągłe przekazywanie informacji z poziomu zespołów na poziom 
zarządzania portfolio w celu optymalizacji wartości całego portfolio. Czwarty obszar 
wyzwań to skalowanie zwinności w organizacji. Autorzy zaproponowali dwa pryn-
cypia skalowania, tj. konieczność właściwego opisu kontekstu i środowiska, co jest 
kluczowe dla wdrażania skalowania zwinności z sukcesem, oraz fakt, że powinno się 

13	 Ch. Fuchs, T. Hess, Becoming agile in the digital transformation: the process of a large-scale 
agile transformation, Proceedings of the 39th International Conference on Information Sys-
tems (ICIS 2018), San Francisco 2018.
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skalować, biorąc pod uwagę zarówno liczbę zaangażowanych zespołów, jak i aktyw-
ność związaną z inżynierią oprogramowania, ponieważ są one współzależne14.

W literaturze istotne miejsce zajmują prace dotyczące rozwoju teorii aspektów 
ludzkich w transformacji agile. Jako kluczowe elementy tej teorii badacze propo-
nują następujące obszary15:

•	 czynnik ludzki jako przeszkoda w transformacji – tj. takie elementy jak 
kwestie kulturowe, brak wiedzy, odporność na zmiany, niekorzystne nasta-
wienie, brak współpracy;

•	 czynnik ludzki jako wzmacniacz transformacji – wśród czynników wzmac-
niających można wymienić zaangażowanie pracowników, zaangażowanie 
kierowników i kierownictwa, pozytywną rolę przywództwa oraz liderów 
zmiany, a także rolę osób wspierających transformację;

•	 percepcja transformacji – tj. kwestie związane z poziomem entuzjazmu 
dla wprowadzania zmian, strachu przed zmianą, obojętnością w stosunku 
do zmiany, realnymi potrzebami zmian oraz nierealistycznymi oczekiwa-
niami w stosunku do efektów wdrożenia transformacji zwinnej

•	 czynniki motywujące do wprowadzania zmian.

Bariery transformacji agile w dużej skali
Transformację agile w dużej organizacji należy rozumieć jako przejście z nie-
zwinnego podejścia do rozwoju oprogramowania lub innej koncepcji organiza-
cji pracy do metod zwinnych. Istnieją dwie ścieżki takiej transformacji, tj. jeden 
transfer do metod zwinnych, rozumiany jako przejście do metod zwinnych ca-
łej organizacji lub całej jednostki organizacyjnej, lub wdrożenie etapami, gdzie 
krok po kroku wprowadzane są rozwiązania zwinne. W praktyce wdrożenie może 
przyjąć formę16:

•	 zatrudnienia pracowników, którzy wspierają proces wdrażania zwinności,
•	 przekształcania kolejnych jednostek biznesowych,
•	 poszerzenia zwinności, tj. integracji wcześniejszych praktyk zwinnych z no-

wymi metodami zwinnymi.
Wobec faktu, że agile jest sposobem myślenia, a nie zestawem narzędzi czy 

praktyk, transformacja agile często wymaga wdrożenia zmiany w  kulturze 

14	 T. Dingsøyr, N. B. Moe, Towards Principles…
15	 T. J. Gandomani i wsp., How Human Aspects Impress Agile Software Development Transition 

and Adoption, „International Journal of Software Engineering and Its Applications” 2014, 
vol. 8, no. 1, s. 129–148. 

16	 T. Dingsøyr, N. B. Moe, Towards Principles…
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organizacyjnej17. Należy także pamiętać, że duże organizacje cechują się zwykle 
wyższym poziomem inercji organizacyjnej oraz dodatkowymi barierami dla wpro-
wadzania zmian18.

Uwagę na bariery we wdrażaniu zmian w organizacji zwracają S. Rosenberg i J. Mo-
sca. Wymieniają wśród nich między innymi dysfunkcjonalną kulturę organizacyj-
ną, wielkość organizacji i jej „sztywność”, politykę organizacyjną czy wewnątrzorga-
nizacyjny konflikt o zasoby19. W literaturze podkreśla się także rolę interesariuszy 
w transformacji agile20, która prawdopodobnie jest tym bardziej istotna, im większa 
jest organizacja. Jest to trywialna obserwacja, jednak im większa jest dana organiza-
cja, tym większa liczba interesariuszy jest zaangażowana w jej działalność. Są to nie 
tylko organy wewnętrzne spółki i pracownicy, ale często także przedstawiciele rządu, 
regulatorzy, stowarzyszenia biznesowe czy instytucje typu watchdog.

Inni autorzy wyróżniają cztery grupy barier związanych z transformacją agile21:
•	 bariery związane z organizacją, takie jak kultura, komunikacja, obowiązki 

dokumentacyjne i raportowe, a także balans władztwa między kierownika-
mi a pracownikami;

•	 bariery związane z zasobami ludzkimi, tj. w relacji do pracowników i użytkowników;
•	 bariery procesowe, wśród których wyróżnia się praktyki pomiaru sprawności 

wykonywania zadań, sposoby przejścia z tradycyjnego modelu cyklu życia 
do metodyk zwinnych, a także wybór właściwej metodyki zwinnej;

•	 bariery związane z technologią i narzędziami transformacji, takie jak opro-
gramowanie oraz sprzęt niekorespondujący z  potrzebami wynikającymi 
ze wdrożenia metody zwinnych.

Na problemy związane z rozbudowanymi obowiązkami dokumentacyjnymi, 
zwiększeniem wyzwań wynikających z koordynacji między wieloma zespołami 
pracowniczymi w przypadku skalowania zwinności, konieczność koordynacji prac 
z biznesowymi jednostkami wsparcia, które nie funkcjonują w ramach kultury 

17	 S. C. Misra, V. Kumar, U. Kumar, Identifying some critical changes required in adopting agile 
practices in traditional software development projects, „International Journal of Quality & 
Reliability Management” 2010, vol. 27(4).

18	 J. A. Livermore, Factors that Significantly Impact the Implementation of an Agile Software 
Development Methodology, „Journal of Software” 2008, vol. 3(4), s. 31–36.

19	 S. Rosenberg, J. Mosca, Breaking Down The Barriers To Organizational Change, „Internation-
al Journal of Management & Information Systems” 2011, vol. 15, no. 3. 

20	 T. J. Gandomani i wsp., Towards Comprehensive and Disciplined Change Management Strate‐
gy in Agile Transformation Process, „Research Journal of Applied Sciences, Engineering and 
Technology” 2013, vol. 6(13), s. 2345–2351.

21	 T. J. Gandomani i wsp., Obstacles in Moving to Agile Software Development Methods; At a Glan‐
ce, „Journal of Computer Science” 2013, vol. 9(5), s. 620–625. 
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agile, a także zbyt rozległy proces planistyczny oraz rolę związanej z nim kultury, 
zwracają uwagę również inni autorzy22.

Zakończenie
Zwinność w zarządzaniu projektami i innowacjami produktowymi stanowiła 
czynnik rewolucjonizujący współczesne przedsiębiorstwa. Popularyzacja nowe-
go podejścia umożliwiła przyspieszenie tempa opracowywania nowych rozwią-
zań, podniosła ich jakość i innowacyjność, a przede wszystkim skróciła czas ich 
wdrożenia na rynek23. Siłą zwinnego zarządzania organizacją zdaje się jednak 
bardziej być nowa, otwarta kultura organizacyjna niż same narzędzia i tech-
niki zwinnego zarządzania. Według ekspertów Project Management Institute 
– dr R. McGrath oraz T. Scotta – kluczowymi aspektami zwinności pozosta-
ją wzajemne zaufanie i kwestia przywództwa oraz wyższej tolerancji ryzyka24. 
O ile zatem relatywnie łatwiej zmieniać środowisko i kulturę w pierwotnie adre-
sowanych przez agile małych, silnie zintegrowanych zespołach, o tyle jednak 
przeniesienie tych zasad na całe organizacje staje się dużym wyzwaniem, na któ-
rego drodze staje wiele opisanych w artykule barier. Według autorów niniejszego 
artykułu jest to niezwykle interesujący i przyszłościowy obszar badawczy, wart 
kolejnych studiów. Jego całościowe rozpoznanie i opisanie mogłoby umożliwić 
w przyszłości sformułowanie kompleksowych zaleceń dotyczących doskonale-
nia organizacji zgodnie z duchem zwinności.
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Streszczenie

Bariery transformacji agile wzrastają wraz z wielkością organizacji, pojawiają się także nowe – cha-
rakterystyczne dla dużych organizacji. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień zwią-
zanych ze zwinną transformacją w dużej organizacji, w szczególności barier we wdrażaniu zmian. 
Realizacji tego celu służy badanie literaturowe. Wśród obszarów kluczowych dla skutecznej trans-
formacji agile wymienia się architekturę, koordynację między zespołami, proces skalowania oraz 
zarządzanie portfolio.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, zwinność, agile, transformacja agile, skalowanie agile, 
agile w dużej skali

Large scale agile transformation

Abstract

Agile transformation barriers increase with the size of the organization, as well as new, specific for 
large organizations ones are emerging. The purpose of this article is to discuss issues related to agile 
transformation in a large organizations, in particular barriers to implementing change. Literature 
research serves this purpose. Key areas for successful agile transformation include architecture, 
coordination between teams, scaling process and portfolio management.

Keywords: project management, agile, agile transformation, agile scaling, large scale agile
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Wprowadzenie

Współczesna nauka pozbawiła nas złudzeń co do istnienia 
w świecie stałych i niezmiennych reguł. Wzrosło natomiast uświa-
domienie sobie niepewności, niemożliwości i niebezpieczeństwa 
spotęgowanego zwłaszcza rozwojem techniki. […] Ryzyko jest 
wkomponowane w dynamiczny, ewolucyjny model świata i dlate-
go jest czymś obiektywnym1.

Otaczająca nas rzeczywistość, która dynamicznie się zmienia, stwarza ogromne 
szanse rozwoju, ale jednocześnie zwiększa ryzyko podejmowanych decyzji. Pro-
jekty, w porównaniu z innymi obszarami działalności przedsiębiorstwa, z uwagi 
na swą unikatowość oraz niepowtarzalność, wiążą się z wyższym poziomem ry-
zyka. Ponadto realizacja większości projektów pociąga za sobą wysokie nakłady 
inwestycyjne, przy braku pełnej wiedzy o przyszłych okresach realizacji projek-
tu. Wszystkie te czynniki wymuszają na przedsiębiorstwach, a przede wszystkim 
na kierownikach projektów, stosowanie odpowiednich metod rozpoznawania ry-
zyka w projektach.

W artykule analizowane są wyniki badań przeprowadzonych wśród realizu-
jących projekty podmiotów z województwa zachodniopomorskiego oraz wśród 
wysokiej klasy praktyków zarządzania projektami, pełniących funkcję asesorów 
CERT International Project Management Association Polska (IPMA Polska). Ce-
lem artykułu jest porównanie etapu identyfikacji ryzyka w procesie zarządzania 
projektami w praktyce z zaleceniami ekspertów. Do przeprowadzenia badań wy-
korzystano metodę CAWI, wywiady oraz analizę statystyczną. Wyniki badań po-
zwolą odpowiedzieć na pytanie, czy etap identyfikacji ryzyka jest ważny, i czy jest 

1	 W. Szumski, Ryzyko i świadomość ryzyka, [w:] L. Zacher, A. Kiepas (red.), Społeczeństwo a ry‐
zyko, Fundacja Edukacyjna Transformacja w Warszawie, Warszawa–Katowice 1994, s. 26.

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.12

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.12
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stosowany przez podmioty realizujące projekty. Ponadto ukażą, jakie metody wy-
korzystują w tym celu podmioty realizujące projekty, a jakie są zalecane przez spe-
cjalistów z zakresu zarządzania projektami.

Proces zarządzania ryzykiem projektowym
Zarządzanie ryzykiem projektowym polega na identyfikacji zagrożeń dla projektu 
oraz określeniu działań zmierzających do eliminacji wykrytych zagrożeń lub mi-
nimalizacji ich wpływu na projekt2. Ma ono fundamentalne znaczenie dla osiąg-
nięcia celów projektu, nie tylko minimalizując złe wyniki, ale także działając jako 
przewodnik dla maksymalizacji pozytywnych rezultatów3.

Proces zarządzania ryzykiem ma sekwencyjny charakter, który powinien być 
realizowany w sposób ciągły. W ramach procesu wyróżniamy pięć etapów4:

•	 identyfikacji ryzyka – polegający na określeniu potencjalnych zdarzeń, któ-
re mogą negatywnie lub pozytywnie wpłynąć na realizację projektu; wystą-
pienie określonego zdarzenia zależy od wielu czynników, stąd powinno się 
uwzględnić mieszaninę czynników środowiskowych, programowych i sy-
tuacyjnych;

•	 jakościowej analizy ryzyka – procesu priorytetyzacji czynników ryzyka, re-
alizowanego przez ocenę, a także odniesienie prawdopodobieństwa wystą-
pienia czynników ryzyka do ich skutków;

•	 ilościowej analizy ryzyka – procesu analizy wpływu zidentyfikowanych czyn-
ników ryzyka na ogólne cele projektu;

•	 sterowania ryzykiem – polegającego na opracowaniu dopuszczalnych roz-
wiązań oraz działań, które mają na celu maksymalizację szans i minimali-
zację zagrożeń projektu;

•	 kontroli ryzyka – procesu polegającego na wdrożeniu planów reakcji na ry-
zyko, monitorowaniu zidentyfikowanego ryzyka oraz rozpoznawaniu no-
wego ryzyka.

2	 P. Zaskórski i wsp., Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym, Wojskowa Akademia Tech-
niczna, Warszawa 2013, s. 31.

3	 J. Górecki, Big Data as a Project Risk Management Tool, Risk Management Treatise for Engi-
neering Practitioners, 2018, https://www.intechopen.com/books/risk-management-trea​
tise-for-engineering-practitioners/big-data-as-a-project-risk-management-tool (dostęp: 
3.01.2020).

4	 C.L. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG Press, Warszawa 
2002, s. 23–26; PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK®, Penn-
sylvania 2013, s. 301–304; M. Wirkus i wsp., Zarządzanie projektem, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 201–203.

https://www.intechopen.com/books/risk-management-treatise-for-engineering-practitioners/big-data-as-a-project-risk-management-tool
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Rysunek 1. Proces zarządzania ryzykiem w projekcie

Źródło: opracowanie własne na podstawie PMI, A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge, PMBOK®, Pennsylvania 2013, s. 301–304.

Identyfikacja ryzyka jest pierwszym etapem procesu zarządzania ryzykiem, któ-
ry polega na wyszczególnieniu potencjalnych zagrożeń lub szans. Etap ten umoż-
liwia rozpoznanie tych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie zamierzo-
nego celu projektu5.

Metodyki zarządzania projektami prezentują wiele różnych metod, które słu-
żą do gromadzenia i wykorzystania informacji w zakresie rozpoznawania ryzyka. 
Metodyki tradycyjne wyróżniają między innymi: burzę mózgów, metodę delficką, 
analizę przyczyn źródłowych, analizę list kontrolnych, analizę SWOT6. Zwinne 
metodyki zarządzania projektami najczęściej opisują: przeglądy rejestrów ryzyka, 
warsztaty facylitowane czy też Bug Trackery7.

W literaturze przedmiotu wymienianych i opisywanych jest wiele różnych me-
tod, z których mogą korzystać zespoły projektowe. Różnią się one łatwością wy-
korzystania, wymaganiami infrastruktury i wyposażenia, użytecznością i dokład-
nością otrzymanych danych, stopniem niepewności otrzymanej oceny. Nie zawsze 
jednak teoria pokrywa się z praktyką. Stąd pojawia się pytanie, z których metod 
najczęściej korzystają kierownicy projektu, a które są zalecane przez specjalistów.

5	 M. Klinowski, Ryzyko w analizie i ocenie projektów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu” 2014, nr 344, s. 230–244.

6	 PMI, A Guide…, s. 301.
7	 DSDM Consortium, Agile PM – Agile Project Management Handbook v. 1.2, 2010, s. 177–184.
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Identyfikacja ryzyka – badania wśród podmiotów 
z województwa zachodniopomorskiego
W okresie od października do grudnia 2019 roku przeprowadzono badanie wśród 
podmiotów, które zrealizowały lub realizują projekty i znajdują się w bazie Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Badanie przepro-
wadzone zostało przy użyciu metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview), 
a w jego wyniku uzyskano sto pięćdziesiąt dwie odpowiedzi. Ankietowanym za-
dano dwadzieścia cztery pytania, w tym sześć pytań metryczkowych. Do analizy 
otrzymanych wyników wykorzystano metodę statystyczną, do wykonania której 
użyto oprogramowania MS Excel 2016.

Próba badawcza obejmowała w największym stopniu instytucje publiczne i jed-
nostki samorządu terytorialnego (43,2%), średnie przedsiębiorstwa (17,6%), oraz 
mikro- i małe przedsiębiorstwa (25,7%). Dokładny podział grupy badawczej we-
dług typów podmiotów prezentuje rysunek 2. Podmioty reprezentowały różne 
branże, między innymi: oświatę i wychowanie (27,6%), przemysł (18,4%), ochronę 
zdrowia i opiekę zdrowotną (10,5%), budownictwo (7,9%), kulturę fizyczną, tury-
stykę i wypoczynek (7,9%). Wśród podmiotów dominowały małe zespoły projek-
towe, składające się maksymalnie z trzech osób (39,5%) oraz zespoły czterooso-
bowe (15,8%).

43,2%

12,2%

13,5%

17,6%

4,1% 9,5%

Instytucja publiczna/jednostka samorządu terytorialnego
Mikroprzedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiostrwo
Duże przedsiębiorstwo
Fundacja/stowarzyszenie

Rysunek 2. Podział próby badawczej według typów podmiotów

Źródło: badanie własne.

Projekty realizowane przez badane podmioty w przeważającej większości trwa-
ły mniej niż 2 lata (82% badanych), w tym projekty do roku stanowiły ich połowę 
(41% badanych). Budżety analizowanych projektów były bardzo zróżnicowane pod 
względem wielkości: budżety poniżej 500 tys. zł stanowiły 22% analizowanych 
projektów, między 500 tys. a 1 mln zł – 20% projektów, 1–2 mln zł – 17% projek-
tów, 2–5 mln zł – 26% projektów, a reszta stanowiła projekty o budżecie powyżej 
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5 mln zł. Środki na realizację projektów w większości pochodziły z dotacji unijnych 
(88%), pozostałe zaś z kredytów, grantów lub środków własnych.

Na pytanie o pojęcie ryzyka aż 67% ankietowanych podmiotów odpowiedziało, 
że jest to tylko możliwość zaistnienia negatywnych zdarzeń, tylko 33% dostrze-
gało w ryzyku również możliwość zdarzeń pozytywnych. Mimo iż 100% ankie-
towanych widziało w ryzyku możliwość straty, tylko 87% dokonało identyfika-
cji ryzyka przed rozpoczęciem realizacji projektu. Identyfikacja ryzyka dotyczyła 
przede wszystkim ryzyka zachowania ram czasowych (30%), ryzyka finansowego 
(27%), ryzyka dotyczącego planowanych rozwiązań technicznych i technologicz-
nych (19%) oraz ryzyka prawnego (12%).

Ankietowanym podmiotom zadano pytanie o metodę identyfikacji ryzyka, któ-
rą wykorzystywały w swoich projektach. Najczęściej wymienianymi metodami 
były burza mózgów oraz przegląd dokumentacji, nieco rzadziej analiza SWOT 
oraz listy kontrolne. Najrzadziej wśród odpowiedzi pojawiały się: specjalistycz-
ne oprogramowanie, technika kuli śniegowej, kwiat lotosu oraz metoda morfolo-
giczna. Pojedyncze osoby wskazywały również na obserwację zmian makroeko-
nomicznych i ustawodawczych, przegląd rynku i jego analizę, bieżący monitoring. 
Analiza odpowiedzi według typów badanych podmiotów pokazuje, że najbardziej 
różnorodne metody wykorzystują przedsiębiorstwa. Procentowy udział odpowie-
dzi ogółem oraz według typów podmiotów prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Metody identyfikacji ryzyka stosowane przez badane podmioty (w %)

Metoda identyfikacji 
ryzyka

Procent udzielonych odpowiedzi

Ogółem Instytucje pub-
liczne/JST Przedsiębiorstwa Fundacje/sto-

warzyszenia
Burza mózgów 43,6 59 71 50
Przegląd dokumentacji 42,3 69 57 0
Analiza SWOT 27,9 31 43 100
Lista kontrolna 20,9 28 29 0
Dyskusja 66 7,3 6 9 50
Analiza portfelowa 7,3 6 11 0
Synektyka 2,7 6 3 0
Specjalistyczne 
oprogramowanie

1,8 0 6 0

Kwiat lotosu 1,8 0 3 0
Metoda morfologiczna 1,8 0 6 0
Technika kuli śniegowej 0,9 0 3 0
Inne 5,4 3 4 0

Źródło: badania własne.

Wybór wskazywanych metod identyfikacji ryzyka ankietowani motywowali 
przede wszystkim ich skutecznością (38%), łatwością w realizacji (36%) oraz niskim 
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kosztem (17%). Na pytanie o zaistnienie zidentyfikowanego ryzyka w trakcie reali-
zacji projektu aż 62% badanych odpowiedziało, że ryzyko zaistniało. Tylko 17% an-
kietowanych przyznało, że pojawiło się ryzyko, którego nie zidentyfikowali przed 
rozpoczęciem realizacji projektu. Wśród niezidentyfikowanych rodzajów ryzyka 
pojawiły się między innymi: czynnik ludzki, wzrost cen, złe warunki atmosferycz-
ne, decyzje polityczne.

Ostatecznie 76% badanych podmiotów przyznało, że projekt zakończył się suk-
cesem, 3% było jeszcze w trakcie realizacji, a 21% projektów zakończyło się z od-
chyleniami dotyczącymi terminu, budżetu lub zakresu prac projektowych. Prawie 
wszyscy badani (93%) przyznali, że etap identyfikacji ryzyka jest istotnym punk-
tem przed rozpoczęciem realizacji projektu, a co za tym idzie – wybór właściwych 
metod jest bardzo ważny dla powodzenia projektu.

Identyfikacja ryzyka – wyniki badań wśród 
asesorów CERT IPMA Polska

W listopadzie 2019 roku przeprowadzono wywiady wśród asesorów certyfikacji 
International Project Management Association Polska, którzy zajmują się oceną 
kompetencji kierowników projektów, między innymi w zakresie zarządzania ry-
zykiem projektowym. Wywiady przeprowadzone zostały z pięcioma z czternastu 
asesorów CERT IPMA Polska. Wszyscy badani posiadają certyfikaty IPMA B oraz 
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów jako kierownicy projektów. 
Doświadczenie badanych ekspertów w pełnieniu funkcji asesora CERT IPMA Pol-
ska wynosi od trzech do dziesięciu lat.

Badani jednogłośnie określili ryzyko jako możliwość zaistnienia negatywnych 
lub pozytywnych zdarzeń, którego identyfikacja stanowi jeden z kilku najważ-
niejszych elementów obszaru zarządzania projektem. Na pytanie, które grupy 
ryzyka powinny być identyfikowane przed realizacją projektu, asesorzy poda-
wali różne odpowiedzi, między innymi: ryzyko finansowe, ryzyko prawne, ry-
zyko dotyczące planowanych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz 
ryzyko związane z wymogami BHP. Jednak jednomyślnie przyznali, że poziom 
analiz ryzyka powinien być zgodny z budżetem, czasem i zakresem przewidzia-
nym na działania poprzedzające projekt.

Wśród metod zalecanych przez asesorów do identyfikacji ryzyka w projekcie 
wymieniane były przede wszystkim: listy kontrolne (4 odpowiedzi), burza móz-
gów (3 odpowiedzi), metoda morfologiczna (3 odpowiedzi), analiza SWOT (3 od-
powiedzi) oraz specjalistyczne oprogramowanie (2 odpowiedzi). Asesorzy podkre-
ślali przy tym, że identyfikacja ryzyka powinna być pracą zespołową nadzorowaną 
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przez kierownika projektu. Na pytanie o najlepszą metodę żaden z asesorów nie 
udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Jeden z asesorów stwierdził, że nie może wska-
zać tylko jednej metody, z uwagi na fakt, iż jest ona każdorazowo dobierana do za-
istniałego problemu lub zagadnienia. Inny asesor powiedział zaś, że wszystkie opi-
sywane w literaturze metody są mało skuteczne przy poszukiwaniu wtórnych lub 
ukrytych grup ryzyka.

Wszyscy badani asesorzy podkreślali, że etap identyfikacji ryzyka jest istotnym 
punktem przed rozpoczęciem realizacji projektu, a wybór odpowiedniej metody 
pomaga uniknąć negatywnych zdarzeń lub wspomóc pozytywne zdarzenia w trak-
cie realizacji projektu.

Porównanie wyników badań dotyczących 
identyfikacji ryzyka w projektach

Porównanie uzyskanych wyników badań pozwoliło ukazać, że definicja ryzyka 
inaczej pojmowana jest przez ekspertów niż przez większość podmiotów realizu-
jących projekty. Aż dwie trzecie ankietowanych nie identyfikowało ryzyka z moż-
liwością zaistnienia pozytywnych zdarzeń, a jedynie z możliwością poniesienia 
straty. Mogło to wynikać z faktu, iż traktowanie ryzyka jako szansy lub zagrożenia 
powoduje konieczność korzystania ze zdecydowanie bardziej skomplikowanych 
narzędzi i metod. Tym samym kierownicy projektów, zawężając pojęcie ryzyka 
do zagrożeń, ułatwiają zarządzanie projektem.

Mimo iż według specjalistów identyfikacja ryzyka to jeden z kluczowych ele-
mentów zarządzania projektem, nie jest ona dokonywana przez wszystkie zespo-
ły projektowe. Aż 13% kierowników projektów przyznało, że nie przeprowadziło 
identyfikacji ryzyka przed rozpoczęciem realizacji projektu. Z tych, którzy tego do-
konali, najwięcej podkreślało znaczenie ryzyka zachowania ram czasowych, ryzyka 
finansowego, ryzyka dotyczącego planowanych rozwiązań technicznych i techno-
logicznych oraz ryzyka prawnego. Wymieniane grupy ryzyka były w większości 
zgodne ze wskazanymi przez asesorów.

Asesorzy wskazali na pięć najważniejszych ich zdaniem metod identyfikacji 
ryzyka w projektach: listy kontrolne, burzę mózgów, metodę morfologiczną, ana-
lizę SWOT oraz specjalistyczne oprogramowanie. Z odpowiedzi jasno wynika, 
że nie można wskazać jednej najlepszej metody, gdyż jest to zależne od projektu. 
Odpowiedzi podmiotów częściowo pokrywały się z udzielonymi przez asesorów 
– wykorzystywali oni również burzę mózgów, analizę SWOT oraz listy kontrolne, 
a pozostałe metody wskazane przez asesorów zdecydowanie rzadziej. Wykorzysty-
wane metody oraz ich liczba różniły się również w zależności od typu podmiotu. 
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Zdecydowanie najwięcej rodzajów metod wskazały przedsiębiorstwa, których od-
powiedzi były najbliższe tym udzielanym przez asesorów. Najmniej zgodne były 
zaś odpowiedzi udzielone przez fundacje.

Wszyscy asesorzy i prawie wszystkie badane podmioty przyznali, że etap iden-
tyfikacji ryzyka jest istotnym punktem przed rozpoczęciem realizacji projektu, 
co wskazuje na ogromne znaczenie właściwego wyboru metod do jej przepro-
wadzenia.

Podsumowanie
Niepewność oraz złożoność projektu wpływają na ryzyko realizacji całego przed-
sięwzięcia. Ryzyko rozumiane jako możliwość poniesienia straty dostrzegały 
wszystkie badane podmioty. Jednak drugą stronę ryzyka, jaką jest możliwość po-
zytywnych zdarzeń, zauważyły już tylko dwa na trzy badane podmioty. Choć za-
rządzanie ryzykiem w projekcie, pojmując ryzyko zarówno jako szansę, jak i za-
grożenie, jest o wiele trudniejszym zadaniem, to specjaliści zgodnie potwierdzili, 
że właśnie takie podejście do ryzyka jest właściwe. Istotne w tym zakresie jest po-
kazanie podmiotom realizującym projekty ryzyka jako możliwości osiągnięcia 
korzyści. Przydatne mogą być tu doradztwa, konsultacje, ale także organizowanie 
spotkań, na których prezentowane byłyby przykłady ryzyka jako pozytywnych 
zdarzeń dla realizacji projektu.

Pierwszy etap procesu zarządzania ryzykiem projektowym, jakim jest jego iden-
tyfikacja, jest niezwykle ważny dla sukcesu projektu. Wyniki badań omówione 
w niniejszym artykule potwierdziły, że jest to jeden z najważniejszych elementów 
zarządzania projektem, co przyznały zarówno podmioty realizujące projekty, jak 
i specjaliści z zakresu zarządzania projektami. Obie grupy wśród najważniejsze 
rodzajów ryzyka, które należy identyfikować przed realizacją projektu, wymieni-
ły ryzyko: finansowe, dotyczące planowanych rozwiązań technicznych i techno-
logicznych oraz prawne.

W literaturze przedmiotu wymienianych jest wiele różnych metod identyfika-
cji ryzyka, co z jednej strony potwierdza istotę tego etapu, z drugiej zaś daje wy-
bór osobom zarządzającym projektem. Porównanie uzyskanych wyników badań 
z obu grup badawczych pokazuje, że istnieją mniej i bardziej popularne metody, 
które wykorzystują zespoły projektowe. Zróżnicowanie wynika przede wszystkim 
ze skuteczności tych metod, łatwości realizacji, ale również kosztu ich wdrożenia. 
Nie wszystkie metody są dostępne dla każdego kierownika projektu. Niektóre wy-
magają specjalistycznej wiedzy z zakresu stosowanej metody, a także określonej 
infrastruktury lub wyposażenia. Analiza porównawcza wyników badań ukazała 
jednak, że metody rekomendowane przez specjalistów pokrywają się częściowo 
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z tymi wykorzystywanymi w praktyce. Najbardziej zgodne były odpowiedzi przed-
siębiorców, mniej instytucji publicznych i jednostek samorządowych, a najmniej 
fundacji. Może to wynikać z przyjętych zasad i procedur działania podmiotów, 
które są zdecydowanie bardziej restrykcyjne i narzucone odgórnie w przypadku 
podmiotów publicznych.

Ograniczeniem przeprowadzonych analiz jest zawężenie grupy badawczej tylko 
do województwa zachodniopomorskiego oraz specjalistów z IPMA Polska. Badania 
stanowią jednak wstęp do dalszej analizy tematyki zarządzania ryzykiem w pro-
jektach, która zostanie rozszerzona o monitorowanie ryzyka w trakcie realizacji 
projektu i obejmie podmioty działające na terenie całego kraju.
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Streszczenie

Każdy projekt z założenia obarczony jest pewnym ryzykiem. Można je ograniczyć lub wykorzystać, 
ale niezbędne do tego jest jego zidentyfikowanie. W literaturze przedmiotu opisanych jest wiele me-
tod identyfikacji ryzyka, które różnią się specyfiką wykorzystania. Artykuł ma na celu porównanie 
etapu identyfikacji ryzyka w procesie zarządzania projektami stosowanej przez zespoły projektowe 
z zaleceniami asesorów IPMA Polska. W tym celu wykorzystano analizę przeprowadzonych badań 
ankietowych oraz wywiadów.

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły ukazać, jak pojmowane jest ryzyko, na jakie ryzyka 
zwracana jest szczególna uwaga, czy identyfikacja ryzyka przed rozpoczęciem realizacji projektu 
jest istotna i jakie metody są w tym celu wykorzystywane oraz zalecane.

Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie, projekt, metoda, identyfikacja, analiza
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Identification of risk in project management – practitioners and experts

Abstract

Each project is assumed to carry some risk. Risk can be limited or used, but it is necessary to iden-
tify it. The literature on the subject describes many risk identification methods that differ in the 
specificity of use. The article aims to compare the risk identification process used by project teams 
with the recommendations of CERT IPMA Polska assessors. For this purpose, an analysis of sur-
veys and interviews was used.

The results of the research allowed to show how the risk is perceived, to which risks particular at-
tention is paid, whether the identification of risk before the start of the project is important and 
what methods are used and recommended for this purpose.

Keywords: risk, management, project, method, identification, analysis
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Wprowadzenie

Tymczasowe zarządzanie jest formą zatrudnienia, w której organizacja zatrudnia 
wysoce wyspecjalizowanego eksperta na określony czas i do realizacji określonego 
celu, na przykład rozwiązania konkretnego wyzwania w okresie kryzysu. Interim 
management może opierać się na różnych koncepcjach zatrudnienia: menedżer 
tymczasowy może zostać pracownikiem organizacji przyjmującej, pracować dla 
niej jako kontrahent na podstawie prawa gospodarczego lub może być zaan-
gażowany jako osoba trzecia (podobnie jak agencja pracy tymczasowej zatrud-
nia tymczasowego menedżera i przekazuje go spółce przejmującej). Tymczasowe 
zarządzanie jest uważane za  elastyczną formę pracy, bez długoterminowych 
zobowiązań. Przedsiębiorstwo może je zastosować, aby odpowiedzieć na zapo-
trzebowanie na heterogeniczną siłę roboczą, która może zapewnić rozwiąza-
nia oparte na fachowej wiedzy i przez ograniczony czas1. Interim management 
to także zapewnianie zewnętrznego personelu kierowniczego, odpowiedzialne-
go za projekt interimowy, czyli za czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu 
działanie wewnątrz organizacji, nastawione na osiągnięcie konkretnych i trwa-
łych rezultatów biznesowych2, różniące się od  świadczenia usług konsultin-
gowych, ponieważ tymczasowy menedżer ma pewne uprawnienia do kierowania 

1	 K. Inkson, A. Heising, D. M. Rousseau, The interim manager: Prototype of the 21st-century 
worker?, „Human Relations” 2001, vol. 54, no. 3, s. 259–284; R. Isidor, C. Schwens, R. Kabst, 
Interim management utilization, firm flexibility and its impact on firm performance, „Inter-
national Journal of Human Resources Development and Management” 2014, vol. 14, no. 4; 
Eurofound, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxem-
bourg 2015, eurofound.link/ef1461 (dostęp: 20.10.2019); Eurofound, Overview of new forms 
of employment – 2018 update, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2018, 
eurofound.link/ef18050 (dostęp: 20.10.2019). 

2	 Metodyka Interim Management, Stowarzyszenie Interim Managers, Warszawa 2014, s. 11. 

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.13

eurofound.link/ef1461
eurofound.link/ef18050
http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.13
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(na podstawie wyznaczonych zadań) i podlega (ograniczonym) instrukcjom3. 
W związku z tym, w porównaniu z zewnętrznymi konsultantami, tymczasowi 
menedżerowie są w pewnym stopniu zintegrowani z siłą roboczą organizacji przy-
jmującej, choć zazwyczaj nie w takim samym stopniu jak stali menedżerowie. 
Tymczasowość relacji, specjalistyczna wiedza oraz zadaniowość są kluczowymi 
cechami w postrzeganiu i kształtowaniu roli interim menedżera.

Interim to przymiotnik określający coś tymczasowego, przejściowego, doraźne-
go, zastępczego, chwilowego, czasowego, substytutywnego. Z definicji zatem obiekt 
określany przymiotnikiem interim (kimkolwiek lub czymkolwiek jest) od począt-
ku do końca trwania ma charakter zadaniowy i terminowy. W przypadku projek-
tów interimowych i zarządzających nimi osób – interim menedżerów – zasadne 
wydaje się poruszenie kwestii konsekwencji tej tymczasowości. W tym przypadku 
realizacji zadań menedżerskich – wyraźnie określonych czasowo, często w niepra-
cowniczej formie zatrudnienia, o charakterze doradczym, ale też z ponoszeniem 
odpowiedzialności za konkretnie postawiony cel – mogą pojawić się problemy z po-
działem władzy w organizacji. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy organizacja decyduje się 
na tymczasowe zaoferowanie stanowiska menedżera osobie z zewnątrz, dopóki nie 
znajdzie kandydata na stałe lub nie wróci dotychczasowy pracownik. Podjęte pró-
by zdefiniowania interim managementu4, ale też praktyka biznesowa5, wskazują 
na to, że jest to jednak usługa komplementarna w stosunku do dotychczasowego 
systemu zarządzania, a interim menedżer wnosi wartość dodaną do zarządzanej 
organizacji. Jeśli umownie podzielić potrzeby organizacji biznesowej na operacyj-
ne oraz strategiczne, to interim management nie skupia się na potrzebach nakie-
rowanych na utrzymanie standardowego modelu biznesowego i realizację bieżą-
cych zadań, ale ma doprowadzić do modyfikacji lub wręcz transformacji modelu, 
albo też jego obrony w sytuacjach kryzysowych. W związku z tym istotne wydaje 
się znaczenie wiedzy wykraczającej ponad tę, którą ma organizacja, oraz wiedzy 
o organizacji, którą musi zdobyć interim menedżer, żeby skutecznie realizować 
postawione zadania. Ograniczony czas trwania projektu i presja na jego efekt po-
wodują, że interim menedżer od momentu rozpoczęcia projektu powinien mieć 
odpowiedni zakres władzy, oddanej przez właściciela lub głównego zarządzającego. 

3	 J. Bruns, R. Kabst, Interim-management: A paradox for leadership research?, „Management 
Revue” 2005, vol. 15, s. 512–524.

4	 B. Skowron-Mielnik, M. Bądzio, Interim management jako forma doskonalenia biznesowego 
i zawodowego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria „Organizacja i Zarządzanie” 
2016, z. 97, s. 449–460.

5	 Metodyka Interim…; Interim Management w  Polsce. Raport z  badania zrealizowanego 
w 2018 roku, Stowarzyszenie Interim Managers, Warszawa 2019, http://stowarzyszenieim​
.org/public/www/media/File/2019/Raport%20z%20badania%20rynu%20interim%20ma​
nagement%202019.pdf (dostęp: 27.01.2020).

http://stowarzyszenieim.org/public/www/media/File/2019/Raport%20z%20badania%20rynu%20interim%20management%202019.pdf
http://stowarzyszenieim.org/public/www/media/File/2019/Raport%20z%20badania%20rynu%20interim%20management%202019.pdf
http://stowarzyszenieim.org/public/www/media/File/2019/Raport%20z%20badania%20rynu%20interim%20management%202019.pdf
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Władza ta powinna być połączona z autorytetem, w sensie przyzwolenia na jej 
sprawowanie ze strony zespołu, który ma świadomość tymczasowości tej władzy. 
Niekiedy klienci, korzystając z usług interim menedżera, nie informują pracow-
ników o charakterze tego zatrudnienia, zakładając, że nie będzie traktowany wy-
starczająco poważnie, tymczasowość zatrudnienia nie wzbudza bowiem zaufania. 
To wskazuje na trzeci czynnik skuteczności, jakim jest zaufanie. Zwraca się też 
uwagę na umiejętność diagnozowania zaufania jako kompetencję interim mene-
dżera do odkrywania panujących w organizacji stosunków, opartych na zaufaniu, 
i określania poziomu zaufania w tych relacjach6.

O ile wiedza jest atrybutem głównie interim menedżera, a władza organizacji, 
to zaufanie powinno być obustronne. Władza nie zostanie oddana przez przed-
siębiorcę, a udostępnianie wiedzy przez interim menedżera będzie ograniczone, 
jeśli strony relacji biznesowej, z jaką jest związany projekt interimowy, nie będą 
miały do siebie zaufania. Zaufanie jest pewnego rodzaju katalizatorem dla dwóch 
pozostałych kategorii czynników7. Zastosowane podejście metodyczne nawiązuje 
do teorii ugruntowanej, czyli budowania teorii na podstawie systematycznie zbie-
ranych danych empirycznych. Teoria jest tutaj pochodną analiz danych empirycz-
nych i wyłania się, w trakcie systematycznie prowadzonych badań terenowych, 
z danych empirycznych, które bezpośrednio odnoszą się do obserwowanej części 
rzeczywistości społecznej8. Autorzy zbudowali program badawczy empiryczno-in-
dukcyjny9, który łączy trzy powyższe kategorie czynników skuteczności projektu 
interimowego: zaufanie, władzę oraz wiedzę (rysunek 1).

Powstają zatem pytania o znaczenie zaufania w koncepcji czynników skutecz-
ności projektu interimowego, o jego charakter i sposób budowania, biorąc pod 
uwagę uświadomioną przez organizację tymczasowość, krótki okres trwania 
projektu, a tym samym brak czasu na długookresowe budowanie relacji opartej 
na zaufaniu.

6	 M. de Weerd, The knowledge gap of interim management, Paper presented at 5th IBA Bach-
elor Conference 2015, July, 2nd, University of Twente, The Faculty of Behavioural, Manage-
ment of Social Sciences, Enschede, The Netherlands, https://essay.utwente.nl/67386/1/de​
%20Weerd_BA_Management%20%26%20Governance.pdf (dostęp: 9.01.2020).

7	 Szersze omówienie koncepcji badań nad czynnikami skuteczności autorzy zawarli w arty-
kule pt. Effectiveness factors in interim management projects – research concept, Scientific 
Papers of Silesian University of Technology, Organization and Management Series [w trak-
cie recenzji]. 

8	 B. G. Glaser, A. L. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, 
Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009.

9	 Badania prowadzone są od 2018 roku przez autorów niniejszego artykułu w ramach współ-
pracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Stowarzyszeniem Interim Ma-
nagers w Warszawie.

https://essay.utwente.nl/67386/1/de%20Weerd_BA_Management%20%26%20Governance.pdf
https://essay.utwente.nl/67386/1/de%20Weerd_BA_Management%20%26%20Governance.pdf
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Rysunek 1. Czynniki skuteczności projektu interimowego

Źródło: opracowanie własne.

Kategoria zaufania w projektach z zakresu interim 
management
Cechą zaufania w relacjach biznesowych jest wielowymiarowość, może ono mieć 
bowiem miejsce zarówno między ludźmi reprezentującymi organizacje (wymiar 
interpersonalny), jak i między firmami (wymiar organizacyjny)10. W naukach o za-
rządzaniu zaufanie ujmowane jest w czterech głównych nurtach – jako11:

•	 interpersonalne zaufanie wewnątrzorganizacyjne między przełożonymi 
i podwładnymi oraz między współpracownikami,

10	 O. Schilke, K. S. Cook, A cross-level process theory of trust development in interorganizational 
relationships, „Strategic Organization” 2013, no. 11(3).

11	 D. Lewicka, K. Krot, D. Książek, Metodyczne aspekty badania zaufania w naukach o zarzą‐
dzaniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2016, nr 7(955). 
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•	 impersonalne, instytucjonalne zaufanie wewnątrzorganizacyjne pracowni-
ków do organizacji,

•	 zaufanie w relacjach międzyorganizacyjnych (interorganizacyjne),
•	 w obszarze marketingu zaufanie klientów do organizacji, a także do zaku-

pów online.
Zaufanie to konstrukt koncepcyjny niejednoznacznie zdefiniowany, istotny 

oraz powracający w badaniach, jeśli chodzi o skuteczność zarządzania. Hand-
field i  Betchel, których badanie objęło 39 publikacji peer reviewed (istotność) 
oraz 41 lat (1958–1999 – powracanie tematu), wykazują osiem koncepcji zaufania 
(niejednoznaczność)12. Jednakże pomijają oni aspekt interim management. W in-
nym przeglądzie bibliograficznym, który obejmuje ponad 600 publikacji o zaufa-
niu, wyodrębniono 336, które spełniają następujące wymogi: „częstotliwość cyto-
wania, bezpośrednie odniesienie do konceptu zaufania w tytule lub streszczeniu, 
lub zastosowanie zaufania jako kluczowego konstruktu w publikacji”13. Autor 
przeglądu stwierdza, że: „źródła są rozrzucone pomiędzy wieloma dziedzinami 
wiedzy: socjologią, psychologią, etyką, polityką, IT, zachowaniami organizacyj-
nymi, strategią oraz marketingiem”14. Dlatego zauważalna jest luka badawcza, 
a niniejszy artykuł stanowi próbę jej wypełnienia. Dobór literatury w niniejszym 
opracowaniu skupiony został wokół dopasowania do specyfiki pracy interim mene-
dżera: tymczasowości, obcości w organizacji klienta, relacyjności oraz obaw i szans 
w zatrudnianiu.

Bauer i Freitag ujmują zaufanie w podejściu oczekiwań oraz sytuacyjnym, we-
dług którego „osoba ufająca A ufa osobie B (ocenia wiarygodność osoby B) w od-
niesieniu do zachowań X w kontekście Y w momencie (czasie) T”15. Na poparcie 
tych propozycji przytaczają dane pozyskane z około 1100 odpowiedzi z badań prze-
prowadzonych w roku 2012 w Szwajcarii. Struktura odpowiedzi odnoszących się 
do osób znanych respondentom lub z nimi spokrewnionych jest przesunięta w stro-
nę wysokiego poziomu zaufania (100%) oraz reprezentuje skoncentrowany i wysoki 
odsetek odpowiedzi. Z kolei struktura odpowiedzi, które odnoszą się do większości 
ludzi lub do obcych ludzi, jest przesunięta w stronę średniego i niskiego (obcy) po-
ziomu zaufania i reprezentuje rozproszony oraz niski odsetek odpowiedzi. Status 

12	 R. B. Handfield, Ch. Betchel, Trust, power, dependence, and economics: can SCM research bor‐
row paradigms?, „International Journal of Integrated Supply Management” 2004, vol. 1(1).

13	 D. Arnott, Research on Trust: A Bibliography and Brief Bibliometric Analysis of the Special Is‐
sue Submissions, „European Journal of Marketing” 2007, vol. 41(9/10), s. 1203.

14	 Tamże. 
15	 P. C. Bauer, M. Freitag, Measuring Trust, Chapter prepared for the The Oxford Handbook 

of Social and Political Trust, Edited by Eric M. Uslaner, Oxford University Press, Oxford 2016, 
s. 1–2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2852755 (dostęp: 10.03.2019). 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2852755
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interim menedżera jest bliższy postrzeganiu go jako osoby obcej lub co najmniej 
mało znanej, co szczególnie w przypadku pierwszego kontaktu z daną organizacją 
nie stwarza podstaw do zaufania. Należy zwrócić uwagę na to, że zaufanie w rela-
cji interim menedżer – organizacja kształtuje się nie tylko na linii interim mene-
dżer – klient, ale też interim menedżer – zespół pracowników. O ile w przypadku 
klienta wzrastać może prawdopodobieństwo, że zna interim menedżera, które-
go wybiera do realizacji zadania – na podstawie rekomendacji oraz referencji lub 
dzięki znajomości z poprzednich projektów realizowanych w tej samej organizacji, 
o tyle pracownicy go nie znają. Zaufaniem najczęściej darzymy tych, których zna-
my, z którymi już wspólnie działaliśmy i których kompetencje poznawcze (wiedza), 
organizacyjne (sprawność w działaniu), a przede wszystkim moralne (uczciwość 
i rzetelność) jesteśmy w stanie ocenić jako wiarygodne16. Hardin twierdzi, że o na-
szym zaufaniu do kogoś decyduje wiedza o moralnym zaangażowaniu osób gene-
rujących związek oparty na zaufaniu albo też wiedza o ich psychologicznych, cha-
rakterologicznych skłonnościach, tak więc by obdarzyć kogoś zaufaniem, należy 
dysponować określoną wiedzą na jego temat, znać go, sprawdzić jego zachowanie 
w działaniu, w ekstremalnych warunkach17. Tymczasowość i z reguły krótkotrwa-
łość projektu interimowego nie sprzyjają takiemu poznaniu18.

Z kolei Robbins i Judge ujmują zaufanie z perspektywy oczekiwań oraz szcze-
gólnie jako relację pomiędzy liderem transformacyjnym i podwładnym19. Biorąc 
pod uwagę to, że interim management jest traktowany jako koncepcja zarządzania 
w okresie czy na rzecz transformacji organizacji, to interim menedżer powinien 
być liderem transformacyjnym. Wychodząc z tej perspektywy, Robbins i Judge 
twierdzą, że:

•	 „zaufanie jest to stan psychologiczny, który istnieje wówczas, gdy ktoś zgod-
nie przyjmuje zależność od innej osoby, ponieważ posiada pozytywne ocze-
kiwania co do rozwoju wypadków;

•	 pozbawiając się kontroli sytuacji, osoba podejmuje ryzyko tego, że ktoś inny 
przeprowadzi kontrolę za nią. […] Zaufanie jest więc pierwotnym atrybutem 
związanym z przywództwem;

•	 przywódcy transformacyjni […] wytwarzają wsparcie dla swych planów, po-
dając argumenty, dlaczego ich kierunek działania będzie spełniał interesy 

16	 A. Drabarek, Zaufanie jako podstawowa wartość przestrzeni publicznej w wymiarze lokalnym, 
„Studies in Global Ethics and Global Education” 2014, no. 2, s. 3–11.

17	 R. Hardin, Zaufanie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 26. 
18	 Z danych Stowarzyszenia Interim Managers wynika, że są to w większości projekty trwają-

ce do 6 miesięcy (Interim Management w Polsce…). 
19	 S. P. Robbins, T. A. Judge, Organizational Behavior, 17th Edition, Pearson Education Limited, 

Edinburgh Gate, Harlow 2017, s. 440–442.
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wszystkich. […] Stąd, jak można oczekiwać, przywódcy transformacyjni wy-
twarzają wyższy poziom zaufania wśród swoich podwładnych”20.

Autorzy ci podają również propozycje czynników budowania stanu zaufania, 
wymieniając:

•	 spójność jako pojęcie, które odnosi się do uczciwości oraz szczerości lub praw-
domówności,

•	 dobroć, co oznacza, że osobie obdarzonej zaufaniem leży na sercu interes 
osoby ufającej,

•	 zdolność do czegoś, co obejmuje wiedzę oraz umiejętności w sensie technicz-
nym oraz interpersonalnym,

•	 skłonność, oznaczającą, z jakim prawdopodobieństwem pracownik zaufał-
by liderowi,

•	 czynnik czasu, który pokazany jest z trzech perspektyw: zachowań (zbliżamy 
się do stanu zaufania, obserwując zachowanie danej osoby w czasie), kom-
petencji (zaufanie można zyskiwać, wykazując kompetencje), komunikacji 
(liderzy mogą zbudować zaufanie przez zamianę odgórnych poleceń na co-
dzienny dialog z organizacją).

Jeśli chodzi o czynniki budowania stanu zaufania, to zbieżne z obserwacjami 
Robbinsa i Judge’a wydają się propozycje Zengera i Folkmana. Autorzy ci, na podsta-
wie wyników oceny 360 stopni wśród 87 000 liderów, wymieniają trzy czynniki21:

•	 pozytywne relacje – równowaga skupienia na wynikach oraz trosce o innych, 
budowanie współpracy z innymi itp.;

•	 bycie ekspertem – prezentowanie właściwej oceny sytuacji; wiedza i specjali-
zacja lidera wnoszą wkład do efektów, inni kierują się opiniami lidera;

•	 spójność słów z czynami, przestrzeganie własnych zobowiązań.
W powyższych czynnikach przejawia się postrzeganie zaufania przez pryzmat 

dwóch komponentów: kognitywnego, który obejmuje ocenę kompetencji i życz-
liwości drugiej strony, oraz afektywnego, obejmującego elementy emocjonalne. 
Akrout i Akrout podkreślają rolę zaufania o charakterze kalkulatywnym na po-
czątku relacji, które jest efektem kognitywnego zestawienia oczekiwanych zysków 
z relacji z kosztami budowania i rozwijania współpracy oraz reputacji partnera22. 
Wraz z czasem i kolejnymi interakcjami między zaangażowanymi stronami po-
jawia się zaufanie o charakterze afektywnym, a oba rodzaje wspierane są przez 
zaufanie o podłożu instytucjonalnym (reputacja firmy, jej kultura oraz procesy). 

20	 Tamże. 
21	 J. Zenger, J. Folkman, The 3 Elements of Trust, „Harvard Business Review” 2019, February 5, 

https://hbr.org/2019/02/the-3-elements-of-trust (dostęp: 28.01.2020). 
22	 P. Gaczek, G. Leszczyński, M. Zieliński, Afektywne a kalkulatywne zaufanie przed nawiąza‐

niem relacji biznesowych, „Handel Wewnętrzny” 2018, nr 3(374), s. 127–137.

https://hbr.org/2019/02/the-3-elements-of-trust
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W przypadku projektów interimowych oba wymiary (tj. kognitywny i afektywny) 
wydają się wywierać wpływ na skuteczność projektu w odniesieniu do jego przebie-
gu i końcowych efektów. Patrząc na zaufanie przez pryzmat czasu trwania relacji, 
autorzy proponują założenie, że zaufanie rozwija się wraz z trwaniem relacji, tak 
więc dla osiągnięcia wysokiego poziomu zaufania potrzebny jest czas oraz histo-
ria interakcji między stronami23, a te nie są w projektach interimowych długie.

Jednocześnie należy podkreślić, że budowanie zaufania w projekcie interimo-
wym zachodzi między trzema podmiotami: interim menedżerem (IM), klientem 
oraz zespołem, czyli pracownikami (rysunek 2). Każda z tych relacji ma inny cha-
rakter, kształtuje się w innej perspektywie czasu i zależności między podmiota-
mi, co tworzy charakterystyczną dla tego typu projektów perspektywę badawczą. 
Jednocześnie to interim menedżer wydaje się w tym układzie najbardziej istot-
nym podmiotem budującym i sterującym zaufaniem, ponieważ to on odpowiada 
za efekt projektu interimowego.

IM

ZespółKlient

Rysunek 2. Relacje w budowaniu zaufania w projekcie interimowym

Źródło: opracowanie własne.

W odniesieniu do oceny wielkości znaczenia zaufania dla efektywności dzia-
łań organizacyjnych próbę stwierdzenia zależności między nimi (tj. zaufaniem 
a efektem) podjęli Łobos i Mazur, którzy w wyniku przeglądu literatury wskaza-
li 17 pozycji literaturowych dotyczących skutków zaufania międzyorganizacyj-
nego24. Efektywność stanowiła tu zmienną zależną. Autorzy ci przeanalizowali 
31 pomiarów efektywności oraz jej korelacji z zaufaniem międzyorganizacyj-
nym. Łącznie dla wszystkich 17 pozycji suma wielkości wszystkich prób wyniosła 
4412 przypadków, w których odpowiednio 25 razy, 6 razy oraz 9 razy wystą-
pił miernik efektywności procesowej, miernik efektywności finansowej oraz 
miernik efektywności społecznej. Jedynie w 5 na 31 pomiarów (ze wszystkich 

23	 R. J. Lewicki, E. C. Tomlinson, N. Gillespie, Models of interpersonal trust development: The‐
oretical approaches, empirical evidence, and future directions, „Journal of Management” 
2006, no. 32(6).

24	 K. Łobos, K. Mazur, Wskaźniki zaufania w badaniach nad zaufaniem międzyorganizacyjnym, 
„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 1(79), s. 809–817, https://wneiz.pl/na​
uka_wneiz/frfu/79–2016/FRFU-79–809.pdf (dostęp: 7.09.2019).

https://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79–2016/FRFU-79–809.pdf
https://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79–2016/FRFU-79–809.pdf
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17 wyodrębnionych pozycji) związek efektywności z zaufaniem określono na pod-
stawie danych finansowych. Zmierzono w ten sposób następujące parametry 
finansowe: wzrost sprzedaży, efektywność finansową partnera, wzrost zysku, efek-
tywność finansową eksportu, wzrost sprzedaży (oddzielny przypadek od pierw-
szego). Tak więc w ponad 80% przypadków związek ten wykazano za pomocą 
kwestionariusza ze skalą Likerta. Wśród nich 24 pomiary reprezentowały mier-
nik efektywności procesowej. Efektywność ekonomiczna wykazuje więc związek 
z zaufaniem, a zaufanie z perspektywy ekonomicznej jest dobrem o rzeczywistej 
wartości. W teorii kosztów transakcyjnych zaufanie jest substytutem mechani-
zmów kontroli oraz koordynacji i może prowadzić do obniżenia kosztów trans-
akcyjnych25.

Autorzy niniejszego badania przyjmują jako zmienną nie efektywność, lecz 
skuteczność projektu, gdzie miarą skuteczności jest procentowe wykonanie celu 
projektu.

Metodyka badań
Jak wcześniej wspomniano, podejście metodyczne nawiązuje do teorii ugruntowa-
nej. Program badawczy oparty na kategoriach zaufania, władzy oraz wiedzy wy-
maga wielokrotnego przeprowadzenia badań na populacji projektów interimowych 
w realnych organizacjach biznesowych, by stwierdzić, w jakim stopniu zastoso-
wanie rozwiązań interim management powiązane jest ze skutecznością projektu, 
czyli spełnieniem potrzeb organizacji, zdefiniowanych dla każdego z projektów.

Kierunek doboru instrumentu badawczego uwzględniał następujące kryteria:
•	 reprezentowanie fachowości, kompetencje, bycie ekspertem,
•	 spójność i przewidywalność słów i działań, inaczej określane jako wiary-

godność,
•	 budowanie relacji w  równowadze między dążeniem do wyniku a  troską 

o ludzi,
•	 uwzględnienie czynnika czasu w budowaniu zaufania, który jest szczegól-

nie istotny wobec przebywania interim menedżera z klientem i organizacją 
klienta w trakcie kilkumiesięcznego projektu interimowego.

Istotne było także rozstrzygnięcie, czy zaufanie należy zbadać innym instru-
mentem dla decydentów-klientów oraz oddzielnym instrumentem dla organizacji 
klienta (zespół), oraz czy w ogóle włączać dwa powyższe podmioty, czy też jeden. 
Zleceniodawca będzie bowiem podejmował decyzje kluczowe dla projektu oraz 

25	 M. Zieliński, Zaufanie w relacjach business-to-business. Perspektywa dynamiczna, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019, s. 47. 



180    Beata Skowron-Mielnik, Grzegorz Sobiecki

interim menedżera: zawarcie kontraktu, zatwierdzanie etapów projektu i budże-
tów, wreszcie delegowanie własnych pracowników oraz innych zasobów do pro-
jektu. Ważniejszym elementem powodzenia projektu interimowego wydaje się za-
tem zaufanie klienta. Jednakże efekty, które interim menedżer w projekcie może 
osiągać przez umiejętność zaangażowania załogi klienta w tymczasowy projekt, 
wskazują na konieczność zbadania obu podmiotów.

Przegląd istniejących w  literaturze podejść do  pomiaru zaufania pozwolił 
na analizę instrumentów stosowanych dotychczas w badaniach poprzez porów-
nanie obecności w nich wskazanych wyżej czterech kryteriów. McEvily and Tortio-
riello, na podstawie bibliometrycznej analizy 171 pozycji opublikowanych w ciągu 
48 lat, wyodrębnili pięć instrumentów badawczych, których stosowanie ma najsil-
niejsze podstawy statystyczne (współczynnik Alfa Cronbacha), a ich konstrukcja 
odpowiada założeniom wielowymiarowości zaufania26: McAllistera, Cummingsa 
i Bromileya, Mayera i Davisa, Curralla i Judge’a oraz Gillespiego. Wobec wysokiego 
poziomu ufności statystycznej oraz silnej współbieżności z przyjętymi wcześniej 
czterema kryteriami dla instrumentu badawczego zaufania względem interim ma-
nagementu instrument opublikowany przez McAllistera27 (1995) (patrz tabela 1) 
wydaje się w niniejszym badaniu optymalny do celów badawczych.

Biorąc pod uwagę to, że instrument badawczy został zaprojektowany do relacji 
równorzędnych między menedżerami, jego zastosowanie do relacji różniących się 
pod względem władzy jest nieznane, stąd może wynikać jego ograniczenie w bada-
niu zaufania między interim menedżerem a zespołem, ale też badanie może wska-
zać na przydatność tego instrumentu w podobnych sytuacjach. Brzmienie niektó-
rych pytań w tym instrumencie rodzi również wątpliwości dotyczące zdolności 
respondentów do właściwego ustosunkowania się do nich (np. „Większość ludzi ufa 
mu”). Instrument ten był już jednak wykorzystywany przez innych badaczy w ba-
daniu relacji między liderem a zespołem28, stąd decyzja o jego wykorzystaniu.

26	 B. McEvily, M. Tortoriello, Measuring Trust in Organizational Research: Review and recom‐
mendations, „Journal of Trust Research” 2011, vol. 1(1), s. 23–63, https://www.tandfonline​
.com/doi/pdf/10.1080/21515581.2011.552424?needAccess=true (dostęp: 23.11.2019).

27	 D. J. McAllister, Affect-and-cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation 
in organizations, „Academy of Management Journal” 1995, vol. 38(1), s. 24–59. 

28	 T.-Y. Kim, J. Wang, J. Chen, Mutual trust between leader and subordinate and employee out‐
comes, „Journal of Business Ethics” 2018, vol. 149, issue 4, s. 945–958, https://www.resea​
rchgate.net/publication/294674500_Mutual_Trust_Between_Leader_and_Subordinate​
_and_Employee_Outcomes (dostęp: 22.12.2019).

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21515581.2011.552424?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21515581.2011.552424?needAccess=true
https://www.researchgate.net/publication/294674500_Mutual_Trust_Between_Leader_and_Subordinate_and_Employee_Outcomes
https://www.researchgate.net/publication/294674500_Mutual_Trust_Between_Leader_and_Subordinate_and_Employee_Outcomes
https://www.researchgate.net/publication/294674500_Mutual_Trust_Between_Leader_and_Subordinate_and_Employee_Outcomes
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Tabela 1. Kwestionariusz badania ankietowego dla zaufania

Instrument badawczy dla zaufania

Szanowny Respondencie,
•	 wypełniając niniejszy kwestionariusz, uczestniczysz w badaniu o charakterze naukowym 

nad zjawiskiem, jakim jest interim management;
•	 badanie prowadzone jest przez zespół badaczy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

oraz Stowarzyszenia Interim Managers (SIM) w Warszawie;
•	 Twoje odpowiedzi, jako osoby, która uczestniczyła w projekcie interimowym, wnoszą 

niezwykle ważny wkład w odkrycie czynników wpływających na efekt projektu.
Instrukcja wypełniania kwestionariusza
•	 Zaznacz, proszę, Twoją odpowiedź na każde pytanie, zakreślając liczbę od 1 do 7 po prawej 

stronie, zgodnie z Twoją opinią co do treści pytania:
1 – zdecydowanie nie, 2 – nie, 3 – raczej nie, 4 – nie mam zdania, 5 – raczej tak, 6 – tak, 
7 – zdecydowanie tak

•	 Wypełniaj odpowiedzi spontanicznie, na podstawie Twojej najlepszej wiedzy.
Anonimowość
•	 Twoje dane osobowe, Twoje odpowiedzi ani też dane i odpowiedzi żadnego innego 

respondenta nie będą ujawnione.
•	 Twoje odpowiedzi zostaną poddane obróbce statystycznej w grupie danych połączonych 

z odpowiedziami innych respondentów. W wyniku takiej obróbki prowadzący badanie 
opublikują jedynie zbiorcze obserwacje co do czynników, które w ujęciu statystycznym 
mogą wpływać na skuteczność projektu. 

Lp. Stwierdzenia Odpowiedzi
1 Ta osoba podchodzi do swojej pracy z profesjonalizmem 

i zaangażowaniem.
1 2 3 4 5 6 7

2 Jesteśmy osobami, które w znacznym stopniu zaangażowały się 
emocjonalnie w budowanie relacji w pracy pomiędzy nami.

1 2 3 4 5 6 7

3 Biorąc pod uwagę osiągnięcia tej osoby, nie widzę powodu, 
by wątpić w jej kompetencje i przygotowanie do pracy.

1 2 3 4 5 6 7

4 Gdybym podzielił się swoimi problemami z tą osobą, wiem, 
że zareagowałaby konstruktywnie i troskliwie.

1 2 3 4 5 6 7

5 Mogę polegać na tej osobie, wiem, że nie skomplikuje mojej pracy 
przez własną niedbałą pracę.

1 2 3 4 5 6 7

6 Oboje odczulibyśmy stratę, gdyby jeden z nas został przeniesiony 
i nie moglibyśmy już razem pracować.

1 2 3 4 5 6 7

7 Większość ludzi, nawet tych, którzy nie są bliskimi przyjaciółmi tej 
osoby, ufają jej i darzą ją szacunkiem w pracy.

1 2 3 4 5 6 7

8 Mogę swobodnie rozmawiać z tą osobą o trudnościach, które mam 
w pracy i wiem, że będę wysłuchany/a.

1 2 3 4 5 6 7

9 Inni moi współpracownicy, którzy muszą współpracować 
z tą osobą, uważają ją za godną zaufania.

1 2 3 4 5 6 7

10 Mamy relację opartą na otwartości. Możemy swobodnie dzielić się 
zarówno naszymi pomysłami, jak i uczuciami i nadziejami.

1 2 3 4 5 6 7

11 Znając historię zawodową tej osoby, nie martwię się o wyniki i nie 
muszę dokładnie monitorować jej pracy.

1 2 3 4 5 6 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. J. McAllister, Affect-and-cognition-
based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations, 

„Academy of Management Journal” 1995, vol. 38(1), s. 24–59.
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Badaniem prezentowanym w tym opracowaniu objęto cztery zakończone pro-
jekty interimowe. Należy podkreślić, że pełny program badawczy czynników sku-
teczności projektu interimowego ma obejmować około 25 projektów, co oznacza 
dość długi czas realizacji badania, ponieważ badać można tylko zakończone projek-
ty. Dopiero wówczas można bowiem ocenić ich efekty i znaczenie poszczególnych 
czynników na gruncie statystycznym. Jednocześnie wszyscy respondenci (w przy-
padku zaufania: klient, interim i zespół) są w tym momencie względnie obiek-
tywni. Wszystkie dotychczasowe badania zostały przeprowadzone w 2019 roku.

Populacją badawczą są cztery projekty interimowe, których skrótowy opis znaj-
duje się w tabeli 2. Opis musi być oszczędny i nie zawiera żadnych informacji 
(branża, wielkość firmy, czy też zatrudnienie) – kierując się założeniem unikania 
wpływu zakłóceń na odpowiedzi, autorzy wprowadzili zasadę anonimowości or-
ganizacji oraz respondentów.

Tabela 2. Charakterystyka projektów

Projekt 
Obszar 

funkcjo-
nalny

Okres 
trwania

Wynik  
– rodzaj

Wynik 
względem 

celu

Respon-
denci (IM 
– interim 

menedżer)

Instrument badawczy

#1 IT 6  
miesięcy

Wdrożenie 
systemu IT

Osiągnięty 
100%

Klient Kwestionariusz Wywiad
IM – Wywiad

Zespół Kwestionariusz –
#2 Logisty-

ka
12  

miesięcy
Wdrożenie 

systemu 
zarzą-
dzania 

logistyką

Osiągnięty 
100%

Klient Kwestionariusz Wywiad
IM – Wywiad

Zespół – –

#3 Produk-
cja

5  
miesięcy

Transfer 
technologii

Osiągnięty 
100%

Klient Kwestionariusz Wywiad
IM – Wywiad

Zespół Kwestionariusz –
#4 Finanse 6  

miesięcy
Wdrożenie 

systemu 
raportowa-
nia finan-
sowego

Osiągnięty 
100%

Klient Kwestionariusz Wywiad
IM – Wywiad

Zespół Kwestionariusz –

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Proces badawczy rozpoczynało zapytanie skierowane do interim menedżera 
o zgodę na udział w badaniu, a dalej – poprzez niego – zapytanie o zgodę klienta 
korzystającego z usług interim menedżera, który z kolei decydował o włączeniu 
w badanie zespołu. W projekcie #2 brakuje opinii zespołu, ponieważ pracownicy 
nie byli poinformowani o statusie interim menedżera, nie wiedzieli zatem o jego 
tymczasowej roli i klient nie chciał jeszcze przez jakiś czas ujawniać tego faktu. 



Zaufanie jako czynnik skuteczności projektu interimowego    183

Po wykonaniu badań z wykorzystaniem powyższego kwestionariusza i opracowa-
niu uzyskanych wyników przeprowadzone zostały wywiady z klientami oraz in-
terim menedżerami, które miały uzupełnić obraz znaczenia zaufania w realizacji 
projektu interimowego. Takie podejście badawcze jest zgodne z zawartymi w lite-
raturze przedmiotu zaleceniami dotyczącymi badania zaufania (bardziej różno-
rodne podejście, rezygnacja z fragmentaryczności, wykorzystanie studium przy-
padku, mniej statyczne podejście dostosowane do dynamicznego, zmieniającego 
się w czasie konstruktu)29.

Wyniki badań
Instrument badawczy został zbudowany na siedmiostopniowej skali Likerta. Jede-
naście pytań podzielono na grupę reprezentującą czynnik zaufania kognitywnego 
oraz grupę reprezentującą czynnik zaufania afektywnego30. Pytania mają charak-
ter skierowany na występowanie zachowań lub odczuwanych emocji. Rysunki 3–5 
wizualizują uzyskane wyniki badań dla trzech projektów, w których badanie było 
pełne (w projekcie #2 nie ma opinii zespołu).

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Zaufanie Klient #1

Zaufanie afektywne

Zaufanie kognitywne

Zaufanie Zespół #1

Zaufanie afektywne

Zaufanie kognitywne

Rozkład odpowiedzi Zaufanie Klient i Zespół Projekt #1

Zdecydowanie nie
Nie

Raczej nie
Nie mam zdania

Raczej tak
Tak

Zdecydowanie tak

%

Rysunek 3. Poziom zaufania wobec interim menedżera – projekt #1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

29	 D. Lewicka, K. Krot, D. Książek, Metodyczne aspekty…
30	 Pogrupowanie odpowiedzi względem zaufania kognitywnego oraz afektywnego wymaga 

klucza do odkodowania kwestionariusza, który jest dostępny w: D. J. McAllister, Affect-and‐
-cognition-based trust… 
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Rysunek 4. Poziom zaufania wobec interim menedżera – projekt #3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Rysunek 5. Poziom zaufania wobec interim menedżera – projekt #4

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Rozkład uzyskanych odpowiedzi zaufania dla zespołów #1, #3 i #4 oraz dla klien-
tów #1, #3, i #4 pozwala zauważyć następujące wzorce zależności:

•	 we wszystkich wymienionych projektach rozkład odpowiedzi układa się w przy-
padku klienta na korzyść odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „tak” w porów-
naniu do rozkładu odpowiedzi w przypadku zespołu, gdzie dominują odpowie-
dzi „tak” oraz „raczej tak” (z wyjątkiem projektu #4);
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•	 powyższa obserwacja powtarza się zarówno na poziomie całej kategorii zaufa-
nia, jak i na poziomie czynników: zaufanie kognitywne i zaufanie afektywne;

•	 w rezultacie zaufanie w przypadku klienta jest istotnie większe niż w przy-
padku zespołu (od tego wzorca zależności różnią się odpowiedzi w zespole #4).

Opierając się na danych z wywiadów strukturyzowanych, z zastrzeżeniem wstępnego 
charakteru wyników w niniejszym artykule, wydaje się, że źródło tych różnic w pro-
jektach #1 oraz #3 może znajdować się w paru wymiarach relacji interim menedżera 
i klienta. Jeden z nich to wymiar czasu – klient wcześniej niż zespół rozpoczyna kontakt 
z interim menedżerem, odbywa się on bowiem już na etapie rekrutacji. Drugi z tych 
wymiarów wiąże się z wyraźnie wyższym poziomem zaufania kognitywnego – klient 
na etapie rekrutacji ma dostęp do życiorysu oraz referencji od poprzednich klientów.

Wymiary te mają zastosowanie także do projektu #4, jednakże tu zaufanie kog-
nitywne oraz afektywne dla klienta i zespołu są nie tylko zbliżone w ramach od-
powiedzi dla projektu #4, ale również daje się zauważyć wyższy poziom zaufania 
klienta w porównaniu z projektami #3 i #1. Opierając się na danych z wywiadów 
strukturyzowanych, wydaje się, że źródło tych różnic ma korzenie głównie w od-
rębnym charakterze projektu, który dotyczył obszaru finansowego. Zespół był 
więc bardziej jednorodny niż w przypadku projektów na przykład produkcyjnych, 
a kontakt z klientem częstszy.

Rozkład uzyskanych wyników zaufania kognitywnego w relacji do wyników 
zaufania afektywnego i w ramach kategorii skuteczności projektu interimowego, 
jaką jest zaufanie, pozwala zauważyć następujące wzorce zależności (rysunek 6):

•	 w przypadku klienta we wszystkich projektach zaufanie kognitywne jest naj-
wyższe (projekt #4 oraz projekt #1) lub też pozostaje w wąskim zakresie war-
tości z zaufaniem afektywnym (projekt #3 i projekt #2);

•	 podobnie w przypadku zespołu: we wszystkich projektach (oprócz projektu 
#2) zaufanie kognitywne jest najwyższe (projekt #1 oraz projekt #4) lub też 
pozostaje w wąskim zakresie wartości z zaufaniem afektywnym (projekt # 3).

Zaufanie afektywne

Zaufanie kognitywne

Zaufanie

KLIENT

Zespół

#4 #3 #2 #1

Rysunek 6. Statystyki deskryptywne zaufania kognitywnego oraz afektywnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Łącząc obserwacje statystyk deskryptywnych (badanie instrumentem dla  
klienta oraz zespołu – rysunki 7 i 8) z wynikami wywiadów strukturyzowanych 
(z klientem oraz z interim menedżerem), zauważyć można następujące zależności:

•	 jeżeli transfer wiedzy do zespołu pozostaje w związku z poziomem zaufania, 
to poziom zaufania kognitywnego zdaje się wpływać na poziom wiedzy sil-
niej niż poziom zaufania afektywnego (rysunki 7 i 8);

•	 poziom zaufania afektywnego wydaje się umożliwiać taką psychodynami-
kę procesów społecznych, jakie zachodzą pomiędzy interim menedżerem 
a zespołem, która może sprzyjać transferowi wiedzy (rysunek 8 oraz wy-
wiady strukturyzowane); w przypadku projektów #1 oraz #3 taka zależ-
ność – jeśli występuje – wydaje się mieć mniejsze odchylenia niż w pro-
jekcie #4; zbyt mała ilość danych nie pozwala rozstrzygnąć tej obserwacji 
na gruncie wnioskowania statystycznego (średniej oraz odchylenia stan-
dardowego);

•	 psychodynamika procesów społecznych związanych z wynikami transfe-
ru wiedzy do organizacji być może działa w pozytywnej pętli kauzacyjnej 
z zaufaniem, zwłaszcza wpływa uwiarygadniająco na postrzeganie interim 
menedżera jako eksperta przez klienta (rysunek 7 oraz wywiady struktury-
zowane); być może dzięki temu, wraz z kolejnymi krokami budowania no-
wej wiedzy podczas trwania projektu, systematycznie rośnie zaufanie w re-
lacji klient – interim menedżer (wnioski z wywiadów strukturyzowanych 
z klientami).

Zaufanie afektywne

Zaufanie kognitywne

Zaufanie

KLIENT

Zespół

#4 #3 #2#1

Rysunek 7. Deskryptywne statystyki zaufania kognitywnego 
i afektywnego klienta oraz poziomu wiedzy zespołu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Zestawiając wyniki dla wszystkich trzech kategorii czynników skuteczności 
projektu interimowego (rysunek 9), zauważyć można powtarzalny wzorzec roz-
kładu wyników badania. Wartości dla kryterium zaufania są najwyższe – projekt 
#2 reprezentuje najniższe, lecz nawet tu wyniki dla zaufania są istotnie wysokie.
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Wydaje się, że bez wysokiego poziomu zaufania skuteczność władzy byłaby osła-
biona, co mogłoby zmniejszyć wyniki dla transferu wiedzy do organizacji. Ten wnio-
sek wydaje się szczególnie istotny w przypadku wyników uzyskanych dla zespołów 
pracujących bezpośrednio z interim menedżerami w projekcie (tylko dla projektów 
#1, #3, #4). Wyniki badania władzy i wiedzy są identyczne dla projektów #3 oraz 
#4, natomiast wyniki dla projektu #1 zawierają się w wąskim interwale wartości.
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Zaufanie kognitywne

Zaufanie
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#4 #3 #2#1

Rysunek 8. Deskryptywne statystyki zaufania kognitywnego 
i afektywnego zespołu oraz poziomu wiedzy zespołu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Rysunek 9. Statystyki deskryptywne dotyczące czynników 
skuteczności projektu interimowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Zakończenie

Przedstawione badanie nawiązuje do wskazywanych kierunków badań w zakre-
sie zaufania, zwłaszcza jako elementu pośredniczącego między dwoma pozor-
nie sprzecznymi oczekiwaniami wobec organizacji: ciągłą otwartością na zmia-
ny a  przewidywalnością, pewnością i  stałością, a  także zaufania w  zespołach 
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projektowych, szczególnie w relacjach przełożony – podwładny31. Luka badaw-
cza w obszarze zaufania w odniesieniu do interim management została jedynie 
zaakcentowana. Dla zamknięcia tej luki autorzy zastosowali takie instrumenty 
badawcze, jak:

•	 kwestionariusze, które wypełniane są przez klienta oraz członków zespołu 
w organizacji, współpracujących w projekcie bezpośrednio z interim me-
nedżerem,

•	 wywiady strukturyzowane z klientem oraz z interim menedżerem, oddzielnie 
na podstawie wyników statystyk deskryptywnych i wizualizacji uzyskanych 
na bazie danych zebranych w kwestionariuszach.

Wstępne wyniki uzyskane na populacji czterech projektów interimowych po-
zwalają na sformułowanie wniosków co prawda ostrożnych, lecz wskazujących 
na możliwość występowania zaobserwowanego przez statystyki deskryptywne 
powtarzalnego rozkładu zależności między kategoriami czynników skuteczności 
projektu interimowego, czyli zaufaniem, władzą oraz wiedzą. Dzięki temu autorzy 
uzyskali potwierdzenie indukcyjne przyjętych empirycznie założeń dotyczących 
zaufania, władzy i wiedzy jako tych, które mogą mieć wpływ na skuteczność pro-
jektów interimowych. Istnieje w związku z tym potrzeba zweryfikowania w przy-
szłości wstępnych obserwacji przez wyniki wnioskowania statystycznego w kolej-
nych badaniach na kumulatywnej populacji około 25 projektów, co zapewniłoby 
prawidłowy poziom ufności statystycznej. Dotychczas populacja badawcza obję-
ła tylko cztery projekty interimowe. Bez kontynuowania badań nie można jesz-
cze podejmować szerszych działań szkoleniowych lub rozwojowych wśród inter-
im menedżerów czy też działań popularyzujących w Polsce interim management 
wśród klientów.

Powyższe wnioski, aczkolwiek wstępne i ostrożne, wskazują na potrzebę konty-
nuowania badań zarówno przez autorów, jak i przez kolejne zespoły badaczy, którzy 
mogliby użyć instrumentów oraz metodyki badawczej zastosowanych przez auto-
rów niniejszego artykułu. Pozwoliłoby to zebrać kolejne dane, których ilość umoż-
liwiłaby zamknięcie luki badawczej na gruncie wnioskowania statystycznego.

31	 D. Lewicka, K. Krot, D. Książek, Metodyczne aspekty… 
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Streszczenie

Celem artykułu jest zdefiniowanie pojęcia, jakim jest zaufanie, w kontekście jego roli w realizacji 
i osiąganiu efektów projektu interimowego. Zaufanie jest jedną z trzech kategorii czynników skutecz-
ności (obok wiedzy i władzy), przyjętych przez autorów w ramach koncepcji badań nad skutecznoś-
cią interim managementu. W badaniu zaufania przyjęto jego dwa aspekty: kognitywny i afektywny, 
a metodyka badawcza oparta została na teorii ugruntowanej (cztery projekty interimowe). Pytania 
badawcze skierowane zostały do klienta/decydenta (kwestionariusz oraz wywiad), interim menedże-
ra (wywiad) oraz zespołu współdziałającego z interim menedżerem (kwestionariusz). Wyniki wska-
zują na kluczowe znaczenie zaufania jako warunkującego dwie pozostałe kategorie czynników.

Słowa kluczowe: interim management, zaufanie kognitywne i afektywne, skuteczność

Trust as an effectiveness factor in interim management projects

Abstract

This article aims to define the concept of trust and the role it plays in implementing interim man-
agement (IM) projects and achieving results. Trust is one of three categories of effectiveness fac-
tors (next to knowledge and power) adopted for the purposes of our research on the effectiveness 
of IM. In this study two aspects of trust are explored: cognitive and affective. The research meth-
odology is founded on a well-established grounded theory supported by systematically collected 
empirical data (four IM projects). Our respondents included clients/decision makers (a question-
naire and an interview), interim managers (an interview) and teams that cooperated with them 
(a questionnaire). The study shows that trust is significant in determining the other two categories 
of effectiveness factors in IM projects.

Keywords: interim management, cognitive and affective trust, effectiveness
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Wprowadzenie
Kierownictwo coraz większej liczby przedsiębiorstw pragnie zbudować organizację 
projektową, rozumianą jako zbiór osób i instytucji współdziałających (z sukcesem) 
przy realizacji projektów1. Szybko okazuje się jednak, że wprowadzenie zarządza-
nia projektami wymaga licznych zmian kulturowo-organizacyjnych. Jak zauważa 
bowiem Mingus2, tradycyjne zarządzanie projektem jest postrzegane głównie jako 
planowanie, tworzenie harmonogramu i kontrola projektu w celu osiągnięcia jego 
zamierzeń. Autorka zwraca uwagę, że takie rozumienie zarządzania projektami 
pomija, niestety, ważne relacje personalne. Chodzi tu nie tylko o to, że kierownik 
projektu musi na przykład otrzymać władzę i dostęp do zasobów, a kierownicy 
najwyższego szczebla powinni pełnić funkcję sponsorów, czyli decydować o po-
wołaniu, realizacji, zatrzymaniu lub zakończeniu projektu, ale przede wszystkim 
o to, że z punktu widzenia pracowników bezpośrednie zaangażowanie w realiza-
cję projektów oznacza często przejście ze stabilnego, jednostajnego trybu rutyno-
wej pracy do dynamicznie zmieniających się wymagań i bardziej złożonej struk-
tury organizacyjnej. W odróżnieniu od większości opracowań skupionych na roli 
kultury organizacyjnej w zarządzaniu projektami celem niniejszego artykułu jest 
omówienie wpływu form organizacji projektowej – opisanych przez Trockiego3 
– na kształtowanie się subkultury zespołu projektowego.

Cel ten wynika – po pierwsze – ze stosunkowo niewielkiej liczby opracowań 
omawiających możliwość wykształcenia się subkultury zespołu projektowego4 

1	 M. Trocki, Organizacja projektowa, BIZARRE, Warszawa 2009.
2	 N. Mingus, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.
3	 M. Trocki, Organizacja...
4	 H. Kerzner, Strategic planning for project management: using a project management maturity 

model, John Wiley & Sons, New York 2001; Z. H. Aronson, T. G. Lechler, Contributing beyond 
the call of duty: examining the role of culture in fostering citizenship behavior and success 
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w porównaniu do opracowań omawiających zarówno zależności występujące mię-
dzy zarządzaniem projektami a kulturą organizacyjną5, jak i kulturę organizacyj-
ną projektu6.

Po drugie, analiza uwarunkowań kulturowych zarządzania projektami – zarów-
no na poziomie całej organizacji, jak i na poziomie kultury organizacyjnej projektu 
– wydaje się nie przystawać do definicji projektu, według której każdy projekt jest 
unikalny i – jak można sądzić – będzie wymagał odmiennych norm i wartości. Do-
datkowo projekt pod względem swojej innowacyjności, złożoności, tempa realizacji 
lub poziomu technologii może mniej lub bardziej odbiegać od tego, czym organi-
zacja zajmuje się na co dzień podczas swojej rutynowej działalności. Ostatecznie 
każdy projekt może być inaczej umiejscowiony w ramach struktury organizacyj-
nej, na przykład przedsiębiorstwa. Przyjmując, że kulturotwórcza rola struktury 

in project-based work, „R&D Management” 2009, no. 39(5), s. 444–460; R. F. Fellows, T. Grish-
am, W. Tijhuis, Enabling project team culture, [w:] M. Saxton, K. Kähkönen, S. L. Lu (red.), 
Organisation and Management of Construction Perspective. CIB Priority Theme – Revaluing 
Construction: A W065, CIB Publications, no. 313, CIB Rotterdam/Salford University, Salford 
Quays 2007, s. 27–44; A. Szeptuch, S. Dyla, Wpływ kultury organizacyjnej na pracę w zespo‐
le projektowym, XVIII Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zako-
pane 2015, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0316.pdf  
(dostęp: 1.01.2020).

5	 K. Kendra, L. Taplin, Project Success: A Cultural Framework, „Project Management Journal” 
2004, no. 35, s. 30–45; W. Belassi, A. Z. Kondra, O. I. Tukel, New Product Development Proj‐
ects: The Effects of Organizational Culture, „Project Management Journal” 2007, no. 38(4), 
s. 12–24; J. M. Morrison, C. J. Brown, E. M. Smit, The impact of organizational culture on proj‐
ect management in matrix organizations, „South African Journal of Business Management” 
2008, no. 39(4), s. 27–36; B. Shore, Systematic Biases and Culture in Project Failures, „Project 
Management Journal” 2008, no. 39(4), s. 5–16; H. J. Yazici, The Role of Project Management 
Maturity and Organizational Culture in Perceived Performance, „Project Management Jour-
nal” 2009, no. 40 (3), s. 14–33; A. H. Nahmias, L. Crawford, M. Combe, Factors that influence 
and are influenced by change projects, Paper presented at PMI® Research Conference: De-
fining the Future of Project Management, Project Management Institute, Washington 2010; 
T. H. Kuo, Y. L. Kuo, The effect of corporate culture and total quality management on construc‐
tion project performance in Taiwan, „Total Quality Management & Business Excellence” 2010, 
no. 21(6), s. 617–632.

6	 G. Firth, R. Krut, Introducing a Project Management Culture, „European Management Jour-
nal” 1991, no. 19(4), s. 437–443; R. Thomas i wsp., The importance of project culture in achiev‐
ing quality outcomes in construction, Proceedings of the IGLC-10, 2002, s. 1–13, http://www6​
.ufrgs.br/norie/iglc10/papers/98-ThomasEtAl.pdf (dostęp: 16.06.2017); X. Wang, Dimensions 
and Current Status of Project Management Culture, „Project Management Journal” 2001, 
no. 32(4), s. 4–17; J. Zuo, G. Zillante, Project Culture – The X Factor for Achieving Optimum 
Performance in Construction Projects?, „Construction Information Quarterly” 2006, no. 8(4), 
s. 173–177; Y. Du Plessis, C. Hoole, An operational ‘project management culture’ framework 
(part 1), „SA Journal of Human Resource Management” 2006, no. 4(1), s. 36–43; A. Stare, 
The impact of a project organisational culture and team rewarding on project performance, 
„Journal for East European Management Studies” 2012, no. 17(1), s. 40–67.
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organizacyjnej jest bardzo duża, można zadać pytanie, czy badania empiryczne 
potwierdzą jej wpływ – w tym przypadku wpływ poszczególnych form organiza-
cji projektowej – na kształtowanie się subkultury zespołu projektowego.

Po trzecie, subkultura zespołu projektowego może mieć wpływ na konkuren-
cyjność organizacji. Jak piszą Dvir i Shenhar7, wspaniałe projekty tworzą rewolu-
cyjną kulturę projektu. Realizacja wielkich projektów często wymaga innej kul-
tury, która później może objąć całą organizację. Kultura projektu ułatwia naukę 
oraz stymuluje innowacje i zmiany, co oznaczałoby, że kultura projektu ma cechy 
kultury uczenia się i innowacji, ale także rozwija inne wartości, takie jak zaufanie 
i zaangażowanie. Za przykład podają współpracę Boeinga z przewoźnikami i sie-
cią dostawców w projekcie budowy Boeinga 777 oraz projekt BMW Z3, stylowe-
go roadstera opracowany przez BMW Group na początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Oba zakończone sukcesem projekty miały własną kulturę i od-
mieniły sposób funkcjonowania całej organizacji.

Po czwarte, o ile potencjalnych czynników wpływających na tworzenie się sub-
kultury zespołu projektowego jest wiele (np. specyfika projektu, wykształcenie 
i kwalifikacje członków zespołu projektowego, osoba kierownika projektu czy dy-
namika i złożoność otoczenia projektu), o tyle forma organizacji projektowej zda-
je się – przynajmniej teoretycznie – mieć decydujące znaczenie. I tak na przykład 
organizacja projektu w strukturze liniowej narzucać będzie konieczność wykorzy-
stania wykształcenia i kwalifikacji dotychczasowych pracowników danej jednost-
ki organizacyjnej, z kolei w strukturze macierzowej zespół będzie złożony z pra-
cowników różnych działów, co zwiększa znacząco szanse na stworzenie przez nich 
specyficznej subkultury. Podobnie w organizacji projektu w strukturze liniowej 
kierownik projektu jest jednocześnie kierownikiem liniowym i reprezentuje nor-
my i wartości wywodzące się z kultury organizacyjnej. Mimo że ma często wystar-
czającą władzę, nie wykształci subkultury zespołu projektowego, ponieważ praca 
w projekcie pokrywa się z wykonywaniem rutynowych zadań. Natomiast organi-
zacyjne wyodrębnienie projektu oderwie zespół projektowy od działalności proce-
sowej organizacji i stworzy możliwość wykształcenia się subkultury. Ostatecznie, 
na przykład zgodnie z ustaleniami Lawrence’a i Lorscha8, dynamiczne i zróżnico-
wane otoczenie będzie wymuszało zróżnicowanie organizacji, a co się z tym wiąże 
– stosowanie odmiennych form organizacji projektowej, w których zespół projek-
towy będzie skonfrontowany ze specyficznymi segmentami otoczenia organizacji 
i wytworzy dopasowaną do nich subkulturę.

7	 D. Dvir, A. Shenhar, What great projects have in common, „IEEE Engineering Management 
Review” 2011, no. 52, s. 19–21.

8	 P. R. Lawrence, J. W. Lorsch, Organization and environment: Managing differentiation and in‐
tegration, Harvard Business Press, Boston 1967.
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Subkultura zespołu projektowego
Cleland9 już w 1982 roku stwierdził, że w kontekście kulturowym zarządzanie 
projektem jest złożoną całością, która obejmuje wiedzę, przekonania, umiejęt-
ności, postawy i inne zdolności oraz przyzwyczajenia nabyte przez ludzi, którzy 
są członkami jakiejś społeczności projektowej. Kultura projektowa tego typu jest 
przeciwstawiona kulturze hierarchii10, ponieważ jest ona właściwa dla funkcjo-
nowania organizacji w otoczeniu dynamicznym, umożliwiając szybką i łatwą jej 
adaptację do nowych warunków. Z kolei Kerzner11, Aronson i Lechler12, Fellows, 
Grisham i Tijhuis13 oraz Szeptuch i Dyla14 piszą o kulturze (subkulturze) zespo-
łu projektowego.

I tak na przykład według Kerznera15 kierownicy projektów mogą dążyć do wy-
pracowania subkultur dla swoich projektów, szczególnie gdy czas ich realizacji 
będzie wynosił wiele lat. Takie tymczasowe (sub)kultury projektów są rozwija-
ne w ramach ograniczeń stwarzanych przez kulturę organizacyjną, co uzasadnia 
nazwanie ich subkulturami. Zdaniem Kerznera wynika to z faktu, że kierownik 
projektu nie powinien oczekiwać, iż naczelne kierownictwo pozwoli mu na całko-
wicie swobodne działania i że w ramach swoich uprawnień musi on respektować 
zarówno interesy projektu, jak i organizacji, w której realizuje projekt. Oznacza 
to, że – zdaniem Kerznera – subkultura jest niejako wypadkową norm i wartości 
wynikających z potrzeb realizowania specyficznego projektu oraz ograniczeń, ja-
kie stwarza organizacja wraz z jej kulturą. Kerzner nie opisuje jednak, jakie kon-
kretnie cechy ma mieć subkultura zespołu projektowego.

Analiza literatury przedmiotu pozwala zauważyć, że na formę organizacji pro-
jektowej wskazują jedynie Aronson i Lechler16, co jest zastanawiające, ponieważ 
zdaniem wielu autorów czynnikiem sprzyjających powstawaniu subkultur w ogóle 
jest struktura organizacyjna (podział struktury na obszary funkcjonalne, dywizje, 
szczeble hierarchii, komórki sztabowe i liniowe, realizowane procesy). Zdaniem 
cytowanych autorów treść subkultury zespołu projektowego jest specyficzna dla 
projektu i odzwierciedla prace realizowane w projekcie oraz podstawowe zadania, 

9	 D. I. Cleland, The human side of project management, [w:] A. J. Kelly (red.), New dimensions 
of project management, D. C. Heath and Company, Lexington 1982.

10	 G. Firth, R. Krut, Introducing…
11	 H. Kerzner, Strategic planning…
12	 Z. H. Aronson, T. G. Lechler, Contributing…
13	 R. F. Fellows, T. Grisham, W. Tijhuis, Enabling…
14	 A. Szeptuch, S. Dyla, Wpływ kultury organizacyjnej…
15	 H. Kerzner, Strategic planning…
16	 Z. H. Aronson, T. G. Lechler, Contributing…
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które stoją przed zespołem. W swoim opracowaniu wskazują oni na następujące 
czynniki wpływające na powstawanie subkultur: specyfikę projektu odbiegającą 
od rutynowych zadań realizowanych przez organizację, macierzową strukturę or-
ganizacyjną, w ramach której realizowane są projekty, normy wnoszone do zespo-
łu projektowego przez jego członków.

W niniejszym artykule przyjmuje się funkcjonalistyczny paradygmat badań nad 
kulturą, mówiący, że zarówno kultura, jak i subkultura są powiązane z realizacją 
celów oraz mogą podlegać kształtowaniu17. W dalszej części opracowania podjęta 
zostanie próba określenia wpływu formy organizacji projektowej na kształtowa-
nie się siły subkultury zespołu projektowego. Siła subkultur zespołu projektowego 
będzie w tym przypadku rozumiana jako wyrazistość, głębokość zakorzenienia 
i stopień upowszechnia jej odmiennych (od kultury organizacyjnej) norm i warto-
ści wśród członków zespołu projektowego. Pojęcie siły subkultury zespołu projek-
towego jest więc analogiczne do opisanego przez Steinmanna i Schreyögga pojęcia 
siły kultury organizacyjnej18.

Forma organizacji projektowej a subkultura 
zespołu projektowego

Obszernego przeglądu rozwiązań strukturalnych związanych z projektami do-
konał Trocki19, który wyróżnił osiem modelowych rozwiązań strukturalnych: 
organizację projektu w strukturze liniowej, organizację projektu w strukturze li-
niowo-sztabowej, projektową organizację macierzową, „czystą” organizację pro-
jektową, spółkę córkę projektową, zewnętrzną organizację projektu, konsorcjalną 
organizację projektu oraz projektową organizację sieciową. Jego zdaniem wyżej 
wymienione formy organizacji projektowej można scharakteryzować za pomocą 
dwóch czynników: pozycji oraz autonomiczności projektu w strukturze organi-
zacji macierzystej. Pozycja projektu jest zależna od znaczenia projektu dla orga-
nizacji macierzystej oraz jego specjalizacji, a autonomiczność projektu od jego 
złożoności i innowacyjności.

Analizując wpływ formy organizacji projektowej na kształtowanie się subkul-
tury zespołu projektowego, rozważać należy oczywiście rozwiązania struktu-
ralne uszeregowane od struktury liniowej do „czystej” organizacji projektowej. 

17	 L. Smircich, Concepts of culture and organizational analysis, „Administrative Science Quar-
terly” 1983, no. 28, s. 339–358.

18	 H. Steinmann, G. Schreyögg, Zarządzanie – podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Kon‐
cepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.

19	 M. Trocki, Organizacja…
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W przypadku spółki córki projektowej i „dalszych” rozwiązań strukturalnych nie 
można bowiem mówić o subkulturach, ponieważ projekt jest realizowany poza 
macierzystą organizacją i zespół projektowy nie będzie stanowił jej subkultury.

Przyjmując więc za punkt odniesienia opracowanie Trockiego, rozpatrywane 
będą następujące rozwiązania strukturalne:

•	 organizacja projektu w strukturze liniowej wyodrębnionej funkcjonalnie, 
przedmiotowo lub terytorialnie,

•	 organizacja projektu w strukturze liniowej z działem współpracy,
•	 organizacja projektu w strukturze liniowej z wyodrębnionym zespołem pro-

jektowym (Task Force),
•	 organizacja projektu w strukturze liniowo-sztabowej,
•	 projektowa organizacja macierzowa (funkcjonalna, zrównoważona, pro-

jektowa),
•	 „czysta” organizacja projektowa.
I tak, chcąc określić wpływ formy organizacyjnej projektu na powstawanie sub-

kultury zespołu projektowego, można zauważyć, że:
•	 w pierwszym przypadku występuje najwyższy stopień integracji struktu-

ry macierzystej i zespołu projektowego; zadania projektowe wykonywane 
są przez komórki organizacyjne organizacji macierzystej, a projekt stanowi 
część organizacji funkcjonalnej – mieści się całkowicie w obszarze zadań 
i kompetencji jednej jednostki organizacyjnej struktury liniowej; inicjato-
rami projektu są w tym przypadku przedstawiciele kierownictwa średnie-
go szczebla jednostek liniowych, a kierownikiem projektu zostaje zazwyczaj 
członek kierownictwa liniowej jednostki organizacyjnej, w której realizowa-
ny jest projekt; nakładanie się więc na siebie dotychczasowych struktur i ze-
społu projektowego pozwala sądzić, że w tym przypadku zespół projektowy 
nie rozwinie specyficznej dla siebie subkultury;

•	 w organizacji projektu w strukturze liniowej z działem współpracy występuje 
jedna różnica w stosunku do pierwszego rozwiązania: polega ona na pojawie-
niu się kierownika projektu, który nie jest kierownikiem liniowej jednostki 
organizacyjnej; przyjmując, że o ile jest on podległy kierownikowi liniowemu, 
o tyle może stosować własny styl zarządzania projektem, co pozwala stwier-
dzić, że pojawia się jeden z potencjalnych warunków powstania subkultury 
zespołu projektowego;

•	 organizacja projektu w strukturze liniowej z wyodrębnionym zespołem pro-
jektowym (Task Force) charakteryzuje się tym, że występują w niej dwie prze-
słanki sprzyjające powstawaniu subkultury zespołu projektowego, a miano-
wicie: pracownicy pochodzą z różnych obszarów organizacji (np. pionów 
funkcjonalnych) oraz kierownik projektu powołany jest przez naczelne 
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kierownictwo organizacji – jego stanowisko i związane z nim uprawnienia 
są tymczasowe i ograniczone do projektu; na tej podstawie można sądzić, 
że w większym stopniu niż w sytuacji pierwszej i drugiej powstanie tu sub-
kultura zespołu projektowego;

•	 w przypadku organizacji projektu w strukturze liniowo-sztabowej, w odróż-
nieniu od rozwiązania strukturalnego z wyodrębnionym zespołem projekto-
wym (Task Force), kierownik projektu wsparty jest przez komórkę sztabową 
mogącą narzucać mu określone (np. zgodne z wybraną metodyką) sposo-
by zarządzania zespołem projektowym, co będzie silniej odróżniać sposób 
postępowania członków zespołu projektowego i sposób pracy pracowników 
liniowych oraz jeszcze silniej niż w rozwiązaniach strukturalnych zapre-
zentowanych powyżej przyczyniać się będzie do powstania subkultury or-
ganizacyjnej;

•	 projektowa organizacja macierzowa będzie z kolei charakteryzować się tym, 
że realizowane są różnorodne i raczej duże projekty, wymagające czasem bar-
dzo specyficznego podejścia; dodatkowo kierownik projektu ma duże lub  
bardzo duże uprawnienia, które są porównywalne z tymi, jakie ma kierowni-
ctwo pionów funkcjonalnych i które mają pozwolić temu kierownikowi pro-
jektu na konkurowanie o zasoby; silne wzmocnienie autorytetu kierownika 
projektu oraz wyraźna orientacja organizacji na realizację projektu sprzyjać 
będą wykształcaniu się subkultury organizacyjnej;

•	 ostatecznie w „czystej” organizacji projektowej występuje pełna rozdziel-
ność bieżącej działalności i działalności na rzecz projektu (brak zaangażo-
wania w bieżącą działalność instytucji); kierownik projektu dysponuje peł-
nym potencjałem organizacyjnym niezbędnym do zarządzania projektem, 
pełne i jednoznaczne jest także przyporządkowanie pracowników do projek-
tu; ponieważ nie występują tu negatywne dla kształtowania się subkultury 
zjawiska organizacji macierzowej, takie jak zaangażowanie się jej pracowni-
ków w wiele projektów, zmienność zespołów projektowych czy też chęć za-
chowania mocnych synergii między projektami, można sądzić, że „czysta” 
organizacja projektowa najsilniej sprzyjać będzie powstawaniu subkultury 
zespołu projektowego.

Różnice w poszczególnych rozwiązaniach strukturalnych oraz ich wpływ na po-
wstawanie subkultury organizacyjnej projektu zilustrowano w tabeli 1.

Ostatecznie sformułować można następującą hipotezę badawczą:
Hipoteza: Im forma organizacji projektowej jest bardziej zbliżona do „czystej” 
organizacji projektowej, tym silniejsza będzie subkultura zespołu projektowego. 
I odwrotnie – im forma organizacji projektowej jest bardziej zbliżona do struk-
tury liniowej, tym słabsza będzie subkultura zespołu projektowego.
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Weryfikacja hipotezy badawczej
Weryfikacji hipotezy badawczej dokonano na podstawie badań empirycznych prze-
prowadzonych w grudniu 2019 roku w 270 przedsiębiorstwach funkcjonujących 
w USA. Przedsiębiorstwa te charakteryzowały się tym, że realizowały wiele (róż-
nych) projektów, a ich podstawowa działalność nie polegała na wdrażaniu pro-
jektów, ale na realizowaniu rutynowej, procesowej działalności. Ankietę w tych 
przedsiębiorstwach skierowano do kierowników projektów. Ankietowani mieli 
wybrać jeden dowolny projekt, określić, w jakiej formie organizacji projektowej 
funkcjonował (wybierając jedną z sześciu analizowany struktur) oraz ocenić siłę 
występowania wartości subkultury zespołu projektowego w stosunku do kultury 
całej organizacji. Do badań zdecydowano się wybrać następujące aspekty kultu-
ry organizacyjnej:

•	 autonomię pracowników – stopień odpowiedzialności i niezależności pra-
cowników oraz możliwość przejmowania przez nich inicjatywy,

•	 sformalizowanie działań – liczba zasad i przepisów oraz intensywność bez-
pośredniego nadzoru i kontroli pracowników,

•	 wsparcie podwładnych przez przełożonego – pomoc i okazywanie empatii,
•	 identyfikowanie się pracowników z projektem albo organizacją,
•	 wynagradzanie za osiągane wyniki – przyznawanie nagród (np. podwyżek 

lub awansów) za wyniki osiągane przez pracowników,
•	 akceptowanie konfliktów między pracownikami lub zespołami – asertyw-

ność i akceptowanie różnic przez uczestników organizacji,
•	 akceptowanie ryzyka – podejmowanie wyzwań i innowacyjność.
Skala ocen oparta była na pięciostopniowej skali Likerta. Ankietowani oceniali 

w jednej części kwestionariusza występowanie powyższych norm i wartości w ca-
łej organizacji, a w drugiej jego części występowanie tych norm i wartości w wy-
branym zespole projektowym. Podczas analizy zebranych odpowiedzi różnica 
w ocenie norm i wartości w organizacji i w zespole projektowym zinterpretowa-
na została jako siła subkultury. Przyjęto bowiem założenie, że słaba subkultura 
zespołu projektowego lub jej brak będzie charakteryzował się występowaniem 
tych samych norm i wartości co w kulturze organizacyjnej (np. przedsiębiorstwa), 
a subkultura silna wykaże się dużymi pozytywnymi lub negatywnymi różnica-
mi w stosunku do reszty organizacji. Innymi słowy, poddane ocenie zachowania 
członków zespołu projektowego będą wyraźnie inne od zachowań pozostałych 
pracowników organizacji, na przykład pod względem tolerowania konfliktów lub 
akceptacji ryzyka.

W tabeli 2 podano współczynniki korelacji między wartościami subkultury or-
ganizacyjnej projektu a formą organizacji projektowej.
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Tabela 2. Korelacja między wartościami subkultury organizacyjnej 
projektu a formą organizacji projektowej

Forma organizacji projektowej
Stopień autonomii pracowników –0,049597
Stopień formalizacji działań –0,451777*

Siła wsparcia podwładnych przez przełożonych 0,400858*

Stopień identyfikacji z organizacją i projektem 0,015255
Stopień wynagradzania za rezultaty 0,415222*

Stopień akceptacji konfliktów –0,0346535
Stopień akceptacji ryzyka 0,364303*

* Współczynniki korelacji są istotne statystycznie z p < 0,05.

Źródło: opracowanie własne.

Analiza współczynników korelacji wykazała, że im wyższe są formy organiza-
cji projektowej, tym:

•	 niższy jest stopień formalizacji projektu w stosunku do formalizacji struktu-
ry organizacyjnej instytucji; może to wynikać z tego, że na przykład w struk-
turach liniowych wyodrębnionych funkcjonalnie, przedmiotowo lub teryto-
rialnie realizowane są raczej małe lub proste projekty, których realizacja nie 
jest objęta metodyką zarządzania projektami, a podlega sformalizowanym 
procedurom typowym dla działań o rutynowym charakterze;

•	 silniejsze jest wsparcie udzielane pracownikom; kiedy pracownik znajduje 
się we względnie małym zespole projektowym w strukturach liniowych, o ile 
ma wsparcie udzielone przez przełożonego, z którym współpracuje na co 
dzień, o tyle ten przełożony zajmuje się również zarządzaniem powtarzalną 
działalnością przedsiębiorstwa; możliwe, że w przypadku większych projek-
tów, realizowanych w ramach bardziej złożonych form organizacji projekto-
wych, mimo że orientacja na realizowane zadania projektowe staje się waż-
niejsza, to możliwość oddziaływania kierownika projektu na poszczególnych 
jego członków i udzielanie im wsparcia wzrasta.

Dodatkowo wyższe formy organizacji projektowej powiązane są z wynagradza-
niem zależnym od stopnia osiągnięcia celów projektu. Możliwe, że w struktu-
rach liniowych prace projektowe realizowane są w ramach rutynowych obowiąz-
ków i za realizację celów projektu nie przyznaje się dodatkowego wynagrodzenia. 
Ostatecznie też przechodzenie do wyższych form organizacji projektowej wiąże 
się z koniecznością akceptowania wyższego ryzyka przez członków zespołu pro-
jektowego.

Podsumowując, mimo stosunkowo niskiej wartości obliczonych współczynni-
ków korelacji można przyjąć postawioną hipotezę badawczą. W przypadku czte-
rech wartości subkultury organizacyjnej projektu daje się bowiem zauważyć coraz 
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większe różnice podczas „przechodzenia” od organizacji projektu w strukturze 
liniowej do tzw. czystej organizacji projektowej. Interpretacja wyników jest oczy-
wiście utrudniona ze względu na to, że czynników wpływających na powstawanie 
subkultury zespołu projektowego jest więcej, a zależności między nimi są bardzo 
złożone.

Zakończenie
Celem niniejszego artykułu było wykazanie wpływu formy organizacji projekto-
wej na kształtowanie się subkultury zespołu projektowego. Wpływ ten wykazano, 
przeprowadzając badania ankietowe w 270 amerykańskich przedsiębiorstwach róż-
nych branż. Zaprezentowane wyniki są częścią większych badań, poświęconych 
między innymi wpływowi innych czynników na kształtowanie się subkultury ze-
społu projektowego. Należą do nich: stopień nowości lub innowacyjności projektu, 
złożoność projektu, tempo projektu (pilność i krytyczność spełnienia czasowych 
celów projektu), poziom technologii projektu, wykształcenie i kwalifikacje pra-
cowników, cechy członków zespołu projektowego, dynamika i złożoność otocze-
nia oraz osoba kierownika projektu. Dodatkowo w badaniach należy uwzględnić 
charakter kultury organizacyjnej instytucji, w której ma się rozwijać subkultura 
zespołu projektowego oraz na przykład to, czy i jaka metodyka zarządzania pro-
jektami stosowana jest w organizacji. Jak można sądzić, analiza uzyskanych wy-
ników w kontekście tych zmiennych rzuci nowe światło na uzyskane i zaprezen-
towane wyniki oraz pozwoli na głębszą ich interpretację.
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Streszczenie

Artykuł dotyczy kulturowych uwarunkowań zarządzania projektami. Jego celem jest omówienie 
subkultury zespołu projektowego oraz przeanalizowanie wpływu poszczególnych form organizacji 
projektowej na jej kształtowanie. Na podstawie analizy literatury przedmiotu wykazano, że uni-
kalność każdego projektu oraz jego niepowtarzalny w danej organizacji charakter uniemożliwiają 
sformułowanie spójnej listy norm i wartości subkultury zespołu projektowego. Na podstawie form 
organizacji projektowych opisanych w literaturze określono ich wpływ na siłę subkultury zespołu 

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0316.pdf
http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0316.pdf
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projektowego, sformułowano hipotezę badawczą oraz zweryfikowano ją na podstawie badań em-
pirycznych. W podsumowaniu ujęto najważniejsze wnioski oraz wyznaczono dalsze kierunki pro-
wadzenia badań w obszarze zarządzania projektami i kultury organizacyjnej.

Słowa kluczowe: organizacja, zarządzanie, kultura organizacyjna, struktura organizacyjna, 
subkultura, projekt, zespół

Form of a project organization and project team subculture

Abstract

The article discusses cultural determinants of project management. Its purpose is to discuss the 
subculture of the project team and analyze the impact of the form of project organization on its for-
mation. It was shown that the uniqueness of each project and its unique nature in a given organi-
zation make it impossible to formulate a coherent list of standards and values of the project team’s 
subculture. Based on the forms of project organizations described in the literature, their influence 
on the strength of the project team’s subculture was determined, the research hypothesis was for-
mulated and verified based on empirical research. The summary includes the most important con-
clusions and further research perspectives.

Keywords: organization, management, organizational culture, organizational structure, 
subculture, project, team
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na ryzyko rad nadzorczych
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Wprowadzenie
Obecnie, w związku z licznymi głośnymi i jednocześnie mającymi coraz szerszy za-
sięg kryzysami korporacyjnymi mówi się często o konieczności głębokiej reformy 
praktyki nadzoru korporacyjnego. Dodatkowo dużo bardziej konkurencyjny niż 
dotychczas rynek stawia przed korporacjami wiele nowych wyzwań. Coraz częś-
ciej zaczyna się formułować pytania o zadania organów nadzoru i możliwości ich 
pełnienia w obszarach, które do tej pory nie były kojarzone wprost z przedmiotem 
zainteresowań rad nadzorczych (takich jak zarządzanie talentami, mediacje, inno-
wacyjność czy kształtowanie kultury organizacyjnej) bądź też z różnych powodów 
były traktowane z nie do końca właściwą uwagą1. Jednym z takich obszarów, któ-
remu rada nadzorcza – wykorzystując swój potencjał – powinna poświęcić zde-
cydowanie większą uwagę, jest szeroko pojęty obszar zarządzania ryzykiem. Za-
równo teoretycy, jak i praktycy nadzoru korporacyjnego coraz częściej zauważają 
i podkreślają znaczenie tego obszaru dla zwiększenia efektywności działalności 
rad nadzorczych. Zainteresowanie szeroko pojętymi problemami strategii i oce-
ną związanego z nią ryzyka potwierdzają różnorodne badania, w tym między in-
nymi te przeprowadzone przez firmę McKinsey & Company2. Ankietowani przez 
tę firmę doradczą dyrektorzy, praktycy nadzoru umieścili problemy ryzyka wśród 
najbardziej istotnych zagadnień wymagających zainteresowania rad i poświęcenia 
im większej ilości czasu w najbliższej przyszłości (patrz rysunek 1).

1	 K. S. Buehler, G. Pritsch, Running with risk, „The McKinsey Quarterly”, November 2003, no. 4, 
s. 41; por. R. F. Felton, M. Watson, Change across the board, „The McKinsey Quarterly”, No-
vember 2002, no. 4, s. 37; por. M. S. Beasley, M. L. Frigo, J. Litman, Strategic risk management. 
Creating and protecting value, „Strategic Finance”, May 2007, s. 26.

2	 R. F. Felton, P. K. Fritz, The view from the boardroom, „The McKinsey Quarterly”, special edi-
tion: „Value and performance”, January 2005, s. 52.

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.15

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.15
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Rysunek 1. Obszary, którym członkowie chcieliby poświęcić więcej czasu w pracach rady

Źródło: B. Jasiński, Rady nadzorcze wobec zjawiska kryzysu organizacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 123, na podstawie R. F. Felton, P. K. Fritz, The view from 
the boardroom, „The McKinsey Quarterly”, special edition: „Value and performance”, January 2005, s. 52.

Efektem rosnącego znaczenia oraz zainteresowania problematyką zarządza-
nia ryzykiem w korporacji są też coraz liczniejsze próby jej uporządkowania, na-
dania pewnych ram teoretycznych czy formalnych i prawnych. Przykładem do-
kumentu mającego istotne znaczenie dla tej problematyki jest na przykład tzw. 
raport Turnbulla, w którym po raz pierwszy wskazano w sposób jednoznaczny, 
że system kontroli wewnętrznej korporacji powinien wiązać się z zarządzaniem 
ryzykiem. W dokumencie tym podkreśla się dodatkowo, że centralną rolę w tym 
zakresie powinny odgrywać rady dyrektorów. W ramach nadzoru korporacyj-
nego dokument ten stał się podstawowym wzorcem kształtującym kontrolę we-
wnętrzną i zarządzanie ryzykiem3.

3	 Cz. Mesjasz, Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] A. Stabryła (red.), 
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Mfiles.pl, Kraków 2010 s. 151; por. 
B. Jasiński, Rady nadzorcze wobec zjawiska kryzysu organizacyjnego, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 124–125; por. B. Jasiński, The Role 
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Innym istotnym dla tej problematyki dokumentem jest Effective Enterprise Risk 
Oversight: the Role of the Board of Directors, przygotowany przez COSO (Com-
mittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Wskazuje się 
w nim na cztery główne problemy zarządzania ryzykiem, które powinny znaleźć 
się w obrębie analiz rad nadzorczych. Są to:

•	 odpowiednie zrozumienie filozofii ryzyka spółki, a także wpływanie na tzw. 
apetyt na ryzyko spółki;

•	 poznanie ustalonego przez kierownictwo zakresu zarządzania ryzykiem 
w spółce;

•	 przegląd portfela ryzyka nadzorowanej jednostki wraz z  rozpatrzeniem 
go w kontekście apetytu na ryzyko spółki;

•	 poznanie najbardziej istotnych rodzajów ryzyka wraz z oceną sposobów re-
akcji na nie ze strony kierownictwa spółki4.

Wśród innych przykładów tego typu dokumentów można wskazać na przykład 
standardy zarządzania ryzykiem FERMA (Federation of European Risk Manage-
ment Association) czy polskie Rekomendacje dotyczące funkcjonowania komitetu 
audytu5.

Jednym z istotnych pojęć definiowanych w Effective Enterprise Risk Oversight: 
the Role of the Board of Directors, budujących fundament dla procesów zarządza-
nia ryzykiem w korporacji, jest jej apetyt na ryzyko. Na poziomie rady nadzor-
czej jest on rozumiany jako zakres ryzyka, jaki dana organizacja jest w stanie za-
akceptować na drodze budowania wartości dla interesariuszy. W związku z tym, 
że rada reprezentuje kluczowe grupy interesu, kierownictwo powinno podjąć z nią 
aktywną dyskusję, mającą na celu wspólne ustalenia poziomu apetytu na ryzyko6. 
Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania zestawu czynników mogących 
w istotny sposób wpływać na poziom wspomnianego apetytu. Ich znajomość może 
przyczynić się do pełniejszego zrozumienia filozofii ryzyka danej korporacji.

of the Supervisory Board in The Process of Shaping The Company’s Innovativeness, Conferen-
ce proceedings of 34th IBIMA Conference on 13–14 November 2019, Madrid.

4	 COSO, Effective Enterprise Risk Management Oversight: The Role of the Board of Directors, 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 2009, http://www​
.coso.org/documents/COSOBoardsERM4pager-FINALRELEASEVERSION82409.pdf (dostęp: 
11.11.2019); por. B. Jasiński, Rady nadzorcze…, s. 124–125.

5	 FERMA, Standard zarządzania ryzykiem, Federation of European Risk Management Asso-
ciates, 2003, http:// theirm.org/publications/PUstandard.html (dostęp: 2.01.2020); Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego, Rekomendacje dotyczące funkcjonowania komitetu audy‐
tu, 2010, http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomndacje–komiet_audytu_tcm75–24820.pdf  
(dostęp: 2.01.2020).

6	 COSO, Effective Enterprise Risk Management Oversight…; por. B. Jasiński, Rady nadzorcze…

http://www.coso.org/documents/COSOBoardsERM4pager-FINALRELEASEVERSION82409.pdf
http://www.coso.org/documents/COSOBoardsERM4pager-FINALRELEASEVERSION82409.pdf
theirm.org/publications/PUstandard.html
http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomndacje–komiet_audytu_tcm75–24820.pdf
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Czynniki kształtujące apetyt na ryzyko korporacji
Pojęcie apetytu na ryzyko jest istotnym składnikiem tego, co nazywamy filozofią ryzy-
ka danej spółki. Niezależnie, czy apetyt na ryzyko ma charakter formalny, czy jest jedy-
nie wspólnie podzielanym sposobem postrzegania ryzyka danej spółki, ma on istotny 
wpływ na pełnienie przez radę jej szeroko pojętych funkcji nadzorczych i doradczych 
w korporacji. Szereg zadań rady o charakterze nadzorczym, takich jak na przykład 
przeglądy strategii, audyty efektywności innowacji7, akceptacja projektów prorozwo-
jowych czy w końcu wsparcie budżetów na innowacje, ale także tych o charakterze 
doradczym, takich jak wskazywanie proinnowacyjnych kierunków rozwoju czy też 
wsparcie w procesie wdrażania innowacji, a nawet tych podstawowych, o charakte-
rze decyzyjnym, jak dobór naczelnego kierownictwa8, opiera się na właściwym zro-
zumieniu ryzyka, jakie stoi przed korporacją oraz – co za tym idzie – właściwym 
ukształtowaniu zakresu ryzyka, jakie jest ona w stanie zaakceptować.

Apetyt na  ryzyko powinien z  pewnością zostać ukształtowany na  drodze 
merytorycznej dyskusji kompetentnych członków gremiów nadzorczych, opartej 
na rzeczowej analizie dostępnych danych, wspartej opinią pozyskaną od eksper-
tów, kluczowych pracowników oraz interesariuszy organizacji.

Próbując zgłębić naturę tego pojęcia, można postawić pytanie o zestaw czyn-
ników, które mogą w istotnym stopniu wpłynąć na poziom akceptowalnego ryzy-
ka w korporacji. Wydaje się, że wśród takich czynników należałoby wymienić:

•	 Strukturę właścicielską korporacji/niezależność dyrektorów
Struktura własności korporacji to czynnik mający bardzo istotny wpływ 
na poziom akceptowalnego przez radę ryzyka, choć z pewnością nie ma on 
do końca merytorycznego charakteru. Teoretycznie bowiem dąży się do tego, 
by rada miała jak największą niezależność w formułowanych opiniach i po-
dejmowanych decyzjach. Poziom akceptowanego ryzyka powinien być od-
zwierciedleniem poglądów członków rady. W praktyce jednak, jak piszą 
choćby Leighton i Thain9, typ i koncentracja własności niezwykle mocno 
determinują możliwości działania rady (patrz tabela 1). W niektórych przy-
padkach staje się ona wręcz ciałem fasadowym, potwierdzającym swoim au-
torytetem wcześniejsze poglądy i decyzje właścicieli lub – przy dużym roz-
proszeniu akcjonariatu – kierownictwa wykonawczego spółki.

7	 J.-P. Deschamps, Governing Innovation in Practice – The Role of the Board of Directors, 2013, 
https://innovationmanagement.se (dostęp: 11.11.2019).

8	 B. Jasiński, The Role of the Supervisory Board...
9	 D. S.R. Leighton, D. H. Thain, Making Board Work, McGraw-Hill Ryerson Limited, New York 

1997, s. 80–82, za: K. A. Lis, H. Sterniczuk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2005, s. 209–212.

https://innovationmanagement.se
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Tabela 1. Porównanie funkcji rad dyrektorów w różnych typach własności korporacji

Całkowicie 
prywatna

Kontrolny pakiet Rozpro-
szona 

własność

Monopol 
publiczny

Korporacja 
państwo-

wawiększościowy mniejszościowy

Podsta-
wowa 
rola 
dyrek-
torów

Przyjaciele 
i dorad-
cy. Brak 
władzy 
formalnej. 
Rezulta-
ty przez 
wpływ 
i rady.

Przyjaciele 
i doradcy więk-
szościowego 
właściciela 
oraz przedsta-
wiciele mniej-
szościowych 
akcjonariuszy.

Doradcy więk-
szościowego 
właściciela oraz 
reprezentanci 
pozostałych 
akcjonariuszy.

Formalnie 
powiernicy 
i nadzorcy 
zarządu, ale 
w istocie ra-
tyfikatorzy 
inicjatyw 
zarządów.

Public 
relations, 
firmujący 
decyzje 
i zapew-
niający 
legity-
mizację 
na po-
trzeby 
publicz-
nej ak-
ceptacji.

Public 
relations, 
firmujący 
decyzje za-
rządu oraz 
zapew-
niający 
polityczną 
akceptację. 

Źródło: B. Jasiński, Rady nadzorcze…, s. 87, na podstawie D. S.R. Leighton, D. H. Thain, 
Making Board Work, McGraw-Hill Ryerson Limited, New York 1997, s. 80–82, za: K. A. Lis, 

H. Sterniczuk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 209–212.

Może być jednak inaczej – sytuacja taka może mieć miejsce szczególnie 
w przypadku kluczowych dla przyszłości spółki momentów. Szczegól-
ne znaczenie niezależnego myślenia o ryzyku członków rady dobitnie 
widać na przykład w przypadku akwizycji lub przejęcia udziałów spół-
ki. W przypadku podejmowania decyzji o nabyciu zarządy spółek często 
kierują się motywami emocjonalnymi, widać u nich tendencję do lekce-
ważenia ryzyka transakcji. Odwrotnie jest w przypadku przejęcia – kie-
rownictwo często wbrew interesom akcjonariuszy stawia weto, którego 
źródłem jest lęk menedżerów przed pogorszeniem własnej sytuacji mate-
rialnej. Dążąc do podjęcia w takiej sytuacji najlepszej dla akcjonariuszy 
decyzji, warto zapewnić obiektywizm dyskusji dzięki w pełni niezależ-
nej radzie nadzorczej, kształtującej samodzielnie własne opinie, między 
innymi na temat poziomu akceptowalnego ryzyka10.

•	 Wielkość spółki
Rudolf formułuje tezę11, że da się zauważyć istotną różnicę w  funkcjach 
pełnionych przez rady nadzorcze w zależności od wielkości spółki (patrz ta-
bela 2). Trzy podstawowe funkcje rady to funkcja legalizmu, doradztwa i po-
wiernictwa. Według niego wraz ze wzrostem spółki rośnie znaczenie funkcji 

10	 J. L. Colley Jr i wsp., Ład korporacyjny, Liber, Warszawa 2005, s. 60–61.
11	 S. Rudolf (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Wydawnictwo Nauko-

we PWN, Warszawa 1999, s. 33.
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powierniczej rady. Funkcja ta jest rozumiana jako dążenie do zapewnienia in-
westorom wysokiej stopy zwrotu na zainwestowanym kapitale, wysokiej i re-
gularnej dywidendy, a w przypadku inwestorów strategicznych w dłuższym 
okresie – do zwiększania aktywów spółki. Oczywiście wysoka stopa zwrotu 
to najczęściej pochodna podejmowania ryzykownych projektów. Rada, chcąc 
sprostać wymaganiom inwestorów, może w związku z tym podnosić poziom 
akceptowanego ryzyka i dawać zielone światło tym projektom, które mają 
szanse na wysoki zwrot.

Tabela 2. Funkcje rady nadzorczej w spółkach różnej wielkości

Wielkość spółki
(względny nacisk na:)

mała, prywatna wielka, publiczna

legalizm legalizm legalizm
doradztwodoradztwodoradztwo powiernictwopowiernictwopowiernictwo

Źródło: S. Rudolf (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 33.

•	 Faza rozwoju spółki/poziom dywersyfikacji
Korporacja, rozwijając swoją działalność, w naturalny sposób podejmuje 
działania, które poza realizacją przyjętych celów głównych pozwalają nieja-
ko przy okazji uzyskać cele uboczne. Często na przykład na drodze rozwo-
ju podejmowane są decyzje o dywersyfikacji działalności podmiotu, może 
to być na przykład związane z chęcią wykorzystania nadmiarowych zasobów 
bądź też z nadarzającą się okazją rynkową. Co ciekawe, chociaż dywersyfika-
cja działalności sama w sobie obarczona jest wysokim ryzykiem, to w przy-
padku właściwego doboru domeny i powodzenia projektu może w rezultacie 
umożliwić obniżenie całkowitego ryzyka funkcjonowania korporacji. Tak 
więc jeśli do tej pory podmiot nie był zbyt mocno zdywersyfikowany, rada 
może zaakceptować projekt teoretycznie bardziej ryzykowny, by w rezultacie 
obniżyć ryzyko funkcjonowania całej korporacji, dzięki na przykład uzyska-
niu stabilności przychodów, efektom synergii czy rozwoju w nowych obsza-
rach dających dobre perspektywy. Podsumowując, rada, dążąc do stabilno-
ści nadzorowanej korporacji w dłuższym strategicznym horyzoncie czasu, 
w krótszym horyzoncie może zwiększyć swój apetyt na ryzyko.

•	 Poziom konkurencji w sektorze
Specyfika otoczenia, a  w  szczególności poziom konkurencji w  sektorze 
może w znaczący sposób wpływać na apetyt na ryzyko rady nadzorującej 
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korporację. W sytuacji gdy mamy do czynienia z wysokim poziomem kon-
kurencji, w sektorach, gdzie na przykład postęp technologiczny ma charakter 
galopujący (ICT, lotnictwo itp.), może się okazać, że tylko realizacja projektów 
obarczonych wysokim ryzykiem pozwoli utrzymać się w sektorze. Działa-
nia nastawione na utrzymanie aktualnego status quo w krótkim czasie mogą 
bowiem doprowadzić do utraty pozycji rynkowej. Korporacje w takiej sytua-
cji są często zmuszone do realizacji projektów, które w razie powodzenia da-
dzą im możliwość uzyskania rzeczywistej przewagi, lecz ich porażka może 
się wiązać nawet z upadkiem podmiotu12. Członkowie rady, świadomi funk-
cjonowania w sektorze w tak wysokim stopniu uzależnionym od innowacji, 
będą z pewnością skłonni do akceptacji zdecydowanie wyższego ryzyka.

•	 Poziom powodzenia dotychczasowych projektów/zaufanie do zarządu
Rada nadzorcza, biorąc odpowiedzialność za politykę kadrową dotyczącą klu-
czowych stanowisk kierownictwa wykonawczego, dokonuje systematycznej 
oceny działań zarządu, wywiązywania się z ustalonych celów, powodzenia 
realizacji strategii itp. W przypadku gdy w kolejnych okresach prowadzone 
oceny wypadają pomyślnie, pozycja członków zarządu na rynku talentów 
menedżerskich rośnie. Buduje to zaufanie do zarządu, podnosi apetyt na ry-
zyko rady nadzorczej i w ten sposób wpływa na akceptację kolejnych jego 
projektów. Warto jednocześnie zaznaczyć, że na rozwiniętych rynkach mo-
żemy mówić nie tylko o rynku talentów menedżerskich, lecz również o ryn-
kowej ocenie członków rad nadzorczych/rad dyrektorów. Dążenie do osiąg-
nięcia kolejnych sukcesów wraz z nadzorowaną spółką może być również 
istotną motywacją dla dyrektorów i podnosić ich osobistą skłonność do ak-
ceptacji ryzyka.

•	 Poziom interakcji między członkami rady
Warto pamiętać, że rada – jak każdy zespół – może charakteryzować się okre-
ślonym, niższym lub wyższym poziomem spójności, zdolnością do zawie-
rania kompromisów. Między jej członkami, dyrektorami reprezentującymi 
często sprzeczne stanowiska i interesy może dochodzić nawet do otwartych 
starć. Taki brak współpracy, walka sprzecznych interesów mogą doprowa-
dzić do braku zdolności do wypracowania konsensusu, wzajemnej antypatii 
i – co ważne – niechęci do podejmowania ryzyka. Kompromis, jeśli do nie-
go dojdzie, może mieć tzw. zgniły charakter. Apetyt na ryzyko rady w takiej 
sytuacji z pewnością będzie mniejszy.

12	 J.-P. Deschamps, Governing Innovation in Practice…
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Podsumowanie
Apetyt na ryzyko, rozumiany jako zakres ryzyka, jaki dana organizacja jest w stanie 
zaakceptować na drodze budowania wartości dla interesariuszy13, to pojęcie z pew-
nością interesujące, a jednocześnie bardzo istotne strategicznie. Uświadomienie 
sobie istnienia czynników kształtujących apetyt rady na ryzyko oraz kierunków 
ich wpływu na poziom tego apetytu może zdecydowanie pomóc w zrozumieniu 
mechanizmu podejmowania decyzji rady nadzorczej. Co więcej, może pomóc sa-
mej radzie w dokonaniu swoistej autorefleksji w ramach procesu oceny i doskona-
lenia tego gremium14. Oczywiście przedstawiona w artykule lista czynników nie 
jest kompletna, bo być nie może. Z pewnością warto byłoby ją poszerzyć w trakcie 
dalszych badań w  ramach prac interdyscyplinarnego zespołu, posiadającego 
w swoim składzie nie tylko specjalistów z dziedziny nadzoru korporacyjnego, lecz 
również z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, wspomagania i analizy decyzji 
czy na przykład psychologów zarządzania.
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Streszczenie

Jednym z istotnych pojęć budujących fundament procesów zarządzania ryzykiem w korporacji jest 
jej apetyt na ryzyko. Na poziomie rady nadzorczej jest on rozumiany jako zakres ryzyka, jaki dana 
organizacja jest w stanie zaakceptować na drodze budowania wartości dla interesariuszy. W związ-
ku z tym, że rada reprezentuje kluczowe grupy interesu, kierownictwo powinno podjąć z nią ak-
tywną dyskusję, mającą na celu wspólne ustalenia jego poziomu. Celem niniejszego artykułu jest 
próba wskazania zestawu czynników mogących w istotny sposób wpływać na poziom wspomnia-
nego apetytu. Ich znajomość może natomiast przyczynić się do pełniejszego zrozumienia filozofii 
ryzyka danej korporacji.

Słowa kluczowe: rady nadzorcze, nadzór korporacyjny, apetyt na ryzyko

Factors affecting the risk appetite for supervisory boards

Abstract

One of the important concepts building the foundations of risk management processes in a corpo-
ration is its risk appetite. At the supervisory board level, it is understood as the scope of risk that 
an organization is able to accept by building value for stakeholders. Due to the fact that the coun-
cil represents key interest groups, directing activities related to it, active discussion, aimed at join-
tly determining its level. The purpose of the article is to attempt to indicate a set of functions that 
may have a significant impact on the level of additional equipment. Their knowledge can contribute 
to a better understanding of the corporate risk philosophy.

Keywords: Board of Directors, corporate governance, risk appetite
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Wprowadzenie
Rosnąca złożoność problemów społecznych, szeroki katalog zadań administracji 
publicznej, a także konieczność stałego dążenia do zapewnienia jak najwyższej 
jakości usług publicznych obligują organizacje sektora publicznego do wchodze-
nia w relacje oparte na współpracy. Współpraca ta może mieć charakter jednora-
zowy, cykliczny, a nawet stały. Może obejmować realizowanie działań z innymi 
organizacjami publicznymi, a także przebiegać w ramach relacji międzysektoro-
wych. Tworzone w ten sposób sieci publiczne składają się z podmiotów współpra-
cujących na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, umów i porozumień 
w celu realizacji zadań publicznych na określonym obszarze administracyjnym. 
Podejmowane w sieciach publicznych wspólne działania cechują się różnorodnoś-
cią, złożonością i prowadzone są w warunkach ciągłych zmian. Dodatkowo orga-
nizacje w tych sieciach cechują się odmienną kulturą organizacyjną, mają różne 
priorytety działań oraz metody ich realizacji. Dążą ponadto do połączenia celów 
indywidualnych z celami całej sieci. Uwarunkowania te zwiększają prawdopo-
dobieństwo nieefektywności wspólnych działań i – pomimo wysokich nakładów 
pracy, czasu i środków na współpracę – pojawienia się „dylematu instytucjonal-
nych działań zbiorowych”1. Wynikające z powyższych uwarunkowań ryzyko jest 
nieodłącznym elementem współpracy w sieciach publicznych. W rezultacie wiele 
inicjatyw podejmowanych w tym zakresie kończy się niepowodzeniem2, a bada-
nie ryzyka współpracy stanowi współcześnie wyłaniający się i interesujący obszar 

1	 R. C. Feiock, The institutional collective action framework, „Policy Studies Journal” 2013, 
vol. 41(3), s. 397–425; C. Huxham, S. Vangen, Managing to collaborate. The theory and prac‐
tice of collaborative advantage, Routledge, London–New York 2005.

2	 R.  Gulati, F. Wohlgezogen, P. Zhelyazkov, The Two Facets of Collaboration: Cooperation 
and Coordination in Strategic Alliances, „Academy of Management Annals” 2012, vol. 6(1), 
s. 531–583; C. Huxham, S. Vangen, Managing…, s. 37.

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.16
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badawczy3. Jednakże wciąż istnieje niedosyt analiz teoretyczno-empirycznych wy-
jaśniających przyczyny, rozwój i konsekwencje ryzyka współpracy w sieciach pub-
licznych. Niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia części tej luki badawczej 
poprzez poznanie specyfiki ryzyka współpracy w sieciach publicznych, zanalizo-
wanie jego źródeł i czynników na przykładzie sieci bezpieczeństwa publicznego 
oraz wyjaśnienie roli zarządzania ryzykiem współpracy.

Metodyka badawcza
Osiągnięcie celu artykułu opiera się na wynikach następujących badań:

•	 krytycznego przeglądu literatury polskiej i  zagranicznej, pozwalającego 
na poznanie problematyki ryzyka relacyjnego w sieciach publicznych;

•	 ustrukturyzowanego kwestionariusza wywiadu przeprowadzonego w stycz-
niu i lutym 2019 roku z piętnastoma ekspertami bezpieczeństwa publicz-
nego, praktycznie zajmującymi się tą problematyką; badanie to umożliwiło 
zanalizować poziom występowania ryzyka współpracy w kontekście bezpie-
czeństwa publicznego, które jest jedną z podstawowych dziedzin zarządza-
nia publicznego4 i stwarza wiele możliwości zrozumienia złożoności badanej 
problematyki5.

W toku prowadzonych analiz została scharakteryzowana współpraca na tle in-
nych form relacji międzyorganizacyjnych, a także przybliżono problematykę ry-
zyka współpracy. Poziom tego ryzyka został zanalizowany na przykładzie sieci 
bezpieczeństwa publicznego. W części końcowej została przedstawiona propozy-
cja zarządzania ryzykiem współpracy.

3	 R. C. Feiock, The institutional…; R. C. Feiock, I. W. Lee, H. J. Park, Administrators’ and elected 
officials’ collaboration networks: Selecting partners to reduce risk in economic development, 
„Public Administration Review” 2012, vol. 72(1), s. 58–68; H. Delerue, E. Simon, National 
cultural values and the perceived relational risks in biotechnology alliance relationships, „In-
ternational Business Review” 2009, vol. 18(1), s. 14–25; J. Światowiec-Szczepańska, Ryzyko 
partnerstwa strategicznego – ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu, Poznań 2012.

4	 B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Pla-
cet, Warszawa 2004, s. 60.

5	 B. Gazley, Building Collaborative Capacity for Disaster Resiliency, [w:] N. Kapucu, Ch.V. Haw-
kins, F. I. Rivera (red.), Disaster Resiliency: Interdisciplinary Perspectives, Taylor & Francis, 
New York 2013, s. 84–98.
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Współpraca wśród relacji międzyorganizacyjnych 
w sieciach publicznych
Sieci publiczne stanowią niehierarchiczne struktury współzależności, obejmujące 
trzy lub więcej autonomicznych organizacji lub ich części i zorientowane na osiąg-
nięcie wspólnego celu6. Mają one dynamiczny charakter, wciąż ewoluują, a rezul-
taty, jakie pozwalają osiągnąć, zależą od ich cech w określonym momencie na osi 
czasu. Relacje międzyorganizacyjne w sieciach publicznych wynikają z dotych-
czasowych, wielostronnych więzi łączących poszczególne organizacje. Odnoszą 
się również do cech sieci publicznych, które obejmują:

•	 cechy strukturalne, na przykład strukturę zależności, formy zarządzania;
•	 cechy behawioralne, na przykład zaufanie, zaangażowanie.
Funkcjonowanie sieci publicznych zależy również od kontekstu, w jakim są one 

osadzone. Odmienne są cechy sieci ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rozwoju 
regionalnego czy też zarządzania kryzysowego7. Jednakże w każdym przypadku 
sieci te są zorganizowane celowo i ukierunkowane na rozwiązywanie określonych 
problemów. Więzi istniejące w ich ramach pozwalają w większym zakresie zreali-
zować potrzeby społeczne, rozwijać potencjał poszczególnych organizacji, a tak-
że wprowadzać zmiany i innowacyjne rozwiązania w realizowanych procesach. 
Obejmują różne formy relacji międzyorganizacyjnych (np. partnerstwa, koalicje, 
federacje, sojusze). Wśród nich najczęściej wymienia się 4C, czyli8:

•	 komunikację (communication) – przekazywanie informacji między organi-
zacjami; stanowi ona podstawowy element pozostałych form relacji między-
organizacyjnych;

6	 L. J. O’Toole, Networks and networking: The public administrative agendas, „Public Admin-
istration Review” 2015, vol. 75(3), s. 361–371; K. R. Isett i wsp., Networks in public adminis‐
tration scholarship: Understanding where we are and where we need to go, „Journal of Pub-
lic Administration Research and Theory” 2011, vol. 21(1), s. 157–173; K. G. Provan, A. Fish, 
J. Sydow, Interorganizational Networks at the Network Level: A Review of the Empirical Liter‐
ature on Whole Networks, „Journal of Management” 2007, vol. 33(3), s. 479–516; K. G. Pro-
van, R. H. Lemaire, Core Concepts and Key Ideas for Understanding Public Sector Organiza‐
tional Networks: Using Research to Inform Scholarship and Practice, „Public Administration 
Review” 2012, vol. 72(5), s. 638–648.

7	 K. G. Provan, R. H. Lemaire, Core Concepts…; P. Kenis, K. G. Provan, Towards an exogenous 
theory of public network performance, „Public Administration” 2009, vol. 87(3), s. 440–456.

8	 R. Keast, M. Mandell, The collaborative push: Moving beyond rhetoric and gaining evidence, 
„Journal of Management and Governance” 2014, vol. 18(1), s. 9–28; R. Gulati, F. Wohlgezo-
gen, P. Zhelyazkov, The Two Facets…; E. Martin, I. Nolte, E. Vitolo, The Four Cs of disaster 
partnering: communication, cooperation, coordination and collaboration, „Disasters” 2016, 
vol. 40(4), s. 621–643; J. O’Flynn, The cult of collaboration in public policy, „Australian Jour-
nal of Public Administration” 2009, vol. 68(1), s. 112–116.
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•	 kooperację (współdziałanie – cooperation) – dobrowolne, nieformalne i krót-
koterminowe relacje, cechujące się niską intensywnością, niewymagające do-
stosowywania indywidualnych działań;

•	 koordynację (coordination) – trwałą i sformalizowaną formę relacji, obejmu-
jącą wspólne planowanie i podejmowanie decyzji oraz formułowanie polityk 
działania, polegającą na wzajemnym dostosowaniu się organizacji i łączeniu 
ich wzajemnie zależnych elementów w uporządkowany związek;

•	 kolaborację (współpracę – collaboration) – długotrwałą relację o wysokim 
poziomie wzajemnych współzależności, która wymaga formalnej komuni-
kacji i zmian w sposobie działania poszczególnych organizacji w celu dopa-
sowania międzyorganizacyjnego i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Wymienione 4C różnią się intensywnością i stopniem formalizacji relacji mię-
dzyorganizacyjnych. Komunikacja jest formą najluźniejszą, wymagającą niskie-
go poziomu zaufania i zaangażowania. Obarczona jest niskim poziomem ryzyka 
niepowodzenia wspólnych relacji. Natomiast kolaboracja – w niniejszym artyku-
le określana mianem współpracy – stanowi relację najsilniejszą. Wymaga wza-
jemnego dostosowania się organizacji i zmian w sposobie ich działania, podziału 
władzy i odpowiedzialności, łączenia zasobów i wiedzy, a w rezultacie wysokie-
go poziomu zaufania i zaangażowania. Wiąże się z wysokim ryzykiem niepowo-
dzenia wspólnych działań9. W sieciach publicznych występują wszystkie z wy-
mienionych 4C, lecz podstawowe znaczenie w zakresie efektywności wspólnych 
przedsięwzięć ma przede wszystkim współpraca i koordynacja działań podmio-
tów mających wspólny cel.

Artykuł ten koncentruje się na sieciach formalnych, choć uwzględnia również 
zachodzące w nich relacje nieformalne. Koncentracja ta wynika z faktu, że sie-
ci publiczne są najczęściej formalnie ustanawiane i zarządzane, a nie występują 
przypadkowo10. Formalne ustanowienie obejmuje między innymi obowiązujące 
regulacje prawne, porozumienia, umowy itp. Jednak obok formalnych ustanowień 
rozwijają się relacje nieformalne, wynikające z dotychczasowego doświadczenia, 
więzi łączących osoby w poszczególnych organizacjach i cech behawioralnych sie-
ci publicznych. Zarówno strukturalne, jak i behawioralne cechy sieci publicznych 
obarczone są wieloma problemami, które mogą ograniczać współpracę między 
organizacjami.

9	 R. C. Feiock, The institutional…; R. Keast, M. Mandell, The collaborative…
10	 K. G. Provan, R. H. Lemaire, Core Concepts…; K. R. Isett i wsp., Networks… 
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Ryzyko współpracy w sieciach publicznych
Problematyka ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięć międzyorganizacyjnych 
jest przedmiotem rozważań wielu badaczy i analizowana jest w różnych perspekty-
wach. Niektórzy nazywają je ryzykiem relacyjnym i definiują jako prawdopodobień-
stwo i konsekwencje braku satysfakcjonującej współpracy oraz oportunistycznych 
zachowań partnerów11. W takim ujęciu ryzyko odnosi się do różnych form relacji 
międzyorganizacyjnych i niepewności związanej zarówno z przebiegiem procesów, 
jak i zachowaniem partnerów. W perspektywie teorii „instytucjonalnych działań 
zbiorowych” ryzyko to określane jest mianem ryzyka współpracy (kolaboracji). Od-
zwierciedla ono ograniczenia w koordynacji działań międzyorganizacyjnych, brak 
możliwości satysfakcjonującego dla wszystkich stron podziału efektów wynikających 
ze wspólnych przedsięwzięć, a także zagrożenie wycofania się partnerów ze współ-
pracy12. Podejście to opiera się na założeniu, że koordynacja i kooperacja są form-
ami kolaboracji. Gulati, Wohlgezogen i Zhelyazkov w ramach ryzyka współpracy 
zidentyfikowali13:

•	 ryzyko relacyjne, wynikające z behawioralnych aspektów współpracy i od-
noszące się do kooperacji;

•	 ryzyko operacyjne, odnoszące się do ograniczeń w koordynacji działań po-
nad granicami organizacyjnymi.

Istnieje również wiele innych prac analizujących niepowodzenia wspólnych 
działań. Część z nich odnosi się do efektywności sieci14. W takim podejściu od-
kreśla się wspólną odpowiedzialność organizacji za realizację zadań, współzależ-
ności między nimi, a także różnice w oczekiwaniach i poziomie zaangażowania.

Na podstawie opisanych zależności pomiędzy różnymi formami relacji między-
organizacyjnych przyjęte w niniejszym artykule pojęcie „ryzyko współpracy” od-
nosi się do prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń w realizacji wspólnych dzia-
łań w wyniku wystąpienia problemów w konfiguracji zasobów oraz dostosowaniu 

11	 T. K. Das, B.-S. Teng, Risk types and inter-firm alliance structures, „Journal of Management 
Studies” 1996, vol. 33(6), s. 827–843; B. Nooteboom, H. Berger, N. G. Noorderhaven, Ef‐
fects of trust and governance on relational risk, „Academy of Management Journal” 1997, 
vol. 40(2), s. 308–338; H. Delerue, E. Simon, National cultural…; K. Sienkiewicz-Małyjurek, 
Antecedents of collaboration and drivers of relational risk in public safety networks, „Inter-
national Journal of Emergency Services” [w druku]; K. Sienkiewicz-Małyjurek, Ryzyko rela‐
cyjne w sieciach zarządzania publicznego, „Przegląd Organizacji” 2018, nr 11, s. 43–49. 

12	 R. C. Feiock, The institutional…; R. C. Feiock, I. W. Lee, H. J. Park, Administrators’…; R. Gulati, 
F. Wohlgezogen, P. Zhelyazkov, The Two Facets…

13	 R. Gulati, F. Wohlgezogen, P. Zhelyazkov, The Two Facets…, s. 534.
14	 P. Kenis, K. G. Provan, Towards…; K. G. Provan, R. H. Lemaire, Core Concepts…
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organizacyjnym i  społecznym. Perspektywa ta pozwala na zbadanie zarówno 
strukturalnych, jak i behawioralnych charakterystyk sieci publicznych.

Ze względu na szeroką gamę problemów, z jakimi borykają się sieci publiczne, 
ryzyko współpracy stanowi złożone zagadnienie badawcze. Problemy we współ-
pracy odnoszą się do złożoności zadań publicznych, konieczności współpracy 
przy realizacji tych zadań, podziału zadań i obowiązków oraz ich rzetelnego 
wykonania, a także do połączenia odmiennych kultur organizacyjnych i metod 
zarządzania. Ponadto różne perspektywy badawcze i różnice w nomenklaturze 
nie sprzyjają systemowej analizie tej problematyki. Niemniej przegląd literatu-
ry przedmiotu pozwolił na zidentyfikowanie podstawowych zagrożeń będących 
źródłami ryzyka współpracy. Należą do nich15:

•	 źródła ryzyka relacyjnego: różnice w zaangażowaniu w działania, brak zaufa-
nia międzyorganizacyjnego, różnice w kulturach organizacyjnych, różnice 
w motywacjach, negatywne doświadczenie we współpracy;

•	 źródła ryzyka operacyjnego: różnice w strukturach organizacyjnych oraz 
procedurach działania, asymetria w inwestycjach we wspólne działania, utra-
ta autonomii działania, przekładanie celów indywidualnych nad cele sieci, 
odmienne style podejmowania wspólnych decyzji.

Wymienione zagrożenia mogą doprowadzić do wystąpienia takich czynników 
ryzyka współpracy jak: konflikty, rywalizacja, nieefektywność koordynacji dzia-
łań, zachowania oportunistyczne, a także rezygnacja ze współpracy. W konse-
kwencji możliwości osiągnięcia wspólnych celów mogą zostać znacznie obniżone. 
Identyfikacja zagrożeń mogących doprowadzić do wystąpienia czynników ryzyka 
współpracy jest niezbędna, gdyż współzależności i konieczność wspólnej realizacji 
zadań stanowią wyzwania dla organizacji funkcjonujących w sieciach publicznych. 
Informacje na ten temat są podstawą do podjęcia odpowiednich działań pozwala-
jących na utrzymanie i rozwój współpracy.

15	 C. Huxham, S. Vangen, Managing…; K. G. Provan, R. H. Lemaire, Core Concepts…; R. Gulati, 
F. Wohlgezogen, P. Zhelyazkov, The Two Facets…; R. C. Feiock, The institutional…; K. Sien-
kiewicz-Małyjurek, Antecedents…; K. Sienkiewicz-Małyjurek, Ryzyko relacyjne…; R. Singh, 
A. Baird, L. Mathiassen, Collaboration risk management in IT-enabled asymmetric partner‐
ships: Evidence from telestroke networks, „Information and Organization” 2018, vol. 28(4), 
s. 170–191; M. Dehmer i wsp., Collaborative risk management for national security and strate‐
gic foresight: Combining qualitative and quantitative operations research approaches, „EURO 
Journal on Decision Processes” 2015, vol. 3(3–4), s. 305–337. 



Ryzyko współpracy w sieciach publicznych – specyfika, źródła i zarządzanie    223

Wyniki badań na temat ryzyka współpracy 
w sieciach bezpieczeństwa publicznego
Przykładem sieci publicznych są sieci bezpieczeństwa publicznego. Są one tworzo-
ne przez autonomiczne podmioty o uzupełniających się kompetencjach, które łączą 
współzależności i relacje międzyorganizacyjne. Należą do nich16: jednostki samo-
rządu terytorialnego, jednostki interwencyjno-ratownicze, organizacje pozarządo-
we, jednostki badawczo-rozwojowe, społeczeństwo i media. Jednostkami będącymi 
fundamentem sieci bezpieczeństwa publicznego są: Policja, Państwowa Straż Pożar-
na oraz jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego17. Ich działania wspiera-
ne są przez pozostałe podmioty, zgodnie z uwarunkowaniami sytuacyjnymi. Razem 
tworzą one sieć bezpieczeństwa publicznego ukierunkowaną na niesienie pomocy 
ludziom, ochronę środowiska naturalnego oraz ratowanie mienia. Funkcjonowanie 
sieci bezpieczeństwa publicznego, podobnie jak innych sieci publicznych, nie jest 
wolne od problemów związanych z realizacją wspólnych działań. Przeprowadzony 
przegląd literatury oraz analiza uwarunkowań realizacji działań w tym obszarze 
były podstawą do przyjęcia do badań następujących źródeł ryzyka współpracy:

•	 źródła operacyjne: rozbieżne cele, nierównomierne możliwości podejmowania de-
cyzji, odmienne struktury organizacyjne, nierównomierny rozkład obowiązków;

•	 źródła relacyjne: brak zaufania między organizacjami, negatywne nastawie-
nie do innych organizacji, negatywne doświadczenie we współpracy, niski 
poziom zaangażowania.

Uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań w skali pięciostopniowej przed-
stawiono na rysunku 1.

Uzyskane wyniki wskazują, że źródła ryzyka współpracy w sieciach bezpiec-
zeństwa publicznego mają przede wszystkim charakter operacyjny. Dominuje 
wśród nich nierównomierny rozkład obowiązków oraz odmienne struktury or-
ganizacyjne. Natomiast wśród źródeł ryzyka relacyjnego eksperci wskazywali na-
jczęściej na niski poziom zaangażowania w realizację wspólnych działań. Warto 
zauważyć, że najmniej wskazań uzyskał brak zaufania międzyorganizacyjnego. 
Może to świadczyć o wierze w kompetencje i odpowiedzialność innych organizacji 
w sieci bezpieczeństwa publicznego.

16	 B. Kożuch, K. Sienkiewicz-Małyjurek, Information sharing in complex systems: A case study 
on public safety management, „Procedia-Social and Behavioral Sciences” 2015, vol. 213, 
s. 722–727; K. Sienkiewicz-Małyjurek, B. Kożuch, System zarządzania bezpieczeństwem pub‐
licznym w ujęciu teorii złożoności. Opracowanie modelowe, „Bezpieczeństwo i Technika Po-
żarnicza” 2015, z. 37, nr 1, s. 33–43.

17	 S. A. Andrew. C. V. Hawkins, Regional Cooperation and Multilateral Agreements in the Provision 
of Public Safety, „American Review of Public Administration” 2013, vol. 43(4), s. 460–475.
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Rysunek 1. Źródła ryzyka współpracy w sieciach bezpieczeństwa publicznego

Źródło: opracowanie własne.

Źródła zilustrowane na rysunku 1 wspólnie wpływają na pojawienie się czyn-
ników ryzyka współpracy, których ocenę poziomu przedstawiono na rysunku 2. 
Nie brano pod uwagę ryzyka wycofania się ze współpracy, ponieważ organizacje 
w sieciach bezpieczeństwa publicznego mają ustawowy obowiązek podjęcia działań 
oraz współpracy z innymi jednostkami.

Rywalizacja o reputację
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Rysunek 2. Poziom występowania czynników ryzyka współpracy 
w sieciach bezpieczeństwa publicznego

Źródło: opracowanie własne.
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Zgodnie z wynikami zilustrowanymi na rysunku 2 wśród czynników ryzyka 
współpracy w sieciach bezpieczeństwa publicznego kluczowe znaczenie mają: ry-
walizacja o reputację, celowe zatrzymywanie informacji oraz konflikty między-
organizacyjne. Mogą one znacząco ograniczać skuteczność wspólnych działań, 
co generuje potrzebę podjęcia przedsięwzięć zapobiegających wystąpieniu źródeł 
i czynników ryzyka relacyjnego.

Zarządzanie ryzykiem współpracy
W opinii Huxham i Vangen18, jeżeli nie ma potrzeby i organizacje są w stanie 
same osiągnąć wyznaczone cele, to lepiej nie współpracować. W przypadku gdy nie 
ma możliwości uniknięcia współpracy, badanie ryzyka z nim związanego i ustale-
nie, jakie działania zabezpieczające są wskazane, może zadecydować o powodzeniu 
wspólnych przedsięwzięć. Pojawia się zatem potrzeba zarządzania ryzykiem współ-
pracy19. Proces zarządzania ryzykiem współpracy ukierunkowany jest na identyfi-
kację źródeł zagrożeń, ich ocenę i wprowadzenie odpowiednich przedsięwzięć zapo-
biegawczych. Można go przeprowadzić na podstawie wytycznych normy ISO 31000. 
W takim ujęciu w procesie zarządzania ryzykiem współpracy można zidentyfiko-
wać trzy główne etapy: analizę, ocenę i dostosowanie (por. rysunek 3).

Zasady zarządzania ryzykiem współpracy obejmują zakres badań, metody prze-
kazywania informacji, monitoring, a także zbieranie danych. Etap identyfikacji 
odnosi się do wielostronnego badania kontekstu i źródeł ryzyka współpracy. Roz-
ważania w tym zakresie mogą objąć między innymi następujące zagadnienia:

•	 analizę cech charakterystycznych współpracujących organizacji (np. różnice 
i podobieństwa pomiędzy nimi, ich zdolności i poziom zasobów, ukierunko-
wanie na współpracę);

•	 analizę więzi międzyorganizacyjnych (np. rozkład współzależności, poziom 
zaangażowania);

•	 charakterystykę wspólnych działań (np. zakres, cel, przebieg wspólnych pro-
cesów, ich częstotliwość);

•	 analizę dotychczasowych doświadczeń we współpracy;
•	 analizę uwarunkowań realizacji wspólnych działań (np. prawno-politycz-

nych, społeczno-kulturowych, organizacyjno-technicznych, ekonomiczno-
-finansowych).

Na tym etapie ustala się również kryteria analizy ryzyka. Są nimi najczęściej 
prawdopodobieństwo i konsekwencje wystąpienia danego ryzyka, ale mogą być 

18	 C. Huxham, S. Vangen, Managing…, s. 37
19	 R. Singh, A. Baird, L. Mathiassen, Collaboration risk…; M. Dehmer i wsp., Collaborative risk…
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też brane pod uwagę inne atrybuty, jak na przykład poziom kontroli współpracy, 
zmienność i częstotliwość występowania. Rezultatem tej fazy jest zrozumienie ry-
zyka współpracy.

MIĘDZYORGANIZACYJNE KOMUNIKOWANIE I KONSULTOWANIE SIĘ

MIĘDZYORGANIZACYJNE KOMUNIKOWANIE I KONSULTOWANIE SIĘ

Ustalenie zasad
zarządania ryzykiem

współpracy

IDENTYFIKACJA

– Analiza kontekstu
współpracy
– Identy�kacja potencjalnych
źródeł ryzyka współpracy
i relacji między nimi
– Ustalenie kryteriów do
przeprowadzenia analizy
ryzyka współpracy
– Zrozumienie ryzyka
współpracy

OCENA

– Ocena jakościowa
i/lub ilościowa ryzyka
współpracy za pomocą
wybranej techniki
– Analiza relacji między
zidenty�kowanymi
ryzykami współpracy
– Ustalenie kluczowych
ryzyk współpracy

DOSTOSOWANIE

Przygotowanie
i wdrożenie działań

zmniejszających
i zapobiegających

wsytąpieniu ryzyka
współpracy

Rysunek 3. Propozycja ramowego procesu zarządzania ryzykiem współpracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-ISO 31000: 2018 
– Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne.

Etap oceny odnosi się natomiast do ustalenia, które czynniki ryzyka mają naj-
większy wpływ na przebieg i efekty współpracy oraz które z ich źródeł mają klu-
czowe znaczenie i wymagają podjęcia odpowiednich działań. W celu oceny ryzy-
ka współpracy można wykorzystać zarówno jakościowe, jak i ilościowe techniki 
zaproponowane w normie ISO 3101020. Najpopularniejszymi wśród nich są: bu-
rza mózgów, listy kontrolne, wstępna analiza zagrożeń (PHA), analiza zagrożeń 
i zdolności operacyjnych (HAZOP), analiza „co jeśli?”, analiza przyczyn i skut-
ków, analiza drzewa zdarzeń, analiza drzewa błędów, metody macierzowe itp. Ich 
zastosowanie zależy od kontekstu działania, możliwości analizy czy też dostępu 
do informacji. Wskazane jest wykorzystanie więcej niż jednej metody oraz porów-
nanie uzyskanych wyników. Rezultaty z przeprowadzonych analiz stanowią pod-
stawę do przygotowania i wdrożenia działań zmniejszających wystąpienie ryzyka 
współpracy i zapobiegających mu.

20	 PN-ISO 31010: 2009 – Zarządzanie ryzykiem – Metody szacowania ryzyka.



Ryzyko współpracy w sieciach publicznych – specyfika, źródła i zarządzanie    227

W celu pozyskania wiarygodnych informacji i przeprowadzenia rzetelnej oceny 
ryzyka wszystkim omówionym etapom towarzyszy międzyorganizacyjne komu-
nikowanie i konsultowanie się, prowadzony jest także stały monitoring wspólnych 
przedsięwzięć. Zarządzanie ryzykiem współpracy jest ponadto procesem ciągłym, 
który opiera się na stałej analizie zmian w kontekście wspólnych działań i cy-
klicznej identyfikacji nowych, potencjalnych źródeł tego ryzyka. Wszelkie zmia-
ny stanowią podstawę do uruchomienia nowego procesu zarządzania ryzykiem 
współpracy.

Pozytywnych rezultatów wynikających z zarządzania ryzykiem współpracy 
w sieciach publicznych może być wiele. Przede wszystkim stwarza ono warun-
ki do zrozumienia i kontroli zagrożeń wiążących się z realizacją wspólnych dzia-
łań w określonym kontekście funkcjonowania sieci publicznych. Pozwala ponadto 
na wyjaśnienie przyczyn nieskuteczności wspólnych działań, a także na minimali-
zację prawdopodobieństwa wystąpienia czynników ryzyka, a nie jedynie na bieżą-
ce usuwanie negatywnych konsekwencji nieudanych wspólnych przedsięwzięć.

Zakończenie
Realizacja usług publicznych w ramach współpracy międzyorganizacyjnej cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem. W takim podejściu często zakłada się z góry, 
że jest to skuteczny sposób rozwiązywania złożonych i wielowymiarowych zadań. 
Jednakże ryzyko wiążące się z przebiegiem wspólnych działań w znacznym stop-
niu może ograniczyć skuteczność tej współpracy. Wspólne działania operacyjne 
oraz istniejące relacje międzyorganizacyjne mogą generować problemy i zagroże-
nia będące źródłami ryzyka współpracy w sieciach publicznych.

Jednym z podejść ukierunkowanych na sprostanie takim wyzwaniom jest za-
rządzanie ryzykiem współpracy, które stanowi współcześnie interesujący obszar 
badawczy wymagający głębszych eksploracji. Pozwala ono na zidentyfikowanie 
źródeł i czynników ryzyka współpracy, a także na podjęcie przedsięwzięć mają-
cych na celu ich ograniczenie. Z tego względu stanowi ono systematyczne i trwa-
łe podejście do kształtowania efektywnej współpracy w sieciach publicznych.
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Streszczenie

Współpraca w sieciach publicznych stanowi współcześnie istotne i popularne narzędzie służące 
realizacji usług publicznych. Wiąże się ona jednak z wieloma problemami wynikającymi zarówno 
z organizacji wspólnych działań, jak i z relacji łączących poszczególne organizacje. Pojawiające się 
ryzyko współpracy w sieciach publicznych to interesujący obszar badawczy, który cechuje niedosyt 
analiz teoretyczno-empirycznych. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest poznanie specyfi-
ki i źródeł tego ryzyka, a także zanalizowanie jego czynników na przykładzie sieci bezpieczeństwa 
publicznego oraz wyjaśnienie roli zarządzania ryzykiem współpracy. Osiągnięcie tego celu opiera 
się na krytycznym przeglądzie literatury oraz wynikach ustrukturyzowanych wywiadów. W rezul-
tacie scharakteryzowano ryzyko współpracy w sieciach publicznych oraz zaproponowano ramowy 
proces zarządzania tym ryzykiem.

Słowa kluczowe: ryzyko współpracy, sieci publiczne, zarządzanie publiczne, bezpieczeństwo 
publiczne

Collaboration risk in public networks – specificity, sources and 
management

Abstract

Collaboration in public networks is nowadays an important and popular tool for the implemen-
tation of public services. However, it is associated with many problems arising both from the or-
ganization of joint operations and relationships between individual organisations. Emerging col-
laboration risk is research area where is a lack of theoretical and empirical analysis. Therefore, the 
purpose of this article is to recognise the specifics and sources of this risk, as well as to analyze its 
factors on the example of public safety networks and to clarify the role of collaboration risk man-
agement. Achieving this goal is based on a critical literature review and the results of structured 
interviews. As a result, collaboration risk in public networks is characterized and a framework pro-
cess for managing this risk is proposed.

Keywords: collaboration risk, public networks, public management, public safety
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Wprowadzenie
We współczesnym – bardzo burzliwym i zmiennym – otoczeniu podmioty gospo-
darcze wciąż muszą liczyć się z nowymi okolicznościami prowadzenia działalności 
gospodarczej1. Ich pojawianie się bardzo często generuje nowe źródła ryzyka lub 
intensyfikuje natężenie i częstotliwość występowania źródeł już rozpoznanych. 
Wskutek tego zarządzanie ryzykiem staje się procesem coraz trudniejszym i bar-
dziej złożonym. Warto także podkreślić, że na jego przebieg oddziałują nie tylko 
nieprzewidywalne okoliczności wewnętrzne czy zewnętrzne, ale również perso-
nalne charakterystyki menedżerów podejmujących decyzje w zakresie identyfi-
kacji, oceny i doboru metod zarządzania oraz kontroli ryzyka. Ich rozpoznanie 
pozwala lepiej zrozumieć procesy podejmowania decyzji w zakresie zarządzania 
ryzykiem oraz określa podstawy ich doskonalenia w celu uzyskania wyższej sku-
teczności i efektywności2.

Mając na uwadze wskazane okoliczności, za główny cel niniejszego artyku-
łu przyjęto identyfikację i charakterystykę czynników behawioralnych w za-
rządzaniu ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach, którą przeprowadzono 
na podstawie badań ankietowych na reprezentatywnej, losowo wybranej pró-
bie średnich i dużych przedsiębiorstw (łącznie 722 podmioty) w 2019 roku. 

1	 B. R. Lofstedt, J. Wardman, The changing nature of communication and regulation of risk 
in Europe, „Journal of Risk Research” 2011, vol. 14, issue 4, s. 409–429; H. Thamhain, Man‐
aging risks in complex projects, „Project Management Journal” 2013, vol. 44, s. 20–35.

2	 M. F. Malik, M. Zaman, S. Buckby, Enterprise risk management and firm performance: Role 
of the risk committee, „Journal of Contemporary Accounting & Economics” 2020, vol. 16, 
issue 1, nr art. 100178; S. Durst, Ch. Hinteregge, M. Zieba, The linkage between knowledge 
risk management and organizational performance, „Journal of Business Research” 2019, 
vol. 105, s. 1–10.

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.17

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.17
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Takie badania nie były dotąd prowadzone w tak szerokim zakresie, a ich wy-
niki stanowią poznawcze uzupełnienie wiedzy dotyczącej uwarunkowań zarzą-
dzania ryzykiem w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Aby tak postawiony 
cel zrealizować, w kolejnych częściach artykułu przedstawiono charakterysty-
kę trzech kluczowych czynników behawioralnych oddziałujących na proces 
zarządzania ryzykiem (postrzeganie ryzyka, skłonność do ryzyka i postawy 
wobec ryzyka) oraz wyniki badań przeprowadzonych w tym zakresie. W dal-
szej części zaprezentowano metodykę badań wraz z opisem doboru próby ba-
dawczej oraz rezultaty badań pozwalające uzyskać odpowiedzi na następujące 
problemy badawcze:

•	 Jakie cechy behawioralne w kontekście zarządzania ryzykiem charakteryzują 
menedżerów w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach?

•	 Czy istnieją różnice w postrzeganiu, skłonności i postawach wobec ryzyka 
w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce?

W zakończeniu podsumowano wyniki, sformułowano rekomendacje dotyczące 
doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach oraz 
zidentyfikowano kierunki dalszych badań.

Studia literaturowe
Jak zasygnalizowano we wprowadzeniu, na decyzje podejmowane w procesie za-
rządzania ryzykiem oddziałują czynniki behawioralne związane z personalnymi 
charakterystykami decydentów jako zarządzających przedsiębiorstwem. Zalicza 
się do nich postrzeganie ryzyka, skłonność do podejmowania ryzyka oraz posta-
wy wobec ryzyka3.

Postrzeganie ryzyka związane jest z dychotomicznością tego pojęcia. Tradycyj-
nie i bardzo powszechnie ryzyko kojarzy się z możliwością negatywnego odchy-
lenia planu od rzeczywistości, wywołanego nieprzewidzianymi okolicznościami. 
Ma więc przede wszystkim negatywne konotacje. Tak też jest pojmowane przez 
wielu badaczy propagujących defensywny nurt definiowania ryzyka4. Tymczasem 
Drucker zwraca uwagę, że  ryzyko może oznaczać także możliwość pozytyw-
nego odchylenia planu od  rzeczywistości i  szansę uzyskania dodatkowych 

3	 K. Jędralska, Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1992, s. 73–77.

4	  A. Karmańska, Neoklasyczne ramy analizy atrybutów ryzyka, [w:] A. Karmańska (red.), Ry‐
zyko w rachunkowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 23–58; T. T. Kaczmarek, 
Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 
2007, s. 50–55; K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe. 
Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 98–99.



Behawioralne aspekty zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach…    233

nieprzewidywanych korzyści, a nie tylko możliwość strat5. Takie postrzeganie ry-
zyka, kultywowane w ofensywnym nurcie jego definiowania, pozwala menedże-
rom podejmować nowe wyzwania oraz wzmacnia ich przedsiębiorczość i inno-
wacyjność6.

Z dotychczasowych badań wynika, że postrzeganie ryzyka determinowane jest 
przez dwie kluczowe okoliczności. Pierwszą z nich jest ogólne nastawienie do życia, 
które może być pozytywne (optymistyczne) lub negatywne (pesymistyczne). Me-
nedżerowie z pozytywnym nastawieniem życiowym częściej traktują ryzyko jako 
szansę i wyzwanie, które należy podjąć w poszukiwaniu dodatkowych korzyści, 
niż menedżerowie z nastawieniem negatywnym, postrzegający ryzyko jedynie jako 
zagrożenie związane z nieprzewidywanymi stratami. Drugą okolicznością wpły-
wającą na postrzeganie ryzyka są dotychczasowe doświadczenia związane z jego 
realizacją7. Jeżeli podejmowanie ryzyka częściej wiązało się z ponoszeniem strat, 
menedżerowie częściej będą postrzegali je jako zagrożenie, jeżeli zaś częściej było 
źródłem dodatkowych korzyści, to ich percepcja ryzyka będzie zdecydowanie bar-
dziej optymistyczna. Warto także dodać, że w postrzeganiu ryzyka ważną deter-
minantą jest wiek menedżera. Badania wykazują, że starsi menedżerowie częściej 
postrzegają ryzyko jako zagrożenie niż ich młodsi koledzy8.

Czynnikiem behawioralnym, który bezpośrednio wiąże się z postrzeganiem ry-
zyka, jest skłonność do jego podejmowania. Można ją określić w kontekście identy-
fikacji decydenta z następującymi stwierdzeniami: (1) „lubię ryzyko”, (2) „ignoruję 
ryzyko” albo (3) „unikam ryzyka”. Na skłonność do ryzyka oddziałują indywidual-
ne wzorce radzenia sobie z sytuacjami ryzykownymi oraz wspomniana już histo-
ria doświadczeń. Skłonność do ryzyka może zmieniać się w czasie wraz ze zmia-
ną wymienionych wzorców i indywidualnej historii doświadczeń9. Należy dodać, 

5	 P. F. Drucker, Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976, s. 296–298; P. F. Drucker, Zarzą‐
dzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Borodo, Warszawa 1995, 
s. 26–28.

6	 Ph. Bromiley i wsp., Enterprise risk management: Review, critique, and research directions, 
„Long Range Planning” 2014, vol. 11, s. 1–12; M. K. McShane, A. Nair, E. Rustambekov, Does 
enterprise risk management increase firm value?, „Journal of Accounting, Auditing & Fi-
nance” 2011, vol. 26, no. 4, s. 641–658.

7	 A. M. Isen, N. Geva, Influence of positive effect on the subjective utility of gains and losses: 
It is just not worth the risk, „Journal of Personality and Social Psychology” 1988, vol. 55, 
s. 710–717; A. M. Isen, R. A. Baron, Positive effect as a factor in organizational behaviour, „Re-
search in Organizational Behavior” 1991, vol. 13, s. 1–53.

8	 E. J.  Douglas, Perceptions –  looking at  the world through entrepreneurial lenses, 
[w:] A. L. Carsrud, M. Brännba (red.), Understanding the Entrepreneurial Mind: Opening the 
Black Box, Springer, New York 2009, s. 5–25.

9	 M. Arena, M. Arnaboldi, G. Azzone, The organizational dynamics of enterprise risk manage‐
ment, „Accounting, Organizations and Society” 2010, vol. 35, no. 7, s. 659–675.
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że ma ona również charakter deklaratywny i nie zawsze pokrywa się z rzeczywi-
stymi postawami wobec ryzyka, realizowanymi w procesie decyzyjnym.

Postrzeganie ryzyka przez menedżerów wpływa bezpośrednio na ich postawy 
wobec niego10. Jeśli decydenci kojarzą ryzyko jedynie z zagrożeniem i stratami, 
najprawdopodobniej będą go unikać (postawa pasywna, ograniczona do ochrony 
przed ryzykiem), tracąc jednocześnie szanse i zyski związane z jego podjęciem. 
Jeżeli natomiast będą postrzegać ryzyko w kontekście pozytywnym, to chętniej 
zdecydują się na jego podjęcie (postawa aktywna). Ci zaś, którzy ryzyka nie doce-
niają, pozostaną wobec niego obojętni (ignorancja ryzyka).

Tak rozumiane czynniki behawioralne, osadzone w zaprezentowanym kontek-
ście badawczym, są przedmiotem badań przeprowadzonych wśród polskich śred-
nich i dużych przedsiębiorstw w 2019 roku. Ich wyniki wraz z metodyką badawczą 
przedstawiono w dalszej części niniejszego artykułu.

Metodyka badań
Dobór i charakterystyka próby

Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie średnich i dużych przedsię-
biorstw, dobranej przy założeniu 95-procentowego poziomu ufności oraz wielko-
ści frakcji na poziomie 0,5. Wielkość populacji małych i średnich przedsiębiorstw 
oszacowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2017 rok. 
Adresatami badania byli menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem 
w danym przedsiębiorstwie lub w przypadku braku takich osób (wyodrębnionych 
komórek) pracownicy reprezentujących strategiczny szczebel zarządzania przed-
siębiorstwem.

Dodatkowo w próbie zastosowano podział na rodzaj prowadzonej działalności, 
uwzględniający następujące podgrupy:

•	 produkcja,
•	 handel,
•	 usługi,
•	 budownictwo.

10	 T. Tavor, The theoretical attitude and actual behavior of an individual towards risk, „Jour-
nal of Behavioral and Experimental Finance” 2019, vol. 23, s. 1–11; M. Jaramillo, K. L. Var-
gas, Interpersonal comparisons and risk attitudes: An artefactual field experiment, „Eco-
nomics Letters” 2019, vol. 179, s. 16–18; H. H. Nax, J. Newton, Risk attitudes and risk domi‐
nance in the long run, „Games and Economic Behavior” 2019, vol. 116, s. 179–184; F. Tausch, 
M. Zumbuehl, Stability of risk attitudes and media coverage of economic news, „Journal 
of Economic Behavior & Organization” 2018, vol. 150, s. 295–310.
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Ostatecznie w skład próby weszły 722 przedsiębiorstwa, w tym 375 średnich 
i 347 dużych. Strukturę uwzględniającą wymienione rodzaje działalności w gru-
pie średnich i dużych podmiotów, określoną w losowaniu warstwowym, przedsta-
wiono na rysunkach 1 i 2.

Zgodnie z rzeczywistą strukturą rodzajów prowadzonej działalności gospodar-
czej w Polsce w obu grupach badanych przedsiębiorstw dominowała produkcja, 
przy czym jej udział był wyższy wśród dużych podmiotów. W obu próbach na ko-
lejnych miejscach uplasowały się: usługi, handel i budownictwo, z nieco wyższym 
udziałem handlu i budownictwa w grupie średnich przedsiębiorstw.

45%
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8%
Produkcja

Handel

Usługi

Budownictwo

Rysunek 1. Struktura próby dla średnich przedsiębiorstw, określona 
warstwowo na podstawie danych o populacji z 2017 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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Rysunek 2. Struktura próby dla dużych przedsiębiorstw, określona 
warstwowo na podstawie danych o populacji z 2017 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Wykorzystane metody badawcze i postawione 
problemy badawcze

Na etapie gromadzenia wyników badań wykorzystano kwestionariusz ankieto-
wy, w którym pięć kolejnych stwierdzeń odnosiło się do behawioralnych aspektów 
zarządzania ryzykiem, obejmujących scharakteryzowane we wprowadzeniu:
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•	 postrzeganie ryzyka,
•	 skłonność do podejmowania ryzyka,
•	 postawy wobec ryzyka.
Pierwsze ze stwierdzeń dotyczyło postrzegania ryzyka i zidentyfikowania, w ja-

kim stopniu kojarzone jest ono z sytuacją zagrożenia i możliwością ponoszenia 
strat. Drugie pozwoliło ocenić skłonność do podejmowania ryzyka przez mene-
dżerów w przedsiębiorstwach, a trzy kolejne nawiązywały do postaw wobec ry-
zyka (jedno z nich miało charakter ogólny, a dwa następne dotyczyły określenia 
poziomu potencjalnej awersji do ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego). Zestaw 
scharakteryzowanych stwierdzeń przedstawiał się następująco:

•	 Ryzyko w przedsiębiorstwie kojarzone jest przede wszystkim z zagrożeniami.
•	 Menedżerowie nie lubią i nie chcą podejmować ryzyka.
•	 Przedsiębiorstwo stara się unikać przedsięwzięć ryzykownych.
•	 Menedżerowie obawiają się przede wszystkim zagrożeń wewnętrznych.
•	 Menedżerowie obawiają się przede wszystkim zagrożeń zewnętrznych.
Ankietowani oceniali odpowiedzi w pięciostopniowej skali Likerta, zgodnie 

z poniższym opisem:
•	 1 – Nie dotyczy mojego przedsiębiorstwa.
•	 2 – Dotyczy mojego przedsiębiorstwa w niewielkim zakresie.
•	 3 – Częściowo dotyczy mojego przedsiębiorstwa.
•	 4 – Dotyczy mojego przedsiębiorstwa w znacznym zakresie.
•	 5 – W pełni dotyczy mojego przedsiębiorstwa.
Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły odpowiedzieć na następujące py-

tania badawcze:
•	 Jakie cechy behawioralne w kontekście zarządzania ryzykiem charakteryzują 

menedżerów w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach?
•	 Czy istnieją różnice w postrzeganiu, skłonności i postawach wobec ryzyka 

w średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce?
W opracowaniu wyników i udzieleniu odpowiedzi na wskazane problemy ba-

dawcze wykorzystano test niezależności χ2, testując następujące hipotezy:
H0: Zmienne X i Y są niezależne.

H1: Zmienne X i Y nie są niezależne.
Hipoteza H0 jest odrzucana, jeśli wartość obliczonej statystyki χ2 jest większa 

od statystyki teoretycznej. Jeżeli zaś jest mniejsza, należy przyjąć hipotezę H0. 
Zakładany w badaniach poziom istotności wyniósł α = 0,05. Hipotezy testowano 
w odniesieniu do wielkości badanych przedsiębiorstw (średnie, duże).
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Wyniki badań
Jak już wspomniano, w przypadku pierwszego stwierdzenia zawartego w ankiecie 
podjęto próbę określenia, czy i w jakim zakresie ryzyko postrzegane jest jako za-
grożenie. Odpowiedzi na to stwierdzenie przedstawiono na rysunku 3.

Wyniki w obu grupach rozkładały się podobnie. Ankietowani, zarówno w ma-
łych, jak i dużych przedsiębiorstwach, najczęściej konstatowali, że stwierdzenie 
o tym, iż ryzyko oznacza zagrożenie, jest częściowo prawdziwe w odniesieniu 
do reprezentowanych przez nich przedsiębiorstw. Niemniej jednak w średnich 
przedsiębiorstwach postrzeganie ryzyka było nieco bardziej optymistyczne niż 
w dużych firmach (około 35% odpowiedzi 1 i 2, nieidentyfikujących ryzyka z za-
grożeniami w średnich przedsiębiorstwach wobec jedynie 27% takich wskazań 
w dużych firmach). Mogło to wynikać z dwóch okoliczności. Pierwsza z nich może 
odnosić się do bogatszej historii doświadczeń charakteryzującej duże podmio-
ty gospodarcze (większa skala działania i większa ekspozycja na ryzyko). Druga 
może wiązać się z wyższym poziomem wiedzy o istniejących i potencjalnych za-
grożeniach w dużych przedsiębiorstwach (wyższe kompetencje menedżerskie, po-
siadanie wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za za-
rządzanie ryzykiem), a co za tym idzie – z wyższą obawą przed wystąpieniem 
negatywnych skutków realizacji ryzyka.

Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4

9,87
6,67 6,05

24,27

43,52

19,31

39,47

8,07

%

Rysunek 3. Rozkład ocen w przypadku stwierdzenia: „Ryzyko 
w przedsiębiorstwie kojarzone jest przede wszystkim z zagrożeniami”

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Wskazane różnice między średnimi a dużymi przedsiębiorstwami w zakresie po-
strzegania ryzyka nie są jednak istotne statystycznie w świetle przeprowadzonego 
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testu χ2 (tabela 1). Można zatem stwierdzić, że w większości średnich i dużych 
przedsiębiorstw ryzyko częściej jest kojarzone z zagrożeniami i potencjalnymi stra-
tami niż z szansami i możliwością osiągnięcia dodatkowych zysków.

Tabela 1. Wyniki testu χ2 dla badanych przedsiębiorstw (średnie, duże)

Stwierdzenie Statystyka 
empiryczna

Statystyka 
teoretyczna

Ryzyko w przedsiębiorstwie kojarzone jest przede wszystkim 
z zagrożeniami.

4,4242 9,4877

Menedżerowie nie lubią i nie chcą podejmować ryzyka. 1,4966
Przedsiębiorstwo stara się unikać przedsięwzięć ryzykownych. 2,5944
Menedżerowie obawiają się przede wszystkim zagrożeń 
wewnętrznych.

14,9437*

Menedżerowie obawiają się przede wszystkim zagrożeń 
zewnętrznych.

11,5701*

* Odrzucono hipotezę H0 o niezależności zmiennych X i Y przy poziomie istotności α = 0,05.
Liczba stopni swobody – 4.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Drugie stwierdzenie miało na celu ocenę skłonności wobec ryzyka poprzez 
określenie, w jakim stopniu ankietowani identyfikują się ze stwierdzeniem: „Me-
nedżerowie nie lubią i nie chcą podejmować ryzyka”. Rozkład odpowiedzi na to 
stwierdzenie przedstawiono na rysunku 4.
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Rysunek 4. Rozkład ocen w przypadku stwierdzenia: „Menedżerowie 
nie lubią i nie chcą podejmować ryzyka”

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

W przypadku tego stwierdzenia rozkład odpowiedzi dla średnich i dużych 
przedsiębiorstw przedstawia się bardzo podobnie. Potwierdza to także test χ2, 
zgodnie z którym w wypadku deklarowanej skłonności do ryzyka nie istnieją 
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istotne statystyczne różnice między badanymi grupami podmiotów. Ankietowa-
ni w obu zbiorowościach stwierdzili, że menedżerowie w ich przedsiębiorstwach 
nie obawiają się ryzyka i chcą je podejmować (ponad 51% odpowiedzi 1 i 2, nie-
identyfikujących się z opisem stwierdzenia w wypadku średnich firm i ponad 
50% takich wskazań w dużych przedsiębiorstwach). Mniej więcej jedna trzecia 
badanych w obu przypadkach odpowiedziała też, że stwierdzenie o nielubieniu 
i niepodejmowaniu ryzyka dotyczy ich jedynie częściowo. Wyniki badań po-
twierdzają wysoką skłonność do podejmowania nowych, często ryzykownych 
wyzwań zarówno w średnich, jak i dużych przedsiębiorstwach, co pozytywnie 
świadczy o poziomie przedsiębiorczości w badanych podmiotach. Pozwala tak-
że ocenić ich skłonność do ryzyka jako typową i charakterystyczną dla osób 
przedsiębiorczych.

W świetle powyższego warto ocenić również, czy skłonność do ryzyka wpły-
wała na postawy średnich i dużych przedsiębiorstw wobec ryzyka. Identyfikacja 
tych postaw została przeprowadzona w ramach trzeciego stwierdzenia zawartego 
w ankiecie, a rozkład wskazań ankietowanych w tym przypadku przedstawiono 
na rysunku 5. Zgodnie z zaprezentowanymi na rysunku danymi wysoka akcep-
tacja i skłonność do podejmowania ryzyka nie znalazły już tak wyraźnego od-
zwierciedlenia w postawach wobec ryzyka, i to zarówno w średnich, jak i dużych 
przedsiębiorstwach. Zgodność odpowiedzi w tym zakresie między średnimi i du-
żymi podmiotami potwierdza także wynik testu χ2 (tabela 1). Mimo ponad 50-pro-
centowej skłonności do podejmowania ryzyka jedynie około 27% ankietowanych 
w średnich i 32% w dużych przedsiębiorstwach zadeklarowało wyraźną tendencję 
do unikania ryzyka (odpowiedzi 4 i 5), a jedynie mniej więcej jedna trzecia stwier-
dziła, że unikanie ryzyka nie dotyczy ich w ogóle lub dotyczy w niewielkim zakre-
sie (odpowiedzi 1 i 2).
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Rysunek 5. Rozkład ocen w przypadku stwierdzenia: „Przedsiębiorstwo 
stara się unikać przedsięwzięć ryzykownych”

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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Można zatem zauważyć, że skłonność do ryzyka nie przełożyła się bezpośrednio 
na postawy wobec ryzyka – i to w obu badanych grupach. Deklarowana skłonność 
do podejmowania ryzyka była zdecydowanie wyższa niż ostateczna chęć realizacji 
działań obarczonych ryzykiem. Takie postawy niewątpliwie wiążą się ze zidentyfi-
kowanym wcześniej postrzeganiem ryzyka jako zagrożenia, co w dużej mierze wa-
runkuje ostateczną decyzję o podjęciu lub uniknięciu ryzyka. Potwierdza to także 
zbliżony rozkład odpowiedzi na ankietowe stwierdzenia 1 i 3.

Dwa kolejne stwierdzenia umożliwiły hierarchizację rodzaju ryzyka i określe-
nie, które budzi w ankietowanych największe obawy i niepokój. Rozkład odpowie-
dzi na nie przedstawiono na rysunkach 6 i 7. Większość ankietowanych w średnich 
i dużych przedsiębiorstwach (łącznie ponad 65% w średnich podmiotach i ponad 
52% w dużych firmach) stwierdziła, że obawa przed zagrożeniami wewnętrznymi 
ich nie dotyczy lub dotyczy w bardzo małym zakresie (odpowiedzi 1 i 2). W przy-
padku dużych przedsiębiorstw wyraźnie zaznaczył się także udział stwierdzeń 
o częściowej obawie przed zagrożeniami wewnętrznymi (ponad 33%). Znaczna 
część ankietowanych przypisała im również zdecydowanie wyższą rangę (odpo-
wiedzi 4 i 5 – łącznie ponad 13%), niż miało to miejsce w przypadku ankietowa-
nych w średnich podmiotach (odpowiedzi 4 i 5 – łącznie ponad 9%).
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Rysunek 6. Rozkład ocen w przypadku stwierdzenia: „Menedżerowie 
obawiają się przede wszystkim zagrożeń wewnętrznych”

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Wskazane obserwacje potwierdzają też dane przedstawione na rysunku 7. Za-
grożenia zewnętrzne budziły większe obawy niż niebezpieczeństwa wewnętrzne 
w średnich przedsiębiorstwach (ponad 41% odpowiedzi 4 i 5 oraz ponad 30% od-
powiedzi 3). W dużych firmach poziom niepokoju wobec zagrożeń zewnętrznych 
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i wewnętrznych był rozłożony bardziej równomiernie, choć i w tym przypadku 
można zauważyć dominację lęku przed niebezpieczeństwem zewnętrznym. Nie-
mniej jednak dominacja ta nie jest tak znaczna jak w wypadku średnich przedsię-
biorstw. Zaistniałe różnice między średnimi a dużymi podmiotami potwierdza 
także test χ2, który w przypadku obu opisywanych stwierdzeń nakazuje odrzuce-
nie hipotezy H0 o niezależności badanych zmiennych.
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Rysunek 7. Rozkład ocen w przypadku stwierdzenia: „Menedżerowie 
obawiają się przede wszystkim zagrożeń zewnętrznych”

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

W świetle powyższego można stwierdzić, że średnie przedsiębiorstwa mniej 
obawiają się wewnętrznych źródeł ryzyka, co może wynikać zarówno z mniejszej 
liczby zasobów i procesów mogących te źródła uaktywniać, jak i ze słabszej pozy-
cji konkurencyjnej, związanej z mniejszymi rozmiarami prowadzonej działalno-
ści, a co za tym idzie – niższą odpornością na ryzyko generowane przez otoczenie 
bliższe (konkurencyjne) i dalsze (ogólnogospodarcze).

Zakończenie
Odpowiadając na postawione w artykule pytania badawcze, należy w pierwszej ko-
lejności stwierdzić, że zarówno średnie, jak i duże przedsiębiorstwa postrzegały ry-
zyko przede wszystkim jako zagrożenie, a zatem zgodnie z defensywną koncepcją 
definiowania ryzyka i wbrew lansowanej przez Druckera tezie, że podejmowanie 
ryzyka oznacza także szansę na dodatkowy zysk, a nie jedynie możliwość poniesie-
nia nieprzewidywanej straty. Takie postrzeganie ryzyka może stanowić destymu-
lantę dla zachowań i działań przedsiębiorczych. U podstaw tak zidentyfikowanej 
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percepcji ryzyka może leżeć znaczna zmienność uwarunkowań prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej i stosunkowo krótki okres obowiązywania zasad wolnoryn-
kowych w polskiej gospodarce.

Trzeba jednak dodać, że  ankietowani –  zarówno w  średnich, jak i  dużych 
przedsiębiorstwach – deklarowali wysoką skłonność do podejmowania ryzyka, 
w większości (ponad 50%) stwierdzając, że w reprezentowanych przez nich fir-
mach menedżerowie lubią i podejmują ryzyko, co teoretycznie sprzyja rozwojowi 
postaw przedsiębiorczych. Tak oceniona skłonność do podejmowania ryzyka zna-
lazła jednak wyłącznie częściowe potwierdzenie w zidentyfikowanych postawach 
wobec ryzyka, ponieważ już tylko mniej więcej jedna trzecia badanych przedsię-
biorstw stwierdziła, że nie unika ryzyka w toku swojej działalności.

W ramach prowadzonych badań nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic 
w głównych behawioralnych aspektach zarządzania ryzykiem między średnimi 
i dużymi przedsiębiorstwami. Jedyna zidentyfikowana i istotna statystycznie róż-
nica dotyczyła hierarchii obaw przed ryzykiem. Dla średnich podmiotów zdecydo-
wanie większe zagrożenia wiązały się z ryzykiem zewnętrznym niż wewnętrznym. 
Natomiast w dużych firmach obawy przed oboma rodzajami ryzyka były bardziej 
zrównoważone, z nieznaczną dominacją lęku przed niebezpieczeństwami związa-
nymi z ich otoczeniem.

Przeprowadzone na potrzeby artykułu badania ankietowe pozwoliły na oce-
nę postrzegania ryzyka, skłonności do ryzyka i postaw wobec ryzyka w grupie 
średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce. Umożliwiły także wskazanie róż-
nic w zakresie wymienionych behawioralnych aspektów zarządzania ryzykiem 
między średnimi i dużymi podmiotami. We wskazanym kontekście stanowią one 
poznawcze uzupełnienie wiedzy z zakresu uwarunkowań zarządzania ryzykiem 
w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Dalsze badania empiryczne powinny być 
zatem ukierunkowane na określenie wpływu czynników behawioralnych na proces 
podejmowania decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem oraz skuteczność i efek-
tywności tych decyzji.
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Streszczenie

Głównym celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka czynników behawioralnych w za-
rządzaniu ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzona na podstawie badań ankie-
towych na reprezentatywnej, losowo wybranej próbie średnich i dużych przedsiębiorstw (łącznie 
722 podmioty) w 2019 roku. Analizie poddaje się kolejno postrzeganie ryzyka, skłonność do po-
dejmowania ryzyka oraz postawy wobec ryzyka charakteryzujące zarządzających badanymi przed-
siębiorstwami. Z badań wynika, że polskie średnie i duże firmy postrzegają ryzyko głównie jako 
zagrożenie. Charakteryzuje je także wysoka deklaratywna skłonność do podejmowania ryzyka, 
która nie znajduje jednak bezpośredniego odzwierciedlenia w postawach wobec ryzyka (dominu-
je unikanie ryzyka).

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, postrzeganie ryzyka, skłonność do ryzyka, postawy 
wobec ryzyka, ryzyko w polskich średnich i dużych przedsiębiorstwach

Behavioural aspects of risk management in polish enterprises based 
on surveys’ results

Abstract

The main purpose of the article is to identify and characterize behavioural factors in risk manage-
ment in Polish enterprises based on surveys carried out on a randomly selected research sample 
(722 medium and large enterprises) in 2019. The risk perception, risk appetite and risk attitudes 
characterizing the managers of the surveyed enterprises are successively analysed. Research shows 
that Polish medium and large enterprises perceived risk mainly as a threat. They are also character-
ized by a high declarative risk appetite, which is not directly reflected in risk attitudes (high domi-
nation of risk avoidance).

Keywords: risk management, risk perception, risk appetite, risk attitudes, risk in Polish medium 
and large enterprises

Jakub Drzewiecki11
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Wprowadzenie
Wśród licznych celów outsourcingu, będącego jedną z najpopularniejszych me-
tod zarządzania2, wyróżnić należy adaptację organizacji do wymagań jej oto-
czenia. Metoda ta umożliwia w szczególności modyfikację granic zewnętrznych 
organizacji, między innymi po to, by umożliwić jej wykorzystanie szans oraz 
zniwelowanie zagrożeń3. W tym miejscu należy wskazać na dwa istotne proble-
my badawcze. Pierwszy z nich dotyczy postrzegania znaczenia poszczególnych 
szans oraz zagrożeń przez polskie przedsiębiorstwa. Wydaje się, iż ocena doko-
nywana w tym zakresie przez menedżerów będzie mieć kluczowe znaczenie dla 
podejmowanych przez nich decyzji, w tym stosowanych metod zarządzania. Na-
tomiast problem drugi dotyczy wpływu sposobu, w jaki polskie przedsiębiorstwa 
oceniają szanse i zagrożenia, na wybory w obszarze outsourcingu. W szczegól-
ności należy skierować uwagę na dwa główne aspekty decyzyjne: wybór stopnia, 
w jakim wykorzystywany będzie w danej organizacji outsourcing, jak również 
sposób jego implementacji. Oba te zagadnienia będą bowiem wpływać zarówno 
na skuteczność, jak i efektywność outsourcingu.

1	 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na pod-
stawie decyzji numer DEC-2013/09/D/HS4/00583.

2	 J. Drzewiecki, Outsourcing application effectiveness in Polish enterprises – research results, 
„Przegląd Organizacji” 2017, nr 12, s. 67–75.

3	 S. Cyfert, Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Po-
znań 2012; J. Drzewiecki, Outsourcing jako narzędzie zmiany modelu biznesu: perspektywa 
Business Model Canvas, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wro
cław 2019, s. 262–263.

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.18

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.18
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Celem artykułu jest identyfikacja oraz analiza ewentualnego wpływu per-
cepcji uwzględnionych w badaniu szans oraz zagrożeń w polskich przedsiębior-
stwach na dwie podstawowe charakterystyki outsourcingu: zakres oraz dojrzałość. 
Opracowanie zawiera prezentację wyników badań ilościowych przeprowadzonych 
na próbie 281 polskich przedsiębiorstw z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety 
oraz metod pomocniczych (np. CATI). Jako metody analizy zgromadzonych w ten 
sposób danych wykorzystano natomiast w artykule statystyki opisowe oraz ana-
lizę korelacji. W badaniach posłużono się autorskimi koncepcjami pomiaru za-
kresu oraz dojrzałości outsourcingu, opisanymi pokrótce w kolejnym punkcie.

Charakterystyka próby badawczej oraz metodyka 
przeprowadzonych badań

Próba badawcza objęła 281 przypadków i miała charakter celowy. Podstawowym, 
w kontekście tematyki artykułu, kryterium doboru podmiotu do próby było wyko-
rzystanie outsourcingu. Dodatkowo na tym etapie badań przyjęto dwa kryteria wy-
nikające ze specyfiki projektu badawczego, z którego finansowane były badania:

•	 pochodzenie kapitału: badaniem zostały objęte przedsiębiorstwa polskie4;
•	 wielkość zatrudnienia: badano przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 

dziesięciu5 pracowników6.
•	 Syntetyczną charakterystykę próby badawczej ukazuje tabela 1.

Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej w przekroju wybranych cech jakościowych

Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności
Wielkość 

przedsiębiorstwa Suma (%)
Małe Średnie Duże

Przedsiębiorstwo państwowe 1 2 7 10 (3,6%)
Spółka akcyjna 3 5 19 27 (9,6%)
Spółka cywilna 21 50 13 84 (29,9%)
Spółka jawna 12 9 4 25 (8,9%)
Spółka komandytowa 0 0 1 1 (0,3%)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 22 20 24 66 (23,5%)

4	 Pojęciem „polskie przedsiębiorstwo” określano podmiot gospodarczy, którego dominują-
cymi (większościowymi) właścicielami są w przypadku osób fizycznych obywatele Polski, 
a w przypadku osób prawnych przedsiębiorstwa z dominującym kapitałem polskim, Skarb 
Państwa lub polskie jednostki samorządu terytorialnego. 

5	 Warunkiem zakwalifikowania przedsiębiorstwa do próby było łączne spełnienie wskaza-
nych trzech kryteriów.

6	 J. Drzewiecki, Sposoby realizacji outsourcingu stosowanego w polskich przedsiębiorstwach 
– wyniki badań, „Organizacja i Kierowanie” 2018, nr 1, s. 113–129.
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Zakład osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą

44 23 1 68 (24,2%)

Suma 103 109 69 281 (100%)
Obszar działalności
Działa tylko na rynku krajowym 66 72 30 168 (59,8%)
W głównej mierze działa na rynkach zagranicznych 2 3 5 10 (3,6%)
W głównej mierze działa na rynku krajowym 35 34 34 103 (36,6%)
Suma 103 109 69 281 (100%)
Stopień dywersyfikacji
Firma prowadzi działalność w jednym sektorze (branży) 53 52 21 126 (44,8%)
Firma prowadzi działalność w kilku sektorach (branżach) 
spokrewnionych ze sobą

45 53 31 129 (45,9%)

Firma prowadzi działalność w kilku sektorach (branżach) 
niespokrewnionych ze sobą

4 3 7 14 (5%)

Firma prowadzi działalność w kilkunastu sektorach 
(branżach)

1 1 10 12 (4,3%)

Suma 103 109 69 281 (100%)

Źródło: J. Drzewiecki, Sposoby realizacji outsourcingu stosowanego w polskich 
przedsiębiorstwach – wyniki badań, „Organizacja i Kierowanie” 2018, nr 1, s. 115.

Przygotowanie kwestionariusza poprzedził etap badań wstępnych, w którym 
zidentyfikowano listę dwunastu szans oraz zagrożeń uwzględnionych w badaniu. 
Kierowano się tutaj dwoma podstawowymi kryteriami. Pierwsze z nich dotyczyło 
możliwie jednoznacznego zakwalifikowania danego zjawiska jako szansy lub za-
grożenia przez respondentów, tak by uniknąć między innymi problemu subiek-
tywizmu w ocenie zmian zachodzących w środowisku danego podmiotu. Jedno-
cześnie poszukiwano zjawisk uniwersalnych, to znaczy takich, które są istotne dla 
możliwie najszerszej grupy podmiotów gospodarczych, co wynikało ze zróżnico-
wania przedsiębiorstw w próbie względem cech jakościowych uwzględnionych 
w tabeli 1.

W dalszej kolejności zadano respondentom dwa pytania dotyczące prawdopo-
dobieństwa wystąpienia poszczególnych szans i zagrożeń oraz siły ich wpływu 
na sytuację danego podmiotu. Do pomiaru wykorzystano skalę porządkową sześ-
ciostopniową od 0 („minimalne prawdopodobieństwo wystąpienia”) do 5 („nie-
mal pewne pojawienie się szansy/zagrożenia”). Następnie, aby zmierzyć znaczenie 
określonej szansy lub zagrożenia dla danego podmiotu, pomnożono oba wspo-
mniane wskaźniki (prawdopodobieństwo wpływu × siła wpływu)7. Zidentyfiko-
wane szanse oraz zagrożenia, wraz z poziomem odpowiadających im zmiennych, 
przedstawiono w tabeli 2.

7	 Wartość zmiennych odpowiedzialnych za pomiar znaczenia szans oraz zagrożeń kształto-
wała się zatem w przedziale między 0 a 25.
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Tabela 2. Znaczenie szans i zagrożeń dla podmiotów w próbie

Rodzaj szansy Śred-
nia

Me-
diana Rodzaj zagrożenia Śred-

nia
Me-

diana
Wyższy poziom zintegrowania 
produktów i/lub usług

3,77 2,00 Pojawienie się usług/
produktów substytucyjnych

4,53 4,00

Dokładniejsze dopasowanie 
produktów/usług do potrzeb 
klientów

6,28 4,00 Pojawienie się nowych 
konkurentów

7,59 6,00

Pogorszenie jakości 
produktów/usług 
konkurentów

4,04 3,00 Doskonalenie produktów/
usług konkurentów

5,77 4,00

Pojawienie się nowych 
potencjalnych segmentów 
klientów

4,66 4,00 Wystąpienie zakłóceń 
w dostawach zasobów 
niezbędnych do działalności 
podmiotu

4,83 4,00

Odejście klientów 
od konkurentów

6,24 4,00 Nagła utrata kluczowego 
zasobu

4,74 4,00

Pojawienie się nowych 
potencjalnych dostawców/
partnerów biznesowych

5,31 4,00 Wzrost cen kluczowych 
zasobów

4,90 4,00

Możliwość wykorzystania 
kanałów partnerów

3,53 2,00 Utrata klientów na rzecz 
dotychczasowego konkurenta

6,00 4,00

Możliwość tańszego 
pozyskania zasobów 
kluczowych dla podmiotu

4,42 4,00 Utrata klientów w efekcie 
pojawienia się produktów/
usług substytucyjnych

4,74 4,00

Możliwość bardziej 
efektywnego wykorzystania 
posiadanych zasobów

5,01 4,00 Utrata kluczowego partnera 4,20 4,00

Możliwość większej 
standaryzacji działań 

3,80 4,00 Nawiązanie współpracy 
przez kluczowego partnera 
z konkurencją

4,44 4,00

Możliwość wprowadzenia 
nowej technologii

6,67 6,00 Nadmierne uzależnienie się 
od partnera

3,11 1,00

Zacieśnienie relacji z klientami 7,80 8,00 Pogorszenie relacji z klientami 4,84 4,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Drzewiecki, Outsourcing jako narzędzie 
zmiany modelu biznesu: perspektywa Business Model Canvas, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019, s. 262–263.

Za najistotniejsze szanse badane przedsiębiorstwa uznały: zacieśnienie relacji 
z klientami, możliwość wprowadzenia nowej technologii, dokładniejsze dopasowa-
nie produktów/usług do potrzeb klientów oraz odejście klientów od konkurentów. 
Jako najmniej istotne szanse wskazano natomiast: możliwość wykorzystania ka-
nałów partnerów, wyższy poziom zintegrowania produktów i/lub usług oraz moż-
liwość większej standaryzacji działań. Natomiast wśród zagrożeń największe zna-
czenie dla badanych podmiotów miały: pojawienie się nowych konkurentów, utrata 
klientów na rzecz dotychczasowego konkurenta oraz doskonalenie produktów/
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usług konkurentów. Najniższe oceny uzyskały natomiast: nadmierne uzależnienie 
się od partnera, utrata kluczowego partnera oraz nawiązanie współpracy przez klu-
czowego partnera z konkurentem (konkurentami). Przeprowadzone badania wska-
zują zatem na świadomość czynników i zagadnień związanych przede wszystkim 
z konkurencyjnością podmiotu, głównie w wymiarze relacji z klientem oraz moż-
liwości zaspokojenia jego potrzeb. Zwrócić należy również uwagę na niskie oceny 
uzyskane dla zagrożeń dotyczących współpracy z partnerami (jak utrata kluczo-
wego partnera czy nadmierne uzależnienie się od partnera), które mogą wynikać 
ze stosowania przez badane przedsiębiorstwa outsourcingu, co wymaga posiadania 
przez dany podmiot specyficznych kompetencji, umożliwiających między innymi 
nawiązanie oraz zarządzanie relacjami z partnerami outsourcingu.

Jak wspomniano we wprowadzeniu, badaniem objęte zostały dwie kluczowe 
charakterystyki outsourcingu: jego zakres oraz dojrzałość. Aby dokonać pomia-
ru zakresu wykorzystania outsourcingu, w pierwszej kolejności zidentyfikowano 
piętnaście obszarów funkcjonalnych, potencjalnie wchodzących w skład łańcu-
cha wartości badanych podmiotów8. W odniesieniu do każdego z obszarów zada-
no respondentom pytanie dotyczące odsetka czynności objętych outsourcingiem 
w każdym z nich, z dokładnością do 10%. Przyjęto tutaj zatem skalę porządkową 
11-stopniową – od 0% (stopień 1) do 100% (stopień 11). Respondent miał również 
możliwość wskazania odpowiedzi „proces/funkcja nie występuje w firmie”.

Do pomiaru zakresu wykorzystania outsourcingu w badanych podmiotach 
wykorzystano autorski Syntetyczny Wskaźnik Outsourcingu (SWO), będący 
iloczynem szerokości outsourcingu (SO) oraz jego głębokości (GO):

	 SWO = SO × GO.

Szerokość outsourcingu (SO) zdefiniowano jako „odsetek obszarów funkcjo-
nalnych wchodzących w skład łańcucha wartości przedsiębiorstwa, w ramach któ-
rych zastosowano outsourcing” (wartość wskaźnika mieści się w przedziale <0, 
1>; im wyższa wartość wskaźnika, tym większa liczba obszarów funkcjonalnych 
objętych outsourcingiem):

	
liczba obszarów funkcjonalnych objętych outsourcingiem

liczba obszarów wchodzących w skład łańcucha wartości przedsięwzięcia
.SO = 

8	 Szerzej o tej części badań (m.in. charakterystyce poszczególnych obszarów funkcjonalnych) 
w: J. Drzewiecki, Outsourcing w kontekście obszarów funkcjonalnych polskich przedsiębiorstw 
– wyniki badań, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka” 2015, nr 12(2), s. 11–18.
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Głębokość outsourcingu (GO) zdefiniowano natomiast jako „średni odsetek 
czynności wydzielonych w ramach funkcji objętych outsourcingiem” (wartość 
wskaźnika mieści się w granicach <0, 1>; im wyższa wartość tego wskaźnika, tym 
wyższy przeciętny odsetek wydzielanych czynności):

	 1 2    ...    ,+ + +
= NGO GO GOGO

N

gdzie: N to liczba obszarów objętych outsourcingiem, a GO1, GO2, …, GON to odsetek 
czynności wydzielonych w ramach każdego z N obszarów objętych outsourcingiem.

Jak wynika z przyjętego sposobu konstrukcji wskaźnika SWO, jego wartość 
kształtuje się w przedziale <0, 1>. Dzięki uwzględnieniu obu wskazanych wymia-
rów – zarówno szerokości outsourcingu, jak i jego głębokości – obliczenie wskaź-
nika umożliwia obiektywne określenie zakresu wykorzystania outsourcingu 
w przedsiębiorstwie9.

Jako punkt wyjścia do identyfikacji zmiennych odpowiadających za pomiar 
poziomu dojrzałości outsourcingu przyjęto autorską koncepcję jego dojrzało-
ści, opartą na częstotliwości występowania określonych rozwiązań wynikających 
z czterech grup przesłanek:

•	 realizacji założeń outsourcingu strategicznego,
•	 formy kontraktu outsourcingowego,
•	 specyficznych cech relacji z partnerem outsourcingu oraz
•	 sposobu zarządzania outsourcingiem10.
Aby zmierzyć poziom dojrzałości outsourcingu, dokonano identyfikacji łącznie 

dwudziestu zmiennych: DO1–DO20. Do pomiaru poziomu tych zmiennych wy-
korzystano sześciostopniową skalę porządkową, przy czym odpowiedź „0” ozna-
czała „nigdy”, a odpowiedź „5” – „bardzo często”. W dalszej kolejności dokona-
no agregacji badanych zmiennych, do czego posłużyły analiza czynnikowa11 oraz 
analiza rzetelności12. W tabeli 3 przedstawiono zmienne uwzględnione w badaniu 
poziomu dojrzałości outsourcingu oraz charakterystykę czterech zmiennych syn-
tetycznych będących efektem agregacji.

9	 J. Drzewiecki, Outsourcing jako narzędzie zmiany…, s. 228–229.
10	 Więcej o wykorzystanej koncepcji dojrzałości outsourcingu w artykule w: J. Drzewiecki, 

Outsourcing jako narzędzie zmiany…, s. 142–164 oraz s. 203–212.
11	 W celu określenia liczby czynników przyjęto łącznie dwa kryteria: poziomy wartości włas-

nych (powyżej 1) oraz kryterium osypiska Catella (R. B. Cattell, The scree test for the number 
of factors, „Multivariate Behavioral Research” 1996, vol. 1, s. 245–276). Po ustaleniu liczby 
czynników dokonano ich rotacji, opierając się na metodzie Varimax znormalizowanej.

12	 Oceny rzetelności zmiennych zagregowanych dokonano z wykorzystaniem współczynnika 
alfa-Cronbacha (wartości w przedziale od 0,80 do 0,91).
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Tabela 3. Zmienne odpowiedzialne za pomiar dojrzałości outsourcingu 
oraz charakterystyka zmiennych syntetycznych

Symbol 
zmien-
nej syn-

tetycznej

Zmienne wchodzące w skład zmiennej syntetycznej
Charakterystyka 
zmiennej synte-

tycznej 

DO1 DO1: podział zysków/korzyści
DO2: podział ryzyka/kosztów
DO3: współdzielenie zasobów ludzkich
DO4: współdzielenie zasobów rzeczowych
DO5: prowadzenie wspólnych inwestycji
DO9: organizowanie nieformalnych spotkań z partnerem 
outsourcingu
DO10: wymiana informacji, wiedzy o charakterze strategicznym 
i /lub kluczowych dla wyników osiąganych przez firmę

Forma 
kontraktu, model 
wynagradzania 
partnera oraz 
komunikacja 
i wymiana 
wiedzy między 
partnerami 

DO2 DO6: występowanie umów zawieranych na dłużej niż rok
DO7: występowanie umów zawieranych na czas nieokreślony
DO8: występowanie umów zawieranych na okres co najmniej 
3 lat

Czas trwania 
umowy 

DO3 DO11: analiza ryzyka outsourcingu
DO12: analiza kosztów utraconych korzyści
DO13: analiza jakości usług/produktów partnera outsourcingu
DO14: analiza doświadczenia partnera outsourcingu w realizacji 
analogicznych zadań/projektów

Czynności 
analityczne 
towarzyszące 
outsourcingowi 

DO4 DO15: powołanie zespołu wspólnie z przyszłym/potencjalnym 
partnerem outsourcingu
DO16: konsultowanie z partnerem outsourcingowym treści 
kontraktu w części dotyczącej wymagań względem partnera 
outsourcingowego
DO17: powoływanie zespołu odpowiedzialnego za negocjacje 
z partnerem outsourcingowym
DO18: pozyskiwanie informacji o partnerze od innych 
przedsiębiorstw/klientów partnera outsourcingowego/
konkurentów
DO19: wykorzystanie w procesie outsourcingu konsultantów 
zewnętrznych
DO20: zwrócenie się do partnera outsourcingu z prośbą 
o opracowanie projektu umowy outsourcingowej

Organizacja oraz 
zarządzanie 
outsourcingiem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Drzewiecki, 
Outsourcing jako narzędzie zmiany…, s. 233–234.

Efektem przeprowadzonej analizy czynnikowej, potwierdzonej weryfikacją rze-
telności, było wyodrębnienie czterech zmiennych zagregowanych (DO1–DO4), od-
powiadających za poszczególne wymiary dojrzałości outsourcingu (skrajna prawa 
kolumna tabeli 3).



252    Jakub Drzewiecki

Percepcja szans oraz zagrożeń a zakres 
outsourcingu
W tabeli 4 przedstawiono rezultaty analizy korelacji między poziomem zmiennych 
odpowiadających za pomiar znaczenia poszczególnych szans i zagrożeń oraz za-
kresem outsourcingu mierzonego z wykorzystaniem SWO.

Rezultaty przeprowadzonej analizy wskazują, iż wpływ percepcji szans i za-
grożeń na poziom wykorzystania outsourcingu należy uznać za co najwyżej ni-
ski. Dla szans istotny statystycznie wpływ wystąpił w sześciu z dwunastu ziden-
tyfikowanych zmiennych, przy czym w każdym z tych przypadków wystąpiła 
słaba korelacja13. Zależność ta okazała się jeszcze słabsza w przypadku zagrożeń, 
tutaj bowiem potwierdzona została ona statystycznie zaledwie w odniesieniu 
do trzech zagrożeń z dwunastu. Do zwiększenia zakresu outsourcingu skłaniały 
badane podmioty przede wszystkim: dążenie do wyższego poziomu zintegrowa-
nia produktów i usług, pojawienie się usług (produktów) substytucyjnych oraz 
doskonalenie produktów/usług konkurentów.

Uzyskane rezultaty w tej części badań pozwalają na wyciągnięcie kilku wnio-
sków. Pierwszy z nich dotyczy prawdopodobnie niskiej świadomości celów reali-
zowanego outsourcingu. Co najwyżej słaba korelacja między znaczeniem szans 
i zagrożeń a zakresem outsourcingu wskazuje również na możliwe wykorzysta-
nie outsourcingu raczej jako metody rozwiązywania głównie bieżących, operacyj-
nych problemów niż narzędzia strategicznej zmiany organizacji. Uzyskane rezul-
taty mogą również wskazywać, iż w odniesieniu do implementacji outsourcingu 
kluczowy okazuje się nie tyle dobór jego zakresu, ile staranny i możliwie racjonal-
ny wybór poszczególnych obszarów (funkcji, procesów, zadań) objętych wydzie-
leniem. Jednoznaczna weryfikacja tego zagadnienia wymagałaby jednak przepro-
wadzenia pogłębionej analizy uwzględniającej podział poszczególnych obszarów 
na podstawie określonych kryteriów (np. znaczenie danego obszaru w kontek-
ście wartości tworzonej dla klienta), co umożliwiłoby podział funkcji (obszarów) 
na podstawowe/pomocnicze itp.

13	 Do oceny siły zależności między zmiennymi wykorzystano w artykule klasyfikację zapro-
ponowaną przez A. Stanisza, gdzie: 1) wartość współczynnika korelacji dla korelacji „sła-
bej” zawiera się w przedziale od 0,1 do 0,3; 2) wartość współczynnika korelacji dla korela-
cji „przeciętnej” zawiera się w przedziale od 0,3 do 0,5; 3) wartość współczynnika korela-
cji dla korelacji „wysokiej” zawiera się w przedziale od 0,5 do 0,7; 4) wartość współczyn-
nika korelacji dla korelacji „bardzo wysokiej” zawiera się w przedziale od 0,7 do 1 (A. Sta-
nisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładach z medycyny,  
Wydawnictwo StatSoft, Kraków 2006, s. 293).
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Tabela 4. Rezultaty analizy korelacji w układzie: znaczenie 
szans i zagrożeń – zakres outsourcingu w próbie*

Rodzaj szansy

Wartość 
współczynni-
ka korelacji 
ze zmienną 

SWO

Rodzaj zagrożenia

Wartość 
współczynni-
ka korelacji 
ze zmienną 

SWO
Wyższy poziom zintegrowania 
produktów i/lub usług

0,23 (p = 0,000) Pojawienie się 
usług/produktów 
substytucyjnych

0,21 (p = 0,000)

Dokładniejsze dopasowanie 
produktów/usług do potrzeb 
klientów

0,09 Pojawienie się nowych 
konkurentów

0,05

Pogorszenie jakości 
produktów/usług konkurentów

0,15 (p = 0,011) Doskonalenie produktów/
usług konkurentów

0,20 (p = 0,001)

Pojawienie się nowych 
potencjalnych segmentów 
klientów

0,13 (p = 0,030) Wystąpienie zakłóceń 
w dostawach 
zasobów niezbędnych 
do działalności podmiotu

0,05

Odejście klientów 
od konkurentów

0,11 Nagła utrata kluczowego 
zasobu

–0,06

Pojawienie się nowych 
potencjalnych dostawców/
partnerów biznesowych

0,02 Wzrost cen kluczowych 
zasobów

0,06

Możliwość wykorzystania 
kanałów partnerów

0,09 Utrata klientów na rzecz 
dotychczasowego 
konkurenta

0,08

Możliwość tańszego pozyskania 
zasobów kluczowych dla 
podmiotu

0,12 (p = 0,041) Utrata klientów w efekcie 
pojawienia się produktów/
usług substytucyjnych

0,02

Możliwość bardziej 
efektywnego wykorzystania 
posiadanych zasobów

0,09 Utrata kluczowego 
partnera

–0,01

Możliwość większej 
standaryzacji działań 

0,15 (p = 0,011) Nawiązanie współpracy 
przez kluczowego partnera 
z konkurencją

0,02

Możliwość wprowadzenia 
nowej technologii

0,17 (p = 0,005) Nadmierne uzależnienie 
się od partnera

0,15 (p = 0,014)

Zacieśnienie relacji z klientami 0,05 Pogorszenie relacji 
z klientami

0,08

* Kolorem szarym wyróżniono w tabeli korelacje istotne statystycznie na poziomie 
p = 0,05. W nawiasach podano dla tych korelacji wartości współczynnika p.

Źródło: opracowanie własne.
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Percepcja szans oraz zagrożeń a dojrzałość 
outsourcingu
W kolejnych dwóch tabelach przedstawiono rezultaty analizy korelacji między 
szansami (tabela 5) i zagrożeniami (tabela 6) a dojrzałością outsourcingu, również 
w podziale na zidentyfikowane w badaniu i wskazane w części drugiej artykułu 
cztery wymiary dojrzałości (odpowiadające zmiennym DO1–DO4).

Uzyskane rezultaty potwierdziły wpływ percepcji szans oraz zagrożeń na wy-
bory dotyczące sposobu realizacji outsourcingu. Istotnie, w badanych podmiotach 
wysokiemu poziomowi znaczenia szans i zagrożeń towarzyszyło zwiększenie stop-
nia dojrzałości outsourcingu. Jednocześnie podkreślić należy, iż zależność ta do-
tyczyła w nieznacznie wyższym stopniu szans niż zagrożeń.

W przypadku niemal wszystkich szans uwzględnionych w badaniu korelacja 
między zmiennymi kształtowała się na przeciętnym poziomie (wartości w prze-
dziale 0,3–0,4). Jedynym wyjątkiem okazała się szansa dotycząca pojawienia się 
nowych potencjalnych dostawców/partnerów biznesowych (0,24, a więc zgodnie 
z przyjętą w artykule klasyfikacją – słaba korelacja). Wśród czterech zidentyfiko-
wanych wymiarów dojrzałości outsourcingu percepcja znaczenia szans najsilniej 
wpłynęła na wymiar dotyczący czynności analitycznych towarzyszących outsour-
cingowi (zmienna DO3). Najniższe współczynniki korelacji zanotowano natomiast 
w przypadku formy kontraktu (zmienna DO1). Najsilniej na dojrzałość outsour-
cingu wpłynęły: szansa wykorzystania kanałów partnerów, możliwość tańszego 
pozyskania zasobów oraz ich bardziej efektywnego wykorzystania, jak również 
uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji działań.

W przypadku większości zagrożeń (8 z 12) korelacja między percepcją znacze-
nia zagrożeń a dojrzałością outsourcingu kształtowała się na przeciętnym pozio-
mie (wartości w przedziale 0,3–0,4). W pozostałych czterech przypadkach siłę 
korelacji należy uznać za słabą (przedział 0,21–0,25). Podobnie jak miało to miej-
sce w przypadku szans, najsilniej skorelowany okazał się wymiar dojrzałości do-
tyczący czynności analitycznych towarzyszących outsourcingowi. Zmienna od-
powiadająca za pomiar tego wymiaru była istotnie statystycznie skorelowana 
ze wszystkimi zagrożeniami uwzględnionymi w badaniu, przy czym najsilniej-
sze korelacje uzyskano dla: wzrostu cen kluczowych zasobów (0,44), wystąpienia 
zakłóceń w dostawach zasobów niezbędnych do działalności podmiotu (0,43) 
oraz pojawienia się nowych konkurentów i doskonalenia produktów/usług kon-
kurentów (0,41).
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Zakończenie
Reasumując, przeprowadzone badania potwierdziły wpływ percepcji szans i za-
grożeń przede wszystkim na sposób realizacji outsourcingu wyrażany przyjętymi 
kryteriami jego dojrzałości. Przedsiębiorstwa, które przypisywały uwzględnio-
nym w badaniu szansom oraz zagrożeniom wysokie znaczenie, częściej stosowały 
bardziej zaawansowane formy outsourcingu (np. dzielenie korzyści i ryzyka), pro-
wadziły staranną analizę działań towarzyszących implementacji tej metody, jak 
również zacieśniały współpracę z partnerem (wymiar współpracy, zaufania i zaan-
gażowania). Potwierdza to adaptacyjne znaczenie outsourcingu w kontekście szans 
i zagrożeń występujących w otoczeniu polskich przedsiębiorstw. Jednocześnie nie 
potwierdzono jednoznacznie zależności statystycznej między percepcją znacze-
nia szans i zagrożeń a zakresem outsourcingu, co może wskazywać, iż znaczenie 
w trakcie implementacji outsourcingu ma nie tyle liczba wydzielonych czynności, 
ile specyfika danego obszaru objętego outsourcingiem.

W tym miejscu wspomnieć należy również o ograniczeniach przeprowadzonych 
badań, które wynikają przede wszystkim ze specyfiki próby badawczej oraz wy-
korzystanej w ich trakcie metody gromadzenia danych empirycznych. Badaniem 
objęto tylko polskie przedsiębiorstwa, co mogło wpłynąć na uzyskane rezultaty, 
biorąc pod uwagę uwarunkowania kulturowe oraz prawne prowadzonego biznesu, 
jak również stosunkowo młody wiek polskiej gospodarki.
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Streszczenie

Celem artykułu jest identyfikacja oraz analiza wpływu percepcji uwzględnionych w badaniu szans 
i zagrożeń na zakres oraz dojrzałość outsourcingu stosowanego w polskich przedsiębiorstwach. 
Artykuł zawiera prezentację wyników badań przeprowadzonych na próbie 281 polskich przedsię-
biorstw. Uzyskane rezultaty badań wskazują na co najwyżej słaby poziom korelacji między percep-
cją szans i zagrożeń a zakresem wykorzystywanego outsourcingu. Jednocześnie przeprowadzone 
badania potwierdziły wpływ percepcji szans i zagrożeń na dojrzałość outsourcingu, przy czym 
wpływ ten okazał się nieznacznie silniejszy w przypadku szans niż zagrożeń. Wśród zidentyfikowa-
nych czterech wymiarów dojrzałości outsourcingu percepcja szans i zagrożeń wpłynęła w najwyż-
szym stopniu na sposób realizacji czynności analitycznych towarzyszących jego implementacji.

Słowa kluczowe: outsourcing, szansa, zagrożenie, zakres outsourcingu, dojrzałość outsourcingu

The perception of opportunities and threats in Polish companies within 
the context of outsourcing use – research results

Abstract

The purpose of the paper is to identify and analyse the impact of perceptions of opportunities and 
threats on the scope and maturity of outsourcing used in Polish enterprises. The article presents the 
results of quantitative research conducted on a sample of 281 Polish enterprises. The research results 
indicate at most a weak level of correlation between the perception of opportunities and threats 
and the scope of the outsourcing used. The study confirmed the impact of perception of opportu-
nities and threats on outsourcing maturity, with this impact being slightly stronger for opportuni-
ties than threats. Among the four dimensions of outsourcing maturity identified, the perception 
of opportunities and threats had the greatest impact on the analytical activities accompanying its 
implementation.

Keywords: outsourcing, opportunity, threat, outsourcing scope, outsourcing maturity
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Wprowadzenie
W ciągu ostatnich lat temat ekologii stał się nieodłącznym elementem życia ludz-
kiego. To właśnie społeczeństwo odpowiada za ochronę środowiska naturalnego. 
Powstające odpady są związane z działalnością człowieka oraz z systemem gospo-
darczym przedsiębiorstw. Również w obszarze logistyki temat ekologii jest istotny, 
w szczególności w gospodarce magazynowej.

Celem artykułu jest ukazanie ekologistycznego aspektu zarządzania ryzykiem 
w logistycznym procesie magazynowania wyrobów gotowych z branży Fast Mo-
ving Consumer Goods (FMCG). Połączenie aspektu ekologii i prawidłowego funk-
cjonowania procesu magazynowego jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego. Obszar magazynowy jest obarczony licznymi czynnikami ryz-
yka. Niedopuszczenie do wystąpienia zakłóceń oraz ochrona środowiska natu-
ralnego wymagają opracowania ekologistycznej procedury zarządzania ryzyki-
em w gospodarce magazynowej, która została ukazana w publikacji za pomocą 
metody IDEF.

Poprzez zastosowanie metodologii badawczej w postaci mapowania ryzyka 
wskazano poszczególne elementy, jakie muszą zostać wdrożone do przedsiębiorstw 
w celu ochrony środowiska naturalnego oraz eliminacji czynników ryzyka.
Zastosowanie odpowiednich procedur to nie tylko postępowanie zgodnie z zasa-
dami ekologii i prawidłowego funkcjonowania procesu magazynowego, ale rów-
nież realne oszczędności finansowe i zasobowe przedsiębiorstw, co jest kluczowe 
dla współczesnego ekologistycznego łańcucha dostaw.

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.19

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.19
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Zarządzanie ryzykiem w procesie magazynowym
Ryzyko jest nieodłącznym elementem w logistyce, a szczególnie widoczne jest w go-
spodarce magazynowej. Ryzyko to możliwość wystąpienia zdarzenia, które wpły-
nie na realizację celów organizacji. Ma ono mierzalne prawdopodobieństwo oraz 
skutek. Postrzegane jest głównie jako zjawisko negatywne, którego powinno się 
unikać1.

Zarządzanie ryzykiem w procesach logistycznych to planowanie, organizowa-
nie, realizacja oraz kontrola przepływowej formy organizacji, tworzona w celu 
maksymalnego ograniczenia częstotliwości występowania czynników ryzyka, 
a w przypadku ich wystąpienia – minimalizacja negatywnych skutków, która po-
lega na zmniejszeniu powstałych strat2.

W celu uzyskania efektów poprzez zarządzanie ryzykiem powinno być ono re-
alizowane po zaznajomieniu się z czynnikami, które oddziałują na jego występo-
wanie w procesach logistycznych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia czynnika ryzyka w  procesie magazyno-
wym jest wysokie. Wzrasta w szczególności, gdy składujemy towary przez długi 
czas, występuje duża rotacja dóbr, towar jest transportowany wewnątrz magazynu 
oraz przekazujemy dobra z jednego magazynu do innych magazynów organizacji, 
włącznie z magazynami wysyłkowymi3.

Elementy, które tworzą zagrożenie dla wyrobu gotowego w procesie magazy-
nowym, to:

•	 obiekty magazynowe,
•	 urządzenia magazynowe,
•	 środki transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego,
•	 czynnik ludzki4.
W gospodarce magazynowej występuje kilkanaście rodzajów czynników ryzy-

ka. Zakłócenia zostały pogrupowane na:
•	 proces magazynowy,
•	 infrastrukturę oraz wyposażenie magazynu,
•	 model zarządzania gospodarką magazynową.
W tabeli 1 przedstawiono czynniki ryzyka w procesie magazynowym.

1	 E. Kulińska, Aksjologiczny wymiar zarządzania ryzykiem procesów logistycznych. Modele i eks‐
perymenty ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011, s. 46.

2	 E. Kulińska, Parametryzacja kosztów ryzyka procesów logistycznych, Wydawnictwo PLACET, 
Warszawa 2015, s. 63.

3	 T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Difin, War-
szawa 2010, s. 156–157.

4	 B. Galińska, Gospodarka magazynowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, s. 148–152.
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Poniżej wymieniono najważniejsze zagrożenia, jakie mogą wystąpić w procesie ma-
gazynowym. Poszczególne czynniki ryzyka na różnych etapach procesu magazynowe-
go są podobne lub takie same pod względem skutku, jaki ze sobą niosą. Ułatwia to iden-
tyfikację oraz podjęcie odpowiednich kroków w celu ich eliminacji lub ograniczenia.

Tabela 1. Czynniki ryzyka w gospodarce magazynowej

Czynniki ryzyka procesu magazynowego
Etapy procesu magazynowego

Proces 
przyjęcia

•	 Przyjęcie niewłaściwego towaru na magazyn
•	 Dostawa niezamawianego towaru
•	 Przyjęcie niezgodnej ilości wyrobu
•	 Otrzymanie uszkodzonego dobra
•	 Wady ukryte produktu
•	 Uszkodzenie towaru podczas przyjęcia wyrobu do magazynu
•	 Przyjęcie produktu z niepełną lub źle wypełnioną dokumentacją
•	 Niewłaściwa identyfikacja dóbr
•	 Błędne posortowanie produktów
•	 Nieprawidłowe oznakowanie towaru
•	 Nieprawidłowe określenie terminu dostawy

Proces 
składowania

•	 Posiadanie zapasów zbędnych
•	 Zmniejszenie liczby wydań towaru z magazynu
•	 Uszkodzenie towaru podczas magazynowania
•	 Magazynowanie wyrobów w niewłaściwym miejscu
•	 Nieprawidłowe zabezpieczenie towarów składowanych

Proces 
kompletacji

•	 Nieprawidłowe skompletowanie partii towarów
•	 Pobranie niewłaściwego towaru
•	 Pobranie wyrobów z nieodpowiedniego miejsca składowania
•	 Nieodpowiednie zabezpieczenie wyrobu
•	 Niewykonanie kompletności zamówienia
•	 Nieprawidłowe oznakowanie jednostki ładunkowej

Proces wydań •	 Występowanie braków materiałowych
•	 Wady ukryte materiału
•	 Wydanie z magazynu nieprawidłowego towaru
•	 Wydanie z magazynu nieprawidłowej ilości towaru
•	 Pobranie towaru z nieprawidłowego miejsca na magazynie
•	 Uszkodzenie wyrobów podczas załadunku towarów na środek transportu 

zewnętrznego
•	 Wydanie nieprawidłowo sporządzonej dokumentacji wysyłkowej

Infrastruktura magazynu i model zarządzania gospodarką magazynową
Infrastruktura 
oraz 
wyposażenie 
magazynu

•	 Nieodpowiednia powierzchnia składowa
•	 Brak oznakowania pól znakowania
•	 Brak pól odkładczych
•	 Brak podziału magazynu na materiały szybkiej oraz wolnej rotacji
•	 Awaria sprzętu
•	 Posiadanie nieodpowiedniego sprzętu do składowania wyrobów oraz 

zastosowanej metody składowej
•	 Lokalizacja magazynów
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Czynniki ryzyka procesu magazynowego
Model 
zarządzania 
gospodarką 
magazynową

•	 Brak klasyfikacji materiałów
•	 Brak szczegółowych danych dotyczących poszczególnych zapasów
•	 System kontroli jakości materiałów
•	 Kwalifikacje i doświadczenie pracowników
•	 Niedobór pracowników
•	 Nieprawidłowo sporządzona dokumentacja magazynowa
•	 Nieprawidłowy przepływ informacji pomiędzy pracownikami magazynu
•	 Nieprawidłowy przepływ informacji pomiędzy podmiotami łańcucha 

dostaw
•	 Optymalizacja zapasów wyłącznie pod kątem jednego kryterium

Źródło: opracowanie własne.

Ekologistyka w gospodarce magazynowej
Globalizacja współczesnej gospodarki wywiera znaczącą presję na przedsiębior-
stwa. Jej celem jest zwrócenie uwagi na logistyczne ujęcie zarządzania. Wiąże się 
to z usprawnieniem procesów w przedsiębiorstwie, takich jak zaopatrzenie, ma-
gazynowanie, dystrybucja oraz transport. Celem składowania zapasów jest moż-
liwość ciągłości wykonywania zadań organizacji. Konieczność posiadania przez 
przedsiębiorstwo magazynów jest uwarunkowana różnicą w wielkości popytu i po-
daży, chęcią uniknięcia braków towarowych, wspomagania procesów produkcyj-
nych oraz względami ekonomicznymi.

Organizacja gospodarki magazynowej tworzy całokształt możliwości podejmo-
wanych przedsięwzięć, które są stosowane podczas zarządzania magazynem. Ce-
lem jest koordynacja wszystkich funkcji magazynu i tym samym osiągnięcie jak 
najlepszych efektów przy minimalizacji pracy.

Przepływy wyrobów gotowych przez poszczególne ogniwa łańcucha dostaw 
należą do branży Fast Moving Consumer Goods5. Są to artykuły spożywcze, kos-
metyki, detergenty, papierosy oraz alkohol. Towary należące do tej branży często 
są kupowane przez klientów, dlatego jest ona nazywana branżą towarów szybko 
rotujących. Większość artykułów z branży FMCG ma terminy ważności do spoży-
cia, dlatego w logistyce istotna jest płynność przepływu ładunków przez łańcuchy 
dostaw, w celu niedopuszczenia do przeterminowania się artykułów6.

Na przestrzeni lat tematyka ekologii stawała się coraz bardziej istotna dla przed-
siębiorstw. Przepisy prawne wskazują na konieczność odpowiedniego zarządzania 

5	 P. Miller, Analiza wpływu innowacyjnego narzędzia na wspomaganie działalności firm z bran‐
ży FMCG na rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 350.

6	 K. Liczmańska, Strategie marek produktowych na rynku FMCG, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 130.

Tabela 1. (cd.)
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powstałymi odpadami na terenie magazynu. Również łańcuchy dostaw wywie-
rają presję na przedsiębiorstwa w celu odpowiedniej ochrony środowiska natu-
ralnego.

Dla zrównoważonego rozwoju istotne jest zagospodarowanie odpadów, czyli 
możliwość zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń, lecz bez przekraczania gra-
nic, które będą mieć długoletni wpływ na ekosystem Ziemi. Ważnym elemen-
tem w gospodarce magazynowej odpadów jest odpowiednie przygotowanie ma-
gazynów pod kątem prawidłowego funkcjonowania. Dotyczy to następujących 
elementów:

•	 odpowiedniego wyposażenia magazynów pod względem: miejsca składowe-
go (regałów), urządzeń transportowych, których celem jest zapewnienie od-
powiednich warunków do składowania dóbr,

•	 prawidłowe zagospodarowanie towarów pochodzących ze zwrotu,
•	 prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.
Prawidłowe przygotowanie magazynu pod względem składowania dóbr prze-

mieszczalnych stanowi podstawę prowadzenia gospodarki magazynowej bez zakłó-
ceń. Niedopuszczenie do wystąpienia czynników ryzyka spowoduje zmniejszenie 
ilości dodatkowej pracy w magazynie i wykorzystania dodatkowych materiałów, 
a tym samym w mniejszym stopniu będzie oddziaływać negatywnie na środowi-
sko naturalne gospodarki magazynowej.

Podmioty badawcze7

Aspekt wdrażania ekologistycznych elementów do procesu magazynowego jest 
oparty na analizie 30 podmiotów badawczych. Przedsiębiorstwa są podzielone 
na dwie grupy:

•	 przedsiębiorstwa świadczące usługi outsourcingu magazynowego (18 pod-
miotów),

•	 przedsiębiorstwa posiadające magazyn własny (12 podmiotów).
Badaniom podlegały przedsiębiorstwa świadczące usługi magazynowe, dys-

ponujące:
•	 magazynami zmechanizowanymi,
•	 budynkami wysokiego składowania,
•	 obiektami posiadającymi od 15 000 do 30 000 miejsc paletowych,
•	 magazynami stosującymi kody kreskowe jako technikę automatycznej iden-

tyfikacji towarów.

7	 Badania finansowane z  projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki –  projekt 
nr UMO-2012/05/B/HS4/04139.
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Wśród badanych podmiotów przeprowadzono audyt logistyczny. Na jego pod-
stawie określono czynniki ryzyka w procesie magazynowym przedsiębiorstw. Na-
stępne wyłoniono grupy zakłóceń, w których mogą zostać wdrożone elementy eko-
logicznego zarządzania ryzykiem.

Procedura zarządzania ryzykiem w procesie 
magazynowym

Prawidłowe i efektywne funkcjonowanie procesu magazynowego poprzez elimi-
nację czynników ryzyka jest najważniejszym elementem w gospodarce magazy-
nowej. W tabeli 2 przedstawiono procedurę, jaką badane podmioty mogą wdrożyć 
do magazynów zmechanizowanych w celu ograniczenia negatywnego oddziały-
wania na środowisko naturalne.

Tabela 2. Procedura zarządzania ryzykiem w procesie magazynowym

Czynnik ryzyka Zarządzanie czynnikami ryzyka pod kątem ekologistycznym
Uszkodzenie towaru wewnątrz magazynu

•	 Uszkodzenie 
towaru podczas 
przyjęcia wyrobu 
do magazynu

•	 Uszkodzenie 
towaru podczas 
magazynowania

•	 Nieprawidłowe 
zabezpieczenie 
towarów 
składowanych

•	 Uszkodzenie 
wyrobów podczas 
załadunku 
towarów 
na środek 
transportu 
zewnętrznego

Uszkodzony towar w magazynie należy podzielić na dwie kategorie: 
zniszczone opakowanie i uszkodzony wyrób gotowy. W przypadku uszko-
dzenia opakowania w miarę możliwości, pod kątem jakościowym, należy 
je naprawić. Produkty, które nie uległy całkowitemu zniszczeniu, mogą 
zostać sprzedane na rynku wtórnym. Wyroby, które nie mogą zostać 
sprzedane, należy poddać recyklingowi lub przekazać do utylizacji.
Istotnym elementem podczas rozładunku i załadunku towaru jest sama 
paleta. Większość badanych podmiotów jest wyposażona w europalety, 
które łatwo ulegają zniszczeniu. Palety, które nie nadają się do dalszej eks-
ploatacji, powinny zostać przekazane do recyklingu, jednakże elementy 
z palety, które nie uległy zniszczeniu, powinny zostać w magazynie i pełnić 
funkcję części zamiennych dla palet, które uległy drobnemu uszkodzeniu. 
Warto również zainwestować w palety z innego materiału niż drewniane, 
które są bardziej odporne na zniszczenie, np. aluminiowe lub plastikowe.
Wybrane wyroby gotowe (np. towary mające wysoką cenę) nale-
ży umieszczać w plastikowych skrzyniopaletach z pokrywą. W tym 
przypadku nie będzie już konieczności stosowania dodatkowo palet 
do transportu. Tak zabezpieczony towar będzie bezpieczny podczas za-
ładunku/rozładunku przez operatora wózka widłowego i w ten sposób 
zostanie ograniczona ilość uszkodzonych dóbr w magazynie.
Organicznie ruchu pojazdów wewnątrz magazynu ma wiele plusów dla 
przedsiębiorców. Głównym celem jest zredukowanie zużycia energii, zmniej-
szenie prawdopodobieństwa spowodowania wypadku przez operatora 
wózka widłowego oraz zredukowanie ilości uszkodzonego towaru składo-
wanego w magazynie. Odpowiednie metody wydania towaru z magazynu, 
zgodne z charakterystyką składowanych towarów (branż FMCG), to metody 
FIFO (First In, First Out) lub FEFO (First Expired, First Out).

Otrzymanie uszkodzonego produktu



Aspekty ekologistycznego zarządzania ryzykiem w gospodarce magazynowej…    265

Czynnik ryzyka Zarządzanie czynnikami ryzyka pod kątem ekologistycznym
•	 Otrzymanie 

uszkodzonego 
dobra

Jeżeli otrzymany towar ma wadę, należy zgłosić to nadawcy towaru. 
W porozumieniu z dostawcą powinna zostać podjęta próba naprawy 
wyrobu, w szczególności jeśli uszkodzeniu uległo wyłącznie opakowa-
nie. W przypadku braku możliwości naprawy towar powinien zostać 
zwrócony dostawcy. Nie należy wysyłać jednej uszkodzonej palety, lecz 
po zebraniu odpowiedniej liczby palet wysłać całość towaru. Ten sche-
mat zniweluje tworzenie pustych przebiegów.

Materiały zabezpieczające produkt i pełniące funkcję nośnika informacji
•	 Nieprawidłowe 

oznakowanie 
towarów

•	 Nieodpowiednie 
zabezpieczenie 
wyrobu 
składowanego

Pudła, taśmy, przekładki transportowe, folia stretch do stabilizacji 
i ochrony produktów na palecie to podstawowe materiały stosowa-
ne do ochrony zapasu. Jeżeli zastosowanie foli ma na celu wyłącznie 
stabilizację produktu, można ją zastąpić pasem zabezpieczającym, 
który jest produktem wielokrotnego użytku. Przedsiębiorstwa powinny 
zainwestować w owijarkę – maszynę, której celem jest idealne nało-
żenie foli na paletę i mniejsze zużycie surowca. Pozostałe materiały, 
które w wyniku eksploatacji stały się odpadem, powinny być starannie 
posegregowane.
Przedsiębiorcy powinni pamiętać o cyklicznych szkoleniach pracowni-
ków na temat ochrony towaru oraz prawidłowej identyfikacji wyrobu. 
Wraz ze zmniejszającą się liczbą błędów, ilość używanych surowców 
również się zmniejszy, będzie także powstawało mniej odpadów.
W badanych podmiotach stosowano kody kreskowe jako technikę 
automatycznej identyfikacji towarów. W większości organizacji były uży-
wane etykiety papierowe. Ten rodzaj surowca łatwo ulega zniszczeniu, 
a oderwanie etykiety z palety, która jest owinięta folią stretch, sprawia, 
że konieczne jest ponowne użycie nowej foli w celu prawidłowego 
zabezpieczenia towaru. Powoduje to potrzebę wykorzystania dodatko-
wego surowca oraz powstanie niepotrzebnego odpadu. 

Dokumentacja magazynowa
•	 Przyjęcie 

produktów 
z niepełną lub 
źle wypełnioną 
dokumentacją

•	 Wydanie 
nieprawidłowo 
sporządzonej 
dokumentacji 
wysyłkowej

•	 Nieprawidłowo 
sporządzona 
dokumentacja 
magazynowa

Dokumentacja papierowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjono-
wania łańcucha dostaw artykułów należących do branży FMCG. Atest 
jakości, dokument CMR czy dokument wydania zewnętrznego muszą 
zostać wydrukowane i zarchiwizowane. Jednakże wiele dokumentów, 
w szczególności e-maili, nie musi być drukowanych. Podstawowe 
elementy, takie jak drukowanie jedynie kartek zapełnionych tekstem, 
stosowanie funkcji druku dwustronnego, regulacja marginesów, nie 
spowodują zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia czynnika 
ryzyka związanego z dokumentacją magazynową, a w znaczny sposób 
zminimalizują liczbę zużywanych kartek.
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Czynnik ryzyka Zarządzanie czynnikami ryzyka pod kątem ekologistycznym
Stany magazynowe

•	 Nieprawidłowe 
określenie 
terminu dostawy

•	 Zmniejszenie 
liczby wydań 
towaru 
z magazynu

•	 Posiadanie 
zapasów 
zbędnych

Niski poziom rotacji wyrobów powoduje powstanie zapasów zbędnych. 
Na podstawie tych czynników ryzyka należy rozdzielić sposób postępo-
wania ze względu na rodzaj magazynu:
•	 magazyn outsourcingowy – informacja do producenta/właściciela 

artykułów o posiadaniu dodatkowych palet wyrobów, nieujętych 
w systemie komputerowym,

•	 magazyn własnościowy – zgłoszenie informacji do działu dystrybu-
cji o posiadaniu towarów zbędnych oraz o niskim poziomie rotacji 
poszczególnych artykułów. 

Źródło: opracowanie własne.

Zakłócenia występują na każdym etapie procesu magazynowego.

Kostka ICOM w procesie magazynowym
W procesie magazynowania występują liczne czynniki ryzyka. W tabeli 2 został 
dokonany ich podział ze względu na negatywne skutki, jakie ze sobą niosą. Dla 
każdej grupy zakłóceń wskazano sposoby zarządzania ryzykiem ze zwróceniem 
uwagi na aspekt ekologistyczny. W celu przedstawienia w formie graficznej pro-
cedur wdrażania zarządzania ryzykiem w sposób ekologistyczny w gospodarce 
magazynowej wyrobów gotowych została zastosowana metoda IDEF (Integration 
Definition)8. Kostka ICOM zbudowana jest z prostokąta, za pomocą którego można 
przedstawić fragment funkcjonowania danego procesu. Na rysunku 1 za pomocą 
schematu ukazano budowę kostki ICOM.

STEROWANIE
CONTROL

WEJŚCIE
INPUT

WYJŚCIE
OUTPUT

MECHANIZM
MECHANISM

PROCES

Rysunek 1. Kostka ICOM

Źródło: A. Ulan, J. Sitkowska, J. Duda, Wykorzystanie techniki IDEF0 do graficznego przedstawienia procesu 
wytwarzania cementu, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania, Opole 2014, s. 1057.

8	 A. Stawowy, A. Macioł, R. Wrona, Procesowy model zakładu odlewniczego, Komisja Odlew-
nictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Kraków 2005, s. 279–286.

Tabela 2. (cd.)
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Zastosowanie metody IDEF umożliwi prawidłowe zrozumienie procedury za-
rządzania ryzykiem wyrobów gotowych z branży FMCG, wzbogaconej o elementy 
ekologistyczne. Schematy opracowane zgodnie z tą metodą są łatwiejsze do przy-
swojenia dla pracowników dzięki czytelności i przejrzystości. Graficzne przedst-
awienie zarządzania ryzykiem procesu magazynowego wzbogaconego o aspekt 
ekologistyczny zostało ukazane za pomocą kostki ICOM, wykorzystując metodę 
IDEF0 (rys. 2).

Procedura ekologiczego
zarządzania ryzykiem
wyrobów gotowych

Przepisy
BHP Pracownicy Procedura procesu

magazynowego

Wyroby gotowe

Półprodukty

Magazyny
zmechanizowane

Wyroby gotowe

Odpady
PROCES

MAGAZYNOWY

0

Rysunek 2. Kostka ICOM procesu magazynowego

Źródło: opracowanie własne.

Kostka ICOM przedstawia proces magazynowy produktów. Danymi wejścio-
wymi dla procesu magazynowego jest wyrób gotowy z branży FMCG. Elemen-
tami wspomagającymi proces przyjęcia wyrobu do magazynu są półprodukty, 
których celem jest ochrona dóbr oraz pomoc w wykonywaniu czynności manip-
ulacyjnych. Elementami wyjściowymi są wyroby gotowe oraz powstałe odpady 
– zarówno z półproduktów, jak i z wyrobów gotowych, które na jednym z etapów 
procesu magazynowego uległy uszkodzeniu i nie mogą zostać wysłane do kolej-
nego ogniwa łańcucha dostaw lub odbiorcy finalnego.

Segmentami sterującymi procesem magazynowym są:
•	 przepisy BHP w magazynie,
•	 pracownicy: stanowiska administracyjne oraz operatorzy magazynowi,
•	 procedura postępowania w procesie magazynowym,
•	 procedura ekologistycznego zarządzania ryzykiem wyrobów gotowych – za-

stosowanie procedur zapobiegawczych w celu niedopuszczenia do wystąpie-
nia czynnika ryzyka oraz w przypadku wystąpienia zakłócenia łagodzenia 
jego negatywnych konsekwencji, wskazując na elementy związane z ekologią 
w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zgodzie ze środowiskiem 
naturalnym.
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Mechanizm zastosowany w gospodarce magazynowej to wykorzystanie kodów 
kreskowych jako nośnika informacji, a praca jest wykonywana za pomocą wóz-
ków widłowych.

Rozwinięciem kostki ICOM jest blok A0 zawierający kilka kostek, tzw. kost-
ki dzieci. Poszczególne kostki procesu magazynowego mają przypisane właściwe 
sobie numery w celu wskazania chronologii wykonywania działań. Poniżej znaj-
duje się blok A0 (rysunek 3), za pomocą którego przedstawiono proces naprawczy 
uszkodzonego zapasu.

Blok A0 składa się z czterech kostek. Za pomocą mapy procesu ukazano mech-
anizmy naprawcze wyrobu w  celu dalszego zbytu produktu. Kluczowymi el-
ementami są kostki o numerach 3 i 4, w których została wdrożona procedura 
ekologistycznego zarządzania ryzykiem zgodnie z przedstawionymi w tabeli 2 
mechanizmami. Uszkadzając towar w procesie magazynowym, badane podmio-
ty nie będą mogły zrealizowanie zamówienia klienta, biorąc pod uwagę to, iż w ma-
gazynie nie ma wyrobów, którymi można by zastąpić dany produkt. Zobowiązania 
wobec klientów nie będą wykonane, zostaną więc złamane zasady umowy, któ-
re niejednokrotnie wiążą się z olbrzymimi karami finansowymi. Należy również 
mieć na uwadze koszty uszkodzonego towaru. Głównym celem łańcucha dostaw 
jest utrzymanie stałego przepływu produktów przez poszczególne jego ogniwa 
– od producenta, przez przedsiębiorstwa świadczące usługi magazynowe, aż do 
odbiorcy ostatecznego.

Elementy, które będą naprawiane zgodnie z procedurą ekologistycznego zarzą-
dzania ryzykiem badanych podmiotów, to:

•	 opakowanie zewnętrzne wyrobu,
•	 poszczególne części wyrobów gotowych (wymiana lub naprawa),
•	 zabezpieczenia ochronne produktów (wzmocnienie).
Zgodnie ze wdrażaną procedurą po czynnościach naprawczych produkt będzie 

podlegał badaniom pod kątem jakości. Kontrola jest bardzo ważnym elementem 
nie tylko w procesie produkcji, lecz również podczas magazynowania wyrobów. 
To w tym miejscu towar znajduje się najdłużej w przedsiębiorstwie i jego jakość 
na przestrzeni czasu może ulec zmianie.

Kostka A0 pełni funkcję kostki „rodzica” dla kostki niższego rzędu A2, będącej 
kostką „dzieckiem”. Na rysunku 4 przedstawiono mapę procesu A2.
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2.2

Prodecura
ekologicznego

zarządzania ryzykiem

Transport towaru
do obraszu wyrobu

niezgodnego

Procedury

Uszkodzenie towaru
w magazynie

Dokument wewnątrz-
magazynowy

Pracownicy Urządzenia Pracownicy Urządzenia

Dokumentacja
wewnątrz-

magazynowa

2.1

Towar uszkodzony
w procesie

składowania

Wydanie towaru
uszkodzonego

(odpadu) z magazynu

Wysyłka towaru do utylizacji

Wysyłka towaru do PSZOK

Dokument wydania zewnętrznego

Rysunek 4. Mapa procesu A2

Źródło: opracowanie własne.

Mapa procesu A2 jest zbudowana z dwóch kostek i ukazuje inne postępowanie 
z uszkodzonym wyrobem, niż przedstawiono na mapie procesu A0. Mapa proce-
su prezentuje sytuację braku możliwości zastosowania metody naprawczej wyro-
bu. Występuje wtedy konieczność prawidłowego zagospodarowania powstałego 
w procesie magazynowania odpadu. Ten krok w procedurze ekologicznego zarzą-
dzania ryzykiem w procesie magazynowym jest podrzędną metodą zarządzania 
czynnikami ryzyka, ponieważ powstaje odpad w gospodarce magazynowej. To-
war nienadający się do wysyłki do kolejnego ogniwa łańcucha dostaw musi zostać 
przetransportowany do obszaru wyrobu niezgodnego na terenie magazynu, gdzie 
będzie składowany do czasu wydania wyrobu na zewnątrz. Zgodnie z procedurą 
wyroby powinny być wydawane do utylizacji, na przykład do gospodarstw wiej-
skich (gdzie uszkodzony artykuł spożywczy pełnić będzie funkcję paszy dla zwie-
rząt) lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zakończenie
Głównym problemem w ekologistyce gospodarki magazynowej są powstające pod-
czas składowania dóbr odpady z wyrobów gotowych. Na podstawie przeprowadzo-
nego audytu logistycznego w badanych podmiotach określono czynniki ryzyka 
występujące w procesie magazynowym. Zebrane dane stanowiły podstawę do opra-
cowania ekologistycznych procedur zarządzania ryzykiem w gospodarce maga-
zynowej. Schemat działania przedsiębiorstw zgodnie z zalecanymi elementami 
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ma na celu zminimalizowanie powstawania odpadów, a także prawidłową ochronę 
składowanych zapasów oraz wskazanie na produkty, które mogą stać się zasobem 
do wykorzystania w innej formie. Z perspektywy prawidłowo funkcjonującego 
procesu magazynowego uszkodzenie towaru jest najgroźniejsze dla organizacji. 
Jest to związane z licznymi konsekwencjami, między innymi brakiem możliwości 
realizacji zlecenia klienta czy kosztami finansowymi utraconego dobra.

Aby prawidłowo wprowadzić ekologiczną procedurę zarządzania ryzykiem dla 
badanych podmiotów, jako metodologię badawczą zastosowano mapowanie ry-
zyka, czyli kostkę ICOM. Celem zastosowania tej metody jest ukazanie w spo-
sób chronologiczny oraz przejrzysty etapów, jakie należy podjąć, aby nie dopuścić 
do wystąpienia czynników ryzyka, oraz wskazanie elementów, w których można 
w mniejszy sposób negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Za pomocą 
mapy procesu ukazano wszystkie elementy, z jakich musi się składać prawidłowo 
wykonany proces magazynowy, uwzględniający aspekty ekologistyczne, czyli ele-
menty wejściowe i wyjściowe, zastosowane mechanizmy oraz segment sterowni-
czy. Zarządzając poszczególnymi czynnikami ryzyka w procesie magazynowym, 
należy pamiętać o ekologii. Opracowane odpowiednio procedury zarządzania ry-
zykiem wskazują przedsiębiorstwom, że głównym celem jest nadal zabezpieczenie 
magazynowanego dobra, jednak można również realnie wpłynąć na ochronę śro-
dowiska naturalnego, nie obniżając efektywności procesu magazynowego, a wręcz 
usprawniając gospodarkę magazynową.
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Streszczenie

Współczesna gospodarka magazynowa nie może wyłącznie opierać się na ochronie składowanych 
wyrobów. Musi również zostać wzbogacona o elementy chroniące środowisko naturalne. Celem 
artykułu jest ukazanie aspektu ekologistycznego zarządzania ryzykiem w logistycznym procesie 
magazynowania wyrobów gotowych z branży Fast Moving Consumer Goods. W badaniach zostały 
określone poszczególne czynniki ryzyka procesu magazynowego. Wskazano metody przeciwdzia-
łania wystąpieniu danego czynnika ryzyka, chroniąc przy tym środowisko naturalne. Zastosowa-
na w artykule metodologia badawcza to kostka ICOM. Za jej pomocą rozpoznano ryzyka mogą-
ce wystąpić w procesie magazynowym oraz wskazano wszystkie elementy mające wpływ na dany 
proces.

Wdrożenie zmian w funkcjonowanie procesu magazynowego wpłynie znacząco na środowisko 
naturalne oraz przyniesie przedsiębiorstwom magazynowym wiele korzyści, w tym oszczędności 
finansowe oraz zasobowe.

Słowa kluczowe: ekologistyka w procesie magazynowym, zarządzanie ryzykiem, kostka ICOM

Aspects of ecologistic risk management in the warehouse of finished 
goods in the FMCG industry

Abstract

Modern warehouse management can’t be based solely on the protection of stored products. It must 
be also enriched with elements protecting the natural environment. The aim of the article is the en-
vironmental aspect of risk management in the logistics process of storing finished products from the 
Fast Moving Consumer Goods industry. The research identified specific risk factors for the ware-
house process. Methods of preventing the occurrence of a given risk factor have been indicated, 
while protecting the natural environment. The research methodology used in the article is ICOM 
cubes. Using this method, the risks that may occur in the warehouse process were identified and 
all elements influencing the given process are indicated.

The implementation of changes in the operation of the warehouse process will significantly affect 
the natural environment and bring many benefits to warehouse companies, including financial 
and resource savings.

Keywords: ecologistic in the warehouse process, risk management, ICOM cube

Paweł Derek9

9	 Mgr Paweł Derek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Strategii i Metod  
Zarządzania. 
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Wprowadzenie
Niemal każdy dzień przynosi informacje o ekstremalnych zjawiskach pogodo-
wych, które powodują znaczące straty materialne oraz pozbawiają życia ludzi. 
Instytucje międzynarodowe podejmują inicjatywy mające na celu ograniczenie 
skutków zmian klimatu. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), sku-
piająca w swoich szeregach 192 państwa, zajmuje się głównie organizacją i koor-
dynowaniem działań służb meteorologicznych różnych krajów, ujednolicaniem 
metod obserwacji meteorologicznych i rozpowszechnianiem prognoz pogody. Wi-
dząc coraz większy wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na funkcjonowa-
nie gospodarek, opracowała rekomendowany zbiór zadań dla narodowych służb 
hydrologiczno-meteorologicznych funkcjonujących w krajowych strukturach za-
rządzania kryzysowego. Celem artykułu jest przedstawienie zaleceń formuło-
wanych przez WMO oraz przeanalizowanie ich implementacji na przykładzie 

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.20

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.20
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IMGW-PIB jako narodowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, realizującej 
określone polskim prawem zadania w ramach krajowych struktur zarządzania 
kryzysowego.

Zagrożenia
Słownik języka polskiego PWN1 definiuje pojęcie zagrożenia jako sytuację lub stan, 
które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony, a także jako ko-
goś, kto stwarza taką sytuację. Jako uzupełnienie definicji pojawia się czasownik 
odrzeczownikowy zagrozić – zagrażać, który można rozumieć w dwojaki sposób: 
jako „postraszenie kogoś, aby zmusić go do określonego zachowania” lub „stanie 
się dla kogoś lub czegoś realnym niebezpieczeństwem”.

Przegląd literatury pozwala stwierdzić, że opisów pojęcia zagrożenia jest wiele. 
Widoczne są dwa nurty formułowania definicji. Pierwszy odnosi się do systemu, 
otoczenia, organizacji. Według Ficonia jest to „zdarzenie spowodowane przyczy-
nami losowymi (naturalnymi) lub nielosowymi (celowymi), które wywiera ne-
gatywny wpływ na funkcjonowanie danego systemu lub powoduje niekorzyst-
ne (niebezpieczne) zmiany w jego otoczeniu wewnętrznym lub zewnętrznym”2. 
W podobnym tonie zagrożenie opisuje Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego – jako sytuację, w której pojawia się prawdopodobieństwo powstania 
stanu niebezpiecznego dla otoczenia3. Samo niebezpieczeństwo może być obiek-
tywnie rzeczywiste lub pozorne. Drugi nurt prezentuje podejście opisujące zagro-
żenie jako stan psychiki (świadomości) człowieka4, wynikający z odbioru otacza-
jącej rzeczywistości lub wybranych elementów ocenianych jako mogące naruszyć 
lub zniszczyć istotną dla niego wartość bądź pozbawić życia5.

Opracowania poświęcone zagrożeniom obfitują w szereg klasyfikacji zagrożeń 
(tabela 1).

Szczególną uwagę należy poświęcić naturalnym (środowiskowym) źródłom za-
grożeń (tabela 2), mającym wpływ na bezpieczeństwo narodowe oraz stan gospo-
darek krajowych, w tym działania służb publicznych oraz funkcjonowanie infra-
struktury.

1	  Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl (dostęp: 21.12.2019).
2	 K. Ficoń, Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, BEL Studio, Warszawa 

2007, s. 76.
3	 B. Zdrodowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydawnic-

two Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s. 186. 
4	 K. Klimek, Bezpieczeństwo człowieka w perspektywie gerontologicznej, „Edukacja dla Doro-

słych” 2011, nr 1, s. 56.
5	 B. Hołyst, Wiktymologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 64–65.

http://sjp.pwn.pl
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Tabela 1. Typologia zagrożeń bezpieczeństwa narodowego według wybranych kryteriów

Kryterium Rodzaje zagrożeń
Przedmiotowe •	 Polityczne

•	 Militarne
•	 Ekonomiczne

•	 Społeczne
•	 Ekologiczne

Źródło zagrożeń •	 Naturalne
•	 Techniczne
•	 Ustrojowe
•	 Demograficzne
•	 Ideologiczne

•	 Gospodarcze
•	 Edukacyjne
•	 Psychologiczne
•	 Kulturowe
•	 Inne

Środowisko •	 Przyrodnicze
•	 Społeczne
•	 Polityczne

•	 Gospodarcze
•	 Naukowo-techniczne

Skala zagrożeń •	 Światowe
•	 Międzynarodowe

•	 Państwa
•	 Jednostki administracyjnej

Skutki zagrożeń •	 Fizyczne •	 Psychiczne
Miejsce zagrożeń •	 Wewnętrzne •	 Zewnętrzne
Dynamika rozwoju •	 Dynamiczne •	 Pełzające
Charakterystyka stosunków 
społecznych

•	 Konfliktowe •	 Niekonfliktowe

Zasięg zagrożeń •	 Globalne
•	 Kontynentalne

•	 Regionalne
•	 Lokalne

Źródło: R. Jakubczak, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Dom 
Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2003, załącznik 5 według Przeworskiego.

Tabela 2. Podział zagrożeń naturalnych

Powodzie •	 Opadowe
•	 Roztopowe

•	 Zatorowe
•	 Sztormowe

Pożary •	 Lasy
•	 Torfowiska

•	 Uprawy rolne

Lawiny •	 Śniegowe
•	 Ziemne

•	 Skalne
•	 Mieszane (błotne, śmieciowo-wodne)

Opady •	 Grad
•	 Deszcz

•	 Śnieg (zamiecie)

Wiatry •	 Burzowe
•	 Trąby powietrzne

•	 Huragany

Trzęsienia ziemi •	 Tektoniczne
•	 Zapadowe

•	 Indukowane
•	 Wulkaniczne

Mrozy
Susze

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Jakubczak, Obrona 
narodowa…, załącznik 33 według Przeworskiego.

W krajach należących do Unii Europejskiej w  latach 1980–2017 ekstremal-
ne formy naturalnych zagrożeń pogodowych wywołały straty w kwocie blisko 
426 mld EUR (według wartości z 2017 r.), co stanowiło 83% ogółu strat pieniężnych, 
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przyczyniły się także do śmierci ponad 87 tys. ludzi (tabela 3). Polska, mimo że jest 
krajem leżącym w strefie umiarkowanego klimatu, narażona jest na działanie zja-
wisk w hydrosferze oraz atmosferze i w wyżej wymienionym okresie odnotowała 
odpowiednio ponad 15 mld EUR strat i ponad 1200 ofiar śmiertelnych6.

Tabela 3. Udział rodzajów zagrożeń naturalnych w stratach pieniężnych 
i ofiarach śmiertelnych w krajach członkowskich UE (1980–2017)

Zdarzenie Straty pieniężne Ofiary śmiertelne
procentowo kwotowo procentowo liczbowo

Meteorologiczne 38,4 163,3 mld EUR 3,8 3 317
Hydrologiczne 37,5 159,5 mld EUR 3,7 3 201
Klimatyczne 24,1 102,8 mld EUR 92,5 80 873
Razem 100,0 425,6 mld EUR 100,0 87 391

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Environment Agency, Economic 
losses from climate-related extremes in Europe, Copenhagen 2019, s. 10.

Wzrost strat ekonomicznych oraz liczby ofiar klęsk żywiołowych i katastrof 
w ujęciu globalnym zostały dostrzeżone przez Organizację Narodów Zjednoczo-
nych. W grudniu 1999 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Międzynarodo-
wą Strategię na Rzecz Zmniejszenia Liczby Katastrof (ISDR – International Stra-
tegy for Disaster Reduction)7.

Obecnie ONZ poprzez Biuro ds. Zmniejszenia Ryzyka Związanego z Klęskami 
Żywiołowymi (UNDRR) wspiera wdrażanie, monitorowanie i przegląd Ramo-
wego Programu Działań Sendai na lata 2015–2030. Został on przyjęty w Japonii 
18 marca 2015 roku podczas III Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat 
Redukcji Ryzyka Katastrof. Jego sygnatariuszem było 187 państw członkowskich 
ONZ, w tym Polska. Program jest piętnastoletnim, dobrowolnym, niewiążącym 
porozumieniem, które wyznacza szerokie, skoncentrowane na ludziach podejście 
do ograniczania ryzyka katastrof, zastępującym Ramowy Program Działań Hyo-
go, obowiązujący w latach 2005–2015.

Definiuje on następujące cele do osiągnięcia do 2030 roku8:
•	 znaczącą redukcję liczby ofiar śmiertelnych w wyniku klęsk żywiołowych;
•	 znaczącą redukcję osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych;
•	 zmniejszenie bezpośrednich strat gospodarczych związanych z klęskami ży-

wiołowymi w stosunku do globalnego produktu krajowego brutto (PKB);

6	 European Environment Agency, Economic losses from climate-related extremes in Europe, 
Copenhagen 2019, s. 4.

7	 UNDRR, https://www.unisdr.org (dostęp: 28.12.2019).
8	 UNISDR, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, Sendai 2015, s. 12.

https://www.unisdr.org
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•	 znaczącą redukcję szkód infrastruktury krytycznej oraz ograniczenie zakłó-
ceń w dostępie do podstawowych usług, przede wszystkim ochrony zdrowia 
i edukacji;

•	 znaczące zwiększenie liczby państw mających narodowe i lokalne strategie 
ograniczania ryzyka katastrof;

•	 znaczące wzmocnienie współpracy międzynarodowej z krajami rozwijający-
mi się, poprzez wsparcie podejmowanych przez nie działań na rzecz imple-
mentacji Programu Ramowego;

•	 znaczące zwiększenie dostępności do systemów wczesnego ostrzegania oraz 
informacji na temat ryzyka katastrof dla ludzi.

Od września 2018 roku punktem kontaktowym ONZ ds. wdrażania Programu 
w Polsce jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa9.

Narodowe Służby Hydrologiczno-Meteorologiczne 
w procesie zarządzania ryzykiem przed 
zagrożeniami naturalnymi – przypadek IMGW-PIB
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obywateli jest jednym z najważniejszych 
obowiązków państwa10. Realizacja zadań odbywa się poprzez powołane do tego 
celu organy administracji publicznej oraz instytucje. Informacja o zagrożeniach 
(m.in. naturalnych) jest niezbędna, aby mogły one wykonywać powierzone obo-
wiązki i podejmować decyzje.

Pojęcie ryzyka w odniesieniu do klęsk żywiołowych opisuje prawdopodobień-
stwo wystąpienia szkodliwych konsekwencji wynikających z interakcji pomiędzy 
zagrożeniami naturalnymi (np. powodzie, fale upałów lub mrozów, sztormy, su-
sze) oraz ludźmi.

Zrozumienie charakteru zagrożeń i  identyfikacja podatności społeczności 
na nie pozwalają lepiej określić wyzwania związane z łagodzeniem skutków ka-
tastrof. Swój udział w procesie zarządzania ryzykiem związanym z katastrofami 
mają narodowe służby hydrologiczno-meteorologiczne11, które odgrywają nieba-
gatelną rolę w:

9	 Globalna Platforma na rzecz Ograniczenia Ryzyka Katastrof, https://rcb.gov.pl/5-globalna​
-platforma-na-rzecz-ograniczenia-ryzyka-katastrof/ (dostęp: 21.12.2019).

10	 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
11	 D. Rogers, V. Tsirkunov, Implementing Hazard Early Warning Systems, GFDRR WCIDS Report 

11–03, World Bank, Washington 2011, s. 5.

https://rcb.gov.pl/5-globalna-platforma-na-rzecz-ograniczenia-ryzyka-katastrof/
https://rcb.gov.pl/5-globalna-platforma-na-rzecz-ograniczenia-ryzyka-katastrof/
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•	 identyfikacji ryzyka poprzez:
	− systematyczne obserwacje i monitorowanie parametrów hydrometeoro-

logicznych,
	− archiwizację i dostarczanie danych w czasie rzeczywistym,
	− analizę i mapowanie zagrożeń,
	− prognozowanie zagrożeń;

•	 zmniejszaniu ryzyka poprzez zapewnienie prognoz, ostrzeżeń w krótkim, 
średnim i długim horyzoncie czasowym;

•	 monitorowaniu przemieszczania się ryzyka poprzez dostarczenie historycz-
nych i aktualnych danych o zagrożeniach wraz z analizami, opracowanie 
scenariuszy wystąpienia zagrożeń w zależności od zmian parametrów po-
godowych.

W Polsce narodową służbą hydrologiczno-meteorologiczną jest Instytut Meteo-
rologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), który 
na podstawie prawa wodnego:

•	 opracowuje i przekazuje organom administracji publicznej ostrzeżenia przed 
niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze;

•	 wykonuje modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne w zakresie zagrożeń 
powodziowych oraz zjawiska suszy12.

W  tym celu utrzymuje państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną 
(PSHM), wykonującą zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteo-
rologicznej społeczeństwa, środowiska, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i roz-
poznawania zagrożeń niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze 
lub hydrosferze, a także na potrzeby rozpoznania i kształtowania oraz ochrony 
zasobów wodnych kraju13.

Zadania wynikające z prawa wodnego realizowane przez IMGW-PIB w ra-
mach PSHM są zgodne z rekomendacjami Światowej Organizacji Meteorologicz-
nej (WMO)14 i Banku Światowego (WB)15 (tabela 4).

IMGW-PIB realizuje również obowiązki wynikające bezpośrednio z ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym i deleguje (na wniosek właściwego wojewody) swoich 
przedstawicieli do udziału w pracach wojewódzkich zespołów zarządzania kry-
zysowego16.

12	  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.).
13	 Tamże.
14	 WMO, Multi-hazard Early Warning Systems: A Checklist, Geneva 2018, s. 1.
15	 D. Rogers, V. Tsirkunov, Implementing…, s. 5.
16	 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 

z późn. zm.).
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Tabela 4. Sposób realizacji rekomendacji WMO i WB przez IMGW-PIB

Rola narodowej służby hydrologicz-
no-meteorologicznej w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z katastrofami 

wg rekomendacji WMO i WB

Sposób realizacji przez IMGW-PIB

1. Identyfikacja ryzyka
Systematyczne obserwacje 
i monitorowanie parametrów 
hydrometeorologicznych

Utrzymanie i pozyskiwanie danych z podstawowej sieci 
pomiarowo-obserwacyjnej:
•	 stacji synoptycznych
•	 stacji klimatologicznych
•	 stacji opadowych
•	 stacji wodowskazowych
•	 stacji pomiarów aerologicznych
•	 radarów meteorologicznych (POLRAD)
•	 stacji lokalizacji wyładowań atmosferycznych (PERUN)
•	 stacji odbioru meteorologicznych danych 

satelitarnych
•	 boi pomiarowych z Morza Bałtyckiego
•	 lotniskowych stacji meteorologicznych

Archiwizacja i dostarczanie danych 
w czasie rzeczywistym

Dane bieżące dostępne przez serwisy:
•	 www.pogodynka.pl
•	 monitor.imgw.pl
•	 dane.imgw.pl
Dane zarchiwizowane dostępne przez serwis:
•	 dane.imgw.pl

Analiza i mapowanie zagrożeń Analiza i mapowanie zagrożeń realizowane przez:
•	 Biura Prognoz Meteorologicznych działające w ramach 

Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju
•	 Biura Prognoz Hydrologicznych działające w ramach 

Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju
•	 Zakład Badań Morskich
•	 Zakład Oceanografii i Monitoringu Bałtyku
•	 Zakład Badań Środowiskowych
•	 Zakład Gospodarki Wodnej i Systemów 

Wodnogospodarczych
•	 Zakład Meteorologii i Klimatologii
•	 Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza
•	 Zakład Hydrologii
•	 Zakład Ochrony Zasobów Wodnych
•	 Zakład Monitorowania Jakości Powietrza

Prognozowanie zagrożeń Przygotowywanie prognoz oraz komunikatów 
meteorologicznych i hydrologicznych przez:
•	 Biura Prognoz Meteorologicznych działające w ramach 

Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju
•	 Biura Prognoz Hydrologicznych działające w ramach 

Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju

www.pogodynka.pl


280    Paweł Derek

Rola narodowej służby hydrologicz-
no-meteorologicznej w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z katastrofami 

wg rekomendacji WMO i WB

Sposób realizacji przez IMGW-PIB

2. Zmniejszanie ryzyka poprzez zapewnienie prognoz oraz ostrzeżeń w krótkim, średnim i dłu-
gim horyzoncie czasowym

Przygotowanie ostrzeżeń przed niebezpiecznymi 
zjawiskami zachodzącymi w atmosferze 
i hydrosferze przez:
•	 Biura Prognoz Meteorologicznych działające w ramach 

Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju
•	 Biura Prognoz Hydrologicznych działające w ramach 

Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju
Przygotowanie prognoz numerycznych przez:
•	 Laboratorium Zaawansowanych Metod Modelowania 

Meteorologicznego (ALADIN, COSMO)
3. Monitorowanie przemieszczania się ryzyka poprzez dostarczenie historycznych i aktualnych 
danych o zagrożeniach wraz z analizami, opracowanie scenariuszy wystąpienia zagrożeń w za-
leżności od zmian parametrów pogodowych

Analiza i mapowanie zagrożeń realizowane przez:
•	 Biura Prognoz Meteorologicznych działające w ramach 

Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju
•	 Biura Prognoz Hydrologicznych działające w ramach 

Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju
•	 Zakład Badań Morskich
•	 Zakład Oceanografii i Monitoringu Bałtyku
•	 Zakład Badań Środowiskowych
•	 Zakład Gospodarki Wodnej i Systemów 

Wodnogospodarczych
•	 Zakład Meteorologii i Klimatologii
•	 Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza
•	 Zakład Hydrologii
•	 Zakład Ochrony Zasobów Wodnych
•	 Zakład Monitorowania Jakości Powietrza

Źródło: opracowanie własne.

Przytoczona ustawa zobowiązuje do stworzenia Krajowego Planu Zarządzania 
Kryzysowego. Dokument ma charakter planistyczny i jest opracowywany przez 
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Po ostatniej aktualizacji przez Radę Mini-
strów (z 8 stycznia 2018 roku) składa się z dwóch części – A i B. Pierwsza z nich 
koncentruje się na działaniach organów administracji publicznej, mających na celu 
minimalizację ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej (faza zapobiegania i przy-
gotowania). Druga opisuje działania administracji po wystąpieniu kryzysu (faza 
reagowania i odbudowy).

Tabela 4. (cd.)
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W Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego w części A zostały określo-
ne zadania i obowiązki IMGW-PIB jako uczestnika procesu dla faz zapobiegania 
i przygotowania (tabela 5).

Tabela 5. Zadania i obowiązki IMGW-PIB w Krajowym Planie Zarządzania 
Kryzysowego ze względu na rodzaj zdarzenia kryzysowego

Faza Podmiot Zadania
Huragan

Zapobie-
gania

Współ-
pracujący

•	 Monitorowanie zagrożeń hydrologiczno‑meteorologicznych
•	 Opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz 

hydrologicznych
•	 Opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej 

ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmo-
sferze i hydrosferze

Przygo-
towania

Współ-
pracujący

•	 Wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji 
hydrologicznej oraz meteorologicznej

•	 Opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeń 
organom administracji publicznej oraz mediom, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

•	 Uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja
Katastrofa morska

Zapobie-
gania

Współ-
pracujący

•	 Zapewnienie osłony hydrologicznej i meteorologicznej na potrzeby 
żeglugi morskiej

Powódź
Zapobie-
gania

Wiodący •	 Monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych
•	 Opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz 

hydrologicznych
•	 Wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w za-

kresie zagrożeń powodziowych
•	 Wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad stanem technicznym 

i stanem bezpieczeństwa budowli piętrzących i przekazanie doty-
czącej ich oceny Prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie oraz właściwemu dyrektorowi Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej

•	 Sporządzanie i przekazanie raportu o stanie bezpieczeństwa budowli 
piętrzących Prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie oraz Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

•	 Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorolo-
gii i oceanologii

Przygo-
towania

Współ-
pracujący

•	 Wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji 
hydrologicznej oraz meteorologicznej

•	 Wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w za-
kresie zagrożeń powodziowych

•	 Opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeń 
organom administracji publicznej oraz mediom, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
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Faza Podmiot Zadania
•	 Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorolo-

gii i oceanologii
•	 Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ograni-

czania skutków niebezpiecznych zjawisk zachodzących w atmosferze 
i hydrosferze

Silny mróz/intensywne opady śniegu
Zapobie-
gania

Współ-
pracujący

•	 Monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych
•	 Opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz 

hydrologicznych
Przygo-
towania

Współ-
pracujący

•	 Wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji 
hydrologicznej oraz meteorologicznej

•	 Opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeń 
organom administracji publicznej oraz mediom, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

•	 Uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja
Skażenie chemiczne na morzu

Przygo-
towania

Współ-
pracujący

•	 Wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji 
meteorologicznej, hydrologicznej oraz hydrodynamicznej Bałtyku

•	 Opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeń 
organom administracji publicznej oraz mediom, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

•	 Gotowość do podjęcia badań terenowych na zlecenie ministra właści-
wego ds. środowiska lub innych organów uprawnionych do monitoro-
wania stanu środowiska morskiego

Susza/upał
Zapobie-
gania

Wiodący •	 Monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych
•	 Wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrologicznej oraz 

meteorologicznej
•	 Opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz 

hydrologicznych
•	 Opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej 

ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmo-
sferze i hydrosferze

•	 Wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w za-
kresie zjawiska suszy

Przygo-
towania

Wiodący •	 Wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji 
hydrologicznej oraz meteorologicznej

•	 Opracowywanie i przekazywanie biuletynów, prognoz, komunikatów, 
ostrzeżeń przed suszą

•	 Uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie RCB, Krajowy Plan 
Zarządzania Kryzysowego 2017, Warszawa 2017.

Tabela 5. (cd.)
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Zgodnie z obowiązującą siatką bezpieczeństwa IMGW-PIB (dla fazy reagowania 
i odbudowy), wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGW 
WP), Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej (RZGW), Państwowym In-
stytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB), rea-
lizuje zadania monitoringu powodzi (tabela 6)17. Jest również wsparciem dla pod-
miotów odpowiedzialnych za monitorowanie innych zagrożeń:

•	 Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu 
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawcze-
go w zakresie monitorowania bezpieczeństwa roślin (skażenie środowiska 
w gospodarce rolno-spożywczej)18,

•	 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie monitorowania zagro-
żeń radiacyjnych19.

Nadzór IMGW-PIB w zakresie udzielania instytucjom i obywatelom informacji 
o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych oraz wykonywa-
nia zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej sprawuje Minister-
stwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (w ramach katalogu IX zadania 
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, zawierającego zadanie głów-
ne – zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego oraz przeciwdziałanie skutkom 
suszy)20. Interesariuszy ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzą-
cymi w atmosferze i hydrosferze, prognoz meteorologicznych, hydrologicznych, 
komunikatów meteorologicznych, hydrologicznych, biuletynów i roczników okre-
ślają przepisy21. Są to:

•	 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
•	 Marszałek:

	− Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
	− Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

•	 Prezes Rady Ministrów,
•	 Minister właściwy do spraw:

	− budownictwa, planowania i  zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa,

17	 RCB, Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego aktualizacja na 2019 rok, część B, Warszawa 
2019, s. 11.

18	 Tamże, s. 21.
19	 Tamże, s. 25.
20	 Tamże, s. 43.
21	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej z  dnia 28  czerw-

ca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwo-
wej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1215).
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	− gospodarki morskiej,
	− łączności,
	− transportu,
	− pracy,
	− zabezpieczenia społecznego,
	− rolnictwa,
	− rozwoju wsi,
	− wewnętrznych,
	− środowiska,
	− gospodarki wodnej,
	− zdrowia,
	− oświaty i wychowania,
	− szkolnictwa wyższego,
	− administracji publicznej,
	− informatyzacji,
	− zagranicznych,
	− żeglugi śródlądowej,
	− energii,
	− gospodarki złożami kopalin,
	− rybołówstwa,
	− Minister Obrony Narodowej,
	− Minister Sprawiedliwości,
	− Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
	− Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
	− Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
	− Szef Obrony Cywilnej Kraju,
	− Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
	− Komendant Służby Ochrony Państwa,
	− Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
	− Główny Inspektor Sanitarny,
	− Komendant Główny Policji,
	− Komendant Główny Straży Granicznej,
	− Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
	− Główny Geodeta Kraju,
	− Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
	− Prezes Państwowej Agencji Atomistyki,
	− Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Spółka Akcyjna,
	− Dyrektor Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe,
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	− Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
	− Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
	− Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
	− Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
	− marszałkowie województw,
	− wojewodowie,
	− dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Go-

spodarstwa Wodnego Wody Polskie,
	− dyrektorzy urzędów morskich,
	− dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej,
	− Prezes Zarządu Polskiego Radia – Spółka Akcyjna,
	− Prezes Zarządu Telewizji Polskiej – Spółka Akcyjna,
	− Prezes Zarządu Polskiej Agencji Prasowej – Spółka Akcyjna.

Zakończenie
Postępujące zmiany klimatu, a wraz z nimi nasilenie się intensywności, często-
tliwości i różnorodności zjawisk naturalnych będą czynnikami wzmacniającymi 
rolę narodowych służb hydrologiczno-meteorologicznych w systemach zarządza-
nia kryzysowego. Precyzja obserwacji monitorowania i prognozowania zjawisk, 
szybkość oraz jednoznaczność przekazywania informacji w zakresie oczekiwanym 
przez interesariuszy będą decydować o sprawnym funkcjonowaniu krajowych sys-
temów zarządzania kryzysowego. Monitorowania i ciągłego doskonalenia będzie 
wymagać system dystrybucji informacji, chociażby ze względu na stały rozwój 
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, które umożliwią tworzenie 
nowych, szybszych i dedykowanych obszarowo sposobów komunikowania o za-
grożeniach w atmosferze i hydrosferze. Uwzględniając jeszcze zmiany regulacji 
płynące ze strony WMO czy Unii Europejskiej, można z pełnym przekonaniem 
uznać, że będzie to obszar dla kolejnych wartościowych badań i analiz.
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Streszczenie

Zmiany klimatu wywołujące ekstremalne zagrożenia naturalne mają znaczące odzwierciedlenie 
w stratach materialnych i ludzkich. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), świadoma na-
rastającego problemu, określa rolę narodowych służb hydrologiczno-meteorologicznych w krajo-
wych strukturach zarządzania kryzysowego. W artykule dokonano analizy implementacji wymo-
gów stawianych przez WMO w odniesieniu do zadań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
– Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB), który jest aktywnym uczestnikiem proce-
sów w państwowych strukturach zarządzania kryzysowego. Zadania zdefiniowane dla IMGW-PIB 
przez obowiązujące przepisy odpowiadają oczekiwaniom WMO. Należy się spodziewać, że będą 
one ewoluowały wraz z nasilaniem się intensywności, częstotliwości i różnorodności zjawisk na-
turalnych.

Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, monitorowanie zagrożeń, ostrzeżenia hydrologiczne, 
ostrzeżenia meteorologiczne, IMGW-PIB

https://rcb.gov.pl/5-globalna-platforma-na-rzecz-ograniczenia-ryzyka-katastrof/
https://rcb.gov.pl/5-globalna-platforma-na-rzecz-ograniczenia-ryzyka-katastrof/
http://sjp.pwn.pl
https://www.unisdr.org
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The role of the national hydrological and meteorological services 
in managing crisis risk related to natural disasters on the example of the 
Institute of Meteorology and Water Management – National Research 
Institute

Abstract

Climate change causing extreme natural hazards is significantly reflected in material and human 
losses. The World Meteorological Organization (WMO), aware of the growing problem, recom-
mends the role of national hydrological and meteorological services in national crisis management 
structures. The article analyzes the implementation of the requirements set by WMO in relation 
to the tasks of the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Insti-
tute which is an active participant in processes in state crisis management structures. The tasks 
defined for IMGW-PIB by applicable regulations are in line with WMO expectations. It should 
be expected that they will evolve along with the intensification and frequency of diversity of natu-
ral phenomena.

Keywords: crisis management, threat monitoring, hydrological warnings, meteorological 
warnings, IMGW-PIB
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Wprowadzenie

Dorobek naukowy w zakresie analizy i oceny skuteczności wdrożonych na ca-
łym świecie systemów zarządzania bhp, oparty na standardzie OHSAS 18001, jest 
dość ograniczony1. Rozważania badaczy skupiają się wokół różnych aspektów po-
twierdzających słuszność i skuteczność wdrożenia OHSAS. Pozytywne aspekty 
wdrożenia systemu bhp w przedsiębiorstwach potwierdzone zostały badaniami 
dotyczącymi między innymi: poprawy wyników finansowych firmy2, wydajno-
ści pracy3, poprawy warunków pracy zapewniających zgodność z obowiązujący-
mi przepisami prawa4, zwiększenia zaangażowania, praktyk i promocji w obsza-
rze bhp5. Celem systemowego zarządzania bhp jest zapewnienie akceptowalnego 

1	 B. Fernández-Muñiz, J. M. Montes-Peón, C. J. Vázquez-Ordás, Occupational risk management 
under the OHSAS 18001 standard: analysis of perceptions and attitudes of certified firms, 
„Journal of Cleaner Production” 2012, vol. 24.

2	 M. Ionașcu i wsp., Exploring the impact of ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 Certification 
on financial performance: the case of companies listed on the Bucharest Stock Exchange, 
„Amfiteatru Economic” 2017, vol. 19, no. 44.

3	 K. Halíčková, M. Basovníková, E. A. Pavlíková, The implementation of the occupational health 
and safety management at work and its influence on the economic performance of the com‐
pany, „Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis” 2016, vol. 19, no. 2. 

4	 N. S.N. Yiu i wsp., Implementation of safety management system in managing construction 
projects: Benefits and obstacles, „Safety Science” 2019, vol. 117.

5	 M. N.  Vinodkumar, M.  Bhasi, A  study on  the impact of  management system certification 
on safety management, „Safety Science” 2011, vol. 49, no. 3; Õ. Paas, K. Reinhold, P. Tint, 

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.21

http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.21
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poziomu ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowi-
sku pracy. Należy zatem uznać, że skuteczność OHSAS 18001 powinna być oce-
niana na podstawie ostatecznych wyników bezpieczeństwa, takich jak wskaźnik 
wypadków przy pracy lub urazów6. Niezmiennie od wielu lat wnioski badaczy 
przeprowadzających obszerne badania literaturowe w tym zakresie7 są niejedno-
znaczne i należy do nich podchodzić z dużą ostrożnością. Główne uwagi badaczy 
dotyczą przesłanek wdrożenia systemu, na przykład chęci legitymizacji, poprawy 
wizerunku8, a nie realnej chęci poprawy wyników bhp. Systemy istnieją zwykle 
jako zestaw formalnych rejestrów i dokumentów w całkowitej izolacji od faktycznie 
stosowanych praktyk i procedur, w którym nie ma miejsca na uczestnictwo pra-
cowników9. Wiarygodność danych wykorzystywanych w badaniach jest wątpliwa, 
dane zbierane są bowiem od organizacji10 i bazują często na retoryce sukcesu.

Niejednorodność stosowanych metod badawczych i często ich dyskusyjna ja-
kość metodologiczna uniemożliwiają dokonywanie uogólnień i wyciąganie jedno-
znacznych wniosków wyłącznie na podstawie posiadania lub nie certyfikatu OH-
SAS. Może kluczowym elementem jest faktyczna i realna aktywność osób przy 

Estimation of safety performance by MISHA method and the benefits of OHSAS 18001 imple‐
mentation in Estonian manufacturing industry, „Agronomy Research” 2015, vol. 13, no. 3; 
Õ. Paas, K. Reinhold, P. Tint, OHSAS 18001 contribution to real and formal safety elements 
in safety management system in manufacturing, „Agronomy Research” 2015, vol. 13, no. 5. 

6	 J. Abad, E. Lafuente, J. Vilajosana, An assessment of the OHSAS 18001 certification process: 
Objective drivers and consequences on safety performance and labour productivity, „Safety 
Science” 2013, vol. 60, DOI: 10.1016/j.ssci.2013.06.011, http://10.0.3.248/j.ssci.2013.06.011.

7	 L. S. Robson i wsp., The effectiveness of occupational health and safety management sys‐
tem interventions: A systematic review, „Safety Science” 2007, vol. 45, no. 3; D. Podgórski, 
Measuring operational performance of OSH management system – A demonstration of AHP-
based selection of  leading key performance indicators, „Safety Science” 2015, vol.  73; 
I. Heras-Saizarbitoria i wsp., OHSAS 18001 certification and work accidents: Shedding light 
on the connection, „Journal of Safety Research” 2019, vol. 68.

8	 S. A. Silva i wsp., Organizational practices for learning with work accidents throughout their 
information cycle, „Safety Science” 2017, vol. 99, part A; I. Heras-Saizarbitoria i wsp., OHSAS 
18001…; C.-Y. Chen i wsp., A comparative analysis of the factors affecting the implementation 
of occupational health and safety management systems in the printed circuit board industry 
in Taiwan, „Journal of Loss Prevention in the Process Industries” 2009, vol. 22, no. 2.

9	 C. Gallagher, M. Rimmer, E. Underhill, Occupational Health and Safety Management Systems: 
A Review of Their Effectiveness in Securing Healthy and Safe Workplaces, National Occupa-
tional Health and Safety Commission, Sydney 2001.

10	 I. Heras-Saizarbitoria, O. Boiral, Symbolic adoption of ISO 9000 in small and medium-sized 
enterprises: The role of internal contingencies, „International Small Business Journal: Re-
searching Entrepreneurship” 2015, vol. 33, issue 3; I. Heras-Saizarbitoria, K. Dogui, O. Boi-
ral, Shedding light on ISO 14001 certification audits, „Journal of Cleaner Production” 2013, 
vol. 51, no. 1.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753513001409?via%3Dihub
http://10.0.3.248/j.ssci.2013.06.011
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opracowywaniu zasad postępowania i wdrażaniu odpowiednich praktyk do or-
ganizacji, czyli rzeczywista partycypacja pracowników?

Problem partycypacji pracowników w obszarze bhp był podnoszony przez ba-
daczy11, jednak nie jako odrębny, usystematyzowany problem badawczy, a jedy-
nie jako niewielki element zarządzania bhp. Artykuł wypełnia tę lukę poznawczą 
(cognitive gap) i wzbogaca wiedzę z zakresu partycypacji pracowników w obsza-
rze bhp.

Celem artykułu jest egzemplifikacja ram konceptualno-teoretycznych party-
cypacji pracowniczej w zakresie bhp, na bazie wymagań prawa i norm OHSAS, 
z uwzględnieniem głębokości i zakresu partycypacji. Ponadto przeprowadzono 
badania poziomu partycypacji pracowników w obszarze bhp w kontekście certy-
fikowanych systemów zarządzania, w szczególności systemu OHSAS.

Materiał i metody
Partycypacja pracowników w obszarze bhp

Partycypacja pracownicza wyposaża pracowników w umiejętności, wiedzę i za-
soby umożliwiające wdrażanie pomysłów, przyczynianie się do podejmowania 
świadomych decyzji strategicznych oraz efektywnego wdrażania ich poprzez dys-
trybucję władzy i informacji, a także tworzenie motywatorów12. Uczestnictwo pra-
cowników zmniejsza stronniczość na stanowiskach kierowniczych, co prowadzi 
do lepszych decyzji strategicznych13, a wysiłek, jaki pracownicy wnoszą do zada-
nia, zwiększa się wraz z ich aktywnym udziałem i wewnętrzną motywacją14.

11	 A. Ghahramani, S. Salminen, Evaluating effectiveness of OHSAS 18001 on safety performance 
in manufacturing companies in Iran, „Safety Science” 2019, vol. 112; G. Hrenov, K. Reinhold, 
P. Tint, Working environment specialist’s role in improvement of safety level in Estonian en‐
terprises, „Engineering for Rural Development – International Scientific Conference” 2017, 
vol. 24; Õ. Paas, K. Reinhold, P. Tint, Estimation of safety performance…; Õ. Paas, K. Rein-
hold, P. Tint, OHSAS 18001…; A. Skład, Assessing the impact of processes on the Occupation‐
al Safety and Health Management System’s effectiveness using the fuzzy cognitive maps ap‐
proach, „Safety Science” 2019, vol. 117; M. N. Vinodkumar, M. Bhasi, A study on the impact… 

12	 M. Schaarschmidt, Frontline employees’ participation in service innovation implementation: 
The role of perceived external reputation, „European Management Journal” 2016, vol. 34, 
no. 5.

13	 M. Ketokivi, X. Castañer, Strategic Planning as an Integrative Device, „Administrative Science 
Quarterly” 2004, vol. 49, no. 3.

14	 R. Gibbons, R. Henderson, Relational Contracts and Organizational Capabilities, „Organiza-
tion Science” 2012, vol. 23, no. 5.
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Skutecznego zarządzania bhp nie można oddzielić od skutecznego zarządza-
nia w ogóle, w tym zarządzania zasobami ludzkimi15. W procesie stymulowania 
kreatywnych i innowacyjnych zachowań pracowników ważne jest tworzenie śro-
dowiska pracy sprzyjającego wymianie myśli i autonomii działań, a zatem party-
cypacji pracowniczej16. W skład zachowań zorientowanych na relacje lider – czło-
nek zespołu wchodzi: wsparcie, docenianie i konsultowanie17 i/lub delegowanie 
odpowiedzialności18. Efektywność uczestnictwa pracowników i ich wpływ na ja-
kość warunków pracy można analizować w dwóch obszarach, takich jak zakres 
decyzji, które są otwarte na uczestnictwo pracowników, i głębokość uczestnictwa, 
czyli stopień dozwolonego wpływu pracowników i/lub ich przedstawicieli. Głębo-
kość uczestnictwa można traktować jako kontinuum – od „braku zaangażowania”, 
po „otrzymywanie informacji”, „wspólne konsultacje”, „wspólne podejmowanie 
decyzji” i „kontrolę pracowników”19. Nie jest to więc dychotomia między zaanga-
żowaniem lub brakiem zaangażowania ludzi w podejmowanie decyzji, które ich 
dotyczą. Uczestnictwo to łańcuch odzwierciedlający odmienny dostęp członków 
organizacji do faktycznego podejmowania decyzji lub ilość wpływu, jaki mogą 
wywierać na dany wynik decyzji20.

Wymagania prawne i systemowe w zakresie partycypacji bhp

Z badań literaturowych wynika istnienie luki teoretycznej w obszarze modelowego 
opisu partycypacji pracowniczej bhp, uwzględniającej zakres i głębokość partycy-
pacji. W związku z powyższym podjęliśmy próbę opracowania ram koncepcyjno-
-teoretycznych partycypacji pracowniczej w zakresie bhp na bazie fundamentów 
teoretycznych związanych z szeroko pojmowaną partycypacją pracowniczą oraz 
wymagań prawnych i normatywnych OHSAS/PN-N 18001 (rysunek 1).

15	 T. Mylett, R. Markey, Worker Participation in OHS in New South Wales (Australia) and New 
Zealand: Methods and Implications, „Employment Relations Record” 2007, vol. 7, no. 2.

16	 S. Hunter, K. Bedell, M. Mumford, Climate for Creativity: A Quantitative Review, „Creativity 
Research Journal” 2007, vol. 19, no. 1.

17	 G. Yukl, M. O’Donnell, T. Taber, Influence of leader behaviors on the leader-member exchange 
relationship, „Journal of Managerial Psychology” 2009, vol. 24, no. 4.

18	 J. Geary, K. Sisson, U. Europea, Conceptualising direct participation in organisational change: 
the EPOC project, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 
1994.

19	 P. Blyton, P. Turnbull, The Dynamics of Employee Relations, 3rd ed., Houndmills, Basingstoke 
2004.

20	 H. P. Dachler, B. Wilpert, Conceptual Dimensions and Boundaries of Participation in Organi‐
zations: A Critical Evaluation, „Administrative Science Quarterly” 1978, vol. 23, no. 1.
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Rysunek 1. Ramy konceptualno-teoretyczne badań partycypacji pracowników w obszarze bhp

Źródło: opracowanie własne.

Problematyka partycypacji pracowniczej w obszarze bhp znajduje swoje od-
zwierciedlenie w systemie prawnym bhp. Polski Kodeks pracy21 nakłada na pra-
codawcę liczne obowiązki związane z informowaniem, przeprowadzaniem kon-
sultacji z pracownikami niższego szczebla. Partycypacji pracowniczej poświęcono 
wiele miejsca w wymaganiach znormalizowanych systemów zarządzania bhp 

21	 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141).
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OHSAS 1800122 i w jego polskim odpowiedniku23 oraz ISO 4500124. W normach 
zwraca się uwagę, że sukces wprowadzenia systemu zarządzania bhp uzależniony 
jest od zaangażowania wszystkich służb na wszystkich poziomach organizacji, 
w szczególności najwyższego kierownictwa. Zależy on od zapewnienia szerokie-
go współudziału pracowników na etapie projektowania, wdrożenia i utrzymy-
wania wszystkich elementów tego systemu.

Prawo wyróżnia zatem dwa poziomy partycypacji pracowniczej: informowanie 
i konsultowanie, norma OHSAS/PN-N 18001 wyróżnia zaś trzy poziomy partycy-
pacji pracowniczej: informowanie, konsultowanie i współdecydowanie. Ten swo-
isty trójpodział partycypacji pracowniczej uprawnia, według nas, do odniesienia 
się do koncepcji zaproponowanej przez innych badaczy25.

Łącząc wymagania prawne i normatywne, autorzy niniejszego artykułu opra-
cowali ramy koncepcyjno-teoretyczne partycypacji pracowniczej w zakresie bhp 
(rysunek 1) i określili syntetycznie zakres partycypacji z wyszczególnieniem za-
kresu wymaganego regulacjami prawnymi (kolor czerwony) wraz z dodatkowymi 
wymaganiami normatywnymi systemu bhp.

Jak wynika z rysunku 1, zakres obowiązków prawnych w obszarze informowa-
nia oraz konsultacji pracowniczych pogłębiony został o elementy związane ze stra-
tegią/polityką, badaniem wypadków oraz przeglądem systemu zarządzania. Po-
wyższy model stał się podstawą do opracowania narzędzia badawczego do oceny 
poziomu partycypacji pracowniczej, tj. kwestionariusza ankiety. Uwzględniono 
w nim tylko głębsze poziomy partycypacji, tj. konsultowanie i współdecydowa-
nie, jako najważniejsze z punktu widzenia aktywności pracowników. Rezygna-
cja z obszernego bloku dotyczącego informowania (rysunek 1) wynikała również 
z chęci uproszczenia i skrócenia czasu trwania badania. Opracowany kwestiona-
riusz ankiety składał się z metryczki oraz 15 pytań merytorycznych z zakresu: 
konsultacji pracowników (12 pytań) i aktywnego uczestnictwa, tj. współdecydo-
wania (3 pytania).

W kolejnym etapie określono minimalną wielkość próby – sto obserwacji, trzy-
mając się zasady, że liczba obserwacji powinna być nie mniejsza niż pięciokrotność 

22	 OHSAS 18001: 2007 Occupational health and safety management systems. Requirements, 
British Standards Institution, London 2007.

23	 PN-N-18001: 2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania, 
Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2004.

24	 ISO 45001: 2018–06 Occupational health and safety management systems – Requirements 
with guidance for use, International Organization for Standardization, Geneva 2018.

25	 A. Wilkinson, P. J. Gollan, M. Marchington, D. Lewin, The Oxford Handbook of Participation 
in Organizations, Oxford University Press, Oxford 2010; P. Blyton, P. Turnbull, The Dynam‐
ics…; H. P. Dachler, B. Wilpert, Conceptual Dimensions… 
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liczby zmiennych użytych w modelu26. W badaniu wykorzystano wygodny dobór 
próby (convenience sampling). Badanie prowadzono w 2018 roku przy użyciu me-
tody PAPI na grupie 195 firm. Respondentami byli pracownicy nienależący do ka-
dry menedżerskiej ani służb bhp.

W czwartym etapie przeprowadzono analizę czynnikową. Diagnoza poziomu 
zaangażowania pracowników w sferze bhp, jako zjawiska latentnego (nieobserwo-
walnego), wymagała opracowania konstruktu. Mając teoretyczną wiedzę na temat 
badanego zjawiska (opracowane ramy – rysunek 1), wykorzystano konfirmacyj-
ną analizę czynnikową (confirmatory factor analysis – CFA). Dla wyodrębnionych 
15 zmiennych zastosowano pięciostopniową skalę porządkową od 1 do 5, gdzie 
1 oznaczało brak partycypacji, a 5 pełne zaangażowanie pracowników (konsulta-
cje, współdecydowanie).

W  celu dokonania oceny poziomu partycypacji pracowników w  obszarze 
bhp, zgodnie z modelem badawczym (rysunek 2), sformułowano cztery hipote-
zy badawcze.

H1 – W firmach z certyfikowanym systemem zarządzania poziom pracowni-
ków w obszarze bhp jest wyższy niż w firmach bez certyfikowanego systemu za-
rządzania.

H2 – W firmach z certyfikowanym systemem zarządzania bhp OHSAS/PN-N 
18001 poziom partycypacji pracowników w obszarze bhp jest wyższy niż w fir-
mach bez systemu zarządzania.

H3 – W firmach z certyfikowanym systemem zarządzania bhp OHSAS/PN-N 
18001 poziom partycypacji pracowników w obszarze bhp jest wyższy niż w fir-
mach z certyfikowanym systemem zarządzania inny niż OHSAS/PN-N 18001.

H4 – W firmach z dwoma lub większą liczbą certyfikowanych systemów zarzą-
dzania poziom partycypacji pracowników w obszarze bhp jest wyższy niż w fir-
mach z jednym certyfikowanym systemem zarządzania.

Weryfikacji hipotez dokonano z wykorzystaniem SPSS Statistics.
W badaniu, po weryfikacji prawidłowości i kompletności danych, wzięły udział 

osoby ze 195 przedsiębiorstw. Średni czas funkcjonowania firmy na rynku to 27 lat. 
Ponad jedna czwarta respondentów (n = 49) reprezentowała sektor przetwórstwa 
przemysłowego. Charakterystykę respondentów w kontekście posiadania certyfi-
katu systemu zarządzania przedstawiono w tabeli 1.

Dominującym systemem, jaki został wdrożony w  organizacjach, był system 
zarządzania jakością ISO  9001 (n  =  80, 41%), a  kolejnymi: system zarządzania 
środowiskowego ISO 14001 (n = 45, 23,1%) oraz system zarządzania bhp PN-N lub 

26	 J. Górniak, Analiza czynnikowa i analiza głównych składowych, „Ask: Research and Methods” 
1998, vol. 7, issue 1.
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OHSAS 18001 (n = 24, 12,3%). W 25 przypadkach pracownicy deklarowali, że w ich 
przedsiębiorstwach zostały wdrożone inne niż wyżej wymienione znormalizowane 
systemy zarządzania: ISO/TS 16949, ISO/IEC 27001, ISO 13485, ISO 50001, ISO 27018, 
ISO 22301, ISO 22000, ISO/IEC 17020, AS 9100, GDP, GMP, BRC czy IFS.

Tabela 1. Posiadanie znormalizowanych systemów zarządzania

Liczba obserwacji Udział %
Brak wdrożonego systemu 104 53,3
Wdrożony minimum jeden system zarządzania 91 46,7
Razem 195 100
Wdrożony wyłącznie jeden system zarządzania 41 21
Wdrożony system zarządzania bez systemu PN-N 18001 67 34,4
Wdrożony system PN-N 18001 24 12,3
Wdrożone co najmniej dwa systemy zarządzania 50 25,6

Źródło: opracowanie własne.

Związek między poziomem partycypacji 
pracowników w obszarze bhp a certyfikowanymi 
systemami zarządzania – wyniki
Przeprowadzona przez autorów konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA)27, opub-
likowana we wcześniejszej publikacji28, pozwoliła na wyodrębnienie z piętnastu 
zmiennych trzech zagregowanych czynników:

•	 KPBHP1 – konsultacje pracodawcy z pracownikami w zakresie: wykazu prac 
w warunkach szczególnie szkodliwych czy wykonywanych przez co najmniej 
dwie osoby oraz zmian organizacji pracy i wyposażenia stanowiska pracy, 
wprowadzania nowych procesów technologicznych i nowych substancji che-
micznych i ich mieszanin;

•	 KPBHP2 – konsultacje pracodawcy z pracownikami w zakresie wyznaczenia 
osób do udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji oraz szkolenia pracowni-
ków w dziedzinie bhp;

•	 WPBHP1 – współdecydowanie pracowników w zakresie: opracowania poli-
tyki/strategii bhp, oceny ryzyka zawodowego oraz badania przyczyn wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych.

27	 B. Thompson, Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and 
applications, American Psychological Association, Washington 2004.

28	 K. Boczkowska, K. Niziołek, Partycypacja pracowników w zakresie bhp – koncepcja metody 
pomiaru, „Międzynarodowe Studia Humanistyczne/Society and Education. International 
Studies in Humanities – Społeczeństwo i Edukacja” 2018, t. 29, nr 2.
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W celu weryfikacji hipotez dokonano porównania czynników KPBHP1, KPBHP2 
i WPBHP1 w wyodrębnionych grupach z wykorzystaniem testu U Manna-Whit-
neya. Zastosowano cztery kryteria podziału respondentów – na:

•	 zatrudnionych w firmach z wdrożonym systemem zarządzania oraz zatrud-
nionych w firmach bez systemu zarządzania,

•	 zatrudnionych w firmach z wdrożonym systemem zarządzania bhp oraz za-
trudnionych w firmach bez systemu zarządzania,

•	 zatrudnionych w firmach z wdrożonym systemem zarządzania innym niż 
bhp oraz zatrudnionych w firmach z wdrożonym systemem zarządzania bhp,

•	 zatrudnionych w firmach z wdrożonym wyłącznie jednym systemem zarzą-
dzania oraz zatrudnionych w firmach z więcej niż dwoma wdrożonymi sy-
stemami zarządzania.

W pierwszym etapie porównano grupę pracowników firm, w których wdrożo-
no co najmniej jeden ze znormalizowanych systemów zarządzania oraz pracow-
ników firm, w których takiego systemu nie było. Analiza przy zastosowaniu testu 
U Manna-Whitneya wykazała, że widoczne są istotne statystycznie różnie pomię-
dzy grupami w zakresie wszystkich trzech czynników (rysunek 2).
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Rysunek 2. Rozkład statystyk respondentów zatrudnionych w firmach: 
a) z wdrożonym znormalizowanym systemem zarządzania, b) bez 

wdrożonego znormalizowanego systemu zarządzania

Źródło: opracowanie własne.

Analizując uzyskane wyniki dla czynnika KPBHP2, widoczne jest, że poziom 
konsultacji jest wyższy w stosunku do czynnika KPBHP1. Dla obu wydzielonych 
grup respondentów rozkład wyników jest zbliżony do normalnego, a mediana 
czynnika KPBHP2 zatrudnionych w firmach bez wdrożonego systemu wynosi 
2,67, natomiast dla przedsiębiorstw ze znormalizowanym systemem zarządzania 
mediana przyjmuje wartość 4. Trzeci czynnik – WPBHP1 – został oceniony przez 
pracowników znacznie niżej. Mediana dla pracowników zatrudnionych w fir-
mach bez wdrożonego systemu przyjmuje wartość jedynie 1,67, rozkład wykazuje 
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znaczącą asymetrię prawostronną. Dla zatrudnionych w organizacjach z systemem 
zarządzania rozkład jest zbliżony do normalnego, z medianą na poziomie 2,67.

Kolejna analiza dotyczyła porównania czynników KPBHP1, KPBHP2 i WPBHP1 
pracowników zatrudnionych w firmach, które nie wdrożyły znormalizowanego sy-
stemu zarządzania oraz tych, które mają wdrożony system zarządzania bhp OHSAS 
lub PN-N 18001. Wyniki testu U Manna-Whitneya wykazały, podobnie jak wcześ-
niej, że pomiędzy grupami występują istotne statystycznie różnice (rysunek 3).
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Rysunek 3. Rozkład statystyk respondentów zatrudnionych w firmach: a) w których nie 
wdrożono systemu zarządzania, b) z systemem zarządzania bhp PN-N/OHSAS 18001

Źródło: opracowanie własne.

Analizując wyniki badań dla wszystkich trzech czynników, widać duże dyspro-
porcje pomiędzy rozważanymi grupami. Zdecydowanie wyższy poziom konsultacji 
z pracownikami w zakresie czynników KPBHP1 i KPBHP2 oraz współdecydowa-
nie w zakresie czynnika WPBHP1 uzyskali pracownicy zatrudnieni w przedsię-
biorstwach, w których został wdrożony system bhp. Podobnie jak we wcześniejszej 
analizie najwyższy poziom uzyskano w zakresie czynnika KPBHP2. W tym przy-
padku dla firm, które mają wdrożony system OHSAS/PN-N 18001, uzyskano nie-
mal idealny wynik, gdyż mediana wynosi 4,67. Rozkład jest skrajnie asymetrycz-
ny lewostronnie, w połowie firm z wdrożonym systemem bhp niemal wszystkie 
aspekty w ramach czynnika KPBHP2 są konsultowane z pracownikami. Najgor-
sze noty w badaniu odnotowano w zakresie czynnika WPBHP1. W tym przypad-
ku mediana dla firm z systemem OHSAS/PN-N 18001 jest na poziomie 3,17, przy 
medianie przyjmującej wartość 1,67 dla firm bez wdrożonego znormalizowanego 
systemu zarządzania.

W kontekście wyników uzyskanych we wcześniejszych analizach rodzi się py-
tanie, czy występują statystycznie istotne różnice pomiędzy grupą przedsiębiorstw 
– posiadaczy jakiegokolwiek znormalizowanego systemu zarządzania, ale bez sy-
stemu OHSAS/PN-N 18001, a firmami, które wdrożyły OHSAS/PN-N 18001. Test 
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U Manna-Whitneya ujawnił, że w zakresie konsultacji pracodawcy z pracowni-
kami zagadnień będących przedmiotem czynnika KPBHP1 i KPBHP2 pomiędzy 
analizowanymi grupami występują istotne statystycznie różnice. Natomiast w od-
różnieniu od wcześniejszych porównań czynnik WPBHP1, dotyczący współdecy-
dowania – wyższej formy partycypacji pracowniczej, nie wykazuje statystycznie 
istotnych różnic (rysunek 4).
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Rysunek 4. Rozkład statystyk respondentów zatrudnionych w firmach: 
a) w których wdrożono system zarządzania bez PN-N/OHSAS 18001, 

b) z systemem zarządzania bhp PN-N/OHSAS 18001

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli chodzi o konsultacje pracodawców z pracownikami w zakresie czynnika 
KPBHP1, to jest on na jednym z najniższych poziomów. Mediana w tym przypad-
ku przyjmuje wartość 2,6 i jest niewiele wyższa od grupy zatrudnionych w przed-
siębiorstwach, w których nie wdrożono znormalizowanego systemu zarządzania 
(Me = 2,2; rysunek 3a). W aspekcie zagadnień stanowiących czynnik KPBHP2 
w omawianej grupie pracowników jest on na poziomie firm, które mają wdrożo-
ny jakikolwiek system zarządzania. Mediana jest jedną z najwyższych i wynosi 4. 
Podobnie jak w przypadkach innych analiz czynnik WPBHP1 jest na niższym po-
ziomie niż KPBHP1 i KPBHP2.

W celu odpowiedzi na pytanie, czy liczba wdrożonych znormalizowanych syste-
mów ma wpływ na poziom partycypacji pracowniczej w zakresie badanych aspek-
tów, dokonano porównania czynników KPBHP1, KPBHP2 i WPBHP1 między gru-
pami pracowników zatrudnionych w firmach, w których wdrożono jeden system 
oraz firmach z co najmniej dwoma znormalizowanymi systemami zarządzania. 
Statystyka U Manna-Whitneya dowiodła występowania istotnych statystycznie 
różnic w obszarze wszystkich trzech czynników (rysunek 5).

Wyniki uzyskane w firmach z wdrożonym jednym systemem zarządzania w za-
kresie czynnika KPBHP1 właściwe nie różnią się od wyników uzyskanych w grupie 
przedsiębiorstw, które nie mają wdrożonego żadnego systemu zarządzania, w obu 
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przypadkach mediana jest na poziomie 2,2. Dla pracowników zatrudnionych 
w firmach mających co najmniej dwa systemy zarządzania w zakresie czynni-
ka KPBHP1 są znacznie lepsze niż w przypadku jednego systemu zarządzania. 
Choć rozkład jest asymetryczny prawostronnie, to mediana przyjmuje wartość 
3,4. Oznacza to, że poziom konsultacji pracowników w zakresie zagadnień zagre-
gowanych we wspomnianym czynniku w firmach o większej liczbie wdrożonych 
systemów zarządzania jest znacznie wyższy. Tak jak w poprzednich przypadkach 
wyniki dla czynnika KPBHP2 w obu grupach są na wyższym poziomie niż dla 
czynnika KPBHP1. W obu przypadkach rozkłady są asymetryczne lewostron-
nie. Mediana dla wyników uzyskanych przez pracowników zatrudnionych w fir-
mach z wdrożonym jednym systemem przyjmuje wartość 3,67, natomiast w grupie 
z co najmniej dwoma znormalizowanymi systemami zarządzania wynosi 4,34. 
Współdecydowanie pracowników w zakresie zagadnień wchodzących w skład 
czynnika WPBHP1 na ogół przyjmuje podobne wartości jak w przypadku czynni-
ka KPBHP1. Mediana czynnika WPBHP1 dla pracowników zatrudnionych w fir-
mach z wdrożonym jednym systemem zarządzania wynosi 2, natomiast w drugiej 
analizowanej grupie przyjmuje wartość 3,34. Analizując pracowników zatrudnio-
nych w firmach z dwoma i większą liczbą znormalizowanych systemów zarzą-
dzania, należy zwrócić uwagę, że choć 17 przedsiębiorstw miało wdrożony jakiś 
system branżowy, to wszystkie z 50 firm zakwalifikowanych do tej grupy wdro-
żyły system zarządzania jakością ISO 9001. Zdecydowana większość, bo 44 orga-
nizacje, wdrożyły system zarządzania środowiskowego ISO 14001. W grupie tej 
znajdują się również 24 podmioty, w których wdrożono OHSAS/PN-N 18001.
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Rysunek 5. Rozkład statystyk respondentów zatrudnionych w firmach: 
a) w których wdrożono jeden system zarządzania, b) w których 
wdrożono dwa i więcej znormalizowane systemy zarządzania

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując, istniejący stan rzeczy może być spowodowany tym, że wśród 
firm z jednym systemem zarządzania duży był udział organizacji, które wdrożyły 
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zalecany lub zostały zobligowane do wdrożenia systemu zarządzania niezbędnego 
do wykonywania swojej podstawowej działalności. Wyniki wskazują na to, że ta-
kie wdrożenie sprowadza się najprawdopodobniej do spełnienia wymogów for-
malnych, głównie o charakterze dokumentacyjnym, nie zaś jako zestaw właści-
wych praktyk.

Podsumowanie i wnioski
Badacze dostrzegają ważność współudziału pracowników w kształtowaniu wa-
runków pracy29. Niektórzy zwracają uwagę na zakres i głębokość partycypacji 
w obszarze bhp30.

Mimo dynamicznego rozwoju badań eksploracyjnych w zakresie szeroko rozu-
mianej partycypacji pracowniczej istnieje wolna przestrzeń do pogłębionych czy 
też nowych analiz w tym zakresie, czego przykładem jest właśnie sfera zarządza-
nia bhp. Niestety, problem partycypacji pracowniczej w zakresie bhp w świetle ba-
dań empirycznych nie jest traktowany jako odrębny i ważny element zapewnienia 
bezpieczeństwa w organizacji. Aktywność pracowników, zaangażowanie kadry 
menedżerskiej i pracowników służb bhp są poddawane ocenie, jednak w sposób 
dyskusyjny31.

Badania nie opierają się na rzetelnej analizie teoretycznej z zakresu partycypa-
cji pracowniczej, całkowicie pomijany jest w nich zakres i głębokości partycypacji. 
Widoczna jest dowolność w używaniu sformułowań traktowanych jako synonimy, 
takich jak „komunikacja”, „partycypacja”, „współpraca”, „informowanie”, „współ-
decydowanie”, „głos pracowników”. Ponadto w badaniach uczestniczą zazwyczaj 
przedstawiciele kadry kierowniczej, pracownicy służb bhp, którzy dokonują często 
samooceny własnych działań i zaangażowania (retoryka sukcesu), bez konfrontacji 
z oceną szeregowych pracowników.

Niniejsze badania wypełniają lukę teoretyczną w zakresie modelowego podejścia 
do partycypacji w obszarze bhp. Opracowane przez autorów ramy konceptualno-
-teoretyczne bazują na wymaganiach prawnych i normatywnych OHSAS/PN-N 

29	 J.  Geary, K.  Sisson, U.  Europea, Conceptualising direct participation in  organisational 
change…; J. K.M. Gevers, Worker Participation in Health and Safety in the EEC: The Role of Rep‐
resentative Institutions, „International Labour Review” 1983, vol. 122, issue 4; M. M. Ham-
mond i wsp., Predictors of individual-level innovation at work: A meta-analysis, „Psychology 
of Aesthetics, Creativity, and the Arts” 2011, vol. 5, no. 1; S. Hunter, K. Bedell, M. Mumford, 
Climate for Creativity…; G. Yukl, M. O’Donnell, T. Taber, Influence of leader behaviors…

30	 P. Blyton, P. Turnbull, The Dynamics…; H. P. Dachler, B. Wilpert, Conceptual Dimensions…; 
A. Wilkinson, The Oxford Handbook…

31	 G. Hrenov, K. Reinhold, P. Tint, Working environment specialist’s role…; Õ. Paas, K. Reinhold, 
P. Tint, Estimation of safety performance…; Õ. Paas, K. Reinhold, P. Tint, OHSAS 18001…
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18001, i w sposób uporządkowany klasyfikują poziomy partycypacji bhp zgodnie 
z wytycznymi teorii partycypacji32. To podejście do partycypacji pracowniczej 
bhp umożliwiło, na bazie przeprowadzonych badań (pracownicy z 195 firm), okre-
ślić trzy główne czynniki konstruktu: KPBHP1, KPBHP2, WPBHP1. Konstrukt 
ten może być przydatnym narzędziem oceny w obszarze bhp, tj. konsultowania 
i współdecydowania pracowników.

Oceniając wyniki przedstawionych badań, należy zauważyć, że – po pierw-
sze – pracodawcy w zdecydowanej większości przypadków nie wypełniają wy-
magań stawianych przez polskie ustawodawstwo, większość badanych zagadnień 
dotyczących konsultacji pochodzi bowiem właśnie z wymagań prawa. Po drugie, 
przeprowadzone analizy dowiodły, że poziom konsultacji pracowników z mene-
dżerami (czynniki KPBHP1, KPBHP2) w badanych przedsiębiorstwach był wyż-
szy niż współdecydowanie pracowników (WPBHP1). Kwestie konsultacji praco-
dawcy z pracownikami w celu wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy 
i ewakuacji oraz szkolenia pracowników w dziedzinie bhp (czynnik KPBHP2) 
są w każdej przeprowadzonej analizie na najwyższym poziomie. Po trzecie, prze-
prowadzone analizy porównawcze poszczególnych grup firm dowodzą istnienia 
związku pomiędzy wdrożeniem znormalizowanego systemu zarządzania a pozio-
mem konsultacji i współdecydowania z pracownikami w obszarze bhp.

Ponadto badania potwierdziły, że:
•	 poziom partycypacji pracowniczej w  obszarze konsultowania (czynniki 

KPBHP1 oraz KPBHP2) i współdecydowania (czynnik WPBHP1) jest sta-
tystycznie wyższy w firmach z wdrożonym systemem zarządzania niż w fir-
mach bez wdrożonego systemu zarządzania, co stanowi potwierdzenie hi-
potezy H1;

•	 poziom partycypacji pracowniczej w  obszarze konsultowania (czynniki 
KPBHP1 oraz KPBHP2) i współdecydowania (czynnik WPBHP1) jest sta-
tystycznie wyższy w firmach z wdrożonym systemem zarządzania bhp niż 
w firmach bez systemu zarządzania, co stanowi potwierdzenie hipotezy H2;

•	 poziom partycypacji pracowniczej w  obszarze konsultowania (czynniki 
KPBHP1 oraz KPBHP2) jest statystycznie wyższy w firmach z wdrożonym sy-
stemem zarządzania bhp niż w firmach z innym niż bhp systemem zarządza-
nia, na przykład ISO 9001, ISO 14001, GDP, GMP, BRC, ISO 22000, IFS czy 
ISO 17020; natomiast w obszarze współdecydowania (czynnik WPBHP1) obie 
grupy zachowują się podobnie, co tylko częściowo potwierdza hipotezę H3;

•	 poziom partycypacji pracowniczej w obszarze konsultowania (KPBHP1 
oraz KPBHP2) i współdecydowania (zmienna WPBHP1) jest statystycznie 

32	 A. Wilkinson, The Oxford Handbook…
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wyższy w firmach z co najmniej dwoma wdrożonymi systemami zarządza-
nia niż w firmach z jednym wdrożonym systemem zarządzania, co stanowi 
potwierdzenie hipotezy H4; liczba wdrożonych systemów ma zatem istot-
nie dodatni wpływ na poziom partycypacji w obszarze bhp.

Niniejsze badania potwierdziły pośrednio wcześniejsze ustalenia innych bada-
czy33, którzy stwierdzili, że wdrożenie systemu ISO 9001 jest dodatnio skorelowa-
ne z praktykami w zakresie bhp w obszarach: zaangażowania najwyższego kie-
rownictwa i pracowników, szkoleń bhp, komunikacji, zasad i procedur bhp oraz 
zachowań pracowniczych. Bez wątpienia pozytywny wpływ na stopień konsulta-
cji (czynniki KPBHP1, KPBHP2) i współdecydowania (czynnik WPBHP1) zagad-
nień z zakresu bhp ma wdrożenie systemu zgodnego z PN-N lub OHSAS 18001.

Przeprowadzone badania porównawcze stanowią wkład w teorię systemowego 
podejścia do bhp.

Powyższe badania niepozbawione są  ograniczeń. Zgromadzony materiał 
badawczy, ze względu na wygodny dobór próby, nie odzwierciedla struktury zbio-
rowości generalnej, ponadto badania przeprowadzone na większej próbie pomo-
głyby w optymalizacji opracowanego narzędzia. Przeprowadzone badania należy 
uznać za pilotażowe i powinny one stanowić wstęp do dalszych badań analizowa-
nego zjawiska.

W dobie starzejącego się społeczeństwa szczególnie ciekawe byłoby przebada-
nie organizacji zatrudniających osoby 50+ oraz osoby z niepełnosprawnościami. 
Obecność tych szczególnych grup zawodowych w organizacjach wydaje się nadal 
poza sferą badań i dociekań badaczy. Różnorodna niepełnosprawność pracowni-
ków powinna wymuszać potrzebę konsultacji i współdziałania z ich strony. Ist-
nieje zatem przestrzeń do pogłębionych czy też nowych analiz eksploracyjnych 
w tym zakresie, co będzie przedmiotem dalszych badań autorów.
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Streszczenie

Celem artykułu jest egzemplifikacja ram konceptualno-teoretycznych partycypacji pracowniczej 
w zakresie bhp w kontekście znormalizowanych systemów zarządzania, szczególnie systemów za-
rządzania bhp. Uzyskane wyniki badań przeprowadzonych metodą PAPI wśród przedstawicieli 195 
organizacji pozwoliły na zbudowanie konstruktu z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czyn-
nikowej. Przy użyciu opracowanego konstruktu zbadano wpływ wdrożenia znormalizowanych 
systemów zarządzania na poziom partycypacji pracowników w obszarze bhp. Badania wykazały, 
że poziom partycypacji pracowniczej w bhp determinowany jest przez fakt posiadania jakiegokol-
wiek systemu zarządzania, choć w przypadku wdrożonych systemów zarządzania bhp poziom ten 
jest istotnie wyższy.

Słowa kluczowe: partycypacja pracownicza, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, 
znormalizowane systemy zarządzania

Standardized management systems in the light of employee participation 
in OSH – research results

Abstract

The aim of this article is the exemplification of framework of employee participation in health and 
safety in the context of standardized management systems, particularly health and safety manage-
ment systems. Obtained results of research carried out by the PAPI method among representatives 
from 195 organizations allowed to build a construct using confirmatory factor analysis. Using the 
developed construct, the impact of implementing standardized management systems on the lev-
el of employee participation in the area of OSH was examined. Studies have shown that the level 
of employee participation in OSH is determined by the fact of having any management system, al-
though in the case of implemented OSH management systems this level is significantly higher.

Keywords: employee participation, occupational health and safety management, standardized 
management systems
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